

आ.व. २०८२।८३ मा सञ्चालित विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धि

वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम

पहिलो दिन (उद्घाटन सत्र)

पृष्ठभूमि :

जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा जिल्ला समन्वय समितिको हलमा आयोजित आ.व.२०८२।८३ मा सञ्चालित विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धि कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय श्री रुकेश रञ्जितज्यूले ब्यानर बाचन उद्घाटन गरी गर्नुभयो। सो कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्य मा.गंगा लक्ष्मि अवाल, मा.प्रमिला कुलुजु, मा.मदनकृष्ण श्रेष्ठ, बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री धनेश्वरी प्रजापती हुनुहुन्थ्यो ।

जिल्ला समन्वय समितिका का.बा. प्रमुख श्री सुजाता बाडे वैद्यको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमका अतिथिहरूमा भक्तपुर जिल्ला स्थित ४ वटै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरू मध्य चाँगुनायरण नगरपालिकाका प्रमुख श्री जीवन खत्री तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री विनोद कुमार खड्काज्यूको उपस्थिति रहेको थियो ।

समीक्षा कार्यक्रमलाई ३ दिनमा विभाजन गरिएको थियो । पहिलो दिन ४ वटा स्थानीय तहहरूको प्रस्तुतिकरण, दोस्रो दिन उद्घाटन समारोह तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित प्रादेशीक कार्यालयहरूको प्रस्तुतिकरण तथा तेस्रो दिन संघीय कार्यालयहरू सबै तथा संघ सस्थाहरूको प्रस्तुतिकरण रहेको थियो ।

सदस्य श्री नानु कार्कीबाट स्वागत मन्तव्य

स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ९२(१)अ वमोजिम जिल्ला भित्रको विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि वर्षको कम्तिमा एक पटक वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरी जिल्लाबाट संघीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद सदस्यलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने व्यवस्था भए अनुसार यस जिल्लाको आ.व.२०८२।८३ मा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरू, यस जिल्लाका सबै स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी, गैरसरकारी संघ

संस्थाहरुबाट भए गरेका मुख्य-मुख्य उपलब्धि बजेट तथा कार्यक्रमको जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०८३।०४।०७ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार मिति २०८३।०४।२० गते देखी मिति २०८३।०४।२२ गते सम्म सञ्चालन हुन गइरहेको बार्षिक समिक्षा कार्यक्रमका सभापती जिल्ला समन्वय का.बा.प्रमुख श्री सुजाता बाडे वैद्यज्यू , हाम्रो निम्ता स्वीकार गरी पाल्नुहुने संघीय संसद प्रमुख अतिथी माननीय रुकेश रञ्जितज्यू विशेष अतिथिको रुपमा प्रतिनिधि सभा सदस्य मा.गंगा लक्ष्मि अवाल, मा.प्रमिला कुलुजु, मा.मदनकृष्ण श्रेष्ठ, बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री धनेश्वरी प्रजापती हुनुहुन्थ्यो तथा भक्तपुर जिल्ला समन्वय समितिका निवर्तमान प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष श्री नवराज गेलालज्यू, चाँगुनारायण नगरपालिका प्रमुख जीवन खत्रिज्यू तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री विनोद कुमार खड्काज्यू, तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री विशकसेन ढकालज्यू तथा कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधि ज्यूहरुमा जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर परिवारको तर्फबाट न्यानो स्वागत टक्रयाउन चाहन्छु । साथै यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु ।

स्वागत मन्तव्य/शुभकामना मन्तव्य

भक्तपुर जिल्ला समन्वय समितिका निवर्तमान प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष श्री नवराज गेलालज्यूको सम्बोधन

जिल्ला समन्वय समितिको गठन तथा कार्यक्षेत्र नेपालको संविधानको भाग १७ धारा २२० तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ९२ १ ज बमोजिम हुने तथा प्रदेश कानून बमोजिम काम गर्ने गरी तोकिएकोमा प्रदेश कानून बन्न नसकेको, दरबन्दी, बजेट, स्रोत साधनको कमी साथै अस्तित्वमाथिको बहस चलिरहेको । संविधान संशोधन गरी अधिकार कटौति वा थप गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतको अभिलेखिकरण तथा उपयोगको अनुगमन समितिको संयोजक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा संयोजक रहने, दोहोरो कर विवादमा समन्वय गर्ने, नगरसभा/एकीकृत योजना तर्जुमा नभइ बजेट बने नबनेको अनुगमन गर्न नसकेको, संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा समस्या, जिल्ला सुचना केन्द्रको रुपमा तोकिएको भएता पनि प्रभावकारी हुन नसकेको, कर्मचारीले सिर्जनात्मक कार्य गर्न नसकेको, Red Tapisin ढिलासुस्ती तथा कमजोर सेवा प्रवाह तथा काम पन्छाउने प्रवृत्ति रहेको, समिक्षा यथार्थपरक तथा सुधारका लागि हुनुपर्ने,

जनताको विश्वासको वातावरण निर्माण हुनपर्ने, सामुहिक विकासका समस्याहरू समाधान संयन्त्र खडा गरी समन्वयात्मक कार्य गर्नु पर्ने जस्ता विषयहरू उल्लेख गर्नुभयो ।

स्थानीय सरकारको पारदर्शिता प्रवर्द्धन, नीति नियम भित्र रहेर जनमुखि काम गर्नुपर्ने, बाढि पहिरो लगायतका विपत्तिमा समन्वयात्मक कार्य, unmanaged planning/plotting रोक्नपर्ने, खोला नालामा भईरहेका प्रदुषण तथा दोहन रोक्नको लागि अनुगमन तथा कारबाहिलाई बढाउनुपर्ने, नतिजाउन्मुख विकासका लागि दोहोरोपना हटाई सङ्ख्यात्मक भन्दा गुणात्मक कार्यमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको सम्बन्धमा विविधता रहेको, आवधिक समिक्षा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा समन्वय तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेको, नागरिक वडा पत्र, स्वतः प्रकाशन भएनभएको, सुचनाको हक २०६४ अनुसारका कार्यहरू गरे नगरेको, सेवा प्रवाह/विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूले वार्षिक, अर्धवार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे नगरेको अनुगमन गर्ने कार्य गर्न सुझाउनुभयो ।

माननीय प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगालक्ष्मि अवालज्यू:

समिक्षा कार्यक्रमले वार्षिक तोकिएको लक्ष्य प्राप्त भयो कि भएन, आगामी वर्षको योजनालाई सार्वजनिक गर्ने तथा आएका सझावहरूलाई ग्रहण गर्ने platform को रूपमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । हालको सरकार responsive रहेकाले विभिन्न कार्यालयहरूको माग पुरा गर्ने विश्वास जनाउनु भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री विनोद कुमार खड्काज्यू

जिल्ला समन्वय समितिको आ.व.२०८२/८३ को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम को सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । योजनाको प्रभावकारिताको लेखा जोखा गर्नुपर्ने, बजेट/आवधिक योजना, जनताको माग, नीति तथा कार्यक्रमको तादम्यता मिले नमिलेको लेखा जोखा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । काममा दोहोरोपना, सार्वजनिक सम्पत्तिको निर्माण कार्य गर्दा सार्वजनिक जग्गा नभएको देखिएकोले त्यस तर्फ ध्यान दिनु पर्ने, कार्यक्षेत्र सानो भएता पनि क्षमता विकास र समन्वयमा भक्तपुर जि.स.स कमजोर देखिएको, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा समन्वय हुन नसकेको, विपद् व्यवस्थापनमा जि.स.सले नेतृत्वदायी भुमिका खेल्न नसकेको, जि.स.सको क्षमता विकास अनिवार्य

देखिएको बताउनुभयो । Input भएको process and output कमजोर भएकोले outcome मा जानुपर्ने, दिगो विकासमुखी योजना तर्जुमा, विकास तथा कार्यान्वयन जरुरी भइसकेको तर निकायहरूको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको, Bottom up approach मा योजना तथा सेवा प्रवाह संयन्त्र बनाउनुपर्ने, योजना तथा कार्यक्रमको कमजोर कार्यान्वयनले सुरक्षा चुनौती थपिएको साथै लक्षित वर्गलाई योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा लाभ प्राप्तिमा समाहित गरेर लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

पालिकाले बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन अनुरूप कार्य गरिरहेको, नयाँ सार्वजनिक खरिद कानून, उपभोक्ता समितिको कार्य, दोहोरोपना, एक सय (१००) शासकीय कार्यसूची बमोजिमका सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निर्देशनको कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने, पुँजिगत खर्च सुधार, योजना कार्यान्वयनमा समयबद्धता, श्रोतको प्रभावकारी परिचालन अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

चाँगुनारायण नगरपालिका प्रमुख श्री जीवन खत्री ज्यू

वार्षिक समिक्षा कार्यक्रमको पूर्व सफलताको कामना व्यक्त गर्नु भयो । स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार भएकाले विविध क्षेत्र तथा चुलिँदो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न जटिलता रहेको कार्यक्रमको तथा योजनाको भार बढि भएकोले समन्वयात्मक काममा ध्यान पुग्न नसकेको, बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा व्यापक छलफल मार्फत बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो । चाँगुनारायण नगरपालिकाले अपेक्षा भन्दा पनि राम्रो कार्य गरिरहेको, खरिद ऐनको नयाँ सशोधनले विकास निर्माणका कार्यको गुणस्तर, समयबद्धता तथा दिगोपनालाई कायम गर्ने, योजना छनौट, वस्ति विकास कार्य, अन्तरनिकाय समन्वय, नियामक निकायहरूको अति सक्रियता जस्ता चुनौति विद्यमान रहेको र चुनौती पार लगाउन सामुहिक प्रयास आवश्यक रहेको आशय व्यक्त गर्नुभयो । जि.स.स को भुमिकाको सन्दर्भमा जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको आशय व्यक्त गर्नुभयो । काममा दोहोरोपना रहेको स्वीकारोक्ति, संघ तथा प्रादेशिक योजनामा अनुगमन कमजोर भएकाले संघीय तथा प्रादेशिक योजनाको तुलनामा स्थानीय सरकारको योजना प्रभावकारी देखिएको दाबी समेत गर्नुभयो । विपदमा सहकार्य तथा समन्वय भएको महसुस, एकीकृत योजना निर्माण भएको नदेखिएको, सरोकारवालाहरूको त्रैमासिक बैठक बस्नु उपयुक्त हुने र भौतिक तथा मानविय विकासलाई सँगै लैजाने प्रयास गरिएको सम्बन्धमा धारणाहरू राख्नुभयो ।

बागमति प्रदेशसभा सदस्य माननीय धनेश्वरी प्रजापती ज्यू

वार्षिक समिक्षा कार्यक्रमको पुर्व सफलताको कामना व्यक्त गर्नु भयो । नेपाल भाषाको प्रयोग गर्ने भनी बागमती प्रदेशले विधेयक पारित गरेको भएता पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था रहेकोले सो कार्यमा समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अघिल्लो वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम भन्दा फरक लागेको विषयगत कार्यालयहरूमा देखिएको समस्याहरूको बारेमा जानकारी पाउँदा ज्यादै हर्षित भएको भनाई राख्नुभयो । टुक्रे बजेट काममा दोहोरोपना प्रमुख समस्या रहेको, नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने, सिमित श्रोत साधनभित्र आवश्यकता पूर्ति गर्न चुनौती नै रहेको, योजनाको Jurisdiction तीनतहको सरकारबीच एकप्रकारको द्वन्द्व/अस्पष्टता रहेको, जि.स.सले यथासक्य समन्वयको लागि राम्रो प्रयास भइरहेको पाएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । अनियमितता/भ्रष्टाचार न्युनिकरणका लागि पनि निष्पक्ष र निरन्तर अनुगमन, नियमन जरुरी रहेको विचार राख्नुभयो । स्थानीय तह, जि.स.स प्रदेश सबैको अधिकार कम भयो भन्ने गुनासो रहेको, प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने व्यवस्था नभएको, प्रदेश सभाको भुमिका नदेखिएको तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको मुल्याङ्कन ऐन, कानून निर्माणमा भएको प्रगतिको आधारमा हुनुपर्नेमा आमनागरिकको अपेक्षा नै बजेट विनियोजन/योजनामा रहेको तितो यथार्थ उजागर गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय रुकेश रञ्जितज्यू

समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएकोले के कस्तो सुधारहरू आएका छन् ? भन्ने कुराको समिक्षा पनि हुनु पर्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो । कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कर्तव्य तथा जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो भएन र कार्यसम्पादन स्तर कस्तो छ, समस्या के थियो, निवारणका लागि के कस्ता प्रयास गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा यो समिक्षा कार्यक्रम साझा थलोको रूपमा प्रयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो । जिससको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ साथै आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने प्रथम दायित्व जिसस स्वयंको भएकाले जिम्मेवार भई कार्य गर्नपर्ने, सुशासन सरकारको लक्ष्य भएकाले निरन्तर अनुगमन तथा खबरदारी रहने, जनतालाई अनुभुत हुने गरी कार्य गर्नुहुन सुझाव दिनुभयो । सरकारले आ.व.२०८३/८४ लाई सुशासनको वर्षको रूपमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको हुनाले सबैले साथ दिनुहुन अनुरोध तथा निर्देशन छ । राजनीतिक परिवर्तन संगै सरकारी सेवामा पनि महसुस गर्ने तहको परिवर्तन हुनुपर्छ त्यसका लागि नीतिगत तथा कार्यगत सुधार गरि विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । उत्तरदायित्व र कार्यक्षमतामा विशेष रूपमा ध्यान पुर्याउन अपरिहार्य रहेको र भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलताको रहने बताउनुभयो ।

साथै समिक्षा कार्यक्रमले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच समन्वय, सहकार्य तथा सहअस्तित्वको भावनालाई सम्बोधन गर्ने र थप बलियो बनाउन सहयोग पुर्याउने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।

जिल्ला समन्वय समिति का.बा.प्रमुख श्री सुजाता बाडे वैद्य

जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा उपस्थित प्रतिनिधिसभामा संघीय संसद प्रमुख अतिथी माननीय रुकेश रञ्जितज्यू, विशेष अतिथि प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय गंगालक्ष्मि अवालज्यू, माननीय प्रमिला कुलुजुज्यू, माननीय मदनकृष्ण श्रेष्ठज्यू, प्रदेश सभामा सदस्य माननीय धनेश्वरी प्रजापतीज्यू, भक्तपुर जिल्ला समन्वय समितिका निवर्तमान प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष श्री नवराज गेलालज्यू, चाँगुनारायण नगरपालिका प्रमुख जीवन खत्रीज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री विनोद कुमार खड्काज्यू, जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री विशकसेन ढकालज्यू तथा कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधि ज्यूहरूलाई स्वागत गर्नुहुँदै समिक्षा कार्यक्रमले विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहसंग सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई सहभागिताका लागि धन्यवाद दिदै समिक्षाका क्रममा जिसस, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघ सरकारसंगका समन्वयका विषयवस्तुहरूलाई गम्भिरताका साथ लिएको बताउनुभयो । यस कार्यक्रममा उठेका विषयहरूलाई तत् निकायहरूमा प्रतिवेदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । साथै अन्त्यमा यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनुहुने सबैलाई धन्यवाद दिदै कार्यक्रम समापनको घोषणा भयो ।

जिल्ला समीक्षको उद्देश्यमाथि प्रकाशः

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी विशकसेन ढकालज्यूले जिल्ला समन्वय समिति, भक्तपुरको निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी आफ्नो अमूल्य समय दिएर यस समीक्षा कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका आदरणीय सांसदज्यूहरू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू एवं सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक न्यायो स्वागत व्यक्त गर्नुभयो ।

जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति राजनैतिक नेतृत्व रहेको संस्था हो भन्नुहुँदै वार्षिक समिक्षा संविधानमै व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ ले जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लाभित्र सञ्चालित विकास निर्माण, पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाहको सन्तुलन, समन्वय र अनुगमन गर्ने स्पष्ट दायित्व सुम्पेको र सोही कानुनी

व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै जिल्लाभित्र सङ्घीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरू (नगरपालिकाहरू) र गैरसरकारी निकायहरूमार्फत विगत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरू, विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन स्थिति र प्रवाह गरिएका सार्वजनिक सेवाहरूको एकीकृत रूपमा समीक्षा गर्न हामी आज यहाँ भेला भएका विषय जानकारी गराउनुभयो। उहाँले समीक्षा असल अभ्यासहरू आदान-प्रदान गर्दै अन्तरक्रियत्मक समीक्षा गर्न सके जिल्ला भित्रको विकास निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्न सकिने पनि बताउनुभयो ।

४. समीक्षा कार्यक्रमका मुख्य उद्देश्यहरू

यस वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गर्नुका मुख्य उद्देश्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्:

१. प्रगतिको लेखाजोखा र पारदर्शिता: गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट जिल्लाभित्र विनियोजित बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको यथार्थ लेखाजोखा गरी जनसमक्ष र सरोकारवाला निकायबीच पारदर्शिता कायम गर्नु।
२. समस्या र चुनौतीको पहिचान: योजना तथा विकास निर्माणका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा देखा परेका नीतिगत, कानुनी, प्राविधिक र व्यावहारिक समस्या तथा ढिलासुस्तीका कारणहरू पहिचान गर्नु।
३. तीन तहका सरकारबीच अन्तर-सम्बन्ध र समन्वय: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनाहरूबीच हुन सक्ने दोहोरोपना (Duplication) रोक्न, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा थप समन्वय र सन्तुलन कायम गर्नु।
४. सांसदज्यूहरूको मार्गदर्शन र सुझाव ग्रहण: जिल्लाको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका माननीय सांसदज्यूहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम समीक्षा गरी उहाँहरूबाट नीतिगत र व्यावहारिक मार्गदर्शन एवं सुझाव प्राप्त गर्नु।
५. आगामी कार्यदिशा निर्धारण: समीक्षाबाट प्राप्त सुझाव, निष्कर्ष र सिकाइहरूलाई आगामी वर्षका योजना तर्जुमा, अनुगमन प्रणाली र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने आधारका रूपमा प्रयोग गर्नु।
६. जिल्ला स्तरमा रहेको एकमात्र राजनीतिक नेतृत्व भएको संवैधानिक संस्था जसले स्थानीय तहहरू तथा संघीय तथा प्रदेश तहका निकायहरू बीचमा समन्वय गर्छ ।
७. समन्वय तथा अनुगमनको अनिवार्य उपकरणको रूपमा जिल्लाको समीक्षामा प्रतिनिधि सभाका माननीय सभासदहरू, प्रदेश सभा सदस्यहरू, पालिका प्रमुखहरू लगायत जिल्लाका सबै निकायहरू बीच अन्तरक्रियात्मक समीक्षाको धरातल निर्माण गर्छ ।

८. जिल्ला स्थित प्रदेश तथा संघीय तथा संघीय तथा स्थानीय तहहरूले योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा भोगेका समस्या र समाधानका उपायहरू खोजि गर्न ।
९. जिल्ला भित्रका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित असल अभ्यासहरूको सिकाई आदान प्रदान गर्न। जिल्ला भित्रका सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यालयले गरेका सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित समस्या तथा असल अभ्यासका बारेमा प्रस्तुतिकरण ।
१०. जिल्लामा विकासको सन्तुलनका लागि विकास सुचकहरूको निर्माण गर्न ।
११. धेरै पालिका समेट्ने जिल्ला स्तरीय योजनाहरूको छनौट गरी प्रदेश तथा संघीय सरकारमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने ।

आजको यस समीक्षा सत्रमा जिल्लाभित्रका चारवटै नगरपालिकाहरू, सङ्घीय तथा प्रादेशिक विषयगत कार्यालयहरू र गैरसरकारी निकायहरूले आफ्ना प्रगति विवरणहरू संक्षिप्त, वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ साथै प्रस्तुत विवरणहरूमाथि हुने छलफल र माननीय सांसदज्यूहरू तथा जनप्रतिनिधिज्यूहरूबाट प्राप्त हुने अमूल्य सुझावहरूले भक्तपुर जिल्लाको समग्र विकास र सुशासनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नमस्कार



चाँगुनारायण नगरपालिकाको आ.व.
२०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा

प्रस्तुतिकरण

चाँगुनारायण नगरपालिका

मिति: २०८३/०४/२०, २१ र २२

चाँगुनारायण नगरपालिकाको परिचय

“ कृषि, पर्यटन र सामाजिक पूर्वाधार, समृद्ध चाँगुनारायणको मूल आधार ”



- नाम- चाँगुनारायण नगरपालिका
- स्थापना मिति- २०७३ फागुन २७
- वडा संख्या- ९ वटा
- क्षेत्रफल- ६२.९८ कि.मी
- नगरसभा सदस्य संख्या- ५० जना

3

परिचय

- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको स्थापनासँगै राज्यको पुर्नसंरचना पश्चात बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वको दृष्टिकोणले परिचित भक्तपुर जिल्ला भित्रका ४ वटा नगरपालिकामध्ये चाँगुनारायण नगरपालिका नेपाल सरकारको मिति २०७३/११/२७ गतेको निर्णयानुसार स्थानीय तह घोषणाबाट साविक चाँगुनारायण नगरपालिका र नगरकोट नगरपालिकालाई समेटेर गठन भएको हो । ९ वटा वडा रहेको नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र, खरिपाटी भक्तपुरमा रहेको छ ।
- समुद्र सतहदेखिको १,३७२ मिटर देखि २,१९१ मिटर सम्मको उचाइमा रहेको यस नगरपालिकाको पूर्वमा बनेपा नगरपालिका र मण्डनदेउपुर नगरपालिका, पश्चिममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र मध्यपुर थिमि नगरपालिका, उत्तरमा शंखरापुर नगरपालिका तथा दक्षिणमा सूर्यविनायक नगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकासँग जोडिएर ६२.९८ वर्ग कि.मि. क्षेत्रमा फैलिएको छ ।
- उत्तरतर्फ रहेको सालीनदीबाट सुरु भई पश्चिम तर्फको सिमाना हुँदै बग्ने मनोहरा नदी छिमेकी जिल्ला र नगरपालिकाको सिमाना निर्धारण स्तम्भ मानिन्छ ।

- लिच्छविकालिन धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत श्री चाँगुनारायण मन्दिरको नामबाट नगरपालिका नामाकरण भएको हो । चाँगुनारायण मन्दिर निर्माण ई.सं ३२३ मा हरिदत्त वर्माले गरेको भन्ने भनाइ छ भने ई.सं ५२१ को अभिलेख अनुसार राजा मानदेवले गरुड ध्वज चढाएको र गुठीका लागि खेत दान गरेको भन्ने अभिलेख रहेको पाइन्छ ।
- विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाँगुनारायण मन्दिर र विश्वभरका पर्यटक आकर्षित गर्ने मनोरम प्राकृतिक छटाले सुसज्जित पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण नगरकोट, त्रिशुलडाँडा, महादेव पोखरी यहाँको प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तव्यहरू हुन् ।
- हिमालको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिने यो नगरपालिका प्राकृतिक छटाहरूबाट मोहित हुनेहरूको लागि अनुपम भूमि हो । यातु-महादेव, वाल्मिकेश्वर, ज्योतिर्लिङ्गेश्वर, ब्रम्हायणी, जाल्पादेवी, मच्छेनारायण, सरस्वतीथान, ठूली ब्रम्हायणी लगायतका अन्य मठमन्दिरहरूले नगरपालिकाको शान्ति र शालिनतालाई विम्बित गरेको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाले आफ्नो पहिचानको लागि शान्ति, समृद्धि साँस्कृतिक र प्राकृतिक अवयवहरूको सम्मिश्रणलाई जनाउने लोगो र नगरगान निर्माण गरेको छ ।
- २०७८ को जनगणना अनुसार नगरपालिकामा पुरुष ४३,६७३ जना, महिला ४४,४०९ जना गरी जम्मा जनसंख्या ८८,०८३ रहेको छ भने परिवार संख्या २१,५८८ रहेको छ । ५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको साक्षरता दर ८४.२८ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को खुद आम्दानी र खर्चको विवरण रकम रु. हजारमा

स्रोतको किसिम	खुद प्राप्त भएको	खर्च	खर्च प्रतिशत
वित्तीय समानीकरण अनुदान	सङ्घ	१४,७६,९१.७५०	५,१८,३६६८३.०४
	प्रदेश	१६७०४	९५७७३२८
सशर्त अनुदान	सङ्घ	४९,१३,७५	३९,४०,८५
	प्रदेश	३,२८,६३	१,३८,६०
समपुरक अनुदान	सङ्घ	५१३९.२१४	३३,५०
	प्रदेश	१,३२,१८	६१,१५
विशेष अनुदान	सङ्घ	२२,०५	२,१०,८८
	प्रदेश		
राजस्व वाँटफाटबाट प्राप्त		६३,३३,७७	४८,६०,५४
रोयल्टी			
आन्तरिक स्रोत (स्थानीय तहको राजस्व अधिकार भित्रको मात्र)		२६,६८,०० (गत वर्षको अल्या सहित)	२४,८१,२४
ऋण			
अन्य (अ.ल्या. भए खुलाउने)			
जम्मा		१,७९,४३,४७	१,५२,०६,७९
			८४.७४

विषयक्षेत्रगत विनियोजन र खर्चको अवस्था

रकम रु. हजारमा

सिनं	विषय क्षेत्र	वार्षिक विनियोजित बजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	आर्थिक विकास	७,८६,८२	५,७०,५५	७२.५१	
२	सामाजिक विकास	५६,११,३५	४७,८७,४६	८५.३२	
३	पूर्वाधार विकास	७५,४२,४५	६१,९२,३९	८२.१	
४	वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	२६,००	२,३१,५३	७२.७५	
५	सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकास	३७,४२,८३	३६,५६,३८	९७.६९	
	जम्मा	१,७९,४३,४७	१,५२,०६,७९	८४.७४	

राजस्व विवरण

क्र.सं.	राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	राजस्व प्रक्षेपण	यथार्थ आम्दानी विवरण
१	११३१३	सम्पत्ती कर	५००००	२४५५.४२६
२	११३१४	भुमिकर/मालपोत	३००००	२१९४६.६७२
३	११३१७	वहाल कर	१५०००	२२५५७.५६५
४	११३१८	वहाल विटौरी कर	२०००	२६४३.८८८
५	११६९१	अन्य कर	५००	३५३०
६	१११५१	सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त आय		१८०१
७	१४१९१	पर्यटन शुल्क	२५०००	१११९९.४०७
८	१४२१९	अन्य सेवा शुल्क तथा विक्री	२०००	
९	१४२२१	न्यायिक दस्तूर		६.५४०
१०	१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी		१२८.५
११	१४२२४	परीक्षा शुल्क	५००	१९५.६
१२	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क		१६६२.०६२

क्र.सं.	राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	राजस्व प्रकल्प	यथार्थ नाम्दानी विवरण
१३	१४२४१	पार्किङ्ग शुल्क	६००	
१४	१४२४२	नक्सापास दस्तुर	३५०००	३८४४१.४२६
१५	१४२४३	सिफारिश दस्तुर	९२०६१.५६	१२६५०२.७३२
१६	१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	६००	७३२.१
१७	१४२४५	नाता प्रमाणित दस्तुर	५००	२३९.७
१८	१४२४९	अन्य दस्तुर	३०६८०३	२२९३३.८
१९	१४२५३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	७२५००	४०५२०.५
२०	१४२६३	जलस्रोत सम्बन्धी अन्य दस्तुर	१०५६९.२२	५९८८.९
२१	१४२६५	अन्य क्षेत्रको आय	२००००	१
२२	१४३११	न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत	२०	६
२३	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१९००	३२६७
२४	१४५२९	अन्य राजस्व		४०१
२५	१५१११	बेरुजु		२८२८
२६	५११२	निकास फिर्ता		५६२
२७	११४५१	साना सवारी		१०.८
२८	११६२२	व्यवसायले भुक्तानी गर्ने		१५.५
२९	३२१२२	बैंक मौज्दात	९४७७६.४५	

कार्यालयले गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण(आ.व २०८२/०८३)

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भई कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम	७१५
२	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्झौता भई कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम	८६
३	सिधै खरिद सम्झौता भई कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम	२१
४	अन्य	२५ (विद्यालय व्यवस्थापन समिति/अमानत)
५	जम्मा	८५३

कर्मचारी विवरण

क्र.स	विवरण	अधिकृतस्तर	सहायकस्तर	श्रेणीविहिन	कैफियत
१	स्थायी	८७	७४	१०	
२	करार	७	८३	६६	
	जम्मा	९४	१५७	७६	३२७

नगरपालिकाको बेरुजुको प्रकार बेरुजु फछ्यौटको अवस्था र बाँकी बेरुजु

आ.व	आ.व अनुसारको बेरुजुको किसिम विवरण					फछ्यौट भएको विवरण	फछ्यौट हुन बाँकी विवरण				
	प्रमाण राख्ने	असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा		प्रमाण राख्ने	असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा
२०८०/०८१ सम्मको जम्मा	१२०१३०	६१५०६	६४६६६	४१०९७	२८७३९९	१५००३	१२०१३०	४६५०३	६४६६६	४१०९७	२७२३९६
२०८१/०८२ सम्मको जम्मा	२९७८८	५३४७	३३३९८	१५०३५	८३५७०	-	-	-	-	-	८३५७०

नगरपालिकाले गरेका महत्वपूर्ण/नमूनायोग्य/असल अभ्यास सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम

- स्वास्थ्य वृद्धयौली / सहारा परियोजना
- बचत खाता छोराछोरीको सुरक्षा जीवन भरको कार्यक्रम
- गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नगरस्तरीय त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन
- निःशुल्क रगत वितरण कार्यक्रम
- विपन्नका लागि निशुल्क स्वास्थ्य बीमा, पशु बीमा कार्यक्रम
- सडक किनारा तथा सार्वजनिक स्थलमा वृक्षारोपण कार्यक्रम
- सप्ताहव्यापी सरसफाई अभियान
- उज्यालो नगर कार्यक्रम
- गुरुकुल कक्षा सञ्चालन

स्थानीय तहले अनुभूत गरेका प्रमुख समस्या र समाधानका उपाय

क्र.स.	समस्याको क्षेत्र	समस्या	समाधानका लागि भएको प्रयास	समाधानका उपायहरू
१	आर्थिक स्रोत	✓ केन्द्र तथा प्रदेश सरकार अनुदानमा निर्भर ✓ विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ✓ कृषि उद्योग व्यापार पर्यटन जस्ता लाभका क्षेत्रमा कार्य गर्न कठिनाई।	✓ आन्तरिक राजस्व सुधारको कार्ययोजना निर्माण ✓ अन्तर सरकार समन्वय ✓ राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान	-राजस्वको दायरा विस्तार -दहन्तर बहन्तर बाट राजस्व संकलन -पर्यटन पर्वद्वैन
२	नियमित संवाद/समन्वय/सम्बन्ध	✓ जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी बीचमा बुझाइमा एकरूपता नहुनु ✓ सेवाग्राहीमा असन्तुष्टिको ग्राफ बढ्दै गएको ✓ नीति नियम तथा कार्यविधिको अभाव	✓ कर्मचारी तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धी ✓ O & M सर्भे ✓ नियमित बैठक	-नियमित बैठन सञ्चालन -पर्याप्त दरबन्दी सुनिश्चित
३	योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन	✓ दीर्घकालिन योजना भन्दा तत्काल लोकप्रिय हुने साना परियोजना सञ्चालन ✓ अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसक्नु	✓ सहभागिता मूलक योजना तर्जुमा ✓ योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ✓ योजना बैंक निर्माण	-तथ्यमा आधारित योजना तर्जुमा -प्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कन
४	अन्तर सरकार समन्वय	✓ तीन तहको अधिकार बाँडफाँट गरे पनि व्यवहारमा कतिपय जिम्मेवारी स्पष्ट नभएको ✓ एउटै क्षेत्रमा विभिन्न तहका सरकारले समान प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ✓ विशेष गरी शिक्षा वन खानी क्षेत्रमा थप जटिलता	✓ नियमित रुपमा प्रतिवेदन पेश ✓ व्यवस्थित सूचना प्रणाली ✓ सहकार्य र साझेदारीका कार्यक्रम सञ्चालन	-प्रभावकारी सूचना प्रणाली तथा प्रतिवेदन
५	भौगोलिक विकटता/प्राकृतिक विपत्	✓ दूला /दीर्घकालिन परियोजना सञ्चालनमा कठिनाई ✓ विकास योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई ✓ स्थानीय बजेट माथि दबाव।	✓ विपद् न्यूनिकरणका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध ✓ LDCRF दस्तावेज निर्माण ✓ विपद् कोष परिचालन	-दूला परियोजना सञ्चालन
६	सेवा प्रवाहको गुणस्तर	✓ कर्मचारी सरुवा प्रणाली/कर्मचारीको क्षमता तथा सम्बन्ध कमजोर ✓ सूचना प्रविधिको सिमित प्रयोगखरिद प्रक्रियामा जटिलता ✓ डिजिटल सेवा प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु	✓ कर्मचारीको क्षमता तथा सम्बन्ध विकास ✓ सार्वजनिक सुनुवाई/सार्वजनिक परीक्षण	-गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन

स्थानीय तह जिल्ला प्रदेश तथा संघ सरकारसंगका अपेक्षा

- ✓ तोकिएको समानिकरण अनुदानको पूर्ण उपलब्धता,
- ✓ संघले ५ करोड र प्रदेशले ३ करोड माथिको योजना आफैले सञ्चालन गरी बाँकी योजना स्थानीय तह माफत सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने,
- ✓ समयसमयमा संघ र प्रदेशले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बीचमै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दा सो को व्ययभार स्थानीय तहमा थप हुन जाने जस्तो पोषण सहजकर्ता, न्यायिक सहजकर्ता, प्राविधिक सहायक,
- ✓ संघ प्रदेशले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमका पूर्ण नहुँदा स्थानीय तहमा व्ययभार थप हुन गएको जस्तो विद्यालय बस
- ✓ आयोजना छनोट तथा सञ्चालनमा प्रभावकारी समन्वय
- ✓ डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि सहयोग तथा समन्वय
- ✓ O & M स्वीकृती तथा पद दर्ता गरी कर्मचारी व्यवस्थापन
- ✓ सम्पुरक अनुदानमा पुनरावलोकन

केही जिज्ञासा???





**भक्तपुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बागमती प्रदेश, भक्तपुर
आ.व. २०८२/८३ को
वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी**



प्रस्तुतकर्ता : जौबन कोजू सहायक निर्देशक

भक्तपुर नगरपालिका, भक्तपुर

स्थान : जिसस भक्तपुर

मिति : २०८३ श्रावण २० गते

१. भक्तपुर नगरपालिकाको परिचय :



- भक्तपुर जिल्लाको मध्यभागमा अवस्थित
- नेपालको सानो जिल्लाको सानो नगरपालिका
- क्षेत्रफल: ६.८८ वर्ग कि.मी.
- १० वडा रहेको
- ८ औं शताब्दीमा स्थापित ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक नगर
- सन् १९७९ मा भक्तपुर दरबार स्क्वायर समेतको क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्र
- कुल जनसंख्या: ७९,१३६ (जनगणना २०७८)
- सम्पदा संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ अभियानमा नमूना नगरपालिका



भक्तपुरको ऐतिहासिक परिचय

- ८ औं शताब्दीमा स्थापित ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक नगर
- नाचगानको राजधानी तथा सम्पदाको शहर
- १२ औं देखि १५ औं शताब्दी सम्म नेपाल मण्डलको राजधानी
- १८ औं शताब्दी सम्म एक छुट्टै स्वतन्त्र राज्य
- सन् १९७९ मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत



२.आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

विवरण

रकमा रु. हजारमा

क्र.सं.	योजना/आयोजना	सञ्चालन भएको वडा	आ.व. २०८२/८३ को जम्मा प्रगति				
			बजेट	तक्ष्य	खर्च	खर्च %	भौतिक प्रगति
क)	आन्तरिक स्रोत						
१.	भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सम्पदा संरक्षण कार्यहरु		५६,१२,००	१००%	४१,९३,१०	७४.७१	७४.७१
२.	विभिन्न मर्मत कार्यहरु		१,५०,००		१,३५,७६	९०.५०	९०.५०
३.	सडक बत्ती जडान, मर्मत तथा अन्य विद्युतीय कार्यहरु		१,००,००		५०,४०.४	५०.४०	५०.४०
४.	सीसी क्यामेरा जडान तथा मर्मत कार्यहरु		५०,००		४५,०२	९०.०४	९०.०४

आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

रकम रु. हजारमा

क्र. सं.	योजना/आयोजना	सञ्चालन भएको वडा	आ.व. २०८२/८३ को जम्मा प्रगति				
			बजेट	लक्ष्य	खर्च	खर्च %	भौतिक प्रगति
ख)	बाह्य स्रोतबाट सञ्चालन भएका						
१.	संघीय सरकार (सम्पूरक, विशेष र सशर्त अनुदान)		९,८६,००	१००%	८,८६,९३	८९.९५	८९.९५
२.	बागमती प्रदेश सरकार (सम्पूरक, विशेष र सशर्त अनुदान)		९,४०,००	१००%	३,९३,११	४१.८२	४१.८२
३.	सडक बोर्ड नेपाल	१-१०	१,००,००	१००%	१,०२,१०	१०२	१००

३. विषय क्षेत्रगत /उपक्षेत्र अनुसार प्रगति विवरण (आ.व. ०८२/८३)

रु. हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	आ.व. २०८१/८२ को प्रगति			आ.व. २०८२/८३ को प्रगति	
		वजेट	लक्ष्य	प्रगति %	वजेट	प्रगति %
१	आर्थिक विकास	११,३९,६०	५,८९,२४	५१.७१	११,८१,००	५८.०६
२	सामाजिक विकास	८३,०८,१६	६०,९८,४७	७३.४०	१,०५,६५,७१	८१.८४
३	पूर्वाधार विकास	५६,४५,५०	३७,०६,२८	६५.६५	५६,५०,००	८०.२२
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	८९,३२	४१,६०	४६.५७	४,१०,००	५२.०५
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	५०,२०,५२	३७,८६,६८	७५.४२	३४,७९,००	७४.२७
	जम्मा	२,०२,०३,१०	१,४२,२२,२७	६२.५५	२,१२,८५,७१	७८.२८

४. राजश्व सम्बन्धी विवरण(आ.व. २०८२/८३)

(रकम रु हजारमा)

क्र.सं.	मुख्य राजश्व शिर्षकहरु	बार्षिक अनुमान	यथार्थ राजश्व	यथार्थ आम्दानी प्रतिशत	कैफियत
१	आन्तरिक आय	६४,७१,१०	५४,०४,४०	८३.५२	
२	राजश्व बाँडफाँड	२४,११,५५	२२००५४	९१.२५	
३	नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान	१,०२,५४,००	९७,२०,८९	९४.८०	
४	प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान	९,४७,४५	८,३६,०२	८८.४०	
५	अन्य आय	१४,००,००	९,३७,४७	६६.९६	
६	बाह्य श्रोत	१५,०१,३००	१,३६,९४,९३	९१.२२	
७	कूल जम्मा	१,५०,१९,४७	१,३७,००,३४	९१.२२	

५. कार्यालयले गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण (आ.व. २०८२/८३)

जम्मा योजना संख्या : ११५

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम	९४
२	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम	१३
३	सिधै खरिद सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम	८
४	अन्य	-
	जम्मा	११५

६. कर्मचारी विवरण

क्र. सं.	विवरण	अधिकृत स्तर			सहायक स्तर			श्रेणीविहीन			कैफियत
		स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	
१	स्थायी		३१			६२			७१		
२	अस्थायी /करार		१०			८१			१७६		
३	ज्यालादारी		१०			९			३४		
	जम्मा	८९	५१	३८	१९०	१५२	३८	३२२	२८१	४१	

७. कार्यालयको बेरुजुको प्रकार बेरुजु फर्छ्यौटको अवस्था र बाँकी बेरुजु(आ.व. २०८१/८२ सम्मको) रु. हजारमा

आ.व.	आ.व. अनुसारको बेरुजु किसिम विवरण				फर्छ्यौट भएको विवरण	फर्छ्यौट हुन बाँकी विवरण			
	असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा		असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा
आ.व. ०८०/८१ सम्मको जम्मा	६,३४,२२	३२,५०,३०	३८,०१,३३	७६,८५,८६	६२,७१,०७	३,०२,१४	६,८३,४२	४,२९,२०	१,४१४,७८
आ.व. ०८१/८२ को बेरुजु	३४,३७	७,७२,५३	६१,६०	८,६८,५१	५,८९	३१,३२	७,६९,६८	६१,६०	८,६२,६१

८. कार्यालयले गरेको महत्वपूर्ण अनुकरणीय/ नमुनायोग्य/ असल अभ्यास सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमहरु

- **शिक्षा** : ७ वटा शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गरिरहेको वार्षिक ५ करोड रकमको छात्रवृत्ति साथसाथै नगरबासी विद्यार्थीहरुलाई ५ लाखसम्मको शैक्षिक ऋण प्रदान । युवा उद्यमशीलता ऋण प्रवाह ।
- **स्वास्थ्य** : १०० शैयाको खप अस्पताल स्तरोन्नती गरी सञ्चालनका साथै १० वटै वडाहरुमा घरदैलो नर्सिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको विगत केही वर्षदेखि अक्सीजन प्लान्टको स्थापना पश्चात नगरबासीहरुलाई निःशुल्क अक्सीजन वितरण र नगरबासीहरुलाई निःशुल्क रगतको व्यवस्था तथा नगरका विभिन्न २३ स्थानमा खुल्ला ब्यायामशाला स्थापना गरेको ।
- **सम्पदा संरक्षण** : २०७२ को भूकम्पपछि १७८ भन्दा सम्पदाहरु स्थानीय श्रोत, साधन र जनशक्तिको प्रयोग गरी उपभोक्ता समितिमार्फत पुनःनिर्माण भैसकेको र निरन्तर भैरहेको ।

- **सरसफाई** : घरदैलोबाट संकलित फोहोरबाट कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याई कुहिने फोहोरलाई CNMB प्रविधिबाट कम्पोष्ट मल उत्पादन गरी प्रति के.जी. रु २०।- मा नगरबासीहरुलाई विक्री वितरण ।
- **खेलकुद** : ६ ओटा खेलको नियमित प्रशिक्षण (भलिबल, फुटबल, बक्सिङ, जिम्नेस्टिक, टेबुलटेनिस र कराँते) तथा हरेक वर्ष विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता तथा एक वटा अन्तरनगर खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिरहेको र नगरभित्र हालसम्म ३ वटा कभर्ड हल निर्माण भइसकेको ।
- **सुशासन** : नगरपालिकाको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरु मासिक पत्रिका, वेबसाइट र फेसबुकम र खप टेलिभिजनमार्फत नियमित प्रकाशन/प्रशारण गरिरहेको ।

विद्यमान समस्याहरू र समाधानहरू

समस्याका क्षेत्र	समस्या	समाधानका लागि भएको प्रयास	समाधानका उपायहरू
फोहोरमैला व्यवस्थापन	दैनिक निस्किएको फोहोर व्यवस्थापनमा र ल्यान्डफिल साइटको अभाव	सिलखे स्थित प्राङ्गारीक मल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन भएको	कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याई मल बनाउने
खानेपानी	बढ्दो जनसंख्याका कारण खानेपानीको माग उच्च हुनु तर आपूर्ति न्यून हुनु।	खानेपानी समस्या सुल्झाउन विभिन्न बोरिङ र खानेपानी आयोजनाहरू सँग समन्वय गरी वितरण प्रणाली सुधार गरिँदै छ।	विभिन्न बोरिङ तथा फिल्ट्रेशन प्लान्ट जडान गरिएको ।
पार्किङ व्यवस्थापन	सवारी साधनको संख्या वृद्धिले गर्दा ट्राफिक जाम र अव्यवस्थित पार्किङको समस्या बढ्नु।	सवारी साधन प्रवेशमा निषेध (नो-भेहिकल जोन) लागू गरेको । नगरका विभिन्न प्रवेशद्वारहरूमा चक्रपथ बाहिरै पार्किङ स्थलहरूको व्यवस्था ।	पार्किङ पूर्वाधार निर्माण ।
स्वास्थ्यमा पहुँच	विपन्न वर्गका नागरिकका लागि आधुनिक र महँगो स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनु चुनौतीपूर्ण	खवप अस्पताल जस्ता आफ्नै लगानीका स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालन गरेको ।	अस्पताल तथा विभिन्न जनस्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

विद्यमान समस्याहरू र समाधानहरू

समस्याका क्षेत्र	समस्या	समाधानका लागि भएको प्रयास	समाधानका उपायहरू
डिजिटल र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह	सेवाग्राहीको चाप धेरै हुँदा सरकारी कामकाज दिलो हने र कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु ।	गुनासो र समस्या दर्ताका लागि QR Code मार्फत गुनासो सुनुवाइ प्रणाली र अनलाइन समस्या दर्ता पोर्टल सुरु गरेको ।	राजश्व संकलन र कर भुक्तानीलाई बिस्तारै प्रविधिमैत्री बनाउँदै लानुपर्ने

जिल्ला समन्वय समितिले गर्नुपर्ने समन्वय र सहजीकरणको क्षेत्र र अपेक्षा

- विश्वविद्यालय सञ्चालनको अनुमति: लामो समयदेखि आफ्नै लगानीमा 'ख्वप विश्वविद्यालय' सञ्चालन गर्ने माग गर्दै आएको छ। यसका लागि संघीय संसद्बाट ऐन पारित गरिदिनु संघीय सरकारसँगको मुख्य अपेक्षा हो।
- विपद् व्यवस्थापन र प्रादेशिक अस्पताल समन्वय: भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पताल र प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबीच प्राविधिक र आर्थिक समन्वय बढाउनु। हनुमान्ते नदीमा आउने बाढी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजनामा प्रदेशको सहयोग।
- अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रण: जिल्ला भित्र सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू को प्रभावकारी अनुगमन गरी समयमै काम सक्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई दबाब दिने कार्यमा जिल्लाले समन्वय गरिदिने अपेक्षा।
- खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान: भक्तपुरमा खानेपानीको ठूलो अभाव छ। मेलम्ची खानेपानी वा अन्य ठूला अन्तर-जिल्ला खानेपानी आयोजनामार्फत भक्तपुरमा पर्याप्त पानीको कौटा सुरक्षित गरिदिने अपेक्षा छ।

केही फोटोहरू

शिक्षा क्षेत्र



खुल्लु कलेज/खुल्लु मीठ र शरदा क्यम्पस मीठ

- खुल्लु कलेज (विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा)
- खुल्लु मावि (विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी) र शरदा क्यम्पस मा.वि (शिक्षा)





स्व. ई. वल्लेज/स्व. वल्लेज ग्रुप: इन्जिनियरिङ्ग



- खवप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्ग (सिभिल, इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटर)
- खवप इन्जिनियरिङ्ग कलेज (सिभिल, आर्किटेक्ट, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल, अर्थक्वेक, इलेक्ट्रोनिक्स, अर्वन डिजाइन एण्ड कन्जर्भेसन)



स्व. पोलिटेक्नीक इन्स्टिट्यूट (नीर्सङ्गीरग)

- पि.सि.एल. नर्सिङ्ग





खवप पोलिटेक्नीक इन्स्टिट्यूट (सीभिलीयन)

- खवप पोलिटेक्नीक सिभिल विभाग (सिभिल इन्जिनियरिङ्ग)



खवप कलेज अफ ल

- खवप कलेज अफ ल (५ वर्षे बी.ए. एल.एल.बी)



મત્ત:પુર નગરપીલ્લાબટ સઠ્ઠીલ્લીશ્શુસ્ઠાહાર વેન્ટ્રહરુ



સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્ર

१०० शैयडालो ख्वप अस्पताल र ख्वपील्लुंग आर्खास अस्पताल



ख्वप अस्पताल अन्तरङ्ग विभाग



ख्वप अस्पताल जनरल वार्ड



आकस्मिक कक्ष



ख्वप अस्पताल जेनेरल वार्ड

जन्तवो सहडोगमीन्मीट अवसीजक प्लान्ट



अवसीजन प्लान्ट स्थापना

श्वसाश्वस पुनर्स्थापक केन्द्र भवन



नगरवा १३ ठाईम सुल्ल ढाडाम्थालको ढडस्थ



सम्पदा क्षेत्र

२०७२ सालको भूकम्पीछ जीर्णोद्धार र पुनःनिर्माण

भनपा वडा नं २ स्थित हरिहर नारायण मन्दिर पुनःनिर्माण



२०७२ सालको भूकम्पीछ जीर्णोद्धार र पुनःनिर्माण

भनपा वडा नं ३ स्थित त्रिविक्रमनारायण मन्दिर पुनःनिर्माण



२०७२ सालको भूकम्पीछ जीर्णोद्धार र पुनःनिर्माण

भनपा वडा नं ३ स्थित केदारनाथ मन्दिर पुनःनिर्माण



सम्पदा पुनःनिर्माण तथा जीर्णोद्धार



विश्वकर्मा आगत छे
पुनःनिर्माण



बेत्ताल भजन घर पुनःनिर्माण



हनुमानघाट ध्वाका
पुनःनिर्माण



चपाल भैरव पुनःनिर्माण

पटी पुनः निर्माण तथा जीर्णोद्धार



तेखापुखु पाटी पुनःनिर्माण



छोसे पाटी पुनःनिर्माण



बाराही पाटी पुनःनिर्माण



बन्ती पाटी पुनःनिर्माण

झातपेल मीन्यर (पंचल्ले मीन्यर) जीर्णोद्धार



अनुमानित लागत : रु. ६५,१३,३५८।२७

कुल खर्च : रु. ३८,७७,६२८।२१

आर्थिक सहयोग : आर्थिक सहयोग

रु. १५,४७,५६९

भौतिक सामग्री : रु. ५,६३,७००

बराबरको

जनश्रमदान : ४१८७ जना

जातपोल मीनघर संरक्षण

- भक्तपा-५ मा अवस्थित डातापोल मन्दिर (पाँच तल्ले मन्दिर) जीर्णोद्धार



जीर्णोद्धार अघि



जीर्णोद्धार पछि

भैरवनाथ मीनघर संरक्षण

- भक्तपा-५ मा अवस्थित भैरवनाथ मन्दिर जीर्णोद्धार



जीर्णोद्धार अघि



जीर्णोद्धार पछि

बूट बसल मन्दिर पुनः निर्माण



अनुमानित लागत :

रु. १,२८,६२,२१३।८३

कूल खर्च : रु. १२८,२३,१८१।८३

बहुपुखु (रानीपोखरी) जीर्णोद्धार सम्पन्न



जीर्णोद्धार अघि

रानीपोखरी जीर्णोद्धार

अनुमानित लागत : रु. ४,४१,१९,१६४।२९

कार्य मूल्यांकन : रु. २,७५,९५,१९८।४०

कूल खर्च : रु. २,५४,८३,५८७।४७

जतश्रमदान : २२ टोली (८८४ जना)



जीर्णोद्धार पछि

मन्प-१ स्थित रानीपेखरी जीर्णोद्धार पीछ



मन्प-१ स्थित भजुपेखरी पुनः निर्माण सम्पन्न



भजुपेखरी जीर्णोद्धार

अनुमानित लागत : रु. २,५१,७९,९०३।०८

कार्य मूल्यांकन : रु. २,०९,५६,३४४।३३

कुल खर्च : रु. १,८७,३५,६३९।०३

भन्प-प्रीस्थ भजुपेरुटी र जलेश्वर मीनघर



भन्प-प्रीस्थ लक्ष्मीनरीसंह मीनघर ल्मीनर्मण



भनपा-३ स्थित थन्थु दरबार पुनःनिर्माण



हाडा छे पुनःनिर्माण



निर्माणाधीन अरनिको सभाभवन



निर्माणाधीन अरनिको सभागवन



सरसफाई क्षेत्र

- भनपाले वार्षिक ९००।- रुपैया सफाई शुल्क लिई दैनिक फोहोर संकलन गरिरहेको

- घरघरबाट निस्कने फोहोरबाट मल बनाउन सकिने र फोहोर उत्पादन घटाउने हेतुले सस्तोमा प्रत्येक घरमा कम्पोष्ट विन वितरण गरिरहेको ।



भनपा-८ स्थित लर्केमा कुहिने फोहोरबाट मल बनाइदै



- घरदैलोबाट संकलित फोहोरबाट कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याई भनपा-८ लर्केमा CNBM प्रविधिबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गरी प्रति के.जी. रु २०१- मा नगरबासीहरुलाई विक्री वितरण ।

- नकुहिने फोहोरबाट पुनः प्रयोगीय बस्तुहरु छुट्याई विक्री गर्दै आइरहेको ।



सुशासन क्षेत्र

सञ्चार



भक्तपुर नासिक



खप पौ पालिक



खप सः
(रेडियो कार्यक्रम)



भक्तपुर स्थानीयपालिका
(सामुदायिक सेवा)



भक्तपुर नगरपालिका
(जनसम्पर्क सेवा)



भक्तपुर स्थानीयपालिका
(सामुदायिक सेवा)

भक्तपुर आन्ध्र प्रान्तर



भक्तपुर नगरपालिका प्रान्तर



स्थानीय पठइत्तः सन्धर्म सामग्री भग १-३



स्थानीय पठइत्तः वक्षा १-८



भूपतीन्डीन्ट प्रवाश भूतःपुर मीसव



नेपल भूतःपुर प्रवाश 'रूप पे' पीकव ीन्डीन्ट प्रवाश



खेलकुद क्षेत्र

रेलपुछ क्षेत्र

- ६ ओटा खेलहरु (भलिबल, फूटबल, बक्सिड, जिम्नेस्टिक, टेबुलटेनिस र कराँते) को नियमित प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै आइरहेको
- आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दै आइरहेको
- भनपा-८ स्थित लिवाली कभर्ड हल, भनपा-१० कमलविनायकमा बक्सिड हल र भनपा-६ मा वेखाल टेबुलटेनिस कभर्ड हल



खेलकुद क्षेत्र


अन्तरनगर खेलकुद प्रतियोगिता

- २०७४ पहिलो वर्ष - भलिबल
- २०७५ दोस्रो वर्ष - कराते
- २०७६ तेस्रो वर्ष - एथलेटिक्स
- २०७७ चौथो वर्ष - बुद्धिचाल
- २०७८ छैठौं वर्ष - खो-खो
- २०८० सातौं वर्ष - महिला काबड्डी
- २०८१ आठौं वर्ष - जिम्न्याष्टिक



हरेक वर्ष
अन्तर नगर
खेलकुद प्रतियोगिता

नगरपालीकास्तरि खेलकुद प्रतियोगिताहरू



અન્ટર નરીજમ્ડીક્ષ્ટવ પ્રિત્ઙીગતવા વેહી મઃલ્વહરુ



ધન્યવાદ





मध्यपुर थिमि नगरपालिका

वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम

(आ.व.२०८२/८३)

मिति: २०८३ साउन २०-२२
स्थान: जि.स.स. भक्तपुर



परिचय



नगरपालिकाको सामान्य वस्तुस्थिति:

- स्थापना: २०५३ साल चैत्र १४ गते
- सिमाना: पूर्वमा भक्तपुर नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिका, पश्चिममा काठमाण्डौ महानगरपालिका, उत्तरमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र दक्षिणमा सुर्यविनायक नगरपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिका
- वडा संख्या: ९
- क्षेत्रफल: ११.४७ वर्ग कि.मी.
- उचाई: समुद्री सतहबाट १३२६ मिटर
- जन संख्या: ११९,७५६ (पुरुष: ६०,७६४-महिला: ५९०१०)
- घर संख्या: १७,६३९ परिवार संख्या: ३१,९६६
- जनघनत्व: १०४४० प्रति वर्ग कि.मि.



आ.व. २०८२/८३ प्रगति



क्र.सं.	आय			
	शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आय प्रतिशत
१	संघीय सरकार	६१,५८,०८,०००	५५,५६,२५,९६३	९०.२३
२	प्रदेश सरकार	७,०९,५०,०००	५,९५,९९,८००	८४
३	राजस्व बाडफाट	४०,१६,७५,५२१	३९,६५,२०,८५३	९८.७२
४	अन्तरिक श्रोत	७७,४९,५७,९७९	९०,८५,७०,४७७	११७.२४
५	जनसहभागिता	१,००,००,०००	२८,०५,३०५	२८.०५
	जम्मा	१,८७,३३,९१,५००	१,९२,३१,२२,३९९	१०२.६५



आ.व. २०८२/८३ प्रगति



क्र.सं.	व्यय			
	शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	चालु	७१,६०,५३,१००	५५,६४,९२,०६६	७७.७२
२	पूँजीगत	१,१५,७३,३८,४००	६०,१७,६३,७९८	५२
	जम्मा	१,८७,३३,९१,५००	१,१५,८२,५५,८६४	६१.८२

विषयक्षेत्रगत बजेट र खर्चको अवस्था आ.व. २०८२/८३								
सि.नं.	विषय क्षेत्र	वार्षिक विनियोजित बजेट		खर्च रकम		खर्च प्रतिशत		जम्मा
		चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	
१	आर्थिक विकास	३,४९,७३,०००	१२,५३,६०,२००	१,६०,१३,९२१	९,३४,९७,०१७	४५.७९	७४.५८	६८.३
२	सामाजिक विकास	४३,२३,२६,०००	१८,२३,५०,०००	३४,५९,०४,७४३	७,८०,३६,८३३	८०.०१	४२.८	६८.७९
३	पूर्वाधार विकास	८,२५,०००	८२,००,४८,२००	३,०६,५७९	४१,५५,२५,१२०	३७.१५	५०.६७	५०.६६
४	सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकास	२,६२,८०,०००	१,७२,८०,०००	८८,९८,४५६	७९,२६,९६९	३३.८६	४५.८७	३८.३३
५	कार्यलय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	२२,१६,४९,१००	१,२३,००,०००	१८,५३,६८,३६७	६७,७७,८५८	८३.६३	५५.९	
	जम्मा	७९,६०,५३,१००	१,१५,७३,३८,४००	५५,६४,९२,०६६	६०,१७,६३,७९८	७७.७२	५२	

भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण (आ.व. २०८२/८३)								
क्र.सं.	योजना/आयोजना/कार्यक्रम/क्रियाकलाप	योजना/कार्यक्रम सञ्चालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ.व. २०८२/८३ को जम्मा प्रगति				
				बजेट	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	कैफियत	
१	यातायात पूर्वधार	म.थि.न.पा.	८२	१५,६९,९४,५६०	१३,३३,८६,९२४	८५.४०	उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित आयोजना	
२	भवन, आवास तथा सहरी विकास	म.थि.न.पा.	२१	६,२९,६६,९३९	४,९०,२९,३९८	७८.८५		
३	सम्पदा पूर्वधार	म.थि.न.पा.	७६	२०,०५,३४,७०५	१६,४०,६९,०२९	८१.८९		
४	पर्यटन पूर्वधार(पार्क निर्माण)	म.थि.न.पा.	३	१,२६,८९,५११	१,१४,३६,३००	९०.१२		
५	अन्य योजनाहरू	म.थि.न.पा.	३२	६,८९,४०,६२६	६,२६,२९,७०२	९१.९१		



भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण (आ.व. २०८२/८३)



क्र.सं.	योजना/आयोजना/कार्यक्रम/क्रियाकलाप	योजना/कार्यक्रम सञ्चालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ.व. २०८२।८३ को जम्मा प्रगति			
				बजेट	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	यातायात पूर्वाधार	म.थि.न.पा.	२४	१८,९५,१५,१०९	८,५८,०६,५१४	४५.२८	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्झौता भइ कार्यान्वयन (आ.व. २०८१।८२ को क्रमागत योजना समेत)
२	भवन, आवास तथा सहरी विकास	म.थि.न.पा.	६	७९,७९,३२,२६७	१३,९४,४५,१२६	१७.४८	
३	विपद व्यवस्थापन	म.थि.न.पा.	५	१,३२,०३,१,८६४	१,०४,२९०,९५६.६२	७८.९९	
४	अन्य (शव दाह स्थल निर्माण)	म.थि.न.पा.	१	१३,४६,७९०	१३,४६,७००	९९.९९	
५	मर्मत सम्भार तथा अन्य साना योजना	म.थि.न.पा.	४१	२,७०,८३,५५३	२६,९९,४९५.७८	९६.७२	



विषयक्षेत्रगत बजेट र खर्चको अवस्था आ.व. २०८१।०८२

रकम रु.



सि.नं.	विषय क्षेत्र	वार्षिक विनियोजित बजेट		खर्च रकम		खर्च प्रतिशत		कैफियत
		चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	
१	आर्थिक विकास	५,३२,१७,०००	२,१०,१८,०००	२,८७,५९,४७३	६१,५२,०४८	५४.०४	२९.२७	
२	सामाजिक विकास	४२,९७,०४,०००	१०,४७,७५,०००	३३,७७,५२,४९४	७,०८,८८,९६५	७८.५९	६७.६६	
३	पूर्वाधार विकास	३,००,०००	८४,०५,६२,०५०	३९,७४५	५२,५०,६८,९७८	१३.२५	६२.४७	
४	वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन	८३,०५,०००	१,०४,६५,८००	६१,४४,५८५	८३,१२,४२५	७३.९९	७९.४२	
५	सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकास	२१,२२,४३,५००	१,३८,२३,१५०	१७,२७,१९,६८८	८६,११,७७४	८१.३८	६२.३०	
	जम्मा	७०,३७,६९,५००	९९,०६,४४,०००	५४,५४,१५,९८६	६१,९०,३४,१९१	७७.४९	६२.४८	



४. राजस्व सम्बन्धी विवरण (आ.व. २०८२।८३)



क्र.सं.	मुख्य राजस्व शिर्षकहरु	चालु आ.व. २०८२/०८३ को लक्ष्य	आ.व. २०८२/०८३ को यथार्थ आय	यथार्थ आय %	कैफियत
१	सम्पत्ति कर	५७७५००००.००	१०४६३१३५८.९७	१८१.१८	
२	भुमिकर/मालपोत	१५७५००००.००	१३९४६३९.६३	८.८५	
३	घरवहाल कर	११५००००००.००	१२५५५२९९३.१७	१०९.१८	
४	व्यवसाय कर	३०००००००.००	२७४१२७१७.३१	९१.३८	
५	अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	१५७५००.००	१३०४३४.००	८२.८२	
६	अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री	११५६०५००.००	७८००५४६४.४१	६७४.७६	
७	नक्सापास दस्तुर	७५००००००.००	१२४८३२७१६.५३	१६६.४४	
८	सिफारिस दस्तुर	२०००००००.००	७८६३२९३.९२	३९.३२	
९	व्यक्तिगत घटना दस्तुर	३६७५००.००	३४०७८०.००	९२.७३	
१०	नाता प्रमाणित दस्तुर	७३५०००.००	७६४३८५.००	१०४.००	



क्र.सं.	मुख्य राजस्व शिर्षकहरु	चालु आ.व. २०८२/०८३ को लक्ष्य	आ.व. २०८२/०८३ को यथार्थ आय	यथार्थ आय %	कैफियत
११	अन्य दस्तुर	४६३००००.००	५७६०५९३.१७	१२४.४२	
१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१९२५००००.००	२५९५२९८०.००	१३४.८२	
१३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	७००००००.००	४८२५०००.००	६८.९३	
१४	बहाल बिटैरी कर	३००००.००	१९१५००.००	६३८.३३	
१५	सरकारी सम्पत्तिको बिक्री	०.००	३७१०००.००	०.००	
१६	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१००००००.००	३६२३०.००	३.६२	
१७	विज्ञापन कर		१२५१९२६४.००		प्रदेश सरकारसँग बाँडफाँट हुने । संकलन लक्ष्य नतोकिएको ।
१८	मनोरञ्जन कर		५०१६०७७.००		
१९	अन्य विविध –सवारीसधान कर, पार्किङ शु, लगायत	१४२२७४७९.००	०.००	०.००	
जम्मा :		३७,२४,५७,९७९.००	५२,५६,०१,४२७.११	१४१.१२	

आ.व. २०८२/०८३ को आन्तरिक आयको वार्षिक लक्ष्य भन्दा ४१.१२ प्रतिशत बढि राजस्व सङ्कलन भएको छ ।



कार्यालयले गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण (आ.व. २०८२/८३)



क्र.सं.	विवरण (पुर्वधार)	संख्या
१	उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना / कार्यक्रम	२१४
२	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका	३६
३	सिधै खरिद सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना / कार्यक्रम	४१
४	अन्य	०
	जम्मा	२९१



कर्मचारी विवरण



क्र.सं.	विवरण	अधिकृत स्तर	सहायक स्तर			
		स्वीकृत दरबन्दी	स्वीकृत दरबन्दी	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त
१	स्थाई	६३	५१	११४	१०१	१३
२	अस्थाई/करार	१५	१४५	१६०	१४१	६
३	ज्यालदारी				१३	
	जम्मा			२७४	२५५	१९

आर्थिक वर्ष कार्यालयको बेरुजुको प्रकार बेरुजु फछ्यौटको अवस्था र बाँकी बेरुजु (आ.व. २०८१/८२ सम्मको)										
आ.व.	आ.व. अनुसारको बेरुजु कोसेम विवरण रु हजारमा					फछे यौट भएको विवरण	फछेयौट हुन बाँकी विवरण			
	असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	प्रमाण पेश गर्ने	पेशकी	जम्मा		असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा
आ.व. २०८०/८१ सम्मको जम्मा										
आ.व. ०८१/८२ को बेरुजु	३५८८२	१३४९६६०	८६२१४६५	१८६४६००	४,०७,९९,९९५			नगरसभाबाट नियमित गर्ने निर्णय भइको		

कार्यालयले गरेको महत्वपूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रमहरू										
- नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण शुरु - नगरपालिका भित्रका धार्मिक तथा साँस्कृतिक स्थल जोड्ने गरी सम्पदा मार् निर्माण शुरु - मिति २०८३।०३।०५ गते “अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित नगरपालिका” घोषणा - केन्द्रीकृत भान्साघर सञ्चालन भई सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम शुरु - सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई दुर्घटना बीमा - नेपालका स्थानीय तह मध्ये पहिलो पटक मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समिति गठन गरी सहकारी पिडितको रकम फिर्ता गर्न शुरु गरेको “मध्यपुर उज्यालो अभियान” र परम्परागत बस्ती क्षेत्रमा दलबुचा बत्ती जडान भएको - थिमि शंखधर चोक क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादन तथा पर्यटकीय सामग्री बिक्री केन्द्र “कोशेली घर” सञ्चालन - नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा रक्त सञ्चार केन्द्र (ब्लड बैंक) स्थापना भई निरन्तर सञ्चालनमा ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क निमोनिया खोप प्रदान गरिएको										



स्थानीय तहले अनुभूत गरेका प्रमुख समस्या



- मूल्य बृद्धिकारण विकास निर्माण कार्य नभइ पूँजीगत खर्च कम भएको
- ढल प्रणाली व्यवस्थापन र ढुवानको समस्या
- सडक बत्तिको विद्युतको महशुल तिर्न समस्या
- अधिकार क्षेत्र नतोकिएको विषयमा पनि स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने भन्ने मान्यता भएको।
- फोहोरमैला व्यवस्थापन



जिल्ला समन्वय समितिले गर्नुपर्ने समन्वय र सहजीकरणको क्षेत्र र अपेक्षा



- फोहोरमैला व्यवस्थापनमा छाता अवधारणाको व्यवस्था गर्ने
- विपद् व्यवस्थापनमा सहजीकरण



स्थानीय तहको सङ्घीय सरकारसँगको अपेक्षा

- वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्ने।
- सङ्घीय सरकारबाट तर्जुमा भईसकेको योजनाहरूको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता र फुकुवा
- स्थानीय सरकारबाट हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आवश्यक सहजीकरण हुनु पर्ने
- Technology Transfer तथा Knowledge Sharing को कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने।
- फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन
- स्वास्थ्य विमाको भुक्तानी



म.थि.न.पा. को नगर कार्यपालिका प्रस्तावित भवन





केन्द्रीकृत भान्छा घर निर्माण, म.थि.न.पा.-९



स्वगांपुखु पुनःनिर्माण, म.थि.न.पा.-६





सानोठिमि पर्यटकीय सडक गुरुयोजना, म.थि.न.पा.-२



म.थि.न.पा. भित्र सडक ग्रावेल तथा गुणस्तर परीक्षण





म.थि.न.पा.का भित्री सडक कालोपत्रे



हनुमन्ते खोला सफाई





अरनिको राजमार्ग सरसफाई



मध्यपुर थिमि नगरपालिका द्वारा ५ औं राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा मध्यपुर थिमि वडा नं ४ स्थित ईन्द्रायणी मन्दिर परिसरमा आयोजित ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र उद्घाटन र निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम



मध्यपुर थिमि नगरपालिका द्वारा आयोजित चौथो नगर स्तरिय राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता-२०८२



मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको आयोजनामा आज जातिगाल शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ्ग शिविर



मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको एआई एक्सरे सेवा सहितको छातीरोग सम्बन्धी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर



नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालको OPD ब्लक तथा ICU ब्लक बिचको Connectivity Bridge निर्माणका लागि बिधिवत् रुपमा पुजा गरि जग साईत





म.थि.न.पा. वडा नं २ र ७ को सीमाना नगदेश हुंदै श्री लोकन्थली प्रा बि
जोड्ने सडक पीचको तयारी हुंदै



मध्यपुर थिमि नगरपालिका द्वारा २२औं राष्ट्रिय
महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवसको
अवसरमा आयोजित कार्यक्रम



मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको आ.व. २०८१/०८२ को वार्षिक समिक्षा र चालु आ.व. २०८२/०८३ को पहिलो त्रैमासिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न ।



म.थि.न.पा. वडा नं ६ र ८ को सिमानामा कालोपत्र गर्ने क्रममा मध्यपुर थिमि नगरपालिका नगर प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ नगर उप प्रमुख विजय कृष्ण श्रेष्ठ, वडा अध्यक्ष, सदस्य लगायत स्थानीयहरू निरिक्षण गर्दै ।



मध्यपुर थिमि नगरपालिका भित्र अनाधिकृत तथा बिना ईजाजत प्राप्त राखिएका विज्ञापनका समाग्रीहरु हटाउने कार्य ।



मध्यपुर थिमि नगरपालिका लोकन्थलि देखि राधे राधे सम्म रहेका आकाश पुल तथा यात्रु प्रतीक्षालय परिसरमा भएको सरसफाई कार्य



मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यूबाट २ नं वडा कार्यालय भवनको अनुगमन तथा निरीक्षण



नेपाल सम्बत् १९४६ को अवसरमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको सहकार्य र राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वा: प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वा:को प्रतिमामा माल्यार्पण समारोह



ऐतिहासिक नगदेश लायकु दरबारबाट बडादशैंका अवसरमा निकालिने लोपोन्मुख खाँ प्याँवयगु जात्राको संरक्षणका लागि आवश्यक समग्रीहरु हस्तान्तरण



मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको योजना अनुसार "मध्यपुर उज्यालो कार्यक्रम" अन्तर्गत नगर भरीका १६ किलोमीटर मुख्य सडकहरुमा जडान गरेको SMART LIGHT





नगर प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ ज्यु द्वारा आदर्श मा.वि भवनको तेस्रो तल्ला ढलान कार्यको अनुगमन गर्ने क्रममा



मध्यपुर थिमिमा 'येंया पुन्ही म्ये प्वाः खनेगु जात्रा' (जिब्रो छेड्ने जात्रा) विरेन्द्रभक्तले इतिहासमा पहिलो पटक भक्तपुरको दत्तात्रय र नवदुर्गाको दर्शन गरी भक्तपुर नगर परिक्रमा गर्ने ।





धन्यवाद !



१. लज्जरपाणिनाम्नो रक्षितो परिचर्य

[illegible][illegible][illegible][illegible]

पूर्वप्रश्नका उत्तरांशालम्बा २५० मीटर। चतुर्थांश मिलावट बंदची छ। जे जमाखीलका मलमल जिल्लाका तीर्थी इतिहासिक स्थानका ५ निर्वाचन क्षेत्र भन्ने क्षेत्र नं० ५ र इतिहास स्थानका ४ निर्वाचन क्षेत्र भन्ने ५ का मा परीछ।

[illegible][illegible]

भौतिक तथा वित्तीय प्रगती विवरण (आ.व. २०८२।०८३)

कार्यक्रम (ब. उ. शी. नं./ख. शी. नं.)	योजना/आयोजना/कार्यक्रम /क्रियाकलाप	योजना/कार्यक्रम सञ्चालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ. व. २०८२/०८३ को जम्मा प्रगति				
				बजेट (रु हजारमा)	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति
(१)	कृषि	नगरपालिका र वडा अन्तर्गत	३७	२,७०,७५		१,८१,८२	६७.१६	
(२)	शिक्षा	नगरपालिका र वडा अन्तर्गत	४३	२९,२४,७४		२५,९०,४६	८८.५७	
(३)	स्वास्थ्य	नगरपालिका र वडा अन्तर्गत	२९	१६,१७,२२		१४,९९,५३	९२.७२	
(४)	पूर्वाधार विकास (यातायात, भवन, आवास तथा सहरी विकास, उर्जा र सूचना प्रविधि)	नगरपालिका र वडा अन्तर्गत		९४,१०,६९		५९,३९,०१	६३.१०	

विषय क्षेत्रगत/उपक्षेत्र अनुसार प्रगति विवरण (आ.व. २०८२।०८३)

कार्यक्रम (ब.उ.शी.नं. / ख.शी.नं.)	आयोजना उपलब्धी सूचक क्षेत्र र कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	आ.व. २०८२।०८३ को वित्तीय प्रगति			आ.व. २०८२।८३ सम्मको जम्मा प्रगति	
			बजेट	लक्ष्य	प्रगति	बजेट खर्च	भौतिक प्रगति प्रतिशत
(१)	आर्थिक विकास		६,८०,६०,०००।-			४,३३,०१,१०८।-	६३.६२%
(२)	सामाजिक विकास		६२,७०,४९,५२३।-			५१,१८,८९,१८६।-	८१.६३%
(३)	पूर्वाधार विकास		९४,१०,६९,४७६।-			५९,३९,०१,७३९।-	६३.११%
(४)	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र		९,८०,३७,०००।-			६,०१,२९,१९९।-	६१.३३%
(५)	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक		३६,८२,८०,०००।-			२४,१२,७६,९३९।-	६६.४२%

राजस्व सम्बन्धी विवरण (आ.व. २०८२।०८३)

क्र.सं.	मुख्य राजस्व शीर्षकहरु	अर्धवार्षिक अनुमान	यथार्थ राजस्व	यथार्थ आम्दानी प्रतिशत	कैफियत
१	बहाल कर	६,००,००,०००।-	६,५६,१९,६३५।-	१०९.३६%	
२	सिफारिस दस्तुर	५,००,००,०००।-	६,५४,६६,२८४।-	१३०.९३%	
३	नक्सापास दस्तुर	४,००,००,०००।-	४,५६,६९,८४६।-	११४.१७%	
४	सम्पत्ति कर	३,५०,००,०००।-	३,४९,९४,१७४।-	९९.९८%	
५	व्यवसाय कर	७,३०,००,०००।-	२,७८,७५,८२१।-	३८.१९%	

कार्यालयले गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण (आ.व. २०८२।०८३)

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम	६४९
२	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम	२९
३	सिधै खरिद सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम	१५
४	अन्य	-
	जम्मा	६९३

कर्मचारी विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिकृत स्तर			सहायक स्तर			कैफियत
		स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	
(१)	स्थायी	२३	१६	६	१३३	४८	२२	
(२)	अस्थायी/ करार	-	१	-	-	६३	-	
(३)	ज्यालदारी	-	-	-	-	-	-	
	जम्मा	२३	१७	६	१३३	१११	२२	
(४)	नगर प्रहरी	१	०	१	२२	२०	२	

कार्यालयको वेरुजुको प्रकार बेरुजु फछ्यौटको अवस्था र बाँकी बेरुजु (आ.व. २०८१।०८२ सम्मको)

आ. व.	आ.व. अनुसारको बेरुजु किसिम विवरण				फछ्यौट भएको विवरण	फछ्यौट हुन बाँकी विवरण			
	असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेस्की	जम्मा		असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेस्की	जम्मा
आ.व. २०८०।०८१ सम्मको जम्मा	-	-	-	-	-	-	-	-	२२,८७,९२,१९२।-
आ.व. २०८१/०८२ को बेरुजु	१,६९,१५०	२,९९,०८,१७०	७२,८१,३२४	४,११,६४,३२६	३८,०५,६८२	-	-	-	३,७३,५८,६४४।-

विद्यमान समस्याहरू र समाधानका लागि भएका प्रयासहरू

क्षेत्र	विद्यमान समस्याहरू	समाधानका लागि भएका प्रयासहरू	समाधानका उपायहरू (सुझावहरू)
१. नीतिगत तथा कानुनी	सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनहरूबीच बाझिनु; स्पष्ट कार्यविधिको अभाव।	स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को निर्माण; नमुना कानूनहरूको तर्जुमा।	साझा अधिकारका सूचीहरूमा स्पष्ट कानून बनाउने; स्थानीय विशिष्टता अनुसार नियमावली परिमार्जन गर्ने।
२. प्रशासनिक तथा जनशक्ति	कर्मचारीको अभाव र छिटो-छिटो सरुवा; प्राविधिक कर्मचारीको कमी; वृत्ति विकासमा अन्योल।	लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना।	कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा र तालिम दिने; कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने।
३. आर्थिक तथा वित्तीय	आन्तरिक स्रोत न्यून हुनु; अनुदानमा निर्भरता; बेरुजुको मात्रो बढ्दै जानु।	सूत्र (SUTRA) प्रणालीको प्रयोग; करको दायरा विस्तार; सार्वजनिक सुनुवाइ।	राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने; खर्चको पारदर्शिता कायम गर्ने; बेरुजु फर्स्योटलाई प्राथमिकता दिने।
४. पूर्वाधार विकास	योजना छनोटमा राजनीतिक दबाव; गुणस्तरहीन निर्माण; दिगो विकासभन्दा सडक खन्ने काममा मात्र ध्यान।	योजना तर्जुमाका ७ चरणको पालना; उपभोक्ता समिति परिचालन; प्राविधिक परीक्षण।	एकीकृत गुरुयोजना बनाएर मात्र विकास गर्ने; इन्जिनियरिङ मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने; अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउने।
५. सुशासन र सेवा प्रवाह	डिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको गुनासो; प्राविधिको न्यून प्रयोग; पहुँचवालाको मात्र सुनुवाइ।	ई-गभर्नेन्स (e-Governance) को सुरुवात; नागरिक बडापत्र; गुनासो पेटिकाको व्यवस्था।	डिजिटल सेवा (Mobile Apps) लाई व्यापक बनाउने; हेला मेयर वा हेल्पडेस्क प्रभावकारी बनाउने; सदाचार नीति लागू गर्ने।
६. समन्वय र सहकार्य	सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वयको अभाव; सीमा विवाद; दोहोरोपन (Duplication) हुनु।	अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्; जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका।	अन्तर-तह समन्वय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने; विकासका आयोजनाहरूमा लगानीको साझेदारी गर्ने।

जिल्ला, प्रदेश तथा सङ्घसँग भएका अपेक्षाहरू

निकाय / सरकार	स्थानीय तहको मुख्य अपेक्षाहरू
जिल्ला समन्वय समिति (DCC)	- समन्वय: जिल्ला भित्रका पालिकाहरूबीच विकास निर्माणमा सन्तुलन र समन्वय गरिदिने। - अनुगमन: सञ्चालित आयोजनाहरूको निष्पक्ष अनुगमन गरी पृष्ठपोषण दिने। - विवाद समाधान: सीमा विवाद वा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमा सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने।
प्रदेश सरकार	- कानुनी सहयोग: स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न विषयगत नमुना कानूनहरू निर्माण गरिदिने। - बजेट र अनुदान: प्रादेशिक गौरवका आयोजनामार्फत बजेट उपलब्ध गराउने र विशेष अनुदान दिने। - क्षमता विकास: स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सीप विकासका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने। - साझा योजना: ठूला सडक, सिँचाई र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी साझेदारी गर्ने।
सङ्घ सरकार	- नीतिगत स्पष्टता: सङ्घीय ऐन र स्थानीय ऐनबीचको बाझिने अवस्था अन्त्य गरी स्पष्टता ल्याउने। - वित्तीय हस्तान्तरण: राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको न्यायोचित वितरण गर्ने। - सुरक्षा र प्रशासन: शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र सहज वातावरण निर्माण सहयोग गर्ने। - राष्ट्रिय प्राथमिकता: ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा स्थानीय तहलाई सहभागी गराउने।

प्रस्तुतीकरण अवधिभर धैर्यता एवं गहनताका साथ विषयवस्तुहरु
श्रवण गरिदिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद!





नेपाल सरकार
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
सडक विभाग
सूर्यविनायक धुलिखेल सडक आयोजना



आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति विवरण

प्रस्तुतकर्ता:
सूर्यविनायक धुलिखेल सडक आयोजना

श्रावण २०८३

Suryabinayak-Dhulikhel Road Project | Department of Roads, Nepal



आयोजनाको परिचय तथा कार्य क्षेत्र



आयोजनाको विवरण

- आयोजनाको नाम : सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक आयोजना
- कार्यक्षेत्र : भक्तपुर र काभ्रे जिल्ला
- मुख्य कार्य : हालको दुई लेनको सडकलाई ६ लेन (मुख्य लेन ४ र सर्भिस लेन २) मा स्तरोन्नतीको कार्य (लम्बाई १५.८ कि.मि.)
- प्याकेज संख्या : ३ (तीन)

- सूर्यविनायक-साँगा सडक खण्डको स्तरोन्नति
- साँगा-धुलिखेल सडक खण्डको स्तरोन्नति
- सूर्यविनायक-धुलिखेल खण्डमा तीन स्थानमा पुल निर्माण (जगाती खोला, महादेव खोला र पुण्यमाता खोला)

 आयोजना तथा कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण (आ.व.२०८२।८३) 								
कार्यक्रम (ब.उ.शी.नं./ख.शी.नं.)	योजना/आयोजना/ कार्यक्रम/क्रियाकलाप	योजना/कार्यक्रम संचालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ.व. ०८२/०८३ को जम्मा प्रगति				
				बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
३३७०११७३ (सुर्यविनायक धुलिखेल र कोटेश्वर बानेश्वर त्रिपुरेश्वर सडक)	११.४.४.४१ - सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति (सुर्यविनायक- साँगा खण्ड)	भक्तपुर, सुर्यविनायक, बनेपा	कि.मि.	१७२.८७ करोड	१७२.८७ करोड	१६७.६७ करोड	९६.९९ %	९८%
	११.४.४.४१ - सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति (साँगा-धुलिखेल खण्ड)	बनेपा नगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका						
	११.४.१.३०- पुल निर्माण (सडक पुल)	भक्तपुर, सुर्यविनायक, बनेपा नगरपालिका	संख्या	८ करोड	८ करोड	३.१६ करोड	३९.५%	४०%
जम्मा				१८०.८७ करोड	१८०.८७ करोड	१७०.८३ करोड	९४.४४%	९५%

 विषय क्षेत्रगत/उपक्षेत्र अनुसार प्रगति विवरण (आ.व.०८२/०८३) 							
कार्यक्रम (ब.उ.शी.नं./ख.शी.नं.)	आयोजना उपलब्धी सूचक क्षेत्र र कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	इकाइ	आ.व. २०८१/८२ को प्रगति			आ.व. २०८२/०८३ को जम्मा प्रगति	
			बजेट	लक्ष्य	प्रगति	बजेट खर्च	भौतिक प्रगति प्रतिशत
३३७०११७३ (सुर्यविनायक धुलिखेल र कोटेश्वर बानेश्वर त्रिपुरेश्वर सडक)	११.४.४.४१ - सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति (सुर्यविनायक- साँगा खण्ड)	कि.मि.	११९.२७ करोड	११४.१० करोड	९५.६६%	१६७.६७ करोड	९८ %
	११.४.४.४१ - सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति (साँगा-धुलिखेल खण्ड)						
	११.४.१.३०- पुल निर्माण (सडक पुल)	संख्या	१० करोड	१० करोड	५%	३.१६ करोड	४० %

 राजस्व सम्बन्धी विवरण (आ.व २०८२।८३) 					
क्र.स.	मुख्य राजस्व शिर्षकहरु	बार्षिक अनुमान	यथार्थ राजस्व आम्दानी	यथार्थ आम्दानी प्रतिशत	कैफियत
१					
२					
३					
जम्मा					

 कार्यालयले गरेको खारेद सम्बन्धी विवरण (आ.व २०८२।८३) 		
क्र.स.	विवरण	संख्या
१	उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम संख्या	नभएको
२	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम संख्या	नभएको
३	सिधै खरिद प्रकृयाबाट सम्झौता भइ संचालन भएका योजना संख्या	नभएको
४	अन्य	नभएको
जम्मा		नभएको

 कर्मचारी विवरण 								
क्र.स.	विवरण	अधिकृत स्तर			सहायक स्तर			कैफियत
		स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	
१	स्थाई	८	७	१	१३	११	२	
२	अस्थाई/करार				९	९	०	
३	ज्यालादारी							
	जम्मा	८	७	१	२२	२०	२	

 कार्यालयको वेरुजुको प्रकार वेरुजु फछ्यौटको अवस्था र बाँकी वेरुजु (आ.ब. ०८२/०८३ सम्मको) 									
रकम रु. हजारमा									
आ.ब.	आ.ब.अनुसार वेरुजुको किसिम विवरण				फछ्यौट भएको विवरण	फछ्यौट हुन बाँकी विवरण			
	असुल उपर	नियमित गर्नुपर्ने	पेशिक	जम्मा		असुल उपर	नियमित गर्नुपर्ने	पेशिक	जम्मा
आ.ब. ०८०/८१ सम्मको जम्मा	३६९९५	१२०२६६	९३४५६	२५,०७,१७		३६९९५	१२०२६६	९३४६	२५,०७,१७
आ.ब. ०८१/८२ को वेरुजु	१०२	६५८	२४८७५	२,५६,३५	१,०२	०	६५८	२४८७५	२,५५,३३

समस्याको क्षेत्र	समस्या	समाधानका लागी भएको प्रयास	समाधानका उपायहरू
भक्तपुर, सुर्यविनायक, बनेपा	१. विद्युतका पोलहरू स्थानतरण कार्य गर्न कठिनाई भएको २. सडक सिमा भित्र रहेका घर टहरा हटाउने कार्य ३. अत्याधिक चारदोबाटोको माग ४. पहिरो जोखिम व्यवस्थापन	१. सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेको २. सडक सुरक्षा विज्ञसँग चारदोबाटो लगायत पहिरो व्यवस्थापनको लागि परामर्श भईरहेको	

स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा संघसंग भएका अपेक्षाहरू
निर्माण कार्यको सिलसिलामा स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र विशेषतः सडक सिमा क्षेत्र भित्र रहेका संरचनाहरू हटाउन सहजीकरण गरि सडक स्तरोन्नतिको कार्यलाई तिब्र अगाडी बढाउन सहयोग गर्ने



आयोजनाका कार्यहरुको तस्विरहरु



UNDERPASS AT SANGA (CHAINAGE 6+840)



आयोजनाका कार्यहरुको तस्विरहरु



DBM WORKS AT SURYABINAYAK JAGATI SECTION (CHAINAGE 0+060-1+575)



आयोजनाका कार्यहरुको तस्विरहरु



CTB WORKS AT SANGA (CHAINAGE 5+850-6+770)



आयोजनाका कार्यहरुको तस्विरहरु



TRAFFIC OPERATION AT SANGA (CHAINAGE 6+840)



आयोजनाका कार्यहरुको तस्विरहरु



DBM WORKS (CHAINAGE 14+200-15+800)



आयोजनाका कार्यहरुको तस्विरहरु



DBM WORKS (SANGA DHULIKHEL SECTION)



आयोजनाका कार्यहरुको तस्विरहरु



MAHADEV KHOLA BRIDGE WORKS (CHAINAGE 8+200)

Thank You

धन्यवाद

सुर्यविनायक धुलिखेल सडक आयोजना
सडक विभाग | पूर्वाधार विकास मन्त्रालय



नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
सडक विभाग
सडक डिभिजन भक्तपुर

आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति विवरण

प्रस्तुतकर्ता
सुमन योगेश
डिभिजन प्रमुख

1

कार्यक्षेत्र

भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला



भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गत जम्मा सडक लम्बाई = १४०.८२ कि.मि
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अन्तर्गत जम्मा सडक लम्बाई = १९९.८३ कि.मि

2

भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण (आ.व.०८२/८३)

रकम रु हजारमा

व उ शी नं.	कार्यक्रम योजना	संचालन भएको न.पा.	इकाइ	बजेट	लक्ष्य प्रतिशत	बजेट खर्च	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
३३७०११२०४	काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार	चौगुनारायण न.पा.	कि मी	७००००	१००	५६३२५	८०%	१००%
३३७०११३८४	राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	मजसुर विभि न.पा.	कि मी	३००००	१००	१६३२४	५४%	१००%
३३७०११२२४	स्थानीय सडक पुल निर्माण	मजसुर विभि न.पा. भक्तपुर न.पा. सुर्खेतनगर न.पा.	संख्या	२१०००	१००	१३२४८	६३%	८४%
३३७०११३२४	रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुर्तेशा संरक्षण	सुर्खेतनगर न.पा. मजसुर विभि न.पा.	संख्या	११०००	१००	१००९	९%	३८%
३३७०११६९४	वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम	सुर्खेतनगर न.पा. मजसुर विभि न.पा. चौगुनारायण न.पा.	कि मी	१५००००	१००	७८१४८	५२%	७३%
कुल जम्मा				२८२०००	१००	१६४०४४	५८.५३%	७९%

राजस्व सम्बन्धी विवरण (आ.व. २०८२/८३)

रकम रु हजारमा

क्र.सं.	मुख्य राजस्व शिर्षकहरु	वार्षिक अनुमान	यथार्थ राजस्व आम्दानी	यथार्थ आम्दानी प्रतिशत	कैफियत
१	सरकारी सम्पत्तीको वहालवाट प्राप्त आय	१००	१४	१४%	
२	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	३०००	२६९६	८९%	
३	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	४००	३००	७५%	
४	वेरुजु	५०००	३६२५	७२%	
	जम्मा	८५००	६६३५	६२%	

कार्यालयले गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण (आ.व. २०८२/८३)

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम	-
२	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम	२५
३	सिधै खरिद प्रक्रियाबाट सम्झौता भइ संचालन भएका योजना कार्यक्रम	-
४	अन्य	-
	जम्मा	२५

कर्मचारी विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिकृत स्तर			सहायक स्तर			कैफियत
		स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	
१	स्थायी	७	७	०	२२	२०	२	
२	अस्थायी/करार	०	०	०	०	०	०	
३	ज्यालादारी	०	०	०	दरबन्दी नभएको कार्यालय संचालन तथा साईटमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी राखे गरिएको ।			
	जम्मा	७	७	०	२२	२०	२	

कार्यालयको बेरुजुको प्रकार पेशकी बेरुजु फछ्यौटको अवस्था र बाँकी पेशकी बेरुजु (आ.व. २०८२/८३ सम्मको)

रकम रु हजारमा

आ.व.	आ व अनुसार बेरुजुको किसिम विवरण				फछ्यौट भएको विवरण	फछ्यौट हुन बाँकी विवरण			
	असुल उपर	नियमित गर्नुपर्ने	पेशकी	जम्मा		असुल उपर	नियमित गर्नुपर्ने	पेशकी	जम्मा
आ.व.०८०/८१ सम्मको बेरुजु	१९४४७७	१९०४८२	१०८६६	३९४८२५	१११२३६ (२८.१०४)	१७४१२७	१०६७१६	३७४५	२५४५८९
आ.व.०८१/८२ को बेरुजु	३७०१३९	७५५६५	२१६६	४४७९२२		३७०१३९	७५५६५	२१६६	४४७९२२

कार्यालयले गरेका महत्वपूर्ण अनुकरणीय / नमुनायोग्य / असल अभ्यास सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमहरू

❖ स्थानीय निकाय तथा सरोकारवालासँग समन्वय, विपद् समस्या पहिचान तथा समाधानमार्फत योजनाहरू गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न गरी जनतालाई सहज यातायात सेवा उपलब्ध गराउन उल्लेखनीय योगदान गरिएको छ। यसको उदाहरणका रूपमा वि.पी. राजमार्गको भकुण्डे-वर्खेखोला सडकखण्ड र वीर अस्पताल फेज-२ सडकखण्ड रहेका छन्।

❖ त्यसैगरी, पुराना समस्याग्रस्त योजनाहरूमा निर्माण व्यवसायी तथा सम्बन्धित पक्षसँग प्रभावकारी समन्वय गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै योजना सम्पन्न गरिएको तथा केही योजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्। यसको उदाहरण वि.पी. राजमार्गको माम्ती खोला पुल र चारदोबाटो आकाशे पुल हुन्।

विद्यमान समस्याहरू र समस्या समाधानका लागि भएका प्रयासहरू (समस्या)

समस्याका क्षेत्र	समस्या	समाधानको लागि भएको प्रयास	समाधानका उपायहरू
निर्माण सामग्री	एक आपसमा बाझिएका नियम, कानून, निर्देशिका	सार्वजनिक सडक ऐन २०३१को दफा १७ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्ने प्रयास गरिएको	स्थानीय निकायले ऐन,नियम,निर्देशिका बनाउँदा संघसँग नबाझिने गरि बनाउनु पर्ने
Utilities (NTC, NCELL, विद्युत, खानेपानी)	समयमा स्थान्तरण नहुँदा योजना ढिलो हुने गरेको।	सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी समस्याको समाधान गरेको/प्रयास गरिएको	पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित निकायहरूले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने utilities हरूको समयमै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने गरि निर्देशिका जाँच गर्ने

स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा संघसँग भएका अपेक्षाहरू

- ❖ योजनाको पहिलो लाभग्राही स्थानीय समुदाय नै हुने र अधिकांश स्थानीयस्तरका समस्याहरू पनि उनीहरूबाटै उत्पन्न हुने भएकाले सडक अतिक्रमण, ढुंगा-गिट्टी-वालुवा उत्खनन, निर्माण सामग्री व्यवस्थापन तथा जग्गा सम्बन्धी विवादजस्ता विषयमा प्रभावकारी समन्वय र शीघ्र समाधानका लागि आवश्यक निर्देशिका तयार गर्ने।
- ❖ स्थानीय निकाय र प्रदेश समेतले एउटै सडकमा रकम विनियोजन गर्ने हुदाँ सोको लागि आवश्यक निर्देशिका बनाउने।
- ❖ विनियोजित रकम अपुगका कारण योजना समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था शृङ्खला नहुन समयमै बजेट उपलब्ध हुनुपर्ने
- ❖ गुणस्तरीय कार्य गर्न/गराउनमा सार्वजनिक पदाधिकारीको मात्र जिम्मेवारी देखिएकोमा सोलाई निर्माणकर्ता/आपूर्तिकर्ता समेतलाई जिम्मेवार बनाउन कानूनमा समसामयिक परिवर्तन हुनुपर्ने।

10

आ.ब. २०८२/०८३ मा भएका कार्यहरु

ब.उ.शी.न ३३७०११२० काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना-सन्तुषाथरी -दुवाकोट-खडकडिल -विर हस्पिटल-मुलपानी सडक



आ.ब. २०८२/०८३ मा भएका कार्यहरु

ब.उ.शी.न ३३७०११२० काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना-सन्तुषाथरी -दुवाकोट-खडकडिल -विर हस्पिटल-मुलपानी सडक



आ.ब. २०८२/०८३ मा भएका कार्यहरु

ब.उ.शी.न २३७०११६९ बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम १.-चौमनारापना न पा बडा नं ३ झोबेल भक्तपुर जोडेपुल
खल्पाखुखु चोसाबाट मिति कोमकोखर सडक भक्तपुर



आ.ब. २०८२/०८३ मा भएका कार्यहरु

ब.उ.शी.न २३७०११३६ सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा कार्य



आ.ब. २०८२/०८३ मा भएका कार्यहरु

ब.उ.शी.न ३३७०११३२/२२ पुल निर्माण कार्य



चारदोबाटो आकाशे पुल थिमी,



सागवारी पुल (हनुमन्ते खोला),गढाघर

आ.ब. २०८२/०८३ मा भएका कार्यहरु

ब.उ.शी.न ३३७३१०११३ सडक बोर्ड नेपाल अन्तर्गतका कार्य



धन्यवाद

17



नेपाल सरकार
खानेपानी मन्त्रालय
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यलय, भक्तपुर

आ.ब. २०८२/८३ को अर्धवार्षिक अबधिमा भएको
प्रगति सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण

मिति: २०८३/०४/२०

प्रस्तुतकर्ता:
किरण आचार्य
सि.डि.ई

कार्यलयको परिचय

- कार्यलयको नाम : खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यलय, भक्तपुर
- कार्यक्षेत्र : काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट र रसुवा
- उद्देश्य : कार्यक्षेत्र भित्रका नागरिकहरूलाई स्वच्छ र सफा खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउने ।
- सम्पादन हुने मुख्य कार्य :
 - नया आयोजनाको सर्वेक्षण तथा विस्तृत अध्ययन कार्य
 - क्रमागत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण
 - उपभोक्ता समितिको सशक्तिकरण गर्ने
 - सहलगानीमा आधारित खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने
 - सम्पन्न खानेपानी आयोजनाको मर्मत संभार गर्दै सेवा विस्तार तथा प्रविधिमैत्री बनाउने
 - सम्पन्न खानेपानी आयोजनाको खानेपानी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने प्रशोधन प्रणाली निर्माण गर्ने
 - घरायसी फोहरपानी व्यवस्थापनको लागी ढल तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने

भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गतका कार्यक्रमको प्रगति विवरण

कार्यक्रम/ व.उ.शि.नं./ ख.शि.नं.	आयोजना	आयोजना संचालन भएको नगरपालिका वडा	आव ०८२/८३ को जम्मा प्रगती				
			बजेट (रु. हजार)	तक्य प्रतिशत	बजेट खर्च (रु. हजार)	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगती प्रतिशत
(व.उ.शि.नं.३१३०११०२४) खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम	झोखेलदुवाकोट खानेपानी आयोजना	चांगुनारायण. ४	५५००	१००	५०५८	९२	९५
	जान्धदेवि खानेपानी आयोजना	चांगुनारायण. ६	६०००	१००	५८७७	९६	९८
	चौपटोल बृहत खानेपानी आयोजना,	चांगुनारायण. ९	३२००	१००	३१६४	९९	१००
	सौडोल बृहत खानेपानी आयोजना	चांगुनारायण. ९	१०००	१००	८९३	८९	९०
	गुण्डु बृहत खानेपानी आयोजना	सुर्खेबिनायक.७	३०००	१००	२७५०	९२	९५
	पखामुत खानेपानी आयोजना	सुर्खेबिनायक.९	२०००	१००	१७३८	८७	९०
	चुनदेवि खानेपानी आयोजना	चांगुनारायण. ९	२०००	१००	१९६८	९८	१००
	खानेपानी श्रोत संरक्षण योजना	चांगुनारायण. ६ र ७	२२५००	१००	१९८९६	८८	५५
	हेल्मेटडीडा डिप कोरिड तया टेकी निर्माण आयोजना	चांगुनारायण. ७	५०००	१००	२९७३	६०	६५
	दुङगना गौँउ खानेपानी आयोजना	चांगुनारायण. ४	१००००	१००	०	०	०
	कुल जम्मा		६०२००	१००	३६३१७	६०	६०

भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गतका कार्यक्रमको प्रगति विवरण

कार्यक्रम/ व.उ.शि.नं./ ख.शि.नं.	आयोजना	आयोजना संचालन भएको नगरपालिका वडा	आव ०८२/८३ को जम्मा प्रगती				
			बजेट (रु. हजार)	तक्य प्रतिशत	बजेट खर्च (रु. हजार)	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगती प्रतिशत
(व.उ.शि.नं.३१३०११०३४) खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	पाण्डुबजार खा.पा.गु.सु.आ	सुर्खेबिनायक.६	२०००	१००	१३२५	६६	६६
	बाल्कोट-कटुन्जे सुर्खेबिनायक खा.पा.गु.सु.आ	सुर्खेबिनायक.५	५०००	१००	२७७६	५५	५५
	दिव्यडाँडा खानेपानी गुणस्तर सुधार आयोजना	सुर्खेबिनायक. ९	४०००	१००	०	०	०
	खानेपानी ट्याङ्गी निर्माण तथा गुणस्तर सुधार आयोजना, सिर्जनानगर	भक्तपुर. १	७०००	१००	०	०	०
	चुनदेवी खा.पा.गु.सु.आ	चांगुनारायण.९	२५००	१००	२४७०	९९	१००
	डोलेखर खा.पा.गु.सु.आ	सुर्खेबिनायक.८	१०००	१००	९३०	९३	९५
	फई ढोका गणेश खा.पा.गु.सु.आ	चांगुनारायण. २	१००००	१००	८००८	८०	१००
	कुल जम्मा		३१५००	१००	१५५०९	४९	५०

भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गतका कार्यक्रमको प्रगति विवरण

कार्यक्रम/ व.उ.शि.नं./ ख.शि.नं.	आयोजना	आयोजना संचालन भएको नगरपालिका वडा	आव ०८२/८३ को जम्मा प्रगती				
			बजेट (रु. हजार)	लक्ष्य प्रतिशत	बजेट खर्च (रु. हजार)	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगती प्रतिशत
(व.उ.शि.नं.३१३०१११३४) केन्द्रिय खानेपानी आयोजना	तौडोल खानेपानी आयोजना	सुर्खिनाथक.८	३००००	१००	२२१२६	७३	७५
	कुल जम्मा		३००००	१००	२२१२६	७३	७५

भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गतका कार्यक्रमको प्रगति विवरण

कार्यक्रम/ व.उ.शि.नं./ ख.शि.नं.	आयोजना	आयोजना संचालन भएको नगरपालिका वडा	आव ०८२/८३ को जम्मा प्रगती				
			बजेट (रु. हजार)	लक्ष्य प्रतिशत	बजेट खर्च (रु. हजार)	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगती प्रतिशत
(व.उ.शि.नं.३१३०११०६४) ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	बालकोट ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना	सुर्खिनाथक. १,२	७००	१००	०	०	०
	कटुन्जे ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना	सुर्खिनाथक.५	७००	१००	६५१	९३	१००
	दशिकोट ढल व्यवस्थापन आयोजना	सुर्खिनाथक.४	५०००	१००	०	०	०
	सिन्टीटार ढल व्यवस्थापन आयोजना निर्माण	मध्यपुरथिमि. ८	२०००	१००	१९९८	९९	१००
	घडेखोला पुल देखि गडेडधारा सम्मको ढल मर्मत	सुर्खिनाथक.५	२००००	१००	१३९८१	७०	७५
	कुल जम्मा		२८४००	१००	१६६३०	५८	६०

भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गतका कार्यक्रमको प्रगति सारांश

क्रम/सं. नं./ ख.सं. नं.	आयोजना	कुल आयोजना संख्या	वार्षिक बजेट (रु हजारमा)	खर्च (रु हजारमा)	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	शैक्षिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
३१३०११०२४	खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम	१०	६०२००	३६३१७	६०	६०	
३१३०११०३४	खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	७	३१५००	१५५०९	४९	५०	
३१३०१११३४	केन्द्रीय खानेपानी आयोजना	१	३००००	२२१२६	७३	७५	
३१३०११०६४	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	५	२८४००	१६६३०	५८	६०	
	कुल जम्मा	२३	१५०१००	९०५८२	६०	६५	

खरिद सम्बन्धी विवरण

क्र.सं	विवरण	संख्या
१	उपभोक्ता समिति संग सम्झौता भई कार्यान्वयन भएका आयोजना	१२
२	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट संझौता भई कार्यान्वयन भएका आयोजना	५
३	सिधै खरिद संझौता भई कार्यान्वयन भएका आयोजना संख्या	१
	जम्मा	१८

कर्मचारी विवरण

क्र.स	विवरण	अधिकृत स्तर			सहायक स्तर			कैफियत
		स्विकृत दरवन्दी	पदपुर्ती	रिक्त	स्विकृत दरवन्दी	पदपुर्ती	रिक्त	
१	स्थायी	९	९	०	८	७	०	१७/१६
२	अस्थायी/करार	१	१	०	१२	१२	०	१२/१२
३	ज्यालादारी	०	०	०	७	७	०	७/७

बेरुजु

आ.व.	आ.व. अनुसारको बेरुजु किसिम विवरण				फर्छौट भएको विवरण	फर्छौट हुन बाकी विवरण			
	असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेस्की	जम्मा		असुल उपर	नियमित गर्नुपर्ने	पेस्की	जम्मा
आ.व. ८०/८१ सम्मको जम्मा	१०००४७७०	१००७१८३१०	४८८२२०१०	१९९५४०७९०	३००००००	८५५९०००	९९११७०००	४८८२२०००	१५६४९८०००
आ.व. ८१/८२ को जम्मा	२३४२८२०	२७८२८३५०	२८०००००	३२९७११७०	१८७४९८०	६६९२६९	२७३२६८९०	२८०००००	३१०९६१९०
कुल जम्मा	१२३४८२९०	१२८५४६६६०	५६८२२०१०	१९२५११९६०	४९२४९८०	९२२८२९९	१२६४४४८९०	५६८२२०००	१८७५६४१९०

विद्यमान समस्या र समाधानका उपायहरू

समस्याका क्षेत्र	समस्या	समाधानका लागी गरिएका प्रयास	समाधानका उपाय
जग्गा प्राप्ती	संरचना निर्माणको लागी आवश्यक जग्गा उपलब्ध नहुनु	स्थानिय तह संग समन्वय	लागत अनुमान मा जग्गा खरिद समावेश गर्नु पर्ने ।
आयोजना दोहोरोपन	३ तहका सरकार बाट एउटै आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनु	३ तहका सरकार बिच समन्वय गरी निम्नोण कार्य अगाडी बढाइएको	स्पष्ट मापदण्ड लागु गर्नु पर्ने ।

स्थानिय तह जिल्ला प्रदेश र संघ संग अपेक्षा

स्थानिय तह	जिल्ला	प्रदेश
जग्गा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरीदिने	आयोजना छनौटको क्रममा ३ सरकार बिच समन्वय गराई दोहोरो पन हटाउने	प्रदेश मार्फत कार्यान्वयन गर्न नसकिने ठुला प्रकृतीका आयोजना कार्यन्वयनको लागी संघमा पठाउने

निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना, सूर्यविनायक, भक्तपुर फोटो





नेपाल सरकार
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण
जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, भक्तपुर



आ.व. ०८२।८३ को वार्षिक प्रगति विवरण

प्रस्तुतकर्ता:
अमृत कुमार शर्मा
(इन्जिनियर)

पृष्ठभूमि

- काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्या तथा सहरीकरणको परिप्रेक्षमा भइरहेका नगरहरूको पुनर्निर्माण, विस्तार र विकासको साथै योजनाबद्ध रूपमा भौतिक विकास का लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ अनुसार २०६९/०९/०९ बाट काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना भएको ।
- नगर विकास ऐन २०४५ अन्तर्गत गठित काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले गरिआएका काम, कारवाही र हक तथा दायित्व प्राधिकरणमा सर्न आएको ।

कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

- सहरी सडक विस्तार तथा स्तरोन्नती कार्य गर्ने।
- सार्वजनिक जमिनको पहिचानसंरक्षण तथा पार्क विकास गर्ने।
- भक्तपुर जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रमा हरियाली सहितको अपाङ्गमैत्री फुटपाथ निर्माण तथा चोक सुधार तथा सौन्दर्यकरण गर्ने कार्य।
- धुलो रहित काठमाडौं उपत्यका कार्यक्रम संचालन गर्ने।
- जग्गा विकास कार्यक्रम सम्बन्धि आयोजना संचालन गर्ने।
- जग्गा विकास आयोजना संचालन गर्न प्लानिङ्ग पर्मिट प्रदान गर्ने।




आ.व. ०८२१८३ को वार्षिक प्रगति

समग्र प्रगति (आ व २०८२/८३)

क्र.स	वित्तिय प्रगति (रु.लाखमा)	वित्तिय प्रगति%	भौतिक प्रगति%	कैफियत
१	९६६.१४	३७.६८%	४०%	





सूचक अनुसारको प्रगती विवरण (आ व ८२/८३ मा सम्पन्न भएको)

क्र.सं.	कार्यक्रम	इकाई	जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, भक्तपुर
१	सडक ट्रयाक खोल्ने/सडक विस्तार	कि.मी	१.२५
२	सडक ग्राभेल	कि.मी	०
३	सडक ढलान	कि.मी	०.२५
४	सडक कालोपत्रे	कि.मी	०
५	वर्षातको नाला निर्माण	कि.मी	०.२१
६	भूमीगत ढल निर्माण	कि.मी	०.६३
७	पार्क तथा पोखरी सौन्दर्यकरण	संख्या	११,७०० व.मि. जग्गा संरक्षण, १ वटा फल्चा निर्माण
८	फुटपाथ	कि.मी	१.३६
९	नदि नियन्त्रण	कि.मी	०.०९

कार्यालयले गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम	४
२	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम	५
३	सिधै खरिद सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम	१
४	अन्य	१ (परामर्श सेवा खरिद)
	जम्मा	११



7

कर्मचारी विवरण

क्र.सं.	विवरण	आधिकृत स्तर			सहायक स्तर			कुल
		स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	
१	स्थायी	६	३	३	९	४	५	
२	अस्थायी/ करार				५	५		
३	ज्यालदारी							



8

कार्यालयको बेरुजुको प्रकार बेरुजु फछ्यौटको अवस्था र बाँकी बेरुजु

आ.व.	आ.व. अनुसारको बेरुजु किसिम विवरण				फछ्यौट भएको विवरण	फछ्यौट हुन बाँकी विवरण			
	असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा		असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा
आ.व. २०८१/८२ सम्मको जम्मा	१३२७७२९.४५	५२६९३९४.१०	५०१८३६३	५९०३९४८७	५५७०९१	१२२६२६१.४५	५२६९३९४.१०	५०१८३६३	५८९३८०१८.४५

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आईपरेका समस्या र समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू

सि.नं.	समस्याहरू	समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू र सुझावहरू
१.	भाद्र २३ र २४ को जेजी आन्दोलनले गर्दा मिति २०८२/०६/०८ गते बाट बजेट रोक्का भएको र बजेट फुकुवा भए पश्चात सम्झौता गरि निर्माण कार्य गर्दा पर्याप्त समय दिन नसकिएको,	आ.व. ०८३/८४ मा सिर्जित हुने दायित्वको लागि बजेट विनियोजन तथा हाललाई ठेक्काको म्याद थप गरिएको
२.	मध्येपूर्वमा विकसित द्वन्दका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीहरूमा अप्रत्यासित रूपले मुल्यवृद्धि भई आपूर्ति तथा ढुवानी व्यवस्थामा असर परेको र यसले बजारमा निर्माण सामग्रीको अभाव तथा अनियमित आपूर्ति अवस्था उत्पन्न गराई निर्माण कार्य संचालनमा कठिनाई भएको	

विभिन्न आयोजनाहरु सँग सम्बन्धित फोटोहरु



आयोजनाको फोटोहरु



चौगुनारायण न.पा.६ नगरकोट शान्ति डोडामा फल्चा निर्माण कार्य



आयोजनाको फोटोहरु



भक्तपुर जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रमा हरियाली सहितको अपाङ्गमैत्री फुटपाथ निर्माण, चोक सुधार, सौन्दर्यकरण तथा सम्पदा क्षेत्रमा ढुंगा छाप्ने कार्य अन्तर्गत चौगुनारायण न.पा. स्थित नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान अगाडि भएको फुटपाथ निर्माण



आयोजनाको फोटोहरु



चा न पा द तिमिल्सिना गाउँ देखि एक्ले पोखरी जाने सडक ढलान गर्ने कार्य



आयोजनाको फोटोहरु



भक्तपुर नगरपालिका वार्ड नं. ८ स्थित वाचु हिटी परिसरमा ढुंगा छाप्ने कार्य



धन्यवाद



स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डा, भक्तपुर

नवराज अधिकारी
कार्यालय प्रमुख (प्र पु अ)
मिति २०८३/०४/२१

परिचय

- साविकको स्मारक संरक्षण कार्यालय तथा दरबार हेरचाह अड्डा एकिकृत भई स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डा (कार्यालय) स्थापना
- भक्तपुर जिल्ला भित्रका (दुईवटा संरक्षित स्मारक क्षेत्रहरु समेत) दरबार, मठ-मन्दिर, ढुङ्गेधारा(जर्हुहिटि), विहार(वाहावही), पाटी-पौवा(सत्तफल्चा), पुरातात्विक स्थल आदि प्राचीन स्मारकहरुको संरक्षण संग सम्बद्ध कार्यहरु

कार्यक्षेत्र

- क. भक्तपुर संरक्षित स्मारक क्षेत्र (काठमाण्डौ उपत्यका विश्व सम्पदा क्षेत्र - भक्तपुर विश्वसम्पदा स्थल)
- ख. चाँगुनारायण संरक्षित स्मारक क्षेत्र (काठमाण्डौ उपत्यका विश्व सम्पदा क्षेत्र - चाँगुनारायण विश्वसम्पदा स्थल)
- ग. भक्तपुर जिल्लाका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा
- घ. विभागबाट तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु

कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको विवरण

क्र.सं.	सेवा सुविधाको प्रकार	सेवासाम्राहीवर्ग/जनताले पुर्याउनु पर्ने प्रक्रिया तथा प्रमाण	शुल्क दस्तुर	लाग्ने समय	विम्मेवार पदाधिकारी इकाई	उच्चरी सुन्ने	कै
१	घर जग्गाको नक्सा पास सिफारिस	सम्बन्धित नगरपालिकाबाट नक्सा प्राप्त भए पछि सिफारिस सहित नक्सा पेश गर्ने	नलाग्ने	विभागमा पठाउनु पर्ने भएकोले सोही दिन गर्ने ।	पुरातत्व विभाग (विश्वसम्पदा शाखा)	कार्यालय प्रमुख	
२	संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा बनेका घरहरुको दृष्टिकोण, चितो, राजिनामा पास, आदिको सिफारिस	प्राचीन स्मारक समरक्षण ऐनको मापदण्ड विपरित नहुने गरी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट लेखी आएमा	×	तीन दिन	प्राविधिक	कार्यालय प्रमुख	
३	नामसारीको प्रयोजनका लागि गरिने सिफारिस	भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको पत्र, मृत्युदत्त प्रमाण पत्र र नाता प्रमाणित संलग्न भएमा	×	सोही दिन	प्राविधिक	कार्यालय प्रमुख	
४	पुरातात्विक वा ऐतिहासिक स्मारक वा अवशेषको जानकारी दिने	सरोकारवाला मार्फत सूचना प्राप्त भएमा	×	स्थलगत निरीक्षण गरी १ हप्ता भित्र प्रतिवेदन तयार गरिने	प्राविधिक	कार्यालय प्रमुख	
५	जिल्लाका अन्य कामहरुका लागि	विभागीय निर्देशन बमोजिम स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने	×	एक हप्ता	इन्जिनियर र फोटोग्राफी	कार्यालय प्रमुख	

२. भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण (आ.व. ०८२/०८३)

कार्यक्रम (ब.उ.शी.नं./ख.शी.नं.)	योजना/ आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	योजना/ कार्यक्रम संचालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाई	आ.व. ०८२/०८३ को जम्मा प्रगति				
				बजेट रु हजारमा	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
३२५०२०१९३ (चालु)				१ करोड ६७ लाख १५ हजार ५०० रुपैया		१ करोड ५१ लाख १६ हजार र रु.२२२	९०.४३	९१
३२५०२०१९४ (पुँजीगत)		भक्तपुर न.पा.		६० लाख		४८ लाख १५ हजार र रु.४४१	८०.२५	-
	जम्मा			२ करोड २७ लाख १५ हजार र रु. ५००		१ करोड ९९ लाख ३१ हजार र रु.६६३		

३. विषय क्षेत्रगत/पक्षेत्र अनुसार प्रगति विवरण (आ.व. २०८२/०८३)

कार्यक्रम (ब.उ.शी.नं./ख.शी.नं.)	आयोजना उपलब्धि सूचक क्षेत्र र कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	इकाई	आ.व. २०८२/०८३ को प्रगति			आ.व. २०८२/०८३ को जम्मा प्रगति	
			बजेट	लक्ष्य	प्रगति	बजेट खर्च	भौतिक प्रगति प्रतिशत
३२५०२०१९३ (चालु)			१ करोड ६७ लाख १५ हजार ५०० रुपैया			१ करोड ५१ लाख १६ हजार र रु.२२२	९१
३२५०२०१९४ (पुँजीगत)	भक्तपुर न.पा.		६० लाख			४८ लाख १५ हजार र रु.४४१	
जम्मा			२ करोड २७ लाख १५ हजार र रु. ५००			१ करोड ९९ लाख ३१ हजार र रु.६६३	

४. राजस्व सम्बन्धी विवरण (आ.व. २०८२/०८३)

क्र.स.	मुख्य राजस्व शिर्षकहरू	वार्षिक अनुमान	यथार्थ राजस्व आम्दानी	यथार्थ राजस्व प्रतिशत	कैफियत
१	राजस्व नभएको				
२					
३					
	जम्मा				

५. कार्यालयले गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण (आ.व. २०८२/०८३)

क्र.स.	विवरण	संख्या
१	उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम संख्या	छैन
२	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएको योजना/कार्यक्रम संख्या	११
३	सिधै खरिद प्रकृयाबाट सम्झौता भइ संचालन भएका योजना संख्या (कोटेशनबाट)	३ वटा
४	अन्य	
	जम्मा	१४ वटा

६. कर्मचारी सम्बन्धी विवरण (जम्मा स्वीकृत दरबन्दी - २०)

क्र.स.	विवरण	अधिकृत स्तर			साहायक स्तर			कैफियत
		स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	
१.	स्थायी	५	४	१	१५	ना.सु. - ६ जना का.स. - १ जना	-	
२.	अस्थाई/ करार					कम्प्यूटर अपरेटर- १ जना करार करार- ६ जना का.स. ह.स.चा. - १ जना करार		करारमा काम गरिरहेको
३.	ज्यालादारी						-	
	जम्मा	५		१	१५		-	

७. कार्यालयको बेरुजुको प्रकार पेशिक बेरुजु फर्छ्यौटको अवस्था र बाँकी पेशकी बेरुजु (आ.व. ०८२/०८३ सम्मको)

आ.ब	आ.ब. अनुसार बेरुजुको किसिम विवरण				फर्छ्यौट भएको विवरण	फर्छ्यौट हुन बाँकी विवरण			
	असुल उपर	नियमित गर्नुपर्ने	पेशकी	जम्मा		असुल उपर	नियमित गर्नुपर्ने	पेशकी	जम्मा
आ.व. ०८०/८१ सम्मको जम्मा	बेरुजु छैन								
आ.व. ०८१/८२ बेरुजु जम्मा	बेरुजु छैन								

८. कार्यालयले गरेका महत्वपूर्ण अनुकरणीय/नमुनायोग्य/असल अभ्यास सम्बन्धि कार्यहरू

- भक्तपुर दरवार तलेजु मन्दिर परिसर भित्र रहेको विभिन्न चोकहरूको व्यवस्थापन तथा काठका अवयवहरूको रसायनिक संरक्षण तथा मर्मत कार्य गरिएको ।
- संरक्षित स्मारक क्षेत्र लगायत हन्य पुरातात्विक सम्पदाहरू रहेको स्थानमा नियमित रूपमा स्थलगत अनुगमन गरी माथिल्लो निकायमा प्रतिवेदन पेश गरी प्राप्त निर्देशन अनुसारका कार्यहरू गर्ने गरिएको ।
- सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरू गर्दा कार्य अघि र पछिको विस्तृत फोटोग्राफी विवरण सहित, प्राचीन प्रविधि, मौलिक सामग्रीहरू प्रयोग गरी निर्माण, पुनःनिर्माण तथा जिर्णोद्धार गरिएको ।
- जिन्सी तथा सम्पत्ती व्यवस्थापनलाई नियमित अद्यावधिक गर्ने र कार्यालय परिसर सफा र व्यवस्थित बनाइएको ।
- गुनासो सुनुवाइ तथा सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई सेवाग्राही/दर्शक सहायता कक्ष ।

९. विद्यमान समस्याहरू र समस्या समाधानका लागि भएका प्रयासहरू

समस्या क्षेत्र/विषय	समस्या	समाधानका लागि भएका प्रयास	समाधानका उपायहरू
सम्पदा संरक्षण (पुनर्निर्माण तथा जिर्णोद्धार कार्य)	-सामग्री समयमै पाउन गाह्रो हुने -दरबन्दी अनुसार प्राविधिक जनशक्ति (इन्जिनियरको पद रिक्त हुनु) -जिर्ण सम्पदा संरक्षण गर्न तोकिएको बजेट अपर्याप्त हुनु।	निर्माण व्यवसायीलाई मोखि, पत्राचार तथा विभागमा जानकारी गर्ने गरेको	श्रोत र साधनको पर्याप्त उपलब्धता
विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भक्तपुर चौगुनारायण क्षेत्रको जिर्णोद्धार कार्य	-परम्परागत निर्माण सामग्री काठ, ईटा, समयमै उपलब्ध नहुनु - मापदण्डको पालनामा कठिनाई	सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागमा तथा स्थानीय तहमा समन्वय गर्ने गरेको	सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागबाट बजेट वृद्धि गराउनु पर्ने, सम्बन्धित स्थानीय तहबाट मापदण्डको पालना गराउने
भक्तपुर जिल्ला भरिका प्राचीन स्मारकहरू	सबै प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण कार्यको गति बढाउन कठिनाई	सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागमा रिपोर्टिङ, विवरण अद्यावधिक समन्वय	श्रोत र साधनको पर्याप्त उपलब्धता, समन्वय र सहकार्यमा जोड

चुनौतिहरू

- मापदण्डको पालाना
- बढ्दो पर्यावरणीय प्रदुषण
- अतिक्रमण
- सम्पदा संरक्षणमा प्रतिकूल हुने सामाग्रीको बढ्दो प्रयोग
- मासिएका गुठी, हराउँदै गएका अभौतिक परम्परा आदि
- परम्परागत सीप प्रविधि को हस्तान्तरण, सामाग्रीको उपलब्धता

१०. स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा संघसंग भएका अपेक्षाहरू

सहकार्य, सहयोग र समन्वय ।

११. कार्यालयको आयोजना तथा कार्यक्रमका फोटोहरू

द्विमाजु चोक चौतारा



ख) जि स्वाँ चोक



ग) दुङ्गाका कलात्मक वस्तुहरूको ईन्भेन्ट्री



घ) द्विमाजु चोकको मूर्तिहरूको व्यवस्थापन कार्य



ड) यमद्वार चोक



च) संरक्षित दुग्धे धारा



छ) मूलचोकको भित्तिचित्र संरक्षण



धन्यवाद

जिल्ला समन्वय समिति, भक्तपुर

(आ.व. २०८२।८३ को वार्षिक प्रगति विवरण)

१. कार्यालयको परिचय :

काठमाण्डौ बाट करीब १२ कि.मि को दुरीमा रहेको ऐतिहासिक शहर भक्तपुर जिल्लाको सुन्दर तथा रमणीयस्थल दुधपाटीमा अवस्थित यो केन्द्रको स्थापना वि सं २०६९।०१।११ गतेका दिन मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका रुपमा स्थापना भएको थियो । यो देशको एक मात्र प्रत्यारोपण केन्द्रको रुपमा रहेको छ । हाल यो अस्पताल नेपाल सरकारको संघीय अस्पतालको रुपमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गत १०० शैया क्षमतामा सञ्चालित छ । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको नामले परिचित यस केन्द्रलाई अमर शहीद धर्मभक्त माथेमा प्रति समर्पण गर्दै २०७४।०९।१३ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नाम परिवर्तन गरी शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र राखिएको हो ।

२. भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण (आ.व. २०८२।८३)

कार्यक्रम (ब.उ.शी.नं/ ख.शी.नं)	योजना/आयोजना/ कार्यक्रम/क्रियाक लाप	योजना/कार्य क्रम सञ्चालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ.व. २०८२।८३ को जम्मा प्रगति				
				बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति
३०७०००१५३	मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र	भक्तपुर १, भक्तपुर		237500000		223118338.86	93%	87.61%

३. विषय क्षेत्रगत/उपक्षेत्र अनुसार प्रगति विवरण(आ.व. २०८२।८३)

४.

कार्यक्रम (ब.उ.शी.नं/ ख.शी.नं)	आयोजना उपलब्धि सूचक क्षेत्र र कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	आ.व. २०८१।८२ को प्रगति			आ.व. २०८२।८३ को जम्मा प्रगति	
			बजेट	लक्ष्य	प्रगति	बजेट खर्च	भौतिक प्रगति प्रतिशत
370001153	मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र		28,09,95,000	100	91.7	22,31,18,338.86	87.61

5. राजस्व सम्बन्धी विवरण(आ.व. २०८२।८३)

क्र.सं.	मुख्य राजस्व शिर्षकहरु	वार्षिक अनुमान	यथार्थ राजस्व	यथार्थ आमदानी प्रतिशत	कैफियत
१	समिति अन्य बेरुजु	१००००००	६३६०३६.९८	६३.६०	अस्पताल बिकास समितिमा आम्दानी
२	बेरुजु १५१११	१४०४८३४	१४०४८३४	१००	-

6. कार्यालयले गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण(आ.व. २०८२।८३)

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम	नभएको
२	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम	४१
३	सिधै खरिद सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम	नभएको
४	अन्य	-
	जम्मा	४१

7. कर्मचारी विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिकृत स्तर			सहायक स्तर						कैफियत
		स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	
१	स्थाई	१९६	१७	१३५	३०८	७६	१०१	५०४	२६८	२३६	
२	अस्थाई/करार		३६			१३०					
३	ज्यालदारी		८			१					
		१९६	६१	१३५	३०८	२०७	१०१	५०४	२६८	२३६	

8. कार्यालयको बेरुजुको प्रकार बेरुजु फर्छ्यौटको अवस्था र बाँकी बेरुजु(आ.व. २०८२।८३ सम्मको)

आ.व.	आ.व. अनुसारको बेरुजु किसिम विवरण				फर्छ्यौट भएको विवरण	फर्छ्यौट हुन बाँकी विवरण			
	असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा		असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा
आ.व. ०८०/८१ सम्मको जम्मा	४८०२४२६५.२१	५४९९५००.४०	१६६५००	१०८६८७८६५	७३०८१३८२.६३	२३१२४३०८.९८	८०४५६७४	४३६५००	३१६०६४८२.९८
आ.व. ०८१/८२ को बेरुजु	-	७९२३५७६	-	७९२३५७६	-	-	७९२३५७६	-	७९२३५७६

9. कार्यालयले गरेको महत्वपूर्ण अनुकरणीय/ नमुनायोग्य/ असल अभ्यास सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमहरु (बढीमा ५ वटा)

- आ व २०८२/८३ मा २०२ जनाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेको (हाल सम्म १६६८)
- आ व २०८२/८३ मा ३ जनाकोकलेजो प्रत्यारोपण गरेको (हाल सम्म ३७ जना)
- आ व २०८२/८३ मा नेपालको प्रत्यारोपण इतिहासमा एकै ब्यक्तिमा तेस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरी नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा इतिहास रचन सफल ।
- केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा २ वटा मृगौला प्रत्यारोपण भएको ।
- आ व २०८२/८३ मा केन्द्रमा ७२९६२जनाको ओ पि डि,४८०९५सेसनहेमोडाइलाइसिस५१८०९६ जनाको ल्याब टेष्ट र तथा अन्य सेवाहरु प्रदान गरिएको ।

- ३२औँ ब्याच हेमोडायलाइसिस (HD) तालिम सञ्चालन गरिएको ।
नर्सहरुका लागि ३औँ ब्याच CAPD तालिम सञ्चालन गरिएको ।
- विभिन्न नर्सिङ तालिमहरुमा सहभागिता:
हेमोडायलाइसिस तालिम (८३ दिन): ०५ जना
CAPD तालिम: ०२ जना
CTS तालिम (५ दिन) : ०१ जना (बागमती प्रदेश)
CTS तालिम (५ दिन) : १४ जना
क्याथल्याब तालिम (३० दिन): ०२ जना
एन्डोस्कोपी तालिम (२-३ हप्ता): ०३ जना

10. विद्यमान समस्याहरू र समाधानका लागी भएका प्रयासहरू बढीमा मुख्य मुख्य ५ वटा

समस्याका क्षेत्र	समस्या	समाधानका लागी भएको प्रयास	समाधानका उपायहरू
अस्पताल भवन	केन्द्रको लागि भवन अभाव एक मात्र र ठूलो समस्या भएको यथाशक्य छिटो जग्गा र भवनको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार सँग पटक पटक उपयुक्त स्थानमा भवन तथा जग्गा उपलब्ध गराउन प्रयास भएको ।	स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार सँग पटक पटक प्रयास हुँदा पनि केन्द्रको लागि उपयुक्त स्थानमा भवन तथा जग्गा उपलब्ध नभएको छिटो भन्दा छिटो चिकित्सकहरूको तह समायोजन, बढुवा र स्थायी पदपूर्ति हुन आवश्यक ।
कर्मचारी व्यवस्थापन	वृत्तिविकास तथा सेवा सुविधाको अभावमा दक्ष जनशक्ति आकर्षण गर्न टिकाइ राख्न र परिचालन गर्न समस्या भएको ।	लोक सेवा आयोगमा बढुवा तथा थप स्थायी पदपूर्तिको लागि प्रयास भइ रहेको ।	

11. स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा संघसंग भएका अपेक्षाहरू

- हाल भक्तपुर अस्पतालको भवनमा रहेको साँघुरो स्थानबाट सेवा सञ्चालन भइ रहेको । कार्यस्थल र पूर्वाधारमा अत्यन्त कठिन भएको हुँदा उपयुक्त जग्गा व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्ने ।
- लामो समयदेखि अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पद रिक्त भएको हुँदै केन्द्रको काम कारवाही प्रभावित भएको हुँदा पदपूर्ति गर्नु पर्ने ।
- कर्मचारी वृत्ति विकास (बढुवा तथा अन्य सेवा सुविधा) का अवसरहरू प्राप्त नहुँदा दक्ष र विज्ञ जनशक्ति टिकाउन समस्या भएको हुँदा कर्मचारी प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- मस्तिष्क मृत्युबाट अंगदान गराउने कार्यको प्रचार प्रसार हुन नसक्दा पिडित व्यक्तिले लाभ प्राप्त गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुने भएको हुँदा सबैले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने ।
- स्वास्थ्य विमाको रकम समयमै सोधभर्ना प्राप्त नहुँदा स्रोत परिचालनमा समस्या भएको हुँदा नेपाल सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने ।
- अधिकांश कर्मचारीहरू सेवा करारमा रहेका र निजहरूको व्यवस्थापन गर्न जरुरी भएको ।
- केन्द्रलाई प्रत्यारोपण प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी प्रत्यारोपण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गराउन सकिने ।

- मानव अंग प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धीको संरक्षण गरी देशका सात वटै प्रदेशमा हेमोडाइलाइसिस सेवा, सि ए पि डि सेवा तथा अंग प्रत्यारोपण सेवा सर्वसुलभ रूपमा विस्तारमा सहजिकरण गर्ने ।

12. अन्य विषय तथा आ.व. २०८२।८३ मा भएका आयोजना/ कार्यक्रमका फोटों/ तस्विरहरु











जिल्लाको संक्षिप्त परिचय

- भक्तपुर जिल्ला मौलिक कला,सास्कृति,ऐतिहासिक परम्परा र रीतिरिवाजमा अबल,भौगोलिक छटा र प्राकृतिक विविधताले सु-सम्पन्न जिल्ला हो। यस जिल्लाको संक्षिप्त जानकारी
- क्षेत्रफल : ११९ वर्ग किलोमिटर
- सिमाना : पूर्व र दक्षिणमा काभ्रेपलाञ्चोक, उत्तर र पश्चिममा काठमाडौं, तथा दक्षिण-पश्चिममा ललितपुर जिल्ला रहेका छन् ।
- कला र सम्पदाका हिसाबले भक्तपुर दरबार क्षेत्र र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाँगुनारायण मन्दिर यहाँका प्रमुख धरोहर हुन् । ५५ झ्याले दरबार र न्यातपोल मन्दिर यसका चिनारी हुन् ।
- यहाँ मनाइने बिस्केट जात्रा र गाईजात्रा देशैभरि प्रसिद्ध छन् ।
- जुजु धौ (दहि) र भादगाँले टोपीका लागि धेरै लोकप्रिय छन् ।

क्रमश.....

जिल्लाको संक्षिप्त शैक्षिक जानकारी :

- ४ वटा नगरपालिका रहेको यस जिल्लाको क्षेत्रफल यस जिल्लाको संक्षिप्त शैक्षिक जानकारी यस प्रकार रहेको छ ।
- विद्यालय संख्या : ३०६ (सामुदायिक ११७ र संस्थागत २०६) छन् ।
- खुल्ला विद्यालय : २ वटा (कक्षा ६ देखि ८ र कक्षा ९ देखि १०) छन् ।
- प्राविधिक धारका विद्यालय ४ वटा (३ संघीय अनुदान प्राप्त र १ आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित) छन् ।
- नमुना विद्यालय ३ वटा (संघीय सरकारको अनुदानमा ३ र प्रदेश सरकारको अनुदानमा १)
- क्याम्पस : ३० वटा र सामुदायिक सिकाइ केन्द्र २१ वटा
- ECD देखि कक्षा १२ सम्मको विद्यार्थी संख्या : (छात्रा र छात्र)
- २०७२ साल मंसिरमा साक्षर जिल्ला घोषणा भएको यस जिल्लाको कुल साक्षरता : ९६.७४ प्रतिशत रहेको छ ।
- २०८२ को एसइइ नतिजा विवरण : सहभागी विद्यार्थी - ६५११ जना, ग्रेडेड

क्रमश.....

- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ खण्ड (ज) मा उल्लेख भएका स्थानीय तहले गर्ने काम बाहेकका साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरि आएका र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत एकाइको कार्य विवरण बमोजिमका कार्य गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार २०७५ सालमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको स्थापना भएको हो ।
- नेपाल सरकारको २०८३।४।१३ गतेको निर्णयानुसार पुनर्संरचना भईसकेको छ। नयाँ कार्यविवरण निर्णयको प्रक्रियामा रहेको ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको कार्यविवरण

१. शिक्षा सम्बन्धी संघीय कानून, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र अनुगमन तथा प्रतिवेदन गर्ने ।
२. विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको कार्यक्रमको जिल्लास्तरमा कार्यान्वयन
३. प्रचलित कानून निर्धारित मापदण्ड मानक कार्य निर्देशिका शिक्षामा समता सूचक (Equity Index), योजनाको उद्देश्य एवम् सूचकका आधारमा जिल्ला भित्रका विद्यालयहरूको समग्र शैक्षिक पद्धति, भौतिक सौधनको पर्याप्तता, मानवीय स्रोतको व्यवस्थापन, संस्थागत क्षमता तथा कार्य प्रगतिको लेखाजोखा गरी स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई पृष्ठपोषण दिने ।

क्रमश.....

४.राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र पाठ्यपुस्तकको प्रवोधीकरण कार्यान्वयनको अनुगमन र रिपोर्टिङ्ग गर्ने ।

५.स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, कक्षाकोठामा गरिने शिक्षकहरूको कार्यमूलक अनुसन्धान, मातृभाषामा शिक्षा, विशेष प्रकृतिका विद्यालयको सञ्चालन, द्वैभाषिक शिक्षा, बहुकक्षा, बहुवर्ग शिक्षण जस्ता विषयमा प्रवोधीकरण र मागको आधारमा सहजीकरण गर्ने ।

६.कक्षा १० को परीक्षाको रजिष्ट्रेसन, परीक्षा आवेदन फाराम संकलन, परीक्षा व्यवस्थापन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउने एवम् कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।

७.विद्यालयस्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्कको जिल्लागत संकलन, विश्लेषण र रिपोर्टिङ्ग सम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउने ।

क्रमश....

८.विगतका जिल्ला शिक्षक छनोट समितिका निर्णयहरू, जिल्ला शिक्षा समितिका बैठकपुस्तिकाहरू, कक्षा ८ र कक्षा १० तथा एसएलसीका मार्केलेजर र अभिलेखहरू सुरक्षित राख्ने, कक्षा ८ को प्रमाणित प्रतिलिपी दिने।

९.स्थानीय तहले गर्ने कामसँग सम्बन्धित जस्तै शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण, विद्यालय अनुमति, विद्यालय निर्माण सम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी सोको अभिलेख राख्ने ।

१०.स्थानीय सरकारले तयार पार्ने गाउँ शिक्षा योजना र नगर शिक्षा योजनामा मागको आधारमा प्राविधिक सहजीकरण गर्ने । यस्ता योजनाको नमूना छनोट गरी प्राविधिक लेखाजोखा गर्ने र सोको प्रतिवेदन प्रदेश र केन्द्रस्तरमा पठाउने ।

११.जिल्ला भित्रका समसामयिक शैक्षिक मुद्दाहरूको पहिचान गरी सो को सम्बोधन तथा शैक्षिक सुधारका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्ने ।

१२.विद्यालयको विद्यालय सुधार योजना निर्माणका लागि विद्यालयको माग र आवश्यकताका आधारमा विशेषज्ञको रोष्टर तयार गरी प्राविधिक सहयोग गर्ने ।

क्रमश.....

१३.विद्यालयको सामाजिक परीक्षणका लागि विद्यालयको माग र आवश्यकताका आधारमा विशेषज्ञको रोष्टर तयार गरी प्राविधिक सहयोग गर्ने ।

१४.नमूना विद्यालयको विकास तथा विद्यालयमा नमूना शिक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि जिल्ला भरमा एकै प्रकारको न्यूनतम शैक्षिकस्तर तथा गुणस्तर कायम राख्नका लागि विभिन्न स्थानीय सरकार बिच नियमित सम्पर्क, सरसल्लाह र आवश्यक समन्वय तथा अन्तरक्रिया गर्ने ।

१५.जिल्लामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षक तालिम शिक्षकद्वारा गरिने कार्य अनुसन्धान र अन्य प्रवर्द्धनात्मक काम, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा र समावेशी शिक्षाका लागि आवश्यक तालिमका काममा समन्वय गर्ने ।

१६.जिल्ला भित्रका विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र शिशु विकास केन्द्रसम्बन्धी अभिलेख तयार पारी प्रदेश र संघमा पठाउने ।

क्रमश.....

१७.शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि समय समयमा स्रोतव्यक्ति, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्षको बैठक तथा अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी सञ्चालन गर्ने ।

१८.स्थानीय सरकारबाट माग भै आए बमोजिम समय समयमा विद्यालयमा भैरहेको पठनपाठनको निरीक्षण गर्ने

१९.शिक्षक नियुक्ति, बढुवा र पदस्थापन सम्बन्धी शिक्षक सेवा आयोगबाट तोकिए बमोजिमका निर्देशित वा प्रत्यायोजित कार्य गर्ने ।

२०.राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट तोकिए बमोजिमका निर्देशित वा प्रत्यायोजित कार्य गर्ने/गराउने ।

२१.संघ र प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

आव २०८२।८३ को भौतिक र वित्तीय प्रगति

कुल बजेट - १ करोड ९ लाख ५७ हजार

कुल खर्च - ८५ लाख ४४ हजार

खर्च प्रतिशत - ८६.३५ प्रतिशत

भौतिक प्रगति प्रतिशत- ९६.७१

क्र.स.	कार्यक्रम /कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	२	४	५	७	८	९	११	१२	१३
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु									
११.३.७.९५	ल्यापटप कम्प्युटर प्रोजेक्टर प्रिन्टर सिसि क्यामेरा तथा अन्य सामग्री खरिद	पटक	१	०.९२	१.००	१००.००	०.८१	८८.०४	
११.६.१३.५९	सोफा, कार्पेट, पर्दा, टेबुल, कुर्सी, दर्राज, रयाक	वटा	१	१.३८	१.००	१००.००	१.३७	९९.४९	

क्रमश.....

क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			२	२.३	२.००	१००.००	२.१८	९५.१३	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु									
१.१.१.४	रा.प. द्वितीय	जना	१	९.२३	१	१००.००	८.७०	९४.२०	
१.१.१.५	रा.प. तृतीय	जना	२	१५.७२	२	१००.००	७.५५	४८.०२	
१.१.१.६	रा.प.अनं. प्रथम	जना	२	१३.१६	२	१००.००	१२.०४	९१.४९	
१.२.१०.१	पाले पहरा भत्ता	जना	१	०.३	१	१००.००	०.२९	९५.४२	
१.२.१०.३	दशैं तिहारको अतिरिक्त समय भत्ता	जना	१	०.२५	१	१००.००	०.००	०.००	
१.२.२.३	महंगी भत्ता	जना	१	२.५	१	१००.००	२.५०	१००.००	
१.२.८.१	प्रसुती स्याहार भत्ता	जना	१	०.०५	०	०.००	०.००	०.००	

क्रमश.....

१.३.१.२	कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	जना	८	०.८	८	१००.००	०.७०	८७.५०
१.६.२.२	स्थायी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण खर्च	जना	१	१.	१.	१००.००	०.३२	३२.३९
१.६.४.१	स्थायी कर्मचारीको विमा	जना	७	०.३४	५.	७१.४३	०.२०	५८.८२
२.१.२.१	बिद्यूत महशुल	पटक	६६९	१.२	६६९.	१००.००	१.२०	१००.००
२.१.३.५	खानेपानी महशुल	लीटर	२००	१.२	२००.	१००.००	०.३८	३१.४०
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	पटक	१	१.	१.	१००.००	०.४१	४१.००
२.१.७.१	ईमेल/ इन्टरनेट/वेवसाइट महसुल	पटक	१	०.७	१.	१००.००	०.	०.००
२.१.९.१	हुलाक/कुरियर खर्च	जना	१	०.२४	१.	१००.००	०.	०.००
२.२.२.३	डिजेल	लीटर	१६०८	२.५	१५५०.	९६.३९	२.१२	८४.७५
२.२.२.५	पेट्रोल	लीटर	३६०	०.६२	३४०.	९४.४४	०.४५	७२.३२

क्रमश

२.२.३.६	सवारी साधन बाहेकका मेसिनरी औजारमा प्रयोग हुने इन्धन खर्च	लीटर	१	०.२४	०.	०.००	०.	०.००
२.३.१.५	मर्मत संभार (कार, जिप, भ्यान र मोटर साइकल)	वटा	१	२.१४	१.८५	१८५.००	२.०२	९४.५०
२.३.१४.१	फर्निचर तथा फिक्चर्सको मर्मत तथा सम्भार	महिना	१	१.	०.	०.००	०.	०.००
२.३.२.५	मर्मत संभार (फोटोकपी, ल्यापटप, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर आदी)	वटा	१	१.	०.८७	८७.००	०.९५	९५.१७
२.३.९.१	कार्यालय भवन मर्मत तथा सुधार	पटक	१	३	१	१००.००	२.	६६.८२
२.४.१.१	कार्यालय सामान खरिद	पटक/संख्या	१	१.२८	१	११७.००	१.२८	१००.००
२.४.१२.१	कार्यालय सामग्री छपाई	महिना	१	०.७	१	१००.००	०.६९	९९.२४
२.४.१३.१	कार्यालयको पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका	महिना	१	०.४	१	१००.००	०.४	९९.८८
२.४.१४.१	विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन	महिना	१	०.४	१	१००.००	०.०८	१८.७५
२.४.९.४	पुस्तक तथा जर्नल खरिद	वटा	१	०.२५	१	१००.००	०.२१	८४.२१

क्रमश.....

२.५.२.४७	वेरुजु फर्छौटका लागि विद्यालय निर्माण कार्यको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयारीका लागि प्राविधिक परामर्श सेवा	संख्या	१	२.४	१	१००.००	२.४	१००.००
२.५.७.३	हलुका सवारी चालक	जना	१	३.५९	१	१००.००	३.५९	९९.९९
२.५.७.४	कार्यालय सहयोगी	जना	२	६.४३	२	१००.००	६.४२	९९.८८
२.५.८.५	सरसफाई तथा सुरक्षा	पटक	१	३	१	१००.००	२.४७	८२.३३
२.६.२.१०	शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको क्षमता विकास	जना	४	०.४	३	७५.००	०.४	१००.००
२.७.१०.४६	स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कक्षा ८ को परीक्षाको Item Writing, Question Bank निर्माण तथा नतिजा विश्लेषणमा सहजिकरण तथा अभिलेख व्यवस्थापन अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाकाे कार्यान्वयनका लागि सहजिकरण	पटक	१	१.३५	१	१००.००	१.२७	९३.९३
२.७.१३.११९१	एकीकृत शैक्षिक सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्थापन	पटक	१	१.८	१	१००.००	१.८	९९.९४
२.७.१३.१२६	चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी सम्प्रेषण(स्थानीय तहको समेत)	पटक	१	०.८१	१	१००.००	०.८१	१००.००

क्रमश.....

२.७.१३.१२८	विद्यालय एवम स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई शैक्षिक नीति अभिमुखिकरण(EMF and SMF सहित)	पटक	८	०.२२	८	१००.००	०.२२	१००.००
२.७.१३.१२९	विद्यालय लेखापालन तथा सार्वजनिक खरिद तालिम	जना	१	०.३९	१	१००.००	०.३९	१००.००
२.७.१३.१३०	लेखाजोखा केन्द्र व्यवस्थापन	जना	१	०.४५	१	१००.००	०.१८	३९.३६
२.७.१३.१३६९	विद्यार्थीमा उद्यमशीलता विकासका लागि प्रवर्तनात्मक कार्य	पटक	१	३.६	१	१००.००	३.६	१००.००
२.७.१३.१३७०	शिक्षा तथा साक्षरता दिवस	पटक	१	०.९	०	०.००	०.	०.००
२.७.१३.१३७१	एकीकृत पाठ्यक्रम तथा अन्य परिमार्जित पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि शिक्षकको क्षमता विकास (प्रशिक्षकण प्रशिक्षण)	पटक	८	०.५	८	१००.००	०.५	१००.००
२.७.१३.१३७२	कक्षा ५ को नासा परीक्षण सञ्चालन	पटक	१	१.४५	१	१००.००	१.४५	१००.००

क्रमश.....

२.७.१३.१७२	स्थानीय तहका लागि योजना तर्जुमा प्रतिवेदन तयारी लगायतका कार्यका लागि प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता विकास	पटक	४	०.२७	३	७५.००	०.२७	१००.००
२.७.१३.२२	शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि सहजिकरण	पटक	१	०.४५	१	१००.००	०.३२	७२.००
२.७.१३.३०	ऐन नियम तथा निर्देशिकामा उल्लेखित विभिन्न समितिहरूको बैठक सञ्चालन	वटा	१	०.६७	१	१००.००	०.१८	२६.८७
२.७.१३.५०१	स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा शिक्षकका लागि पेशागत सहयोग	पटक	१	३.३७	१	१००.००	३.३७	१००.००
२.७.१३.५०२	नवप्रवेशी शिक्षकहरूको लागि सेवा प्रवेश तालिम	जना	३८	१.३७	११	२८.९५	१.०६	७७.२३
२.७.१३.७३१	शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकहरूसँग अन्तरक्रिया	पटक	४९	१.३२	४९	१००.००	१.३२	१००.००

क्रमश.....

२.८.१.४	कार्यक्रम तथा Compliance अनुगमन	पटक	१	२.३२	१	१००.००	२.०९	८९.९६
२.८.२.१	सरुवा भ्रमण खर्च	जना	१	०.४२	१	१००.००	०.३२	७५.००
२.९.२.५	गाडी तथा मोटर साइकल बीमा शुल्क	वटा	१	१	१	१००.००	०.६३	६३.४५
२.९.६.१	कार्यालय चिपापान खर्च	पटक/संख्या	१	०.५४	१	१००.००	०.५३	९८.६४
२.९.८.१	अतिथि सत्कार	पटक/संख्या	१	०.५	१	१००.००	०.४४	८८.५३
७.२.३.१	शहिदका छोरा छोरीलाई छात्रवृत्ती(गैरआवासिय)	जना	१	०.७२	०	०.००	०.	०.००
७.२.३.२	द्वन्द्वपिडित छात्रवृत्ती (गैरआवासिय)	जना	१	५	१	१००.००	४.१७	८३.३०
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			३००४	१०७.२७	२८९७	९६.४३	८३.२६	७७.५८
कुल जम्मा खर्च			३००६	१०९.५७	२८९९	९६.७१	८५.४४	८६.३५

आव २०८२।८३ को राजश्व सम्बन्धी विवरण
कुल राजश्व : ९२ लाख ६४ हजार ४ सय २७ ।

राजश्व सम्बन्धी विवरण(आ.व. २०८२।८३)					
क्र.सं.	मुख्य शिर्षकहरु	वार्षिक अनुमान	यथार्थ राजश्व	यथार्थ आम्दानी प्रतिशत	कैफियत
१	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी(14223)		8672477.5		
२	परीक्षा शुल्क (14224)		110270.5		
३	बेरुजु(15111)		481679.8		
	जम्मा		9264427.8		

कार्यालयले गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण(आ.व. २०८२।८३)

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम	छैन
२	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम	छैन
३	सिधै खरिद सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम(डिजिटल बोर्ड,सिसि क्यामेरा जडान, तथा इ-हाजिरी, डेस्क-बेन्च खरिद , सोफा सेट, पुस्तक खरिद)	५ वटा
४	अन्य	
	जम्मा	५

कर्मचारी विवरण:

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, भक्तपुरको कर्मचारी विवरण

क्र. सं.	विवरण	अधिकृत स्तर			सहायक स्तर						कैफियत
		स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	
१	स्थाई	३	३	०	२	२	०	०	०	०	
२	अस्थाई/करार	०	०	०	३	३	०	०	०	०	
३	ज्यालदारी	०	०	०	१	१	०	१	१	०	
	जम्मा	३	३	०	६	६	०	१	१	०	

कार्यालयको बेरजुको प्रकार बेरजु फछ्यौटको अवस्था र बाँकी बेरजु(आ.व. २०८२।८३ सम्मको)

क्र.सं.	आव अनुसारको बेरजु किसिम विवरण				फछ्यौट भएको विवरण	फछ्यौट हुन बाँकी विवरण			
	नियमित गर्नुपर्ने	असुल उपर गर्नुपर्ने	पेशकी फछ्यौट	जम्मा		असुल उपर	नियमित गर्नुपर्ने	पेशकी	जम्मा
२०८०/८१ सम्मको जम्मा	१६८०२३५५७.५	3373888.44	2170672	१७३५६८११७.९	20085665	316799.4	147958492	2170672	150445963
२०८१/८२ को बेरजु	0	262620.8	0	२६२६२०.८	262620.8	0	0	0	0

कार्यालयले गरेको महत्वपूर्ण अनुकरणीय/ नमुनायोग्य/ असल अभ्यास सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमहरू

१. स्थानीय तहसंगको समन्वय सहकार्य राम्रो रहेको जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसंग पेशागत सहयोग तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम
२. शिक्षकको क्षमता विकास तालिम
३. स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षा शाखाका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि
४. जिल्लाभित्रका १८ माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञ शिक्षकको संलग्नतामा सामुहिक सुपरिवेक्षणको योजना तर्जुमा कक्षा अवलोकन नमूना पाठ प्रदर्शन पृष्ठपोषण आदानप्रदान र समिक्षा बैठक
५. विद्यार्थीमा उद्यमशीलता विकास प्रवर्तनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन
६. सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह
७. कार्यालय सरसफाई हरित कार्यालय अभियान
८. अभिलेख व्यवस्थापन

मुस्कान सहितको सेवा प्रवाह

विद्यमान समस्याहरू र समाधानका लागी भएका प्रयासहरू बढीमा मुख्य मुख्य ५ वटा

समस्याका क्षेत्र	समस्या	समाधानका लागी भएको प्रयास	समाधानका उपायहरू
नीतिगत	• समयमै संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुदा काममा दोहोरोपना र अस्पष्टता	• माथिल्लो निकायबाट जारी भएका कानून, कार्यविधि र परिपत्रको आधारमा कार्यसम्पादन गरिएको	• संघीय शिक्षा ऐन जारी गरेर अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने
जनशक्ति	• विद्यालयमा नियमित सुपरिवेक्षण तथा अनुमगनको लागि प्राविधिक जनशक्तिको कमी	• स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विषय शिक्षकहरूबाट विज्ञ सूची तयार गरी विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा शिक्षकको पेशागत सहयोग गरिएको	• जिल्लाभित्रको विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा शिक्षकको पेशागत विकासको लागि प्राविधिक जनशक्ति थप गर्नुपर्ने
सूचनाप्रविधि	• सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालय वातावरणको लागि पूर्वाधार र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव	• स्व सिकाइ तथा विभिन्न कार्यक्रम सहभागी भइ विद्यमान जनशक्तिबाट सूचनाप्रविधिमा	• शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा कार्यरत जनशक्तिको लागि सूचनाप्रविधिमा आधारित विभिन्न

क्रमश

समस्याका क्षेत्र	समस्या	समाधानका लागी भएको प्रयास	समाधानका उपायहरू
सिकाइ उपलब्धी	विद्यालय शिक्षाको सिकाइ उपलब्धिमा असमानता र अपेक्षाकृत नभएको	सिकाइ उपलब्धिमा सुधार र समानताका लागि विद्यालयहरूबाट विभिन्न प्रयास भएका तथा स्थानीय तहबाट	- कक्षाकोठाको सिकाइ सुधारका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने - बालमैत्री सिकाइ वातावरणको लागि सबै शैक्षिक सरोकारवालहरूले साझा प्रयत्न गर्नुपर्ने
विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलाउन	विद्यालय-विद्यार्थी तथा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात मिलाउन विद्यालय समायोजन गर्न	स्थानीय तहका पदाधिकारी र शिक्षा प्रमुखसँगको बैठकमा छलफल गरिएको	शिक्षा विभागले नै सबै स्थानीय तहको जिल्लाको विद्यालय संख्या र शिक्षक दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने

स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा संघसंग भएका अपेक्षाहरू

- ऐन कानून मापदण्ड समयमै बनाउनुपर्ने
- कार्यविवरण समयमै आउनुपर्ने
- क्षमता विकासका कार्यक्रम
- संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत प्राप्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
- स्थानीय नीति तथा कानून संघीय र प्रदेश नीति तथा कानूनसँग नबाझिने गरी ल्याउनुपर्ने ।
- स्थानीय तहले विद्यालय समायोजनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने ।
- प्रदेशले कार्यक्रममा दोहोरो नपर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
- प्रदेशले स्थानीय तह र संघीय तहमा प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्नुपर्ने ।
- स्थानीय तहले कार्यसम्पादन प्रगतिलाई तोकिएको समयमा पेश गर्नुपर्ने ।

फोटोहरु





धन्यवाद!
जिज्ञासा तथा सुझावको लागि अनुरोध छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय
भक्तपुर वितरण केन्द्र
दुधपाटी, भक्तपुर

प्रस्तुतकर्ता:
ई. संजीव साह
भक्तपुर वितरण केन्द्र

कार्यालय परिचय

- नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको बागमती प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गत भक्तपुर वितरण केन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ ।
- यस वितरण केन्द्र भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ दुधपाटीमा अबस्थित रहेको छ ।
- विद्युत सेवालाई भरपर्दो, गुणस्तरिय र सुरक्षीत रुपमा सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा अनवरत रुपमा कार्य गरिरहेको छ ।

परिचय

- नेपाल विद्युत प्राधिकरण भक्तपुर वितरण केन्द्र भक्तपुर जिल्लामा सेवाग्राहीलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षीत विद्युत सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यले स्थापना गरी हाल सम्म निरन्तर सेवाप्रवाह गरिरहेको छ ।
- यस कार्यालयबाट निरन्तर विद्युत सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

कार्य क्षेत्र

- सेवा क्षेत्र :
- भक्तपुर नगरपालिकाको १ देखी १० वटा वडा गरी १० वटा वडा
- चाँगुनारायण नगरपालिकाको १ देखी ९ वटा वडा गरी ९ वटा वडा
- सुर्यविनायक नगरपालिकाको ५, ६, ८, ९, १० वटा वडा गरी ५ वडा
- काभ्रे मण्डनदेउपुर र पनौती नगरपालिकाको १, २ वडाको केही अंश
- भक्तपुर जिल्लाको मात्र २४ वटा वडाहरु
- कुल ग्राहक संख्या : ५१,६४९
- ग्राहस्थ - ४९,१९६

विद्युत आपूर्तिका स्रोतहरु

- काठमाण्डौ ग्रिड महाशाखाको भक्तपुर सब स्टेशन
 - ११ के.भि. सबस्टेशन बाट वितरित फिडरहरु:
 - ❖ नलिनचोक फिडर (लम्बाई: ५६.६८ कि.मि)
 - ❖ सुर्यविनायक फिडर (लम्बाई: १९.७ कि.मि)
 - ❖ सिपाडोल फिडर (लम्बाई: २१.७ कि.मि)
 - ❖ ब्रिक फिडर (लम्बाई: ४.६ कि.मि.)
 - ❖ ब्यासी फिडर (लम्बाई: १२.४९ कि.मि.)
 - ❖ नगरकोट फिडर (लम्बाई: ४४.४ कि.मि.)
 - ❖ चागुनारायण फिडर (लम्बाई: २९.१ कि.मि)
 - ❖ दुवाकोट फिडर (लम्बाई: १८.२ कि.मि.)
 - ❖ कटुन्जे फिडर (लम्बाई: ६.८ कि.मि)
 - ❖ ताथली फिडर (लम्बाई: २०.८ कि.मि)
 - ❖ बि आइडी फिडर (लम्बाई: ३.५ कि.मि.)
- जम्मा फिडर ११ वटा (लम्बाई: २३७.९७ कि.मि)
- एल.टी. लाइन तर्फ: जम्मा ४९०.२७ कि.मि.

आ.व. २०८२/०८३ को पुँजीगत बजेट तथा खर्च विवरण

बजेट शिर्षक	योजनाको नाम	बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
४.३०५	Transmission Line 33 Kv & Below	४०,००,०००.००	४०,००,०००.००	३८,६२,६७८.३५	९६.८५७	
४.३०७	Distribution Line (Nea)	१,१८,७७.०००.००	१,१८,७७.०००.००	१,१८,६८,७७८.७०	९९.९३	
४.३०८	Dist. Sub-Station Transf. & Switchgear	१,२०,००,०००.००	१,२०,००,०००.००	१,८५,५०,४३८.९१	१५४.५९	
४.३१६	Distribution Line (Re, Gon Investment)	९,००,०००.००	९,००,०००.००	८,२२,७१२.४९	९१.४१	
४.२९१	Other Structures	५,००,०००.००	५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.००	

राजस्व सम्बन्धि विवरण:

सि.नं	मुख्य राजस्व शीर्षक	वार्षिक आमदानी	कैफियत
१	Sale of Power	१,३१,०३,७६,४९२.९८	
२	Miscellaneous Income	६,२३,७७,८२२.७४	लिलामी, रिचार्जवेल कार्य, निवेदन दस्तुर, अन्य

कार्यालयले गएको खरिद सम्बन्धि विवरण:

क्र.सं	विवरण	संख्या	कैफियत
१	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता भई कार्यन्वयन भएका आयोजना/ कार्यक्रम	छैन	
२	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्झौता भई कार्यन्वयन भएका आयोजना/ कार्यक्रम	४	लिलामी समेत
३	सिधै खरिद सम्झौता भई कार्यन्वयन भएका योजना / कार्यक्रम	२०	
४	अन्य	छैन	
	जम्मा	२४	

कर्मचारी विवरण:

क्र.सं	विवरण	संख्या	कैफियत
१	कुल स्वीकृत दरबन्दी संख्या	४५	मिति २०८०/११/२४ को ९६५ औं संचालक समितिको बैठकबाट यस कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी १०९ बाट ४५ जना कायम भएको, सहायक स्तरको अधिकांश दरबन्दी कटौती भएको
२	हाल कार्यरत कर्मचारी संख्या	९२	
३	स्थायी संख्या	५८	
४	दैनिक ज्यालादारी संख्या	७	
५	सेवा करार (सुरक्षा गार्ड बाहेक) संख्या	७	
६	गोटागन्ती मिटर रिडर संख्या	१९	
७	करार	१	
८	जम्मा कार्यरत कर्मचारी संख्या	९२	

बेरुजु सम्बन्धमा:

आ.व.	आ.व. अनुसारको बेरुजु किसिम विवरण				फर्स्यौट भएको विवरण	फर्स्यौट हुन बाँकी विवरण			
	असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा		असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा
आ.व. २०८०/०८१ सम्मको जम्मा	छैन	छैन	छैन	छैन	छैन	छैन	छैन	छैन	छैन
आ.व. २०८१/०८२ को बेरुजु	छैन	छैन	छैन	छैन	छैन	छैन	छैन	छैन	छैन

मुख्य उपलब्धिहरू

- राजश्व संकलनमा सुधार, अनलाइन payment को प्रचार प्रसार गरि online payment (७० प्रतिशत) लाई प्राथमिकता दिईएको
- २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति तथा लाइन लस न्युनिकरण गर्ने प्रयास
- स्मार्ट मिटरिङ, ग्राहक सेवा सुधार तथा डिजिटलीकरण
- चुहावट नियन्त्रण तथा शुन्य युनिट ग्राहकको कार्य
- सडक बत्ति प्रमाणीकरण तथा ब्यबस्थित गर्ने

विद्यमान समस्या र समाधानका लागि मएका प्रयास

क्र.सं	समस्याको क्षेत्र	समस्या	समाधानका लागि भएका प्रयास	समाधानका उपायहरू	कैफियत
१	सडक बत्तिको बक्यौता	सडक बत्तिको बक्यौता दायित्व विवाद	स्थानीय निकायसंग छलफल तथा पत्राचार भएको	स्थानीय निकायले पुरानो बक्यौताको समर्थन लिने, स्थानीय निकाय आफै तिर्ने, माथिल्लो तहको सरकारबाट तिर्ने	
२	मन्दिर बत्तिको बक्यौता	मन्दिर बत्तिको बक्यौता विवाद	स्थानीय निकाय तथा मन्दिर ब्यबस्थापन सँग छलफल तथा पत्राचार गरिएको	स्थानीय निकाय वा उपभोक्ता समितिले तिर्ने वा दुवै मिलेर तिर्ने वा तालुक विभाग, मन्त्रालयबाट तिर्ने	
३	बिदयुत चोरी तथा अनियमितता	मिटर नराखी direct hooking गरि बाल्ने, मिटर bypass गरि चोरी गर्ने गरेको	सचेतना तथा दण्ड जरिवाना	विना मिटर बिदयुत शक्तिको प्रयोग रोक्ने, निरन्तर रुपमा मिटर छड्के तथा अनुगमन गर्ने गरिएको	स्थानीय, सरोकारवाला तथा निकायले पनि विशेष निगरानी तथा सचेताना फैलाउन आवश्यक
४	विद्युतिय संरचना तथा ट्रान्सफर्मरमा क्षति	ट्रान्सफर्मर र यसका उपकरण चोरी	स्थानीय निकाय तथा प्रहरी प्रशासन सँग छलफल गरिएको	स्थानीय उपभोक्ताको निगरानी	
५	विद्युतिय संरचना निर्माण कार्य	विद्युतिय संरचना निर्माणमा स्थानीयबाट हुने अबरोध	स्थानीय निकाय तथा स्थानीय समितिहरु सँग सहमति कायम गर्ने प्रयास गरिएको	खाली सार्वजनिक जग्गा, बाटोको छेउको जग्गामा स्थानीय निकाय तथा उपभोक्ताले संरचना निर्माण गर्न स्थान उपलब्ध गराइनु पर्ने	

पठ्य
वाद



आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति विवरण

मिति : २०८३/४/२०-२२

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, का.का.ए., भक्तपुर

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा



परियोजनाको संक्षिप्त परिचय



वाली विशेषको जोन/सुपर जोन (संख्या):

क्र. सं.	प. का. ए.	जोन/सुपरजोन	बाली/वस्तु	शुरुवात वर्ष	परियोजना शुरुवात हुँदाको क्षेत्रफल	हालको क्षेत्रफल/ संख्या	वृद्धि %	कैफियत
१	भक्तपुर	आलु जोन भक्तपुर	आलु	२०७३/७४	२९१	५००	७१.८२	
२		आलु जोन काठमाण्डौ	आलु	२०७६/७७	५००	५५५	११	
३		तरकारी जोन ललितपुर	तरकारी	२०७६/७७	२००	५४२	१७१	
४		तरकारी जोन काठमाण्डौ	तरकारी	२०७८/७९	५००	५४०	८	
५		तरकारी जोन भक्तपुर	तरकारी	२०७८/७९	५००	५४८	९.६	
६		गाई भैसी जोन ललितपुर	गाई	२०७८/७९	५०५५	१००००	९७.८२	

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा

जोन/सुपरजोन	कार्यक्षेत्र
आलु जोन भक्तपुर	चाँगुनारायण न.पा.को सबै वडाहरु
आलु जोन काठमाण्डौ	शंखरापुर न.पा. र कागेश्वरी मनहरा न.पा.को सबै वडाहरु
तरकारी जोन ललितपुर	गोदावरी न.पा., कोझोसोम गा.पा. र बागमती गा.पा.को सबै वडाहरु
तरकारी जोन काठमाण्डौ	नागार्जुन न.पा., चन्द्रागिरी न.पा. र तारकेश्वर न.पा.का सबै वडाहरु
तरकारी जोन भक्तपुर	मध्यपुर थिमी, सूर्यविनायक न.पा. र चाँगुनारायण न.पा. सबै वडाहरु
गाई भैसी जोन ललितपुर	गोदावरी न.पा., कोझोसोम गा.पा. र बागमती गा.पा. सबै वडाहरु

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा

जिल्लाका प्राथमिकता प्राप्त प्रमुख बाली/वस्तुहरु:
१. भक्तपुर: १.आलु, २.तरकारी, ३.दुध(गाई/भैसी) २. काठमाण्डौ: १.आलु, २.तरकारी, ३.दुध(गाई/भैसी) ३. ललितपुर: १.तरकारी, २.दुध(गाई/भैसी) ३.बाखा

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा



कार्यक्रमको संक्षिप्त परिचय



वालीको नाम	जोनले ढाकेको क्षेत्रफल(हे)	उत्पादन (मे.टन.)	उत्पादकत्व (मे.टन./हे.)	राष्ट्रिय उत्पादकत्व	विक्री (मे.टन)	रकम रु हजारमा
आलु, भक्तपुर	५००	१२६५०	२५.३	१६.६५	७५९०	२६५६५०
आलु, काठमाडौं	५५५	११३७८	२०.५	१६.६५	६६६०	२३३१००
तरकारी, ललितपुर	५४२	२१३७६	३९.४४	१४.२३	१२८२६	५१३०४०
तरकारी, भक्तपुर	५४८	२३३४४	४२.६	१४.२३	१४००६	५६०२४०
तरकारी, काठमाडौं	५४०	२२५१८	४१.७	१४.२३	१३५११	५४०४४०

नोट: आलु को विक्री मूल्यप्रति के.जी. रु. ३५ र तरकारी को रु. ४०

करिव १ अरब ६१ करोड ३७ लाख २० हजार बराबरको तरकारी तथा ५० करोडको आलु विक्री

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा




कार्यक्रमको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको बजेट विनियोजन र खर्चको विवरण (बार ग्राफमा देखाउने YEAR WISE)



विनियोजन र खर्च

■ विनियोजन(लाखमा) ■ खर्च (लाखमा) ■ खर्च प्रतिशत



राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा



जोन तथा सुपरजोन अन्तरगतका बाली वस्तुको उत्पादकत्वको अवस्था
(चालु आ.व.को ऋप कटिडको आधारमा)



क्र सं	बालीको नाम	उत्पादकत्व	राष्ट्रिय उत्पादकत्व	कैफियत
१	आलु, भक्तपुर	२५.३	१६.६५	राष्ट्रिय उत्पादकत्व भन्दा ५१.९५% ले बढि
२	आलु, काठमाण्डौ	२०.५	१६.६५	राष्ट्रिय उत्पादकत्व भन्दा २३.१२% ले बढि
३	तरकारी, ललितपुर	३९.४४	१४.२७	राष्ट्रिय उत्पादकत्व भन्दा १७६.३८% ले बढि
४	तरकारी, भक्तपुर	४२.६	१४.२७	राष्ट्रिय उत्पादकत्व भन्दा १९८.५२% ले बढि
५	तरकारी, काठमाण्डौ	४१.७	१४.२७	राष्ट्रिय उत्पादकत्व भन्दा १९२.२२% ले बढि
६	गाइ/भैसी, ललितपुर	२६०० लि/वर्ष)	११६० लि/वर्ष)	राष्ट्रिय उत्पादकत्व भन्दा १२४.१३% ले बढि

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा



आ.व. २०८२/८३ मा सूचिकृत संस्थाहरुको विवरण
(सहकारी/समूह/कृषि उद्यमी/कम्पनी/ प्राविधिक शिक्षालय)



क्र.सं	सहकारी	समूह	कृषि उद्यमी	कम्पनी	प्राविधिक शिक्षालय	जम्मा
१	१५	१२	१९०	१	०	२१८

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा



आव २०८२/८३ को कार्यक्रम कार्यान्वयनको सारांश



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	प्राप्त आवेदन संख्या	सम्पन्न फिल्ड भेरिफिकेशन संख्या	छुनौट भएका आवेदनको संख्या	छुनौट मध्ये सम्झौता सम्पन्न भएका	समझौता भए मध्ये कार्य सम्पन्न भएको संख्या
१	जोन सुपरजोन अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू (PIM बमोजिम कार्यान्वयन हुने)	१११२	१११२	८०४	७९४	७९०
२	कृषि तथा पशु पन्छी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम कार्यान्वयन हुने)	११६	११६	५६	५६	५४
३	मासु निर्यात अभिवृद्धिका लागि रोगा भैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम (स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम कार्यान्वयन हुने)	४०	४०	१२	१२	११
	जम्मा	१२६८	१२६८	८७२	८६२	८५५

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा



आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक भारित प्रगति विवरण



क्र.सं.	कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ	वार्षिक अवधिको भारित प्रगति		
		पूँजीगत	चालु	जम्मा
	भक्तपुर	१००	९७	९८

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा



आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक अवधिको वित्तीय प्रगति विवरण



(रु लाख)

क्र.सं.	कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ	वार्षिक अवधिको विनियोजन			वार्षिक अवधिको खर्च			वार्षिक अवधिको वित्तीय प्रगति प्रतिशत		
		पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा
	भक्तपुर	६६	७९१.५३	८५७.५३	५४.७६	७६३.५८	८१८.३४	८२.९७	९६.४७	९५.४३

गत आ.व. २०८१/८२ को कुल वित्तीय प्रगति % = ८९.९७

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा



आ.व. २०८२/८३ मा सञ्चालित क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम (कृषक र प्राविधिक)



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	सम्पन्न संख्या	कुल सहभागी संख्या	महिला	पुरुष
१	स्थलगत तालिम	१६	३१८	१७५	१४३
२	जिल्लास्तर तालिम	५	१०१	४९	५२
३	विभिन्न गोष्ठी	४	११०	५६	५४
४	अवलोकन भ्रमण	१	२८	१३	१५
	जम्मा	२६	५५७	२९३	२६४

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा

 आ.व. २०८२/८३ सम्पादित मुख्य क्रियाकलाप तथा प्राप्त उपलब्धिहरू †अनुदान कार्यक्रम तर्फ 						
क्र.स.	सञ्चालित क्रियाकलाप	एकाइ	लक्ष्य	प्रगति	खर्च बजेट (रु लाख)	प्राप्त उपलब्धिहरू
१	सान सिंचाइ निर्माण तथा मर्मत सम्भार	सख्या	७६	८०	६४.३७	३५ हे. मा थप सिंचाई भएको।
२	कृषि यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रम	पटक	१	१	६५.३२	२८९ मिनि टिलर, १ पावर टिलर, ६३ स्पेयर्स पम्प र २ वटा पावर पम्प विवतरण गरि लागत न्युनिकरणमा सहयोग पुगेको।
३	उन्नत जातको बीउ आलु वितरण कार्यक्रम	क्विन्टल	६००	६७२	२९.८२	६७२ क्विन्टल आलु करिव ३८ हे मा क्षेत्रफल विस्तार भइ व्यावसायिकतामा वृद्धि भएको। जसबाट करिव ८२३ मे.टन. आलु उत्पादन हुने
४	कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता कार्यक्रम	पटक	३५	५४	१३५.५९	५४ वटा उद्यमशिलता कार्यक्रम मध्ये १५ वटा गोठ निर्माण, १७ वटा तरकारी र ११ वटा च्याउको लागि प्लाष्टिक टनेल घर निर्माण, च्याउको लागि ३ वटा स्टिम बोइलर, १ वटा च्याउको बल बनाउने मेसिन, ३ वटा कुखुराको खोर निर्माण, २ वटा खुवा बनाउने मेसिन, पशुपालनको लागि स्टोर घर १ र मह प्रसोधन मेसिन १ वटा रहेको छ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम				वार्षिक प्रगति समीक्षा		

 आ.व. २०८२/८३ सम्पादित मुख्य क्रियाकलाप तथा प्राप्त उपलब्धिहरू †अनुदान कार्यक्रम तर्फ 						
क्र.स.	सञ्चालित क्रियाकलाप	एकाइ	लक्ष्य	प्रगति	खर्च बजेट (रु लाख)	प्राप्त उपलब्धिहरू
५	रौंगा/भैसी प्रबर्द्धन कार्यक्रम	पटक	३	३	२७.४६	११ वटा नयाँ गोठ निर्माण भइ व्यवसायिक रौंगा/भैसी पालनमा सहज भएको।
६	माटो सुधार (कृषि चुन तथा मलको प्रयोगबाट)	पटक/सख्या	४	४	९	करिव १०० हे जमिनमा प्रयोग भएको। माटोको भौतिक र रासायनिक गुणहरू जिवित राखी माटोलाई मलिलो बनाउने।
७	प्लाष्टिक घर निर्माण सहयोग/ मल्लिङ्ग प्लाष्टिक तथा ग्रीन नेट/इन्सेक्ट नेट सहयोग कार्यक्रम	रोपनी	४००	४००	६५.८३	करिव २० हे मा प्लाष्टिक घर निर्माणमा सहयोग, १० हे.मा मल्लिङ्ग र १० हे.मा ग्रीन नेट सहयोग
८	आलु/तरकारी/दुधजन्य उत्पादन/च्याउ लगायत अन्य कृषि उपजको विउ उत्पादन, प्रशोधन पूर्वाधार निर्माण एवं बजारीकरण सहयोग	सख्या	१	२	२०	तयारी च्याउ बल बनाउने १ वटा मेसिन र च्याउको बीउ एवं प्रसोधनको लागि १ भवन निर्माण भएको।
९	व्यवसायिक प्याज प्रबर्द्धन कार्यक्रम	पटक	३	३	१०.७७	करिव ५ हेक्टरमा गानो उत्पादन। गानो रु १२०/के.जी. सम्म बिक्रि वितरण हुने।
१०	गोठ सुधार कार्यक्रम	सख्या	३०	२६	१०.३८	स्वच्छ दुध उत्पादनमा सहयोग भएको।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम				वार्षिक प्रगति समीक्षा		



उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम र प्रगति तथा उपलब्धि

सहयोग गरिएको कुनै २ वटा उद्यमको विवरण
हृदयसायको विवरण र फोटो राख्ने



लक्ष्य हसंख्या- ३५
प्रगति हसंख्या- ५४

- नयाँ स्थापना भएका उद्यम हसंख्या - ५४
- कसबमि गठ गरिएको उद्यम हसंख्या -
- भक्तपुर - २७ वटा

सहयोग गरिएको मुख्य मूल्य शृङ्खलाहरु
 (उत्पादनमूलक उद्यम-४८
 प्रसाधन तथा बजारीकरण उद्यम-६)

कार्यविधि संशोधनका लागि सुझावहरु
 (कार्य सम्पन्न सिफारिस ढाँचामा कुल खर्च रकम
 उल्लेख विषय
 (



उद्यमशीलता कार्यक्रम अन्तरगतको नयाँ गोठ र खुवा वनाउने मेसिन महोत्सव गा.पा, ललितपुर

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा

कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका कृषिजन्य उद्योगहरुबाट उत्पादित उपजको सूची				
क्र स	कृषिजन्य उद्योगको नाम ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति र सम्पर्क नम्बर	प्रमुख उत्पादन	प्रशोधित उपजको फोटो
१	ताथली फुड प्रोडक्सन चा.न.पा.९, ताथली भक्तपुर	कुल बहादुर नेम्हाफुकी ९८५११३६१२ ७	आलु चिप्स	
२	प्रारम्भ टेक सोलुसन प्रा.लि.	अशोक कुमार भट्टराई ९८४१४४२९३ ७	जैविक मल वा जैविक विषादी उत्पादन	

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा

कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका कृषिजन्य उद्योगहरुबाट उत्पादित उपजको सूची				
क्र स	कृषिजन्य उद्योगको नाम ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति र सम्पर्क नम्बर	प्रमुख उत्पादन	प्रशोधित उपजको फोटो
३	निल वाराही भर्मी कम्पोस्ट मल एग्रो फर्म म.ठि.न.पा- ०८	जमुना बस्नेत काफ्ले ९८४१०९८८०२	भर्मी कम्पोस्ट उत्पादन	
४	प्रधान पशु तथा कृषि फर्म चा.न.पा-०२	प्रदिप प्रधान ९८४१५२०९३८	भर्मी कम्पोस्ट उत्पादन	

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा

कार्यक्रम मार्फत आ.व. २०८२/८३ मा रोजगारी सिर्जनाको अवस्था			
का.का.ए.	आंशिक रोजगारी	पूर्ण रोजगारी	जम्मा
भक्तपुर	६२९	६४	६९३

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा



NAMP कार्यान्वयनबाट लाभान्वित जनसंख्या (आ.व. २०८२/८३)



प.का.ए	महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	युवा	कूल जम्मा
भक्तपुर	५६०	५२०	१०८०	१४४	३९१	५४५	२३०	१०८०

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा



पकेटको प्रगति विवरण



क्र.सं	पालिका	पकेटको संख्या	वाली/वस्तु को नाम	२०८२/८३ को विनियोजन (रु.हजारमा)	२०८२/८३ को वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत	प्राप्त उपलब्धिहरू
१	चाँगुनारायण	१	गाइ	१३००	९२५	७१.१५	दिपज्योति महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था वडा नं ३ मा १८ वटा गाइ वितरण। दुध संकलन ३०० लि.पुगेको। २ वटा गोठ सुधार सहित अन्य सामाग्री वितरण गरिएको।
२	कोजोसोम	१	माछा	८००	७९८	१००	१०मि*७.५मि का ४ वटा पोखरी निर्माण
३	महाकाल	१	गाइ	२५५०	२५५०	१००	२३ भैसी खरिद र ६ गोठ निर्माण। दैनिक दुध उत्पादनमा २०० लि.वृद्धि
		१	माछा	७५०	७५०	१००	२५००० भुरा वितरण। वार्षिक १५०० के.जी माछा उत्पादन र २० लाख आम्दानी
४	वागमती	१	गाइ भैसी	२५००	२०७६	८३	६ वटा गोठ निर्माण। १८ वटा डिप फ्रिज। ८ वटा सोलार हिटर वितरण
५	भक्तपुर	१	च्याउ	६००	०	०	
६	मध्यपुर	१	तरकारी	१२००	०	०	
७	सुर्यविनायक	१	तरकारी	१२००	१२००	१००	१ सेमी हाइटेक सहित ५५ वटा टनेल निर्माण भएको। थोपा सिंचाइ/ग्रीन नेट/कृषि औजार वितरण। वार्षिक १८० से.टन गोलभेंडा उत्पादन भइ करिव ३६ लाख आम्दानी हुने। अन्य हरियो तरकारी पनि उत्पादन

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा

टनेलको प्रगति विवरण							
क्र.सं	पालिका	पकेटको संख्या	बाली/वस्तु को नाम	२०८२/८३ को विनियोजन (रु.हजारमा)	२०८२/८३ को वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत	प्राप्त उपलब्धिहरु
८	गोकर्णेश्वर	१	तरकारी	१२००	१२००	१००	
९	चन्द्रागिरी	१	च्याउ	६००	६००	१००	१७ वटा टनेलमा ७०० च्याउको बल कम्प्रे च्याउ खेती गरी १७५०० के.जी.च्याउ उत्पादन भइ करिब ४ लाख आम्दानी।
१०	टोखा	१	च्याउ	६००	६००	१००	१८ वटा टनेलमा च्याउको खेती गरिएको। वार्षिक करिब १४००० के.जी च्याउ उत्पादन भइ करिब १४ लाख आम्दानी हुने।
११	तारकेश्वर	१	तरकारी	६००	६००	१००	२२ वटा टनेल निर्माण भएको। २ रोपनीमा थापा सिंचाइ सेट निर्माण। वार्षिक १६५ मे.टन गोलभेडा उत्पादन भइ करिब ६४ लाख आम्दानी हुने।
१२	दक्षिणकाली	१	तरकारी	६००	६००	१००	यस वर्ष २० वटा प्लाष्टिक घर निर्माण र गत वर्ष १७ वटा प्लाष्टिक घर निर्माण। वार्षिक ४६ मे.टन गोल भेडा उत्पादन भइ करिब १३ लाख आम्दानी हुने
१३	नागार्जुन	१		६००	६००	१००	यस वर्ष ३० वटा प्लाष्टिक घर निर्माण। वार्षिक १८० मे.टन गोल भेडा उत्पादन भइ करिब ४ लाख आम्दानी हुने
१४	बुढानिलकण्ठ	१		६००	५०३	८३.८३	३५ वटा टनेल निर्माण भएको। वार्षिक २१ मे.टन गोलभेडा उत्पादन भइ करिब १२.५ लाख आम्दानी हुने।
१५	शंखरापुर	१		१२००	१०४१	८७	२५ वटा टनेल वाट १२० मे.टन असार २५ गते सम्म गोलभेडा उत्पादन भई सरदर ३० लाख देखी ४० लाख सम्म आम्दानी। ३० जनाले रोजगारी पाएका।
जम्मा		१६	तरकारी ८, च्याउ ३, माछा २ र गाई/भैसी ३	१६९००	१४०४३	८३	१६ वटा पकेटमा भक्तपुर (च्याउ) र मध्यपुर थिमि(तरकारी न.पा.ले नगरेको।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम							वार्षिक प्रगति समीक्षा

बेरुजु फर्स्यौटको प्रगति विवरण													
का का ए	आ. व. २०८१/८२ सम्मको बेरुजु				आ. व. २०८२/८३ को फर्स्यौट प्रगति				बाँकी बेरुजु				
	नियमित गर्नु पर्ने रकम रु	असुल गर्नु पर्ने रकम रु	पेशकी रकम रु	जम्मा बेरुजु रकम रु	नियमित गरेको रकम रु	असुल गरेको रकम रु	पेशकी रकम रु	जम्मा रु	नियमित गर्नु पर्ने रकम रु	असुल गर्नु पर्ने रकम रु	पेशकी रकम रु	जम्मा बेरुजु रकम रु	
भक्तपुर	११८१७०५	४३९९०		१२२५६९५	८३१६९५			८३१६९५	३५००००	४३९९०		३९३९९०	
जम्मा	११८१७०५	४३९९०		१२२५६९५	८३१६९५			८३१६९५	३५००००	४३९९०		३९३९९०	
आ.व. २०८२/८३ को बेरुजु फर्स्यौट प्रतिशत % (फर्स्यौट बेरुजु/कुल बेरुजु x १००) = ६७.८५													
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम											वार्षिक प्रगति समीक्षा		

 जनशक्ति विवरण (स्वीकृत दरबन्दी बमोजिमका पदहरूको विवरण मात्र उल्लेख गर्ने) 					
क्र.सं.	स्वीकृत पद/श्रेणी	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति	रिक्त दरबन्दी	कैफियत
१	वरिष्ठ कृषि अधिकृत, रा.प.द्वि.प्रा.	१	१	०	
२	कृषि अधिकृत, रा.प.तृ.प्रा. (स्थायी)	२	२	०	
३	कृषि/पशु विकास अधिकृत, रा.प.तृ.प्रा. (करार)	१	१	०	
४	प्राविधिक सहायक प्रा.स./ ना.प्रा.स. (स्थायी)	३	२	१	
५	प्राविधिक सहायक ना.प्रा.स. (करार)	४	४	०	
६	लेखापाल	१	१	०	
७	सहायक लेखापाल	०	०	०	
८	नायब सुब्बा रा.प.अनं प्रथम	१	१	०	
९	खरिदार रा.प. रा.प.अनं द्वितीय	०	०	०	
१०	हलुका सवारी चालक	१	१	०	
११	कार्यालय सहयोगी	४	४	०	
जम्मा		१८	१७	१	
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम वार्षिक प्रगति समीक्षा					

 भौतिक पूर्वाधारहरू तथा जिन्सी विवरण 				
क्र.सं.	पुर्वाधार	संख्या	हालको अवस्था	कैफियत
१	भवन	१	ठीकठाक	
२	गाडी	१	चालु तर पुरानो	
३	मोटरसाईकल	१५	९ चालु	
४	कम्प्युटर र ल्यापटप	११ र ८	चालु	
५	प्रिन्टर र प्रोजेक्टर	८ र ३	चालु	
६	टेलिभिजन	१	चालु	
७	सोलार सेट	१	चालु	
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम वार्षिक प्रगति समीक्षा				

समस्याको किसिम	कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
नीतिगत	अनियमित जग्गा भाडा/महङ्गो जग्गा भाडा। प्राकृतिक प्रकोप (हावा हुरी) ले टर्नेलमा धेरै धनको क्षति।	अति आवश्यक कृषकलाई जग्गा भाडामा अनुदानको लागि केन्द्र सँग छलफल गरिने। बाली विमाको लागि अनुरोध/छलफल
प्राविधिक	पावर स्प्रेको प्रयोगमा टनेल वरिपरिका वासिन्दाबाट रोकावट तथा असन्तुष्टि व्यक्त	सम्भव भए सम्म वाक्लो वस्ति भएको ठाँउमा प्रयोग नगर्ने र साधारण स्प्रे प्रयोग गर्न सुझाव
व्यवस्थापकीय	प्लाष्टिक/मल्विङ्ग लाई आगो बालेर वातावरण प्रदुषण	पुन प्रयोग/कवाडीमा बेचन सुझाव

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा

कार्यक्रम कार्यान्वयनका सिकाइहरू
१० वर्ष अवधिको NAMP कार्यान्वयनको जिल्लास्तरको प्रमुख सिकाइ के रहयो? उल्लेख गर्ने ■ बाली विशेष कृषि प्राविधिक तयार भएको। ■ कृषि इन्टर्नलाई कृषकको समस्यामा आधारित रिसर्च/सर्भे गराएर समस्या समाधानको बाटो निकाल्न सकिने। ■ कार्यक्रमसँगै प्रविधि पनि सँगसँगै लगन पर्ने सिकाइ। ■ उत्पादनमा मात्र बढि केन्द्रित भएको परिपेक्ष्यमा प्राथमिक प्रसोधन, बजार, बीमा, विषादि न्युनिकरण, GAP आदि विषयमा केन्द्रित हुन पर्ने सिकाइ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा



NAMP PIU को सहजीकरणमा विकास भएका वा अभ्यास गरिएका सफल प्रविधिहरु



- Grafted tomato को प्रयोगले जरा कुहिने रोगको रोकथाम हुने।
- संरक्षित संरचना/प्लाष्टिक टनेलबाट उपत्यकामा वर्षै भरि तरकारी उत्पादन तथा नर्सरी घरबाट स्वास्थ्य वेर्ना उत्पादन
- काठमाण्डौ उपत्यकामा जहाँ सिंचाइको समस्या छ मल्लिङ्ग र थोपा सिंचाइ प्रविधि सफल र प्रभावकारी सिद्ध भएका छन्।
- च्याउको तयारी बल बनाउने मेसिनको प्रयोगले समय र श्रमको बचत भएको छ।
- Power Spray ले समयको बचत हुने। ३ रोपनी भन्दा बढि क्षेत्रफल भएका कृषकलाई सहयोगी हुने।
- गोलभेडा-सिमी-musk melon को बालि चक्र अपनाउदा ७ महिनामा गोलभेडाले दिने उत्पादन ३ महिनामा musk melon ले दिन्छ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा



एम टिन कृषि फर्म चा.न.पा.५, भक्तपुर अम्बिका कुमारी थापा



- अछाम साफेवगर नगरपालिका १० घुघुरकोट देखि निमाविको शिक्षक लाइसेन्स छोडी आफ्ना केही सपनाको लागि काठमाण्डौ सम्मको यात्रा
- ३५ रोपनीमा १५० वटा अस्थायी प्लाष्टिक टनेलमा गोलभेडा खेति।
- करिव ११५ मे.टन. गोलभेडा उत्पादन हुने प्रक्षेपण।
- रु ४०/के.जि का दरले ४६ लाख आम्दानी तथा खर्च कटाएर १८-२० लाख वार्षिक नाफा हुने साथै काक्रो, भेडेखुर्सानी, फर्सीको मुन्टा लगायतका तरकारी बाट थप ४-५ लाख गरि २२-२५ लाख वार्षिक नाफा हुने।
- स्थायी रोजगारी ५ जना र ज्यालादारी ७ जना।
- कृषि उधमशिलता, प्लाष्टिक टनेल निर्माण सहयोग, मल्लिङ्ग, मिनिटिलर, कृषि चुन र भर्मी मल लगायतका कार्यक्रमबाट हाल सम्म करिव १० लाख अनुदान सहायता प्रदान।



राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा



१. टनेलमय/थोपा सिंचाइमय/मल्लिङ्गमय/यन्त्रमय काठमाण्डौ उपत्यका

- ❑ चालु आ.व.मा नयाँ पुराना गरि करिव १५०० वटा टनेल निर्माण भएको साथै करिव १० हे मा थोपा सिंचाइ र करिव १० हे मा मल्लिङ्ग भएको ।
- ❑ प्रत्येक कृषकको ४-५ रोपनी देखि ५५ रोपनी सम्मका टनेल खेति प्रदत्ति ।
- ❑ १-१.५ लाख देखि ३०-३३ लाख वार्षिक नाफा गर्न सक्षम ।
- ❑ स्थायी र ज्यालादारी रोजगारीको ठुलो सम्भावना ।

२. उधमशिलता कार्यक्रम मार्फत नयाँ गोठ, च्याउ/तरकारी खेतिको लागि टनेल निर्माण भइ व्यावसायिक गाइ/भैसी पालन तथा व्यवसायिक च्याउ/तरकारी खेतिमा सहज भएको। खुवा बनाउने मेसिनले दिनभरी आगोको रापमा वस्न पर्ने बाध्यता टर्यो।

- ❑ ५४ वटा उधमशिलता कार्यक्रम मध्ये १५ वटा गोठ निर्माण, १७ वटा तरकारी र ११ वटा च्याउको लागि प्लाष्टिक टनेल घर निर्माण, च्याउको लागि ३ वटा स्टिम बोइलर, १ वटा च्याउको बल बनाउने मेसिन, ३ वटा कुखुराको खोर निर्माण, २ वटा खुवा बनाउने मेसिन, पशुपालनको लागि स्टोर घर १ र मह प्रसोधन मेसिन १ वटा रहेको छ। ललितपुरको महाकाल, वाग्मती, कोजोसोम गाँउपालिका जस्ता व्यावसायिक हवको लागि नयाँ गोठ वरदान सावित भएको।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा

चालु आ.व. ८२/८३ मा करिव २० हे टनेल खेतिको लागि प्लाष्टिक घर निर्माणमा सहयोग कार्यक्रम रहेको

- ❑ नयाँ टनेल र पुरानो टनेल गरी करिव १५०० टनेल बनेको ।



राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा





राष्ट्रीय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा



संचार (मिडिया) मा राष्ट्रीय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम



सकल मनुष्य प्राप्त काटमाडौंका कृषक भन्दा-कृषि कर्ममा लाग्न उर्बा मिलेको छ

काठमाडौं, १० असार २०७३



काठमाडौं उपत्यका क्षेत्र कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रका किसानहरूले कृषि कार्यमा लाग्न उर्बा मिलेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि कार्यमा लाग्न उर्बा मिलेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि कार्यमा लाग्न उर्बा मिलेको छ।

कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रका किसानहरूले कृषि कार्यमा लाग्न उर्बा मिलेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि कार्यमा लाग्न उर्बा मिलेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि कार्यमा लाग्न उर्बा मिलेको छ।



काठमाडौं उपत्यका क्षेत्र कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रका किसानहरूले कृषि कार्यमा लाग्न उर्बा मिलेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि कार्यमा लाग्न उर्बा मिलेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि कार्यमा लाग्न उर्बा मिलेको छ।



काठमाडौं उपत्यका क्षेत्र कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रका किसानहरूले कृषि कार्यमा लाग्न उर्बा मिलेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि कार्यमा लाग्न उर्बा मिलेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि कार्यमा लाग्न उर्बा मिलेको छ।

राष्ट्रीय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा











आव २०८२/८३ मा परिचालित कृषि इन्टरनको विवरण				
क्र.सं.	का.का.ए.	विद्यार्थीको नाम	शैक्षिक संस्था	अनुसन्धानको विषय
१	भक्तपुर	Puskar Panta	Agriculture and Forestry University, Rampur, Chitwan	"COMPARATIVE EVALUATION ON GROWTH PARAMETERS AND YIELD POTENTIAL OF DIFFERENT STRAINS OF OYSTER MUSHROOM (<i>Pleurotus spp.</i>) IN LALITPUR, NEPAL"
२		Prajwal Acharya	Agriculture and Forestry University, Rampur, Chitwan	VARIETAL SCREENING OF DIFFERENT STRAINS OF BUTTON MUSHROOM (<i>AGARICUS BISPORUS</i>) FOR GROWTH PERFORMANCE AND YIELD UNDER RACK CULTIVATION SYSTEM IN KATHMANDU VALLEY
३		Sushmita Sharma	CNRM, Khajura, Banke	Major Insect Pests and Diseases of Tomato, Causes & Their Management Practices among tomato growers in Chandragiri, Kathmandu
४		Rupshi Shrestha	Agriculture and Forestry University, Rampur, Chitwan	EFFECT OF ZINC AND BORON IN THE GROWTH AND YIELD PARAMETER OF MID SEASON POTATO (Desiree) IN BHAKTAPUR, NEPAL
५		Sumina Thapamagar	CNRM, Sindhuli	THE EFFECT OF PINCHING ON THE MORPHOLOGICAL TRAITS AND YIELD PARAMETERS OF CAPSICUM (<i>Capsicum annum</i> L) UNDER PLASTIC TUNNEL IN BHAKTAPUR, NEPAL
६		Safalta Khatiwada	HICAST	Prevalence and management of post-emergence disease in vegetable nurseries at Kathmandu district
७		Alina Katwal	HICAST	Factor governing the purchase of local products by Nepalese consumers in Kathmandu valley
८		Shivani Shah	HICAST	Effect of botanical and chemical pesticides on growth and disease management of in musk melon nursery
९		Shivani Mishra	HICAST	Evaluation on soil fertility status constraints of potato zone Bhaktapur
१०		Bedika Bhandari	HICAST	ADOPTION STATUS AND ECONOMIC ANALYSIS OF CLIMATE-SMART AGRICULTURAL PRACTICES AMONG POTATO FARMERS IN BHAKTAPUR

कार्यक्रमको प्रगति, उपलब्धिहरू र प्रभावको सँगालो अभिलेखीकरणको					
क्र. सं.	प्रकाशन/प्रसारण	पटक	कार्यक्रमको नाम	उत्पादन वर्ष	कैफियत
१	डकुमेण्ट्री	१	हाल सम्मको उपलब्धि	२०८२/८३	
२	पम्पलेट, फोल्डर, लिफलेट, फ्याक्ट सीट	९	कार्यान्वयन एकाइको संक्षिप्त परिचय, आलु उत्पादन उपग्रन्थको प्रविधि, पशु व्यवस्थापन, गाइ तथा भैसीमा लाग्ने आन्तरिक तथा बाह्य परजीवीहरू, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, भक्तपुर परिचय, गोलभेडामा लाग्ने टुटा एब्सोलुटा, आलुमा लाग्ने दादे रोग, बेमोसमी प्याज खेति, व्यावसायिक गोलभेडा खेतीमा विषादी पात्रो, काउली समुहका बालीको जरामा लाग्ने गठि रोग र यसको व्यवस्थापन र मल्लिङ्ग प्रविधि	२०७३/७४, २०७५/७६, २०७८/७९, २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३	
३	बुकलेट	२	तरकारी नर्सरी स्थापना र व्यवस्थापन प्रविधि, गोलभेडाको बेमोसमी उत्पादन सन्दर्भ, तरकारी बालीमा लाग्ने कीरा र तीनको व्यवस्थापन, तरकारी बालीमा लाग्ने रोग र तीनको व्यवस्थापन, आलुबालीको उत्पादन प्रविधि र गाँजर खेति प्रविधि	२०७९/८०, २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३	
४	प्रगति पुस्तिका	९	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पुस्तिका	२०७३/७४ देखि २०८२/८३ सम्म	आ.व. २०७३/७४ र आ.व. २०७६/७७ प्रकाशन नभएको।
५	प्रगति पुस्तिका	१	परियोजनाको उपलब्धि तथा सिकाई अभिलेखिकरण	२०८२/८३	
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम			वार्षिक प्रगति समीक्षा		

धन्यवाद

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा



आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा
भूमि प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर।

प्रस्तुतकर्ता
नाम: डिल्ली राम अधिकारी
पद: भूमि प्रशासन अधिकृत

1

प्रस्तुतिका विषयहरू

- कार्यालयको परिचय
- कर्मचारीको विवरण
- भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण (२०८२/०८३)
- विषय क्षेत्रगत/उपक्षेत्र अनुसार प्रगति विवरण (२०८२/०८३)
- राजस्व सम्बन्धी विवरण (आ.व. २०८२/०८३)
- कार्यालयले गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण (२०८२/०८३)
- कार्यालयको बेरुजुको प्रकार बेरुजु फछ्यौटको अवस्था र बाँकी बेरुजु (आ.व. २०८२/०८३ सम्मको)
- कार्यालयले गरेको महत्वपूर्ण अनुकरणीय/ नमुनायोग्य/ असल अभ्यास सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमहरू (बढीमा ५ वटा)
- विद्यमान समस्याहरू र समाधानका लागि भएका प्रयासहरू बढीमा मुख्य ५ वटा
- स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा संघसंग भएका अपेक्षाहरू
- अन्य विषय तथा आ.व. २०८२/०८३ मा भएका आयोजना/ कार्यक्रमका फोटो/ तस्विरहरू।

2

कार्यालयको परिचय

- कार्यालयको स्थापना मिति : २०३५/०१/०१
- कार्यालयको ठेगाना : भक्तपुर च्यामासिंह-९
- कार्यालयको आफ्नो जग्गा क्षेत्रफल : २-१२-०-०
- कार्यालयको भवन: फेम स्टक्चर आर. सि. सि. भवन
- कार्यालयको कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विवरण: भक्तपुर जिल्ला सवै

3

कर्मचारी विवरण (स्थायी मात्र)

क्र.सं.	पद	श्रेणी	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति संख्या	रिक्त संख्या	लोकसेवा माग गरेको संख्या	कैफियत (करार)
१	प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत	रा.प.द्वि.	१	१	०	-	-
२	भूमि प्रशासन अधिकृत	रा.प.तृ.	६	६	०	-	-
३	लेखा अधिकृत	रा.प.तृ.	१	१	०	-	-
४	कम्प्युटर अधिकृत	रा.प.तृ.	१	१	०	-	-
५	ना.सु.	रा.प.अनं. प्रथम	१८	१८	०	-	-
६	टा.ना.सु.	रा.प.अनं. प्रथम	०	०	०	-	-
७	क.अपरेटर	रा.प.अनं. प्रथम	४	४	०	-	-
८	लेखापाल	रा.प.अनं. प्रथम	१	१	०	-	-
९	स. लेखापाल	रा.प.अनं. द्वितिय	०	०	०	-	-
१०	खरिदार	रा.प.अनं. द्वितिय	८	७	१	-	-
११	हलुका सवारी चालक	श्रेणी विहिन	११	११	०	-	-
	का.स.	श्रेणी विहिन	११	११	०	-	-
		जम्मा	०	०	०	-	-

नोट: फाजिलमा रहेका कर्मचारी
काजमा रहेका कर्मचारी.....
दरबन्दी प्रयाप्त/ अप्रयाप्त.....

4

**कर्मचारी विवरण (मालपोत अभिलेख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण तर्फ
अस्थायी दरबन्दी विवरण)**

क्र.सं.	पद	श्रेणी	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति संख्या	रिक्त संख्या
१	स.क.अपरेटर	रा.प.अनं. द्वितीय	१	३	०
२	तामेलदार	श्रेणी विहिन	१	१	०
३	सेक्युरिटी गार्ड	श्रेणी विहिन	२	२	०
		जम्मा	४	६	०

नोट- मालपोत अभिलेख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तरगत कार्यरत कर्मचारीको कार्यविवरण र कार्यसम्पादन अवस्था---

5

भौतिक तथा वित्तिय प्रगति विवरण (आ.व. २०८२/८३)

कार्यक्रम (ब.उ.शी.नं./ ख.शी.नं.)	योजना/आयोजना क्रम सञ्चालन कार्यक्रम/क्रिया कलाप	योजना/कार्य क्रम सञ्चालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ.व. २०८२/०८३ को जम्मा प्रगति				
				बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति
३३६०१०१ २३	भूमिसुधार तथा मालपोत			३३७५४५३२		३२४७७९७६१.७०		
३३६०१०१ २४	भूमिसुधार तथा मालपोत			३६८०००		३२८९७३		
३३६०११० १३	मालपोत अभिलेख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण			८७७०००		८७४३०२		
३३६०११० १४	मालपोत अभिलेख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण			२२८०००		२२८०००		

6

आ.व. २०८२/०८३ श्रावण देखि असार मसान्त सम्मको राजश्व असुली विवरण

भूमिपुष्प तथा मागिपसि खासोपच कलापुर्	सेवा कर	बागमती	रजिष्ट्रेशन दस्तुर	अतिरिक्त शुल्क	शेर सुधिया शुल्क	पुनर्जात नाम कर	विद्यमान शुल्क	देवका दस्तुर	देवका दस्तुर	मूल
श्रावण	17152838	0	116765573	0	0	102898172	66201	0	0	236882784
भाद्र	13971320	0	140402663	2600	30000	129721573	92500	0	0	284220656
असोज	16266983	0	139769803	0	30000	117291649	61699	0	0	273420134
कर्तिक	11535831	0	99057779	2600	30000	83755573	57700	0	0	194439483
मंसिर	15884072	0	148592634	0	45000	129945300	52020	0	0	294519026
पुष	18869252	0	186482994	3400	60000	153069223	15200	0	0	358500069
माघ	12674459	0	163303522	0	15000	148476653	37300	0	0	324506934
फागुन	11389857	0	155683044	0	45000	126959550	6601	0	0	294084052
चैत्र	19410818	0	247352245	2600	75000	216799389	12332	0	0	483652384
बैशाख	18944176	0	240942312	0	90000	211431061	11901	0	0	471419450
जेठ	19633020	0	206548304	0	60000	184890455	10100	0	0	411141879
असार	29727416	0	491605467	5200	105000	452387692	11952	2500	0	973845227
जम्मा	205460042	0	2336506340	16400	585000	2057626290	435506	2500	0	4600632078

7

विषय क्षेत्रगत/ उपक्षेत्र अनुसार प्रगति विवरण (आ.व. २०८२/८३)

कार्यक्रम (ब.उ.शी.नं./ ख.शी.नं.)	योजना उपलब्धि सूचक क्षेत्र र कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	आ.व. २०८२/०८३ को जम्मा प्रगति			आ.व. २०८३/०८४ को जम्मा प्रगति	
			बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति
३३६०१०१२३	भूमिसुधार तथा मालपोत		३३७५४५३२		३२४७९७६१.७०		
३३६०१०१२४	भूमिसुधार तथा मालपोत		३६८०००		३२८९७३		
३३६०११०१३	मालपोत अभिलेख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण		८७७०००		८७४३०२		
३३६०११०१४	मालपोत अभिलेख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण		२२८०००		३३९००		

8

राजश्वर सम्बन्धी विवरण (आ.व. २०८२/८३)

क्र.सं.	नगरपालीका / प्रदेश	रकम
१	प्रदेश	७३६००३५३३।-
२	चौगुनारायण नगरपालीका	३९५४४९७३८।-
३	सूर्यविनायक नगरपालीका	३९३९४९४२८।-
४	मध्यपुर थिमी नगरपालीका	१९८५६७८९।-
५	भक्तपुर नगरपालीका	६३०४५७५०।-

9

कार्यालयले गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण (आ.व. २०८२/८३)

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भई कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम	X
२	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्झौता भई कार्यान्वयन भएका योजना / कार्यक्रम	X
३	सिधै खरिद सम्झौता भई कार्यान्वयन भएका योजना / कार्यक्रम	X
४	अन्य	
	जम्मा	

10

कार्यालयको बेरजुको प्रकार बेरजु फछ्यौटको अवस्था र बाँकी बेरजु (आ.व. २०८२/८३ सम्मको)

आ.व.	आ.व. अनुसारको बेरजु किसिम विवरण				फछ्यौट भएको विवरण	फछ्यौट हुन बाँकी विवरण			
	असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा		असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा
आ.व. ०८१/८२ सम्मको जम्मा	३८६९९५५.४२	१४८८०४४५.७		५३५८००००.२६	४८०३२४	३८६९९५५.४२	१४८८०४४५.७		५३५८००००.२६
आ.व. ०८२/८३ को बेरजु									

11

कार्यालयले गरेको महत्वपूर्ण अनुकरणीय/नमुनायोग्य/असल अभ्यास सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमहरू

आ.व.	आ.व. अनुसारको बेरजु किसिम विवरण				फछ्यौट भएको विवरण	फछ्यौट हुन बाँकी विवरण			
	असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा		असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा

12

विद्यमान समस्याहरू र समाधानका लागी भएका प्रयासहरू बढीमा मुख्य मुख्य ५ वटा

समस्याका क्षेत्र	समस्या	समाधानका लागी भएको प्रयास	समाधानका उपायहरू
भूमि प्रशासन कार्यालयको सेवाग्राहीले आजको आजै काम फछ्योट गरी दिनुपर्ने दवाव दिने गरेको ।			
सेवाग्राही सेवा प्रदान गर्ने			

स्थानिय, जिल्ला, प्रदेश तथा संघसंग भएका अपेक्षाहरू

कार्यालय प्रमुखको भनाई

15

अन्य विषय तथा आ.व. २०८२/८३ मा भएका आयोजना/कार्यक्रमका फोटो/ तस्विरहरु



16

अन्य विषय तथा आ.व. २०८२/८३ मा भएका आयोजना/कार्यक्रमका फोटो/ तस्विरहरू



17

अन्य विषय तथा आ.व. २०८२/८३ मा भएका आयोजना/कार्यक्रमका फोटो/ तस्विरहरू



18

अन्य विषय तथा आ.व. २०८२/८३ मा भएका आयोजना/कार्यक्रमका फोटो/ तस्विरहरू




19

अन्य विषय तथा आ.व. २०८२/८३ मा भएका आयोजना/कार्यक्रमका फोटो/ तस्विरहरू



20







१.कार्यालयको संक्षिप्त परिचय तथा कार्यक्षेत्र



नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भक्तपुर नगरपालिका, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोटरी क्लब, नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था तथा विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरूको सहकार्यमा वि.स. २०५१ सालमा यस सामुदायिक अस्पतालको रूपमा स्थापना भई नेपाल भरिका क्यान्सर बिरामीहरूलाई स्तरीय उपचार प्रदान गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा विषम परिस्थिति सृजना भई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा मिति २०७७ कार्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले **भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति गठन आदेश २०७७** स्वीकृत गरि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहत **१२६** बेडबाट सेवा संचालन भइरहेको छ ।

हाल यस अस्पतालमा राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानबाट **मेडिकल अन्कोलोजीमा पुर्णकालीन DM को अध्ययन** भइरहेको छ । साथै रेडियसन अन्कोलोजीमा र गाइने अन्कोलोजीमा MD का रेजिडेण्ट चिकित्सकहरू क्यान्सर सम्बन्धि विशेषज्ञ तालिम तथा अध्ययनको लागि Posting हुने गर्दछ । त्यस्तै गरेर **काठमाण्डौ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट** सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल शैक्षिक संस्थाबाट MD का रेजिडेण्ट चिकित्सक र स्नातक तथा स्नातकोत्तरका नर्सिङ विद्यार्थीहरू प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि आउने गर्दछन् ।



क्रमशः



अस्पतालले चर्चेको अनुमानित **१५** रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा र सो मा निर्मित **६** वटा साना ठूला नया पुराना भवनहरू भक्तपुर नगरपालिका र भक्तपुर अस्पतालको स्वामीत्वमा तापनि साविकदेखिनै निशुल्क रूपमा भोगचलन गर्दै आइरहेको पाइयो । **औसतमा दैनिक १६० जना बिरामीहरूलाई** सेवाप्रवाह हुने गरेको यस अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक, वित्त प्रमुख, अस्पताल प्रशासक, लेखा, स्टोर, क्याबिन, क्यान्टिन, सुरक्षा, फार्मसी, ल्याब, चिया पसल, मर्मत सुपरभिजन, डे केयरका स्थानहरूका अतिरिक्त अस्पतालका Radiation/ Clinical/ Medical/ Surgical/ Gynae/ Chemo/ Oncology OPD ward/ Ortho/ENT/OPD, Radiotherapy/ Simulator/ Biomedical/ Palliative ward, CTScan/ USG/ ECG/ ICU/ OT/ Brachytherapy/ Annex/Linac Machine ward-Section-Room हरूबाट समेत अस्पतालमा सेवा प्राप्त गर्न आउने सेवाग्राहीहरूका साथै विपन्न नागरिक तथा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध सेवाग्राहीहरूलाई सहजीकरणका साथमा क्यान्सर रोग पहिचान र उपचारको लागि OPD सेवा Imaging सेवामा CT Scan, Memogram, Ultrasound, X-Ray, Colnoscopy, इण्डोस्कोपी एनेस्थेसिया Pathology सेवा अप्रेसन सेवातर्फ शल्यक्रिया केमोथेरापी प्यालिएटिभ सेवा र Cobalt 60, Brachytherapy Machine एवं Linac Machine बाट रेडियोथेरापी सेवाका अतिरिक्त सबै किसिमका क्यान्सरसंगै गाइने, नाक, कान, घांटी, अर्थो, ENT का साथै बालबालिकाहरूको निमित्त छुट्टै विभागबाट सेवा प्रवाह भैरहेको अवस्था छ भने प्रतिरोधात्मकतर्फ नियमित रूपमा क्यान्सर स्क्रिनिंग शिविरहरू संचालन गर्दै आइरहेको देखिएको छ ।



२.भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण (२०८२/०८३)



नेपाल सरकारबाट विनियोजित

कार्यक्रम	क्रियाकलाप	इकाई	आ.व. २०८२/०८३ को जम्मा प्रगती				भौतिक प्रगती
			बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत(%)	
३७०६१०११३	केन्द्रिय अस्पताल तथा प्रतिष्ठान		२ करोड ६३ लाख ४६ हजार	२ करोड ६३ लाख ४६ हजार	१ करोड ९६ लाख ६२ हजार ९ सय ४६	७४.६३	१६.१८
३७०००१०९३	स्वास्थ्य करकोषबाट संचालित कार्यक्रमहरु		२ करोड	२ करोड	१ करोड ८२ लाख ७३ हजार ५ सय १३	९१.३७	
३७०६१०११४	केन्द्रिय अस्पताल तथा प्रतिष्ठान Source, Liquid waste, PET scan		२८ करोड ५२ लाख ३२ हजार	२८ करोड ५२ लाख ३२ हजार	४ करोड १४ हजार	१४.५१	



विकास समिति वित्तीय अवस्था (२०८२/०८३)



विकास समिति तर्फको वित्तीय विवरण

विवरण	रकम	कैफियत
वार्षिक बजेट प्रक्षेपण	६७,६६,०८,७१२.००	
असार मसान्त सम्मको प्रगती		
जम्मा भुक्तानी गर्न बाँकी	१९,६७,१९,१६०.३९	
बैंक मौज्दात असार मसान्त सम्म	८,३६,१८,७६८.३२	
बिमा विपन्नबापत Claim दाबि गरिएको पाउनुपर्ने रकम	१५,००,००,०००.००	
असार मसान्त सम्मको जम्मा खर्च	६१,३१,२१,६४,३५५	



४.राजस्व सम्बन्धि विवरण (२०८२/०८३)



क्र स	मुख्य राजस्व शिर्षक	अर्धवार्षिक अनुमान	राजस्व	यथार्थ आम्दानी प्रतिशत	कैफियत
१	१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क		५४६००		



कार्यालयले गरेका खरिद सम्बन्धि विवरण(२०८२/०८३)



क्र स	विवरण	संख्या
१	उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भए कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम	०
२	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट /फार्मेशी औषधि, Cobalt Source फिर्ता, Emergency Drugs ,Portable X-Ray, निशुल्क बाल क्यान्सर, OT Light , OT Surgical Instruments, USG Machine खरिद	७
३	सोझै खरिद	१
४	अन्य	०
	जम्मा	

विकास समिति

सोझै खरिद- /कोटेशन - ६०

बोलपत्र प्रक्रियाबाट-५



स्विकृत दरबन्दी तथा पदपूर्ती सम्बन्धि विवरण



क्र.सं.	विवरण	स्थायी पदपूर्ती	करार	ज्यालादारी	जम्मा
१.	नेपाल सरकार	३	१२	-	१५
२.	अस्पताल विकास समिति	१६९	१६६	३०	३६५
	जम्मा				३८०

तालुक निकायमार्फत कार्यालयको O & M गरिनुपर्ने देखिएको ।



७. बेरुजु सम्बन्धि विवरण (२०८०/०८१-२०८१/०८२)



आर्थिक वर्ष	आ.व अनुसारको बेरुजुको किसिम						
	असूल	अनियमित	पेशिक	पेशकी	प्रमाण पेश	जम्मा	कैफियत
२०८०।०८१ सम्मको बेरुजु बाँकी						३३०५७१७६४	
२०८१/०८२ को बेरुजु बाँकी	७१७३३५४	१४४६३९३४	४२००००	३३०५७१७६४	५७४३०८९	२७८००३७७	
२०८३।०३।३१ सम्मको फछोट अवस्था	३६०२२७		४२००००			७८०२२७	
बाँकी बेरुजु						३५७५९१९१४	



८.कार्यालयले गरेको महत्वपूर्ण अभ्यास/कार्यक्रम



- ❖ नयाँ ल्याब निर्माण भई अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरणबाट उपचार भईरहेको,
- ❖ अत्याधुनिक न्यूरो माईक्रोस्कोपबाट सेवा संचालन भएको,
- ❖ कोबाल्ट सोर्स फिर्ता कार्य सम्पन्न भएको,
- ❖ पूँजीगत आयोजनाहरुको कार्यसंचालनको लागि Site visit, अध्ययन अनुसन्धान भईरहेको,
- ❖ क्यान्सर रोकथाम सम्बन्धी जनचेतानमुलक/परिक्षण कार्यक्रम संचालन ।



९.विद्यमान प्रमुख समस्याहरु



- ❖ भवन निर्माणको लागि जग्गा अभाव,
- ❖ खरिद प्रक्रिया व्यवस्थापन,
- ❖ विमा तथा विपन्न कोषको भुक्तानीको अवस्था,
- ❖ आर्थिक अवस्था आदी ।



प्रयासहरू



- ❖ जग्गा प्राप्तिको लागि समन्वय भईरहेको
- ❖ स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग नियमित समन्वय गरिएको र अस्पतालमा Claim review committee गठन गरी अनुगमन भईरहेको,
- ❖ आर्थिक अवस्थाको सवलिकरणको लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको,
- ❖ नि शूलक बाल क्यान्सर उपचार तथा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिएको आदी ।



अपेक्षाहरू



स्थानीय तहबाट

- जग्गा व्यवस्थापनमा सहजिकरण,
- स्थायी तहबाट अपनत्व ग्रहण तथा नियमित सुझाव ।

प्रदेश सरकारबाट

- बजेट व्यवस्थापनमा प्राथमिकिकरण,
- एम्बुलेन्स तथा Staff bus को व्यवस्थापन ।

संघ सरकारबाट

- नियमित रुपमा बिमा तथा बिपन्नको रकम भुक्तानीमा पहल,
- संरचना निर्माणको लागि जग्गा व्यवस्थापन,
- चालु प्रकृतिका अनुदात तथा बजेट विनियोजनमा जोड ।



केही तस्विरहरु



भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल



क्रमशः



ल्यावको नवनिर्मित भवन



कोबाल्ट सोर्स फिर्ता



क्रमशः



वृहत सरसफाई कार्यक्रम



निशूलक क्यान्सर स्किनिड शिविर, सिन्धुली ।



क्रमशः





क्रमशः



बाल क्यान्सर वार्ड उद्घाटन



बाल क्यान्सर उपचार



धन्यवाद !



भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र

नेपाल सरकार तथा मित्र राष्ट्र गणतन्त्र जर्मन सरकारको सहयोगमा सन् १९७४मा भक्तपुरको विकासको लागि भक्तपुर विकास परियोजना स्थापना भई सोही परियोजनाको दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत साना उद्योग क्षेत्र मिति २०३६ बैशाख १ गते शुभारम्भ भएको थियो।

१. परिचय

भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सहर भक्तपुरमा अवस्थित नेपालको एक प्रमुख औद्योगिक केन्द्र हो, जसको स्थापना वि.सं. २०३६ साल (सन् १९७९) मा भएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (IZML) द्वारा व्यवस्थित यस क्षेत्रको मुख्य उद्देश्य स्थानीय परम्परागत सीप, हस्तकला र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। यस औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष गरी साना तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालित छन्, जसमा भक्तपुरको रैथाने पहिचान बोकेका माटोका सामान (सेरामिक्स), नेपाली हाते कागज (लोक्ता), धातुकला, कपडा (ढाका) तथा खाद्य र दुग्ध प्रशोधन उद्योगहरू प्रमुख छन्। भक्तपुरको मौलिक कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै स्थानीय युवा तथा महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन र जिल्लाकै समग्र आर्थिक विकासमा यस क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याइरहेको छ।

२.भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण (२०८२/८३)

यस भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा आ.व २०८२/८३ मा विकास सम्बन्धी निम्न कार्य मात्र बजेट विनियोजित भएको:-

➤ विद्युत सेवा अन्तर्गत केमिकल अर्थिङ्ग: २ सेट: रकम रु.१३००००/०(कार्य सम्पन्न भएको)

३.आ.व २०८२/८३ को जम्मा प्रगति विवरण

- सञ्चालन खर्च ३ करोड ९८ लाख ८ हजार विनियोजित बजेट ३ करोड ७४ लाख २४६ खर्च भएको (९४.१४ प्रतिशत)
- विकास खर्च तर्फ विद्युत/ पानी विवरणतर्फ विनियोजित बजेट २ लाख १६ हजार मध्ये २ लाख ११ हजार खर्च भएको (९७.७० प्रतिशत) लक्ष्यको १००प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

४.राजश्व (आम्दानी)सम्बन्धी विवरण

क्र.सं	मुख्य राजश्व शीर्षकहरु	वार्षिक अनुमान	यर्थात राजश्व
१	जमिन बहाल	४४९००००.००	४४९००००.००
२	भवन बहाल	२३८७०००.००	२३८७०००.००
३	विविध आम्दानी	१००००००.००	१५६३१४५.७०

क.राजश्वमा योगदान:भक्तपुर औद्यौगिक क्षेत्र (आ.व
2082/83

●जम्मा रकम: ६,०३,२४७.००

६. कर्मचारीको विवरण

कर्मचारी दरबन्दी तालिका

जम्मा दरबन्दी १३ जना

- हाल कार्यरत संख्या- ११ जना
- रिक्त संख्या- २ जना
- करार संख्या- १ जना

पद	सेवा	तह	स्वीकृत संख्या	हाल कार्यरत
कार्यालय प्रमुख	प्रशासन	७	१	कार्यरत
अधिकृत	प्रशासन	६	१	कार्यरत
वरिष्ठ सहायक	प्रशासन	५	१	कार्यरत
सव-इन्जिनियर	प्राविधिक	५	१	कार्यरत
कार्यालय सहायक	प्रशासन	४	१	कार्यरत
अ.सव-इन्जिनियर सिभिल	प्राविधिक	४	१	खाली
सुपरभाईजर इलेक्ट्रिकल	प्राविधिक	४	१	कार्यरत
सहायक प्राविधिक इलेक्ट्रिकल	प्राविधिक	२	२	१ जना खाली रहेको
कार्यालय सहयोगी	प्रशासन	१	२	कार्यरत
स्वीपर (करार)	प्रशासन	१	१	कार्यरत (करार)

७. कार्यालयको बेरुजुको प्रकार र फछ्छौट (२०८२/८३)

- कार्यालयमा कुनै पनि प्रकारको बेरुजु नरेको ।

८.कार्यालयले गरेको महत्वपूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रमहरू

- क्षेत्रभिन्न कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त सहभागीमा महिनाको १ पटक सरसफाई सम्बन्धी कार्य गर्दै आइरहेको ।

९.विद्यमान समस्याहरू र समाधानका लागि भएका प्रयासहरू

समस्याका क्षेत्र	समस्या	समाधानका लागि भएको प्रयास	समाधानका उपायहरू
धेरै स्थानमा खुल्ला सिमाना रहेको ।	औद्योगिक सुरक्षामा चुनौती रहेको	स्थानीय निकायसँग समन्वय गरिरहेको ।	मुल गेट बाहेक अन्य बाटोहरू बन्ध गर्नुपर्ने ।
जीर्ण कारखाना भवन	उद्योगी तथा कामदारालाई जोखिम र उद्योगमैत्री नभएको	मर्मत सुधार गर्न वा नीतिगत समाधान गर्न केन्द्रिय कार्यालसँग समन्वय भईरहेको ।	पुराना भवन भत्काई उद्योगलाई नै निर्माण गर्न दिन अवस्था मर्मत सुधार गरि उद्योगमैत्री बनाइदिनुपर्ने
ढल निकासको समस्या	धेरै जस्तो उद्योगहरू र व्यवस्थापन कार्यालय वर्षायामा डुबानमा पर्ने	केन्द्रिय कार्यालय र स्थानीय निकायसँग समन्वय र सहयोगमा प्राविधिक रूपले अध्ययन गरि गरु योजनाको रूपमा ढल निर्माण गर्नुपर्ने ।	कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति नभएकोले केन्द्रिय कार्यालय वा स्थानीय निकायले अध्ययन गरि समाधान गर्नुपर्ने

१०.स्थानीय, जिल्ला र संघसँग अपेक्षाहरू ।

- औद्योगिक क्षेत्रभित्र दिर्घकालिन रूपमा ढल निकास सम्बन्धी अपेक्षा गरिएको ।
- औद्योगिक क्षेत्रभित्र व्यवसाय कर सम्बन्धमा भक्तपुर नगरपालिकासँग विवाद रहेकोमा स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश ,संघ समन्वय र सहजीकरणको अपेक्षा गरिएको ।

सरसफाई सम्बन्धी



माननीय मन्त्री गौरी कुमारी ज्युको औद्योगिक क्षेत्र निरिक्षण तथा भ्रमण



धन्यवाद!!!

नेपाल टेलिकम, दुधपाटी, भक्तपुर

प्रस्तुतकर्ता:

ज्ञाननाथ सापकोटा

मिति: २०८३/०४/२१

१.परिचय

वि.सं. १९७३ देखि Open Wire Magneto System बाट मुलुकमा दूरसञ्चार सेवाको प्रारम्भ भएको यो संस्था वि.सं. २०६० माघ २२ मा दूर संचार कम्पनी लिमिटेडमा रुपान्तरण भई हाल नेपाल सरकारको ९१.४९% स्वामित्वमा संचालन रहेको छ ।

- देशको ग्रामिण क्षेत्र तथा अत्यन्तै विकट भूभाग सम्म पनि दूरसंचार सेवा विस्तार गर्दै सम्पूर्ण नेपालीको जीवनशैली रुपान्तरण गर्ने एउटै उद्देश्यका साथ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार बन्न सफल भएको छ ।
- यस जिल्लामा नेपाल टेलिकमका भक्तपुर र ठीमी गरी २वटा कार्यालयहरू रहेका छन् । सम्पूर्ण ग्राहकवर्गमा सा.वि. मा समेत सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।

२. नेपाल टेलिकमका सेवा

1. **Wireline** तर्फका सेवाहरू

- FTTH (Fiber To The Home)
- PSTN (Landline)
- ADSL Internet
- IPTV सेवा
- Lease Line (Internet , Intranet)

2. Wireless सेवा

1. GSM

- 2G/3G/4G
- NAMASTE WIFI

Online मार्फत गर्न सकिने सेवाहरू

१. नया FTTN जडान तथा मर्मत सेवा १९८ मा कल गरि गर्न सकिने
२. KYC Update(GSM Prepaid) corporate.ntc.net.np
३. e-SIM लिने (esim.ntc.net.np)
४. महशुल भुक्तानी

Progress Report 2082/83

Detail	Target	Achive	Progress(%)	Remarks
GSM Postpaid	1080	935	86.5%	
GSM Prepaid	8500	11706	137.72%	
FTTH	7807	5265	67.48%	

३.राजस्व सम्बन्धी विवरण(आ.व. २०८२/८३)

क्र. स.	मुख्य राजस्व शिर्षकहरु	वार्षिक अनुमान (,०००)	यथार्थ राजस्व (,०००)	यथार्थ आम्दानी प्रतिशत	कैफियत
१.	FTTH/PSTN/GSM /Lease/ IPTV (ठिसी+भक्तपुर)	११,९७०३	१०,२७९२		

४. कर्मचारी विवरण

क्र.स.	विवरण	अधिकृत स्तर			सहायक स्तर					
		स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पद पूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त
१.	स्थायी ठिमी	२१	१९	२	३२	२४	८	५३	४३	१०
२.	स्थायी भक्तपुर	१०	१२		३७	३६	१	४७	४८	
	जम्मा	३१	३१		६९	५०		१००	९१	

५. जम्मा वितरण लाईन संख्या


विवरण	ठिमी	भक्तपुर	जम्मा
Active Line	१४,१९४	९,६३५	२३,८२९

৬. GSM BTS

GSM BTS	সংখ্যা
2G	83
3G	73
4G	91
জম্মা	247

৬. পুরানো অসামী অসুলী

ক্র.স.	বিবরণ	রকম	কৈফিয়ত
১.	GSM	23,07,824.71	
২.	PSTN	51,70,039.10	
৩.	CDMA	20,50,461.23	
	জম্মা	95,28,325.04	







निर्वाचन आयोग, नेपाल
ELECTION COMMISSION, NEPAL

कार्यालयको परिचय

- जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भक्तपुर श्रृजनानगर १ स्थित भाडाको भवनमा संचालनमा रहेको ।
- कार्यालय वि.सं २०५६ फागुनमा स्थापना भएको ।
- ५ जना स्थायी र २ जना करार गरी जम्मा ७ जना कर्मचारी कार्यरत ।

जिल्लाको विवरण						
मतदाता संख्या	महिला	पुरुष	अन्य	जम्मा	मतदान स्थल	मतदान केन्द्र
	१०५२६५	१००१४०	५	२०५४१०	७६	२३३
आव २०८२/८३ मा जम्मा मतदाता दर्ता र अद्यावधिक विवरण						
नयाँ दर्ता	महिला	पुरुष	अन्य	जम्मा		
	६२००	८१०४	३	१४३०७		
अद्यावधिक	१३६	१७६	०	३१२		

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२	
श्री निर्वाचन आयोग	
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, बलभुवर	
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ (एक अवसर)	
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या: २	
जम्मा मतदाता: २०८२१० (महिला: १०५१४० पुरुष: १०३०७० अन्य: ५)	
मतदान स्थान: ७६ मतदान केन्द्र: २३३	
अवधि: १८०००० (१८.१५%) महिला: १५१४०० पुरुष: १४३०७० अन्य: ५	
क्षेत्र नं. १ (बलभुवर र बलभुवरमाथि क्षेत्र)	क्षेत्र नं. २ (सुदूरपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्र)
जम्मा मतदाता: १०५००० (महिला: ५२५०० पुरुष: ५२५००)	जम्मा मतदाता: १०३०७० (महिला: ५०६०० पुरुष: ५२४०० अन्य: ५)
मतदान स्थान: ७६ मतदान केन्द्र: २३३	मतदान स्थान: ७६ मतदान केन्द्र: २३३
अवधि: १८०००० (१८.१५%) महिला: १५१४०० पुरुष: १४३०७० अन्य: ५	अवधि: १८०००० (१८.१५%) महिला: १५१४०० पुरुष: १४३०७० अन्य: ५
उम्मेदवार संख्या: २३	उम्मेदवार संख्या: २३
निर्वाचित उम्मेदवार: बलभुवर (राज्य)	निर्वाचित उम्मेदवार: राजीव बलभुवर (राज्य)
उत्तर: १८००००	उत्तर: १८००००

निर्वाचन आयोग, नेपाल
ELECTION COMMISSION, NEPAL

आयोजना तथा कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण आ.व. २०८०/८१

कार्यक्रम (व.उ.शि.नं./ख.शि.नं.)	योजना, आयोजना, कार्यक्रम, क्रियाकलाप	योजना कार्यक्रम संचालनभएको नगरपालिका र वडा	ईकाई	आ.व.२०८०/८१ को जम्मा प्रगति				
				बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
२१२९१०१३	जिल्ला निर्वाचन कार्यालय (तलव भत्ता र प्रशासनिक खर्च समेत)	भक्तपुर जिल्ला	१	१३६९६६३०/-		११९९२६६४.४०/-	८७.५६	

राजस्व सम्बन्धी विवरण (आ.व. २०८२/८३)

क्र.सं.	मुख्य राजस्व शीर्षकहरू	वार्षिक अनुमान	यथार्थ राजस्व	कैफियत
१	अन्य प्रशासनीक		२७०००/-	मतदाता नामावली विक्री शुल्क
२	धरौटी सदर		७४७५००	उम्मेदवार मनोनयन दर्ता शुल्क

कार्यालये गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण			
४. कार्यालये गरेको खरिद सम्बन्धि विवरण			
क्र.सं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१	उपभोक्ता समिति संग संझौता भई कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम संख्या	०	
२	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट संझौता भई कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम संख्या	०	
३	सिधै खरिद प्रकृयाबाट संझौता भई कार्यान्वयन भएका योजना संख्या (निर्वाचन सामग्री)	१	G to G
४	अन्य (कार्यालय संचालन स्टेशनरी)	१	
	जम्मा	२	

कर्मचारी सम्बन्धी विवरण											
क्र. सं.	विवरण	अधिकृत स्तर			सहायक स्तर			अन्य			कै.
		स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ती	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ती	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ती	रिक्त	
१	स्थायी	१	१	०	३	३	०	३	३	०	
२	अस्थायी/करार	-			-			-			
३	ज्यालादारी	-			-			-			

कार्यालयको बेरुजुको प्रकार पेशिक बेरुजु फछ्यौटको अवस्था र बाँकि पेशकी बेरुजु				
आ.व.	आ.व. अनुसार बेरुजु किसिम र विवरण			फछ्यौट भएको विवरण
	असुल उपर गर्ने	नियमित गर्नु पर्ने पेशकी	जम्मा	
आ.व.२०८०/८१ को बेरुजु	१,१९,४४९/-	४१,४७७.०८/-	१,६०,९२६.०८/-	
आ.व.०८१/८२ को बेरुजु				

कार्यालयले गरेका महत्वपूर्ण अनुकरणीय/नमूनायोग्य/असल अभ्यास सम्बन्धी कार्यहरू				
☐ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ सम्पन्न ☐ मतदान स्थल र केन्द्र पुनरावलोकन ☐ मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक ☐ नागरिक, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, पत्रकार लगायत सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय र सहकार्य ☐ मतगणना व्यवस्थापन				

विद्यमान समस्याहरू र समाधानका लागि भएका प्रयासहरू			
समस्याका क्षेत्र	समस्या	समाधानका लागि भएका प्रयास	समाधानका उपायहरू
मतदान केन्द्र	साँघुरो, खुला ठाउँ	उपयुक्त स्थानमा मर्ज वा स्थानान्तरण गर्नका लागि पहल	राजनीतिक दल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा समिति, स्थानीय तह लगायत सरोकारवालाहरूको सहकार्य गर्नुपर्ने
मतदान सम्बन्धमा	बदर मतको दर बढ्नु	उपयुक्त मतदान गर्ने विधि, प्रक्रियाको बारेमा सूचना तथा जानकारी विभिन्न माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको, सरोकारवालाहरूसँग जानकारी आदान-प्रदान गरिएको साथै प्रत्येक वडामा मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक खटाइएको	राजनीतिक दल, उम्मेदवार, स्थानीय तह लगायत सरोकारवालाबाट निर्वाचन र मतदान सम्बन्धमा प्रभावकारी ढंगले सहजीकरण गरिनुपर्ने
निर्वाचन प्रचार प्रसार	Hate Speech, Misinformation Disinformation	आयोगबाट सुक्ष्म अनुसन्धान, सरोकारवालाहरूसँग सचेतना अभिवृद्धि गरिएको	राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नागरिक, मतदाता लगायत सबै पक्षले सचेत भई वास्तविक सूचना प्रचार प्रसार र ग्रहण गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने।

स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा संघसंग भएका अपेक्षाहरू

- सरकारी भवन प्राप्तिको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई लेखि पठाएको तर कुनै ठोस प्रगति हुन नसकेको।
- कार्यालय संचालनको लागि आफ्नै भवन अतिआवश्यक रहेको हुनाले आवश्यक पहल गरिदिनुहुन्।





आ.व. २०८२/०८३ को बार्षिक प्रगति विवरण

नापी कार्यालय भक्तपुर

प्रस्तुतकर्ता

गोविन्द घिमिरे

नापी अधिकृत

मिति २०८३/०४/२१

कार्यालयको परिचय

- नापी कार्यालय भक्तपुर नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नापी विभाग मातहत सञ्चालन हुने कार्यालय हो।
- जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी भए पश्चात नेपालमा भूमि सुधार कार्यक्रम लागु गर्न सिलसिलावद्ध कित्तानापी कार्यको सुरुवात भएको थियो।

कार्यालयको परिचय

- सो समयमा नापनक्सा सम्बन्धी कार्यको लागि विभिन्न ९ वटा नापी गोश्वाराहरू स्थापना गरिएको थियो ।
- तत्कालिन नापी गोश्वाराले तोकिएको जिल्लाको नाप नक्सा समाप्त गरी जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालयमा बुझाई सकेपछि उक्त जिल्लामा मालपोत ऐन, २०३४ लागु हुने र मालपोत ऐन, २०३४ लागु भए पश्चातको जग्गा प्रशासनतर्फको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको नाप नक्सा सम्बन्धी प्राविधिक कार्य गर्नको लागि हरेक जिल्लामा क्रमशः नापी शाखाको स्थापना भएको थियो ।

कार्यालयको परिचय

- वि.सं. २०६५ सालमा नापी शाखाहरूलाई नापी कार्यालयमा रूपान्तरण गरियो ।
वि.सं. २०६५ सालमा नापी गोश्वाराहरूलाई खारेज गरी नापी गोश्वारहरूबाट सम्पादन हुने नापनक्सा सम्बन्धी कार्य तथा नापी कार्यालय मार्फत सम्पादन हुने कार्यहरू समावेश गरी नाप नक्साको अधिकार प्राप्त नापी कार्यालय स्थापना गरियो । नापी कार्यालय भक्तपुर नापनक्साको अधिकार प्राप्त नापी कार्यालय हो ।
- यस कार्यालयबाट अद्यावधिक तथा नापनक्सा दुवै तर्फका कार्यहरू सम्पादन हुने गरेको छ ।
- कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९, जग्गा नाप जाँच नियमावली, २०५८, भूउपयोग ऐन, २०७६, भूउपयोग नियमावली, २०७९ तथा नाप नक्सा तथा श्रेस्ता अद्यावधिक सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१, भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ हुने गरेको ।

कार्यालयको उद्देश्य

- जग्गा नापजाँच, सीमाङ्कन तथा नक्सा सम्बन्धी सेवा छिटो, शुद्ध र विश्वसनीय रूपमा प्रदान गर्ने।
- जग्गासम्बन्धी अभिलेख तथा नक्सालाई अद्यावधिक गरी व्यवस्थित रूपमा राख्ने।
- जग्गाको स्वामित्व, सीमाना र क्षेत्रफल सम्बन्धी विवाद न्यूनीकरण गर्न प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने।
- सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी जग्गाको यथार्थ विवरण संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने।
- भूमि व्यवस्थापन तथा विकास कार्यका लागि विश्वसनीय नापी तथा नक्सा सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने।
- आवश्यकता बमोजिम पुनः नापी कार्य संचालन गरी पुनः नापी पछिको जग्गा दर्ता कार्य गर्ने।

कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

अद्यावधिक शाखातर्फ

क) नक्सा अद्यावधिक सम्बन्धी कार्य

राजिनामा, अंशवण्डा, अदालतको फैसला, लगतकट्टि लगायत

ख) फिल्ड रेखाङ्कन सम्बन्धी कार्य

घ) नक्सा सुधार/लाईन संसोधन सम्बन्धी कार्य

ड) नाप नक्सा सम्बन्धी कार्यमा प्राविधिक सहयोग

च) नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिष्टर उतार

छ) छुट जग्गा दर्ता, लगतकट्टा सम्बन्धी कार्य

कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

नापनक्सा शाखा (नापी टोली) तर्फ

- पुनः नापी, गाउँ बल्क नापी , छुट नापी,
- वेनिशसा, स्ववासी जग्गा दर्ता

कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति भक्तपुर,

- सदस्य सचिव भई कामकाज गर्ने

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिको गठन

- समितिको काम, कारवाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मन्त्रालयले देहाय बमोजिमको जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएको गरेको। भूमि सम्बन्धी नियम २०२१ (एक्काइसौं संशोधन) नियम ४१क(६)

- (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष
- (ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्लाभित्रको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत – सदस्य
- (ग) जिल्ला समन्वय अधिकारी – सदस्य
- (घ) प्रमुख, जिल्ला सदरमुकामस्थित भूमि प्रशासन कार्यालय – सदस्य
- (ङ) प्रमुख, जिल्ला सदरमुकामस्थित डिभिजन वन कार्यालय – सदस्य
- (च) अधिकृत प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय – सदस्य
- (छ) प्रमुख, जिल्ला सदरमुकाम स्थित नापी कार्यालय – सदस्य सचिव

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रगति विवरण

क्र.सं.	विवरण		आ.व. २०८२/०८३ जम्मा	कैफियत
१	क्षेत्रिय किताब उतार	निवेदन संख्या	१४,४६१	
		काम तामेली	१४,४६१	
		काम बाँकी	०	
२	नक्सा विक्रि	निवेदन मार्फत	४६,०९९	
		नक्सा प्रिन्ट	०	
		मेरो कित्ता मार्फत	३,७५२	
३	क्षेत्रफल जाँच (टायल चेक)	निवेदन संख्या	१५७	
		काम तामेली	१०२	
		काम बाँकी	५५	
४	फिल्ड रेखाङ्कन	निवेदन संख्या	७५४	
		काम तामेली	६९०	
		काम बाँकी	६४	
५	कित्ता एकिकरण	निवेदन संख्या	३५२	
		काम तामेली	३१९	
		काम बाँकी	३३	

क्र.सं.	विवरण		आ.व. २०८२/०८३ जम्मा	कैफियत
६	अद्यावधिक शाखा मार्फत हुने हाल साविक	निवेदन संख्या	१,७९४	
		काम तामेली	५६६	
		काम बाँकी	१,२२८	
७	किताकाट	लिखत संख्या	राजिनामा	२,३५६
			अंशवण्डा	३६०
			अदालत फैसला	२३८
			भूमि प्रशासन कार्यालयको पत्रानुसार र अन्य	३९६
		काम तामेली	राजिनामा	२,०८४
			अंशवण्डा	३३८
			अदालत फैसला	२३७
			भूमि प्रशासन कार्यालयको पत्रानुसार र अन्य	३८१
		काम बाँकी	राजिनामा	०
			अंशवण्डा	०
			अदालत फैसला	१
			हालसाविक	०

नाप नक्सा शाखा तर्फबाट तयार गरी वितरण गरिएको जग्गाधनि दर्ता प्रमाण पूर्जा संख्या

- स्ववासी: १५०
- पुनःनापी पछिको ज.ध. दर्ता पूर्जा: ५८३

राजश्व सम्बन्धी विवरण आ.व. २०८२/०८३			
क्र.सं.	विवरण	कुल जम्मा	कैफियत
१	क्षेत्रिय किताब उतार	१,४४,६१०	
२	नक्सा विक्रि	४६,०६,९००	
३	फिल्ड रेखाङ्कन	२१,८१,९७०	
४	टिकट	२,७७,१३०	
५	पुर्जा	१९,२७५	
६	मेरोकित्ता	४,२३,०१०	
७	कित्ता एकिकरण	१५,६८,६९०	
	कुल जम्मा	९२,२१,५८५	

नाप नक्सा तर्फ (आ.व. २०८२/०८३) प्रगति विवरण			
सि.नं.	विवरण	कुल जम्मा	कैफियत
१	नाप नक्सा भईरहेको गा.वि.स. /न.पा.	ददिकोट हाल सुर्यविनायक न.पा. १	
२	आवादी कित्ता संख्या	१२३	
३	सरकारी सार्वजनिक कित्ता संख्या	११	
४	जम्मा नापी भएको कित्ता संख्या	१३४	
५	आवादी जग्गा (हेक्टर)	८.४८	
६	सरकारी जग्गा (हेक्टर)	१.८	
७	नापी भएको जम्मा क्षे. फ. (हेक्टर)	१०.२८	

निवेदन फछ्यौट (नाप नक्सा तर्फ)					
सि.नं.	विवरण	स्थानीय तह		जम्मा निवेदन	कैफियत
१	निवेदन संख्या	म.थि.न.पा: दधिकोट:	बालकोट: कटुन्जे म.थि.न.पा:	१२८३	
२	निवेदन फछ्यौट	म.थि.न.पा : दधिकोट:	बालकोट: कटुन्जे: म.थि.न.पा:	६५३	

स्वीकृत दरबन्दी विवरण									
क्र. सं.	पद	श्रेणी	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति संख्या	रिक्त संख्या	लोकसेवा माग गरेको संख्या	सरुवा भै रमाना हुन बाँकी	काज/फा जिल आएको/ गएको	कैफियत
१	प्रमुख नापी अधिकृत	रा.प.द्वि. (प्रा.)	१	१					
२	नापी अधिकृत	रा.प.तृ. (प्रा.)	५	५					
३	लेखापाल	रा.प.अन.प्र. (प्र.)	१	१					
४	सर्भेक्षक	रा.प.अन.प्र. (प्रा.)	२६	२६					
५	नायब सुब्बा	रा.प.अन.प्र. (प्र.)	१	१					
६	स.ले.पा.	रा.प.अन.द्वि. (प्र.)	०	०					
७	अमिन	रा.प.अन.द्वि. (प्रा.)	३	३					
८	खरिदार	रा.प.अन.द्वि. (प्र.)	१	१					
९	क.अ.-स.क.अ.	रा.प.अन.प्र.-द्वि.	०	०					
१०	टाइपिष्ट	रा.प.अन.प्र.-द्वि. (प्र.)	०	०					
११	सवारी चालक	श्रेणीविहिन	०	०					
१२	कार्यालय सहयोगी(स्थायी)	श्रेणीविहिन	७	१	६				करारमा ४ जना रहेको
जम्मा			४५	३९	६				करारमा ४ जना रहेको

वार्षिक विनियोजित बजेट २०८२/०८३ को प्रगति विवरण

कार्यक्रम ब.उ.शि.नं.	आयोजना/ कार्यक्रम	आ.व. २०८२/०८३ को जम्मा प्रगति			
		बजेट	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	
३३६०२०१२३	नापी कार्यालयहरु	३,६२,४२,०००	३,५३,७१,०००	९८%	चालु
३३६०२०१२४	नापी कार्यालयहरु	१६,५४,०००	१२,९३,०००	७८%	पूँजिगत
३३६०१०३३	जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भू-सम्बन्ध	३४,३०,०००	२५,५०,०००	७५%	चालु
३३६०२१०१४	कित्तानापी तथा नापी कार्यालय सुधार कार्यक्रम	३०,२६,०००	२६,०३,९००	८६%	पूँजिगत

कार्यालयको बेरुजुको प्रकार, फछ्यौटको अवस्था र आ.व. २०८२/०८३ सम्म बाँकी बेरुजु

क्र. स.	बेरुजुको प्रकृति	फछ्यौट भएको	बाँकी	फछ्यौटको लागी पत्राचार मिति	कैफियत
१	असुल गर्नुपर्ने	४००००/-	७८४८९/-	पत्राचार भएको	लगत संकलन गर्ने कार्य भैरहेको
२	नियमित गर्नुपर्ने	०	३२३९९३७/-	पत्राचार नभएको	प्रमाण संकलन गर्ने कार्य भैरहेको

कुनै जिज्ञासा तथा सुझाव भए

धन्यवाद



"जुद्ध वारुण यन्त्र कार्यालयको रहेर, आगलागी जोखिममुक्त भक्तपुर शहर"



जुद्ध वारुण यन्त्र कार्यालय भक्तपुर

आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

मिति २०८३/०४/२०, २१ र २२ गते

कार्यालयको परिचय तथा कार्यक्षेत्र

वि.सं. २००१ सालमा स्थापना भएको यस जुद्ध वारुण यन्त्र कार्यालय भक्तपुर नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर आगलागी नियन्त्रणका साथै अन्य विपद् प्रतिकार्यमा समेत अग्रसर भई जनतालाई चुस्तदुरुस्त सेवा दिँदै आइरहेको छ। हाल यस कार्यालयसँग ब्याकअप पानी ट्याङ्कर सहित दमकल ४, रेस्क्यु गाडी २ र फायरबाइक १ सञ्चालनमा छन्। यस कार्यालयको प्रमुख कार्यक्षेत्र भक्तपुर रहेता पनि माग अनुसार काठमाण्डौ, ललितपुर र काभ्रे जिल्लासम्म आगलागी नियन्त्रण गर्न जाने गरिएको छ।



जुद्ध बारुण यन्त्र कार्यालय भक्तपुरको
प्रशासनिक भवन

भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.सं.	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
	चालु (ब.उ.शी. नं)	पूँजीगत (ब.उ.शी. नं)	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा
१	१,९३,३२,०००	११,००,०००	२,०४,३२,०००	१७६४०४५६.०६ /-	१०९३७७६.५० /-	१७६५१३९३.५६ /-	९१.२५	९९.४३	९५.३४

राजस्व सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	मुख्य राजस्व शिर्षकहरू	वार्षिक अनुगमन	यथार्थ राजस्व आम्दानी	यथार्थ आम्दानी प्रतिशत	कैफियत
					नरहेको
	जम्मा				

कार्यालयले गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१.	उपभोक्ता समिति संग सम्झौता भई कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम संख्या	-
२.	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्झौता भई कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम संख्या	-
३.	सिधै खरिद प्रक्रियाबाट सम्झौता भई संचालन भएका योजना संख्या	-
४.	अन्य	-
५.	जम्मा	-

कर्मचारी विवरण

क्र.सं	विवरण	अधिकृत स्तर			सहायक स्तर			कैफियत
		स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	
१.	स्थायी	-	-	-	४	४	०	प्रशासन
२.	अस्थायी करार				३	३	०	प्रशासन
३.	अस्थायी करार	-	-	-	हवलदार - २ फा.मे.सी. २१ भा.स.चा. - ४ क्लिण्डर - २	हवलदार - २ फा.मे.सी. २१ भा.स.चा. - ४ क्लिण्डर - २		अग्नी नियन्त्रण तर्फ
	जम्मा				३६	३६		

कार्यालयको बेरुजुको प्रकार, बेरुजु फछ्यौटको अवस्था र बाँकी पेशकी बेरुजु (आ.ब. २०८२/०८३)

आ.ब	आ.ब. अनुसार बेरुजुको किसिम विवरण				फछ्यौट भएको विवरण	फछ्यौट हुन बाँकी विवरण			
	असुल उपर	नियमित गर्नुपर्ने	पेशकी	जम्मा		असुल उपर	नियमित गर्नुपर्ने	पेशकी	जम्मा
आ.ब. ०८०/०८१ सम्मको बेरुजु	३,२४,५८९	१०,६३,७१५	०	१३,५२,३०४	साविक जुद्ध बाराण यन्त्र कार्यालय काठमाडौं र ललितपुरको बेरुजु समेत यसमा देखिएको ।				१३,५२,३०४/-
आ.ब. ०८१/०८२ को बेरुजु	म.ले.प. बाट प्राप्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार शीर्षकगत कुनै पनि बेरुजु नरहेको ।				असुरउपर गर्नुपर्ने पर्ने बेरुजु अन्तर्गत रु ३४,९०४/- रकम बेरुजु फस्यौट, सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा समेत गरिएको ।	२,८९,६८५	१०,६३,७१५	०	१३,१७,४००
आ.ब. ०८२/०८३	लेखापरीक्षण हुन बाँकी ।				असुरउपर गर्नुपर्ने पर्ने बेरुजु अन्तर्गत रु ४६,९७२.२०/- रकम बेरुजु फस्यौट, सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा समेत गरिएको ।	२,४२,७१२.८	१०,६३,७१५	०	१२,७०,४२७.८

कार्यालयले गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरू

१. भक्तपुर लगायत काठमाण्डौ, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक सम्मका जिल्लाहरूमा पुगि आ.व. २०८१/८२ मा जम्मा ८९ वटा र आ.व. २०८२/८३ को अषाढ मसान्तसम्म जम्मा ७४ वटा आगलागी नियन्त्रण गरी जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउन सफल भएको ।
२. समुदायस्तर तथा युवा वर्गहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न समयमा आगलागी नियन्त्रण प्रतिकार्य अभ्यास सञ्चालनमा ल्याईएको ।
३. काठमाडौं उपत्यका भित्र तथा बाहिरका नगरपालिकाहरूबाट सञ्चालित बारुण यन्त्रहरूमा तालिम प्राप्त अग्नी नियन्त्रकहरूलाई पठाई प्रत्यक्ष रूपमा तालिम प्रदान गरिएको ।
४. विभिन्न समयमा अग्नि नियन्त्रण सम्बन्धी तालीम संचालन गर्नुका साथै अन्य निकायहरूबाट सञ्चालन गरिएका अग्नी नियन्त्रण सम्बन्धी तालिमहरूमा माग अनुसार प्रशिक्षक उपलब्ध गराइएको ।
५. विभिन्न निकायहरू तथा सहयोगदाताहरूसँगको समन्वय सहकार्यमा विभिन्न अग्निनिवारक उपकरणहरू प्राप्त गर्नुका साथै अग्निनियन्त्रक कर्मचारीहरूलाई नयाँ प्रविधि, ज्ञानसम्बन्धी प्रशिक्षणको अवसर सिर्जना गरिएको ।

आगलागी रिपोर्ट- २०८१/०८२

महिना	करेन्ट सर्ट	ग्याँस	अचानक/अन्य	जम्मा
२०८१ श्रावण	०	१	३	४
२०८१ भाद्र	२	०	२	४
२०८१ आश्विन	१	०	०	१
२०८१ कार्तिक	४	०	२	६
२०८१ मंसिर	३	२	२	७
२०८१ पौष	५	१	३	९
२०८१ माघ	३	०	६	९
२०८१ फाल्गुन	३	०	२	५
२०८१ चैत्र	५	२	२०	२७
२०८२ बैशाख	४	१	५	१०
२०८२ जेठ	४	०	०	४
२०८२ असार	३	०	०	३
जम्मा	३७	७	४५	८९

आगलागी रिपोर्ट- २०८२/०८३

महिना	करेन्ट सर्ट	रयौस	अचानक/अन्य	जम्मा
२०८२ श्रावण	३	०	१	४
२०८२ भाद्र	१	०	११	१२
२०८२ आश्विन	२	०	१	३
२०८२ कार्तिक	२	०	५	७
२०८२ मंसिर	२	२	१	५
२०८२ पौष	४	०	५	९
२०८२ माघ	२	०	३	५
२०८२ फाल्गुण	२	०	०	२
२०८२ चैत्र	३	०	३	६
२०८३ बैशाख	५	१	३	९
२०८३ जेठ	६	०	३	९
२०८३ अषाढ	१	०	२	३
जम्मा	३३	३	३८	७४

विद्यमान समस्याहरू र समस्या समाधानका लागि भएका प्रयासहरू

समस्याको क्षेत्र/विषय	समस्या	समाधानका लागि भएका प्रयास	समाधानका उपायहरू
तालिमको अभाव	यस कार्यलयमा कार्यरत रहेका अग्नी नियन्त्रण तर्फका कर्मचारीहरूलाई आगलागी सम्बन्धी जस्तो सुकै परिस्थितीहरूमा कार्य गर्नको लागि Advanced Level को तालिम तथा उक्त तालिम प्रदान गर्ने प्रशिक्षकको अभाव रहेको छ ।	गृह मन्त्रालय सँग पटक पटक सो सम्बन्धमा पत्राचार गरिएको ।	समय समयमा कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयको पहलमा देशमै रहेका तथा बाहिरी देशहरूबाट दक्ष प्रशिक्षकहरू झिकाई तालिम प्रदान गर्नु पर्ने ।
उपकरणहरूको कमी	आगलागी नियन्त्रण गर्ने क्रममा आगलागीको प्रकृति अनुसार सो सँग जुध्नको लागि उपकरणहरू न्यून रहेको ।	बेला बेलामा सो सम्बन्धमा मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको साथै विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी केहि मात्रामा सेप्टी ड्रेसहरू प्राप्त गरिएको ।	अहिलेको जस्तो आधुनिक समयमा विभिन्न खालका आधुनिक उपकरणहरूबाट मात्र सुरक्षित तरिकाले आगलागी नियन्त्रण गर्न सकिने हुनाले सो उपकरणहरू खरिद गर्नको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ ।
दमकलको कमी	यस कार्यलयमा भन्याइयुक्त र मिनिसाइज दमकल तथा व्याकअप पानी ट्याङ्कर गाडी नरहेको, भएका पुराना दमकलहरू थोब्रो भई थन्किएको, विभिन्न नगरपालिकाहरूबाट प्राप्त भएको दमकलमा आवश्यकता अनुसारको प्रविधि नरहेको साथै आवश्यकता अनुसार दमकलको संख्या न्यून रहेको हुँदा आगलागी नियन्त्रण कार्य गर्ने समयमा कठिनाई भोग्नु परेको ।	गृह मन्त्रालयसँग दमकल माग सम्बन्धमा पत्राचार गरिएको ।	नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो देशकै एक मात्र वारुण यन्त्र कार्यलय रहेको हुँदा यस कार्यलयलाई देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी दमकल हबको रूपमा बृद्धि गरी आगलागी लगायत जुन सुकै प्रकारका विपद् सम्बन्धी घटनाहरू घटेमा समाधान गर्न सक्ने प्रकृतिको कार्यलयको रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको ।
सेवा तथा सुविधाको कमी	आगलागी नियन्त्रण जस्तो जोखिम युक्त कार्य गरे बापत अग्नी नियन्त्रण तर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरूले न्यून पारिश्रमिकमा कार्य गर्नु पर्ने साथै अन्य कुनै प्रकारको भत्ताहरूको व्यवस्था नभएको ।	गृह मन्त्रालयमा सो सम्बन्धमा पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत सम्बोधन नभएको ।	जोखिम युक्त कार्य गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरूको उत्प्रेरण बढाउनको लागि मन्त्रालय स्तरबाट थप सेवा सुविधाहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको ।

स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा संघसंग भएका अपेक्षाहरु:

दमकल हामी सबैको साझा सम्पत्ति भएको हुनाले स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा संघ लगायतका सम्पूर्ण निकायहरुले यस्ता प्रकृतिका कार्यालयहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न अत्यन्त आवश्यकता रहेको छ र यी कार्यालयहरुको पहिलो प्राथमिकताको रूपमा रहेको तालिम, उपकरणहरु, आवश्यकता अनुसारको दमकल (साँघुरा गल्लीमा जान सक्ने मिनि दमकल, भन्याडयुक्त दमकल र ब्याकअप पानी ट्यांकर), पर्याप्त जनशक्ति साथै सेवा तथा सुविधाहरुको बारेमा संवेदनशील भई समस्याहरुको समाधान गरी अघि बढेमा मात्र विपद् सम्बन्धी घट्ने घटनाहरुको प्रतिकार्य गरी सम्भावित दुर्घटनाहरुबाट बच्न सकिन्छ ।

आगलागी नियन्त्रण तथा विभिन्न
कार्यक्रमका फोटो / तस्बिरहरु:-

विभिन्न स्थानमा आगलागी नियन्त्रण गर्ने क्रममा



जेन्जी आन्दोलनको क्रममा काठमाडौं भाटभटेनीमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्ने क्रममा



जेन्जी आन्दोलनको क्रममा जगाती स्थित प्रहरी प्रभाग जगातिमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्ने क्रममा



जेन्जी आन्दोलनको क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्ने क्रममा

विभिन्न स्थानमा आगलागी नियन्त्रण गर्ने क्रममा



सूर्यविनायक-८ आदर्शचोक स्थित टहरामा लागेको आगो



म.थि.न.पा.-१ लोकन्थली स्थित बिजुलीको पोलमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्ने क्रममा



चा.न.पा. झौखेल कृषि फार्मको गोठमा लागेको आगो

भक्तपुर जिल्ला तथा बाहिर सेवा प्रदान गर्दै



काभ्रे साँगा



काभ्रे खावा चोक स्थित गोठमा
लागेको आगो



काभ्रे-१३ साँगा नयाँ वस्ती स्थित
ग्याँस लिक भई लागेको आगो


भक्तपुर जिल्ला तथा बाहिर सेवा प्रदान गर्दै



का.म.पा.-३२ पेप्सिकोला सूर्यमुखी
चोक स्थित जस्ताको टहरामा लागेको
आगो



कामनपा-२० मरु भिमसेनस्थान
स्थित घरमा लागेको आगो



टोखा नगरपालिका बसुन्धारा स्थित
सिद्धबाबा इन्टरप्राइजेजमा लागेको आगो

अन्य विपद्को समयमा जुद्ध बारुण यन्त्र कार्यालय भक्तपुर



ईनारमा खस्नु भएका आमालाई
उद्धार टोलिले उद्धार



दुवाकोट स्थित खन्दै गरेको इनारमा खसेकालाई उद्धार गर्दै



विभिन्न स्थानमा अग्नी प्रतिरक्षा तालिम प्रदान



आगलागी र सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत
तालिम तथा प्रयोगात्मक प्रदर्शनी कार्यक्रम
सम्पन्न



आगलागीजन्य विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी
१ दिने अभिमुखीकरण तालिम तथा
प्रयोगात्मक प्रदर्शनी कार्यक्रम सम्पन्न



आगलागी नियन्त्रणका उपग्रह तथा
अपनाउनुपर्ने सावधानीहरुबारे सैद्धान्तिक कक्षा
तथा प्रयोगात्मक अभ्यास प्रदर्शनी कार्यक्रम
सम्पन्न

विभिन्न स्थानमा अग्नी प्रतिरक्षा तालिम प्रदान



विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी १ दिने अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न



विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत आगलागि नियन्त्रणमा दमकलको प्रयोग सम्बन्धमा साधारण अभ्यास डेमो कार्यक्रम सम्पन्न

८ दिने आधारभूत आग्ने नियन्त्रण सम्बन्धी तालीम

मिति २०८२/१२/२२ देखि २०८२/१२/२९ सम्म



८ दिने आधारभूत अग्नि नियन्त्रण सम्बन्धी तालीम



विभिन्न निकायद्वारा कार्यालयको अवलोकन भ्रमण



GCA China, आप्सा नेपाल, ड्रोन्हब नेपाल र NRFFA Nepal को संयुक्त टोलीद्वारा कार्यालय प्रमुख ज्यूसँग साक्षात्कार तथा छलफल

एआरएफए डेनमाकका पूर्व आगनियन्त्रक प्रमुख श्री किम ओल्सेनका साथमा कार्यालय प्रमुख ज्यु

विभिन्न निकायद्वारा कार्यालयको अवलोकन भ्रमण



भक्तपुर जिल्लाका प्र.जि.अ. श्रीमान् उमेश कुमार ढकाल ज्यूको नेतृत्वमा प्र.से. श्री निरज प्रताप ज.व.रा. ज्यू, प्र.उ. सूर्य बहादुर खड्का ज्यू, प्र.ना.उ. श्री प्रकाश जवेगु ज्यू को टोलीले यस कार्यालय अनुगमन तथा अवलोकन भ्रमण



माननीय गंगालक्ष्मी अवाल ज्यूले यस कार्यालयमा आकस्मिक अवलोकन भ्रमण

आन्तरिक पुनर्ताजगी तालीम



एससिविए सेट सम्बन्धी आन्तरिक पुनर्ताजगी अभ्यासको क्रममा



आरटिए सम्बन्धी आन्तरिक पुनर्ताजगी अभ्यासको क्रममा

विभिन्न स्थानमा अवलोकन भ्रमण



चौतारा नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक



जुद्ध वारुण यन्त्र कार्यालय ललितपुर



पोखरा महानगरपालिका कास्की

विभिन्न सहयोगी संस्थाहरुद्वारा प्राप्त सामग्रीहरु



भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री सनिल प्रजापति ज्यूले यस कार्यालयका अग्नि नियन्त्रक कर्मचारीहरुलाई Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) सेटहरु र फायर बुट अग्नि निवारक सामग्रीहरु हस्तान्तरण



रोटरी क्लबबाट प्राप्त First Responder Uniform



सिद्धस्मृती अस्पताल भक्तपुरद्वारा प्रदान गरिएको पोर्टेबलपम्प र लाईफ ज्याकेट

अन्य कार्यक्रमहरु



तनाव व्यवस्थापनका लागि ध्वनी चिकित्सा तथा योग सम्बन्धी कार्यक्रम

अन्य कार्यक्रमहरु



Digital Awareness & AI Program सम्बन्धी सचेतनामूलक तालिम कार्यक्रम



अनिवार्य अवकास प्राप्त गरि सेवानिवृत्त हुनुहुने कार्यालय सहयोग श्री यज्ञ बहादुर तामाङ ज्यूको बिदाई कार्यक्रम सम्पन्न



कार्यालयमै पिकनिक रमाइलो कार्यक्रम सम्पन्न

अन्य कार्यक्रमहरु



रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुर जिल्ला शाखा, रक्त संचार सेवा समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख श्री विजय प्रसाद धोभडेल ज्युलाई सम्मान पत्र सहित सम्मान



संविधान दिवस २०८२ को अवसरमा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम सम्पन्न



कर्मचारी परिवार भेटघाट कार्यक्रम

अन्य कार्यक्रमहरु



आ.व. २०८२/८३ को जिन्सी निरीक्षण कार्य



कार्यालय प्राङ्गणमा फूलहरु रोप्ने कार्य सम्पन्न



तिज मिलन तथा दर खाने कार्यक्रम सम्पन्न

अन्य कार्यक्रमहरु



अग्निनियन्त्रक कर्मचारीहरुको पहलकदमीमा गरूपूर्णिमा कार्यक्रम सम्पन्न



कार्यालयमा गठन गरिएको IMT एवं कार्यालय बैठकको निर्णयानुसार महिना उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट

अन्य कार्यक्रमहरु



सरसफाई गरि सगरमाथा वृक्षरोपण महाअभियान अन्तर्गत वृक्षरोपण कार्य सम्पन्न



फायरमेन सिपाही श्री मुनाल ढकाललाई फेरि भेटौंला एवं बिदाई कार्यक्रममा सम्पन्न

धन्यवाद ।।



नेपाल सरकार
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
हुलाक सेवा विभाग

जिल्ला हुलाक कार्यालय भक्तपुर

जिल्ला समन्वय समितिद्वारा आयोजित
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक समीक्षा प्रस्तुती
(जिल्ला समन्वय समिति, भक्तपुरको सभाहल)
मिति: २०८३/०४/२०-२२ गते

प्रस्तुतकर्ता:
नाम: सीता साम्बा
पद: हुलाक अधिकृत

परिचय

भक्तपुर जिल्ला

स्थापना: २०३२ साल (२०१२ सालमा छोटी हुलाक कार्यालय)- पोष्टल कोड- ३०७०२०१

स्थान: बागमती प्रदेश, भक्तपुर न.पा १, भक्तपुर

प्रशासनिक विभाजन: ४ नगरपालिका

हुलाक कार्यालय: ४

अतिरिक्त हुलाक कार्यालय: ६



जनसंख्या: ४,३०,४०८
क्षेत्रफल: ११९ वर्ग कि.मी.
जनघनत्व: करिब ३,६००+ जना/वर्ग कि.मी.
वार्षिक पर्यटक आगमन: करिब २.२ लाख (आ.व. २०८२/८३)

दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था					
सि.नं.	पद	दरबन्दी	स्थायी पदपूर्ति	रिक्त दरबन्दी	करार पदपूर्ति
१	हुलाक अधिकृत	१	१	०	०
२	नायब सुब्बा	१	१	०	०
३	खरिदार	८	८	०	०
४	सहलेखापाल	१	१	०	०
५	हल्कारा/हुलाकी	१५	६	०	९
६	कार्यालय सहयोगी	२	०	०	२
जम्मा		२८	१७	०	११

जिल्ला हुलाक कार्यालयले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यहरू:	
• हुलाक वस्तु दर्ता, वितरण, टिकट प्राप्ति, भण्डारण र बिक्री गर्ने, • डाँक सेवा सञ्चालन गर्ने तथा व्यवस्थापन (आ.डाँक दुवानी प्रबन्ध समेत/) गर्ने, • स्थानीय हुलाक कार्यालयहरूसँग समन्वय र अनुगमन गर्ने, • आर्थिक तथा प्रशासनिक काम गर्ने, नियमित प्रतिवेदन गर्ने • समयानुकूल डाँक रेखा निर्माण तथा अद्यावधिक गर्ने, • कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन, हुलाक कार्यालय/हुलाक काउण्टरहरू व्यवस्थापन, • हुलाक सेवाहरूको प्रचार प्रसार तथा प्रवर्द्धन गर्ने, • पत्रपत्रिकाको हुलाक दर्ता एवं नवीकरण गर्ने • पोष्टबक्स वितरण, नवीकरण एवम् सञ्चालन गर्ने ।	

प्रमुख सेवाहरु



साधारण चिठी पत्र सेवा



रजिष्ट्री सेवा



पार्सल तथा पुलिन्दा सेवा



टिकट बिक्री सेवा



द्रुत डाँक सेवा (EMS)





Website :
bhaktapur.nepalpost.gov.np,
gpo.nepalpost.gov.np


जिल्ला हुलाक कार्यालय, भक्तपुर । फोन नं. ०१५९१८५३२/६६१४१५३, website:
www.bhaktapur.nepalpost.gov.np, Email ID:
bhaktapur@nepalpost.gov.np/dpobkt@gmail.com

8/31/2026 5

“घरघरमा हुलाक, मनमनमा हुलाक”

- साधारण चिठी पत्र सेवा: यो सेवा अन्तरगत साधारण पत्र, दृष्टिविहीनले प्रयोग गर्ने साहित्य, युक्पोष्ट, समाचार पत्र, हवाईपत्र, साना पाकेटहरु पर्दछन्।
- रजिष्ट्री सेवा: चिठीपत्रलाई नियमानुसार **Postal Internal Tracking System (PITS)** प्रविष्ट गरी दर्ता बतानी र प्राप्तिको अभिलेख राखेर गरिने सेवा। चिठीपत्र पुगे/नपुगेको अवस्था थाहा पाउन **Tracking** को व्यवस्था।
- पार्सल /पुलिन्दा सेवा: २ केजी देखि २० केजी सम्मको सामान पठाउन सकिने, हुलाक वस्तुको अवस्था थाहा पाउन **Tracking** को व्यवस्था।
- टिकट बिक्री सेवा: नियमित टिकट बिक्री र फिलाटेलिक सेवा
- व्यावसायिक सेवा: द्रुत डाँक सेवा (**Express mail service EMS**)- छिटोछरितो, सुरक्षित र भरपर्दो रूपमा चिठीपत्र, कागजात, सामान वा पार्सलहरु पठाउने माध्यम। हुलाक वस्तुको अवस्था थाहा पाउन ट्र्याकिङ (**Tracking**) को व्यवस्था। हुलाक वस्तुको छिटो ढुवानीको लागि प्राथमिकतामा राखी यसको गहनता बमोजिम स्थल वा हवाई मार्गबाट पठाउने व्यवस्था।
- एजेन्सी सेवाहरु:** (प्रत्यायोजित अधिकार अन्तरगतका सेवाहरु)
 - सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन।
 - एफ.एम. रेडियो र केबल (**Cable**) नवीकरण तथा अनुगमन।
 - प्रेस प्रतिनिधि पास, अनलाइन पत्रिका, सञ्चार कर्मी परिचयपत्र नविकरण।
 - स्थानीय पत्रपत्रिका दर्ता तथा नविकरण।
 - छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत रकम भुक्तानी र सोको अनुगमन।
- Postbox** दर्ता र नविकरण तथा संचालन।





आ.व. २०८२/८३ मा सम्पादन गरिएका प्रमुख कार्यहरू

- स्थानीय तह हुलाक कार्यालय, हुलाक काउण्टर, अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरूसँगको नियमित अन्तर्क्रिया तथा समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न,
- हुलाक सेवा प्रवर्द्धनमा हुलाक कर्मचारीहरूको भूमिका सम्बन्धी अन्तर्क्रिया सम्पन्न,
- १५१ औं विश्व हुलाक दिवसका अवसरमा कर्मचारी सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न, ज्येष्ठ नागरिक तथा विरामीहरूलाई फलफूल वितरण, कार्यालय परिसर सरसफाई, कर्मचारी सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया
- स्थानीय तह हुलाक कार्यालय, हुलाक काउण्टर लगायतका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई Postal Internal Tracking System (PITS) सम्बन्धी आधारभूत तालिम
- जिल्ला हुलाक कार्यालय, स्थानीय तह हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई Postal Ticket Management System (PTMS) सम्बन्धी आधारभूत तालिम
- अनुगमन अवलोकन अनुभव सेयरिङ तथा सिकाई: Asian Pacific Postal Union (APPU) का Programme Consultant, हुलाक सेवा विभाग, गोश्वारा हुलाक कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक, ... बाट
- हुलाक सेवा प्रवाह सम्बन्धी असल अभ्यास/अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम – जिल्ला हुलाक कार्यालय गोरखा र जिल्ला हुलाक कार्यालय सिन्धुलीसँग ।




- मध्यपुरथिमि नगरपालिका ३, भक्तपुरमा थप एक हुलाक काउण्टर संचालन,
- जिल्ला प्रशासन कार्यालयको राहदानी शाखा सँगै थप एक हुलाक काउण्टर संचालन,
- जिल्लाको सम्पूर्ण हुलाक कार्यालय तथा थप नयाँ हुलाक काउण्टरहरूमा **Postal Internal Tracking System - PITS** र **Postal Ticket Management System- PTMS** पूर्णतः कार्यान्वयन
- जिल्ला स्थित सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीहरूको लागि सूचनाको हक संरक्षण सम्बन्धी एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- कार्यालय व्यवस्थापन, हल/बगैँचा निर्माण
- जिल्लाको विभिन्न स्थानमा नयाँ लेटर बक्सको व्यवस्था गरिएको,
- नयाँ डाँक रेखाको पुनरावलोकन सिफारिस सम्पन्न ।
- सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमको बुँदा २७ –
- राहदानी वितरण – १९८
- जनस्वास्थ्य सामग्री – ११







- भक्तपुर जिल्ला स्थित सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, संचारकर्मी, नागरिक तथा सरोकारवालाहरूसँग हुलाक सेवा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- गणतन्त्र दिवस २०८३ को अवसरमा हुलाक सेवा विभागद्वारा आयोजित हुलाक टिकट प्रदर्शनी कार्यक्रममा हुलाक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित पोस्टर तथा पम्प्लेट, जिल्लाको सामाजिक साँस्कृतिक धार्मिक ऐतिहासिक महत्वका टिकटहरूको प्रदर्शनी लगायत हुलाक सेवा सम्बन्धी प्रचार प्रसार कार्यक्रम सम्पन्न,
- नागरिक/विद्यार्थीहरूसँग हुलाक कार्यालयको सेवा र महत्वबारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- सूचनाको हक संरक्षण र प्रबर्द्धन सम्बन्धी सूचना अभियन्ता तथा कर्मचारीहरूबिच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न,
- कार्यालयको सूचनाहरू Website, Digital board, Facebook मा नियमित अध्यावधिक गरिएको,
- जिल्लास्थित हुलाक कार्यालयहरूको Facebook निर्माण तथा सेवा प्रवाह सार्वजनिकीकरण
- नेपाल सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचिको बुँदा नं.२७ :- कार्यान्वयन प्रगति अन्तर्गत: राहदानी वितरण संख्या: १९८, जनस्वास्थ्य ल्याव सेम्पल – ११ लगायत:

हुलाक वस्तु कारोबार सम्बन्धी वार्षिक विवरण आ.व.२०८२/८३

सि.नं.	विवरण	बायात				निर्यात						कै.
		आफ्नै जिल्लामा दर्ता भएको संख्या	अन्य जिल्ला बाट प्राप्त संख्या	विदेशका लागि दर्ता संख्या	विदेशबाट प्राप्त संख्या	आफ्नो जिल्लामा दर्ता भई वितरणमा गएको संख्या		अन्य जिल्ला बाट प्राप्त भई वितरण संख्या	विदेशबाट प्राप्त भई वितरण संख्या	विदेश निर्यात संख्या	फिर्ता निर्यात संख्या	
						अन्य जिल्लामा	आफ्नै जिल्लामा					
१	साधारण चिठी	५९८	१०१३	४७६१	1892	४५०	१४८	८९६	१५६३	४७६१	४४६	
२	रजिष्ट्री	३२३१५	५६८६५	१६५	249	२९३१०	३००५	५२५६०	१९७	१६५	४३५७	
३	पुलिन्दा	१६	१४७	०	0	१६	०	१४७	०	०	०	
४	रजिष्ट्री साना प्याकेट	०	०	०	0	०	०	०	०	०	०	
५	पत्रिका	५७२५	१६७७	२४०	545	५२२७	४९८	१६२३	४३७	२४०	१६२	
६	रजिष्ट्री बुकपोष्ट	७३५	२१६	०	0	७३५	०	२१६	०	०	०	
७	साधारण बुकपोष्ट	२७०	१३४६	१८०८	507	२३१	३९	१२९५	३८७	१८०८	१७१	
८	EMS	३४	४११	०१	४८६	३३	१	४०८	४८२	०	७	
	जम्मा	३९६९३	६२०३५	६९७४	३६७९	३६००२	३६९१	५७१४५	३०६६	६९७४	५१४३	

हुलाक वस्तु कारोबार सम्बन्धी अर्धवार्षिक विवरण आ.व.२०८२/८३





खरिद सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	सिधै खरिद सम्झौता भई कार्यान्वयन भएका कार्यक्रम	कम्प्युटर सेट - २ बारकोड प्रिन्टर - १
		स्कुटर - १
		प्रोजेक्टर - १ पिजन होल - ३

8/31/2026

17

बेरुजुको अवस्था

निकाय	२०८१/०८२ सम्मको जम्मा बेरुजु लगत	चालु आ.व.मा फर्छ्यौट रकम	फर्छ्यौटको लागि लेखी पठाइएको	फर्छ्यौट (%)
जिल्ला हुलाक कार्यालय भक्तपुर	२१७९८	१२९४७	८८५१	५९.३९
			ना.सु. शेखर कोइरालाको २०७२/७३ को सम्पर्क हुन नसकेको	

18

भौतिक संरचनाको विवरण						
सि.नं.	विवरण	स्वामित्व	भवनको प्रकार	भवन संख्या	सर्मत गर्नु पर्ने	कैफियत
१.	सरकारी भवन	आफ्नै	पक्की	३	३	२ जिर्ण
२.		नगरपालिका	पक्की	१		कोठा
३.	भाडाको भवन		पक्की	३		कोठा

सि.नं.	हुलाक कार्यालय	भवन संख्या	क्षेत्रफल (रो-आ-पै-दा)	वर्ग मिटर	कैफियत
१	जिल्ला हुलाक कार्यालय भक्तपुर	२		४९२.८३९	
२	हुलाक कार्यालय मध्यपुरथिमि न.पा.	१		१४३.०८	

सि.नं.	सवारी साधनको नाम	सवारी साधनको संख्या				कैफियत
		कूल मौज्दात	चालु अवस्था	सर्मत गर्नु पर्ने	लिलाम गर्नु पर्ने	
१	पिक अप भ्यान	१	१	१		
२	स्कुटर	४	२	२		

उजुरी तथा गुनासो सम्बन्धी विवरण: नभएको

कार्यालयबाट सम्पादित नवीनतम् कार्यहरु

१. नयाँ हुलाक काउण्टरहरुमा टेलिफोन र ईन्टरनेट :-

- सबै स्थानीय तह हुलाक कार्यालयहरु तथा हुलाक काउण्टरहरुमा PITS/PTMS पूर्णतः संचालन

२. क्षमता विकास तथा प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रम संचालन :-

- कर्मचारीहरुलाई आधुनिक हुलाक सेवा सम्बन्धी अभिमुखीकरण
- विद्यालयस्तरीय/कलेजस्तरीय हुलाक सेवा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम
- हल्कारा हुलाकीहरुलाई PITS/PTMS संचालन सम्बन्धी आधारभूत तालिम अभिमुखीकरण
- हुलाक प्रतिनिधि/डॉक बाहक/पत्रवितरकलाई आधुनिक हुलाक सेवा सम्बन्धी र PITS संचालन सम्बन्धी आधारभूत तालिम अभिमुखीकरण
- आधुनिक हुलाक सेवा सम्बन्धी विषयक सार्वजनिक निकायका प्रमुख/प्रतिनिधि/संचारकर्मी तथा सरोकारवाला एवं नागरिकहरूसँग एक दिने अन्तर्क्रिया
- गणतन्त्र दिवसका अवसरमा हुलाक सेवा विभागद्वारा आयोजित हुलाक टिकट तथा फिलाटेलिक प्रदर्शनीमा जिल्ला हुलाक कार्यालयको सेवा प्रवाह सम्बन्धी प्रचारात्मक एवं जिल्लाको ऐतिहासिक, धार्मिक साँस्कृतिक महत्वका प्रकाशित टिकटहरुको प्रदर्शनी ।

३. सूचनाको हक अभियन्ता तथा कर्मचारीहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम

५. सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी अवस्था अनुगमन

६. सूचनाको हक संरक्षणमा सूचना अधिकारीहरुको भूमिका सम्बन्धी सूचना अधिकारीहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम

- डॉक सेवा – same day delivery service (पालिका केन्द्र)
- कार्यालयमा विद्यार्थीहरुलाई हुलाक सेवा सम्बन्धी जानकारी अभिमुखीकरण
- कार्यालय सौन्दर्यीकरण
- विद्युतीय हाजिरी, Website, PAMS, PIMS, PTMS, (PITS), Office Facebook, Viber, सरकारी ईमेल

हुलाक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग

 PTMS टिकट स्टक सूचना प्रणाली	 IPFMS
 PITS प्रणाली: सबै हुलाक कार्यालय	 PAMS-V2
 नेपाल सरकारको केन्द्रीकृत मेल प्रणालीको प्रयोग : bhaktapur@nepalpost.gov.np	 New RMIS
 PIMS गुगल सिट, गुगल डक्सको प्रयोग गरि कर्मचारी अभिलेख	 Online Media Regn Verification
 मातहतका कार्यालयसँग समन्वय गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग Facebook/viber/whatsapp	 Website : bhaktapur.nepalpost.gov.np

8/31/2026
22





अहिले



तस्विरहरू




पहिले

जिल्ला हुलाक कार्यालय, भक्तपुर

अहिले
























राष्ट्रिय कला संग्रहालय, भक्तपुर

प्रस्तोता

यमुना महर्जन

संग्रहालय अधिकृत(रा.प.तृ.प्रा.)

भक्तपुरका प्रसिद्ध मल्ल राजा भूपतिन्द्र मल्लले वि.स.१७५४ मा निर्माण गरेको प्राचीन सिंह ध्वाका दरवार र राणा प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणा वेलायत भ्रमण गरी फर्केपछी वि.स.१८५६ मा बनाएको लालबैठकमा राष्ट्रिय कला संग्रहालय रहेको छ । यी दुवै भवनहरु भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा पर्दछ भने यसै संग्रहालयको धातुकला संग्रहालय भवन चिँकफले मठमा र काष्ठकला संग्रहालय भवन पूजारी मठमा रहेका छन् यी दुवै भवन दत्तात्रय मन्दिरको दायँवायाँ रहेका छन् । यी दुवै क्षेत्रहरु ऋत्तमाडौ उपत्यका विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र रहेका छन् । यी सम्पदाहरुलाई वि. सं. २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पले आंशिक क्षति पुऱ्याएको थियो ।



संग्रहालय स्थापनाको पृष्ठभूमि

त्यस संग्रहालयको स्थापना तात्कालिन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाबाट वि.सं. २०१७ साल आषाढ १७ गते राष्ट्रिय चित्र संग्रहालयको रूपमा स्थापना भएको हो ।

▶ त्यस समयको मन्त्रिमण्डलमा परशु नारायण चौधरी शिक्षा मन्त्री र शिक्षा मन्त्रालय मातहतको निकाय संस्कृति तथा पुरातत्व विभागको निर्देशकको जिम्मेवारी संस्कृतिविद्, शताब्दी पुरुष एवं सम्मानित व्यक्तित्व सत्यमोहन जोशीज्यू हुनुहुन्थ्यो । उहाँको दीर्घकालिन सोच र सक्रियतामा वीर पुस्तकालयको संकलनमा रहेको ग्रन्थचित्रहरु, प्राचीन ग्रन्थहरु, ताडपत्रहरु, विभिन्न पौवा चित्रहरु, शैव एवं बौद्ध देवी देवताका चित्रहरु, जीव जनावरका चित्रहरु साथै अनेकौ तन्त्र मन्त्रका चित्रहरुको अलावा विभिन्न व्यक्ति, निकायहरुबाट संकलन गरेर त्यस बेलाका भक्तपुर क्षेत्रका मेजेष्ट्रेड पुस्कर लाल मास्केको सल्लाह, सहमती अनुसार चित्रकला संग्रहालयको स्थापना भएको देखिन्छ ।

संग्रहालयको स्थापनाको.....

▶ यसरी स्थापित चित्रकला संग्रहालयमा अर्को विधा काष्ठकला थपिन आएपछि सोको लागि काष्ठकलाको उत्कृष्ट नमूनाको रूपमा रहेको ५५ भ्याले दरवारमा वि.सं. २०२४ सालमा काष्ठकला संग्रहालयको स्थापना गरिएकोमा सो दरवार पनि जीर्ण हुदै गएपछि वि.सं. २०४१ सालतिर काष्ठकला संग्रहालयलाई पुजारी मठमा सारिएको देखिन्छ भने सोही समयमा भक्तपुर विकास परियोजनामार्फत संरक्षण गरिएको चिँकफले मठमा धातुकला कक्ष सञ्चालन भएको हो । भक्तपुरमा वसोवास गर्ने नेवार समुदायले धार्मिक, सांस्कृतिक एवं व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएका धातुसामग्रीहरुको संकलन गरी उचित संरक्षण पश्चात प्रदर्शनी गरिएको छ ।

यस संग्रहालयमा चित्रकला, काष्ठकला, धातुकला र प्रस्तरकला गरी चार विधाका २१०० कलाकृतिहरु रहेका छन् भने ती मध्ये ४० प्रतिशत कलाकृति प्रदर्शनीमा र बाँकी सुरक्षित र व्यवस्थित तवरले भण्डारण गरिएको छ ।

चित्रकला कक्ष

- यस संग्रहालय स्थापना हुँदा नाम नै चित्रकला संग्रहालय रहे अनुसार संग्रहालय भवनको भूईँ र पहिलो तलामा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न माध्यमबाट निर्मित चित्रहरु प्रदर्शित गरिएका छन् । जसमध्ये ईश्वरी ११ औं शताब्दी विष्णुको दशअवतारको गाताचित्र , ईश्वरीको १३/१४ औं शताब्दी देखि २० औं शताब्दीसम्मका करिव ५८३ वटा चित्रकलाहरु संकलन गरिएकोमा १६६ वटा प्रदर्शनी गरिएको बाँकी भण्डारमा राखिएको छ ।



चित्रकला.....



चित्रकला.....

- पूजारी मठमा रहेको एउटा कोठामा महाभारत, रामायण, पाण्डव कौरव लगायतका धार्मिक कथासँग सम्बन्धित चित्रहरु कुँदैएका छन् ।



प्रस्तरकला कक्ष

- यस कक्षमा करिव २०० भन्दा बढी वस्तुहरु संकलित भै ३७ वटामात्र प्रदर्शनीमा राखिएको छ भने १६३ वटा वस्तुहरु मूल भवनको भण्डारमा सुरक्षित गरी राखिएको छ ।
- संग्रहालयको मूल भवनको भूईँ तला र पहिलो तलामा केही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शिलापत्रहरु र प्रस्तरका पानस, विभिन्न देवीदेवतका मूर्तिहरु प्रदर्शित छन् जस्मा लिच्छवीकालिन राजा शिवदेव प्रथम (ईशवी छैठौ शताब्दी) र राजा यक्ष मल्ल (१४ औ शताब्दी)का शिलालेख, १५ औ शताब्दीका हरिहर, लक्ष्मी नारायण, हरि शंकर, उमा शंकर, ई.१६ /१७ औ शताब्दी भैरव,सूर्य,चन्द्र,विष्णु,तारा, अर्धनारीश्वर , ई.११ औ शताब्दी चतुर्मुखी शिवलिंग लगायत केही विभिन्न मठमन्दिरका ढुंगे वास्तुअंशहरु प्रदर्शित गरिएका छन् ।




प्रस्तरकला....



काष्ठकला कक्ष

- वि.सं.२०२४ सालमा ५५ भ्याले दरवारमा काष्ठकला संग्रहालयको स्थापना गरिएकोमा उक्त दरवार जीर्ण हुदै गएपछि वि.सं.२०४१ सालतिर काष्ठकला संग्रहालयलाई पुजाहारी मठमा सारिएको देखिन्छ
- पुजाहारी मठ आफै काष्ठकलाको उत्कृष्ट नमूना हो भने यसै भवनमा काष्ठकलाका विभिन्न वास्तुअंशहरु प्रदर्शनी गर्नको लागि करिव २०४१।४२ सालतिर गुठी संस्थान र पुरातत्व विभागबीच भाडा तिर्ने शर्तमा त्रिपक्षीय सहमती/सम्झौता भई काष्ठकला संग्रहालय खोलेको देखिन्छ ।
- यस कक्षमा विभिन्न मठ मन्दिरका काष्ठ वास्तु अंशहरु ७९१वटा संकलित भै ९०वटा पुजाहारी मठको काष्ठकला कक्षमा र ३८ वटा मूल भवनको तलेजु आँगम घरको माथिल्लो तलामा प्रदर्शनीमा छन भने करिव ६५३ वटा वस्तुहरु मूल भवन र धातुकला कक्ष रहेको भवनको भण्डारमा सुरक्षित गरी राखिएको छ ।
- प्रदर्शित वस्तुहरुमा १८ औं शताब्दीको पहलमान जयमलको मुकुट, १७/१८ औं शताब्दीका मार विजय, दिपंकर बुद्ध,शिव विश्व रुप, भैरव, बुद्ध,नृत्य देवी, पूजादेवी, विश्वरूप, आर्यतारा, भैरव,कृष्ण बलराम र रुक्मिणीका जीर्ण मूर्तिहरु, पुराना साल भञ्जिकाहरु, टुँडालहरु, तोरणहरु, पासुका भ्याल (१६ औं शताब्दी) आँखी भ्यालहरु लगायतका छन्

काष्ठकला....




काष्ठकला.....



धातुकला कक्ष

- यस संग्रहालयको धातुकला शाखा दत्तात्रेय मन्दिरको उत्तरतर्फ चिकफले मठमा अवस्थित रहेको छ । भक्तपुर विकास परियोजनाबाट यो मठको संरक्षण पश्चात धातुकला संग्रहालय सञ्चालन गर्नको लागि गुठी संस्थान, पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय कला संग्रहालय बीच भाडा तिर्ने शर्तमा सहमती/सम्झौता भै संग्रहालयमा नेवार समुदायको विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यहरूमा प्रयोग हुने धातुबाट निर्मित विभिन्न कलाकृतिका ५४८ वटा वस्तुहरू संकलन भै २२१ वटा प्रदर्शित र ३२७ वटा वस्तुहरू मूल भवन र धातुकला कक्ष रहेको भवनको भण्डारमा सुरक्षित गरी राखिएको छ । प्रायःजसो प्रदर्शित वस्तुहरू २० औं शताब्दीको पूर्वार्ध कालका विभिन्न प्रकारका कलात्मक दियो, पानसहरू, कन्तुर, सन्दुक, हुक्का, अन्ती, खडकुला, धार्मिक कार्यमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू मकल, कृष्ण मन्दिर, कलश, पूजा सामग्री राख्ने थाली, करुवा, अम्बोरा, लोटा, थाल लगायतका वस्तुहरू रहेका छन् ।



कार्यालयको स्वीकृत दरवन्दी

सि. नं.	पदनाम	सेवा	समूह	उपसमूह	श्रेणी-स्तह	संख्या	
१.	संग्रहालय प्रमुख (प्रा.)	शिक्षा	पुरातत्व	पुरातत्व	रा.प.द्वि	१	
२.	संग्रहालय अधिकृत (प्रा.)	शिक्षा	पुरातत्व	संग्रहालय	रा.प.तृ	१	
३.	गार्ड ना.सं(प्रा.)	शिक्षा	पुरातत्व	संग्रहालय	रा.प.अनं.प्र	१	
४.	स. छविकार(प्रा.)	शिक्षा	कला	छविकला	रा.प.अनं.प्र	१	
५.	ना.सु(प्र.)	प्रशासन	सा.प्र.		रा.प.अनं.प्र	१	
६.	टा.ना.स	प्रशासन	सा.प्र.		रा.प.अनं.प्र	१	
७.	खरिदार (प्र.)	प्रशासन	सा.प्र.		रा.प.अनं.द्वि	१	
८.	स.ले.पा.	प्रशासन	लेखा		रा.प.अनं.द्वि	१	
९.	सहायक गार्ड (प्रा.)	शिक्षा	पुरातत्व	संग्रहालय	रा.प.अनं.द्वि	१	
१०.	मुखिया प्रा.(प्रा.)	प्रशासन	सा.प्र.		रा.प.अनं.तृ	१	
११.	ह.स.चा.	मेकानिकल			श्रेणीविहीन	१	
१२.	ग्यालरी गार्ड (का.स.)	प्रशासन	सा.प्र.		श्रेणीविहीन	१९	
१३.	स्वीपर (का.स.)	प्रशासन	सा.प्र.		श्रेणीविहीन	१	
						जम्मा ३१ जना	

▶ आ.व. २०८२/८३ विनियोजित बजेट

चालु खर्च : रु.१,६७,००,०००

▶ पूजिगत खर्च : रु.२८,००,०००

▶ भैतिक प्रगती : ९७ %

▶ वित्तीय प्रगती : ९५%

▶ हालसम्मको खर्च रकम : १,८५,८८,२९६।-

मुख्य कार्यक्रमहरु

क्र.स	कार्यक्रमको नाम	इकाई	भौतिक/वित्तीय प्रगति	बजेट खर्च प्रतिशत
१	टिकट मेशिन खरिद	२३०,०००.००	१००%	१००%
२	Caption सुधार, विद्युत लाईन मर्मत, रसायन संरक्षण	४५०,०००.००	१००%	१००%
३	Digital Inventory बनाउने	२७६,०००.००	१००%	१००%
४	Camera खरिद	२४२,०००.००	१००%	१००%
५	Dihumidifier मेशिन खरिद	९२,०००.००	१००%	१००%
६	पुजारी मठ तथा चिकफले मठ चोक सुधार तथा ढल व्यवस्थापन कार्य	३५०,०००.००	६८%	६८%
७	संग्रहालय स्थापना दिवस	१००,०००.००	१००%	१००%
८	Gallery Light Upgrade गर्ने	९२,०००.००	१००%	१००%
९	मालती चोक सुधार	१५०,०००.००	१००%	१००%
१०	Floor waxing गर्ने	२५०,०००	४०%	४०%
११	Computer/printer/scanner खरिद गर्ने	२७६,०००.००	१००%	१००%
१२	Fire extinguisher refill गर्ने	९२,०००.००	१००%	१००%
१३	मालती चोक सुधार	१५०,०००.००	१००%	१००%

राजश्व आम्दानीको अवस्था आ.ब.०८२।८३ (वार्षिक)

क्र.सं	मुख्य राजश्व शिर्षक	राजश्व आम्दानी (कूल पर्यटक संख्या)
१.	विद्यार्थी प्रवेश शुल्क	३,३२,९३० (३३,२९३)
२.	नेपाली प्रवेश शुल्क	११,३२,३७५ (४५,२९५)
३.	नेपाली क्यामेरा/मुभि	१८७,६५०/३७००
४.	शार्क प्रवेश	१,६७,४०० (३,३४८)
५.	शार्क क्यामेरा/मुभि	२४,३७५/१२००
६.	विदेशी प्रवेश	१,०४९,७५० (६,९४५)
७.	विदेशी क्यामेरा/मुभि	१२४,७००/३०००
८.	किताब विक्रीबाट	१०,२९०
९.	लिलाम विक्रीबाट	९,३५०

जम्मा : ३,०३७,८४०।-

कूल पर्यटक संख्या : (८८,८०९)

संग्रहालय व्यवस्थापन

- ▶ **प्रदर्शनी व्यवस्थापन** : स्थान उपलब्धताको आधारमा कलाकृतिहरूलाई आवश्यक संरक्षण, अभिलेखीकरण गरी जानकारी सहित प्रदर्शनी व्यवस्थापन गर्ने गरिएको ।
- ▶ **कर्मचारी व्यवस्थापन** : प्रदर्शनी कक्षहरूमा आलोपालो प्रथा अनुसार रात्री पाले, सरसफाई र निगरानी गर्ने व्यवस्थापन गरिएको ।
- ▶ **लगत व्यवस्थापन** : संग्रहालय विधाको सिद्धान्त अनुरूप लगत राखी आम्दानी बाँधिएको ।
- ▶ **भण्डार व्यवस्थापन** : संग्रहालयको संकलनमा रहेको वस्तुहरूमध्ये अधिकांश स्थान अभावको कारण भण्डारमा राख्नु परेको र भण्डारमा राखिएका पुरातात्विक वस्तुहरूको समयसमयमा रसायन संरक्षण र आवश्यक वातानुकूलताको लागि डिट्यूमिडिटी जडान गरिएको ।

संग्रहालय

- ▶ **सेवा सुविधा व्यवस्थापन** : संग्रहालय भ्रमणमा आउने अवलोकनकर्ताहरूलाई खानेपानी, शौचालय र आराम गर्ने गरिएको स्थानको व्यवस्था गरीएको ।
- ▶ **आन्तरिक व्यवस्थापन** : संग्रहालयको दैनिक कार्य सञ्चालनमा प्रयोगमा रहेका खर्च भएर जाने/नजाने जिन्सी सामग्रीहरूमध्ये लिलाम गर्नुपर्ने वस्तुहरू लिलाम गरी जिन्सी खाताहरू चुस्त दुरुस्त राख्ने गरिएको ।
- ▶ **सुरक्षा संयन्त्र व्यवस्थापन** : संग्रहालय भवन र वस्तुहरूको सुरक्षाको लागि आवश्यक आधुनिक संयन्त्र सि.सि. क्यामारा, फायर एक्स्टिङ्ग्यूसर, डिट्यूमिडिटी जडान गरिएको ।
- ▶ **बगैचा व्यवस्थापन** : संग्रहालय परिसरमा खुल्ला जग्गा नभएतापनि मालती चोकको खुल्ला स्थानमा गमलासहितको फलफुलका विरुवाहरू सालवसाली खरिद गरी बगैचा आकर्षक बनाउने प्रयास गरिएको ।

संग्रहालयका समस्याहरु

- क. संग्रहालय प्रयोजनका लागि भवन बनेको नभइ मल्लकालिन दरवार भएको कारण संग्रहालयको सिद्धान्त अनैरुप प्रदर्शनी गर्न स्थानाभाव ।
- ख. पुजारी मठ र चिकंफले मठमा सञ्चालित संग्रहालयको धातुकला र काष्ठकला कक्षहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न महन्तसँगको किचलो साथै जर्जर रहेको भवनको भिगंटी छानाबाट पानी चुहिने लगायत विविध समस्याहरु रहेको ।
- घ. प्रदर्शित एवं स्थानाभावको कारण भण्डार गरिएका संग्रहित वस्तुहरुको उचित सुरक्षा र संरक्षण गर्न आवश्यकतानैसारको प्राविधिक र मेसनरी औजारको अभाव
- ड.संग्रहालयको उचित व्यवस्थापनको लागि कार्यरत जनशक्तिहरुलाई तालिमका लागि बजेट अभाव
- च.बजेट अभावको कारण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनैसार वैज्ञानिक र व्यवस्थित तरिकाले संग्रहालय सामग्री संकलन, संरक्षण, भण्डारण, अनुसन्धान र प्रदर्शनी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको ।

संग्रहालयका

- छ. संकलित वस्तुहरुको प्रसार प्रचारका लागि बजेट नहँने
- ज.जनस्तरमा संग्रहालयको महत्व दर्शाई लोप हुने अवस्थामा रहेको वस्तुहरुको संकलन र संरक्षणमा जनचेतनाको कमि
- झ. संरक्षण पुर्व यस संग्रहालयको प्रदर्शनी कक्ष रहेको ५५ भ्याले दरवार पुरातत्व विभाग र भ.न.पा.को संयुक्त लगानीमा जीर्णोद्धार गरिएका पश्चात भक्तपुर नगरपालिकाले सो भवन आफ्नो अधिनमा राखेको कारण संग्रहालयका लागि प्रदर्शनी कक्ष अभाव भएको ।

संग्रहालयले गरेका महत्वपूर्ण असल अभ्यास सम्बन्धी कार्यहरु

१. अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको
२. आवश्यकता अनुसार संग्रहालय भ्रमणमा आउने दर्शकहरुको लागि गाइडको व्यवस्था गरिएको ।
३. संग्रहालयसम्म पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरुलाई लक्षित गरी अस्थायी फोटो प्रदर्शनी मार्फत संग्रहालय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको ।
४. अनुसन्धानकर्ताहरुको माग बमोजिमको संग्रहालय सामग्रीहरुको विवरण उपलब्ध गराउने ।

अपेक्षा

१. संग्रहालय अवस्थित दत्तात्रयस्थित चिकंफले मठका कोठाहरुको प्रयोग सम्बन्धी विषयमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि गुठी संस्थान, भक्तपुर र मठाधीशबीच आवश्यक समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरी आपसी सहमतिमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने।
२. संग्रहालय हाताभित्र रहेको भण्डारखाल पोखरीको दक्षिणतर्फ रहेको प्रहरी कार्यालयले प्रयोग गरेको टहरा जीर्ण भएको र पोखरी वरपरको वातावरण प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको हुँदा उक्त टहरा खाली गराइ प्रहरी कार्यालयलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।

अस्थायी फोटो प्रदर्शनी तथा संग्रहालय दिवसका तस्विरहरु



उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई संग्रहालय सम्बन्धी जानकारी



Irtjg dfWoflds ljBfno e/tk'/df
k|bz{gLsf] b[Zo





धन्यवाद!

“कर प्रणालिको सार
लगानिको आधार”



आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपुर
जगाती ।

कार्यालयको भौतिक संरचना:

- नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०६९/०९/१२ को निर्णय अनुसार भक्तपुर ईट्टा तथा टायल उद्योग प्रा.लि.ले लिजमा प्रयोग गरेको जग्गा भोगाधिकारको रूपमा प्राप्त ।
- ९ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम क्षेत्रफलमा १ वटा भवनमा कार्यालयको कार्य सञ्चालन हुँदै आएको ।

क्र.सं.	मुख्य राजश्व शिर्षकहरु	वार्षिक अनुमान	यथार्थ राजश्व	यथार्थ आम्दानी प्रतिशत	कैफियत
1	Income Tax	4228420	3965254	93.78	
2	Rent Income Tax	33416	28768	86.09	
3	Interest	581940	292077	50.19	
4	Vat	1607086	1492688	92.88	
5	Excise	416473	396018	95.09	
	Total	6871778	6217664	90.48	

क्र. सं.	विवरण	अधिकृत स्तर			सहायक स्तर						कैफियत
		स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	
1	स्थाई	7	7	0	10	08	2				
2	अस्थाई/करार				2	2	0				
3	ज्यालदारी					3					

आ.ब	आ.ब अनुसारको वेरुजु किसिम विवरण				पछ्यौट भएको विवरण	पछ्यौट हुन बाँकी विवरण			
	असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा		असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा
आ.ब 080/081 सम्मको जम्मा	49973545.0	158819134.0		208792679.0	34014288.0	33072865.0	141705526.0		174778391
आ.ब 081/082 सम्मको जम्मा	9390365.0	169070651.0		178461016.0	24586408.0	9318323.0	144556285.0		153874608

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

आ.व. २०८२/८३ मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम

मिति: २०८३/०४/२०, २१ र २२ गते

स्थान: जिल्ला समन्वय समिति, भक्तपुर सभाहल ।



बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, भक्तपुर

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

१. संस्थाको विवरण

संस्थाको नाम:- आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, भक्तपुर

ठेगाना:- कमलविनायक-१०, भक्तपुर स्था २०५८


कार्यालय प्रमुखको नाम: उत्तम ठकुरी

मोबाइल नम्बर:- ९८५१३१५६५८

ईमेल ठेगाना:- ahbhaktapur@bagamati.gov.np



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय



वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश

जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

जिल्ला स्थित गैर सरकारी आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साका संस्थाहरु

क्र सं	पालिका	आयुर्वेद अस्पताल (≤१५ बेड)	आयुर्वेद अस्पताल (≥२५ बेड)	नर्सिङ होम	पोलि क्लिनिक	क्लिनिक	वैकल्पिक चिकित्साका संस्थाहरु
१.	भक्तपुर					२	२ होमियोप्याथिक
२.	मध्यपुर ठिमी					४	
३.	सुर्यविनायक					१	
४.	चौगुनारायण					०	

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साका संस्थाहरु



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) - बागमती प्रदेश

जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

२. भौतिक तथा वित्तिय प्रगति विवरण (आ.व.२०८२/८३)

कार्यक्रम (ब.उ.शी.नं/ खर्च शि.नं)	योजना/ आयोजना /क्रियाक लाप	योजना/क्रियाकलाप सञ्चालन भएको नगरपालिका वडा	इकाइ	आ.व २०८२/८३ को जम्मा प्रगति				
				बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति
३७००१०१४३ (प्रदेश चालु)	आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	भक्तपुर न.पा.-१० कमलविनायक		१५१२१५३५/-	१००	१२५५५८३. ६८	८३.०३	१००
३७००१०१४४ (प्रदेश पूजिगत)	आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	भक्तपुर न.पा.-१० कमलविनायक		१४००००/-	१००	१०९९४९	७८.५४	१००
३७०१११२५३ (संघ)	आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	भक्तपुर न.पा.-१० कमलविनायक		२२३७०००/-	१००	१८७३७१३	७६.९६	१००



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सातन्त्र



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश		जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर
५. कार्यालयले गरेका खरिद सम्बन्धि विवरण(आ.व.२०८२/८३)		
क्र.स	विवरण	संख्या
१.	उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भई कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम	छैन
२.	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्झौता भई कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम	छैन
३.	सिधै खरिद सम्झौता भई कार्यान्वयन भएका योजना कार्यक्रम	९
४.	अन्य	०
	जम्मा	९



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश

जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर


६. कर्मचारी विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिकृतस्तर			सहायकस्तर						कैफियत
		स्वीकृत दरबन्दी	पदपुर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपुर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपुर्ति	रिक्त	
१	स्थायी	११	५	६							
२	अस्थायी	३	२	१							
३	ज्यालादारी	छैन									

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साशास्त्र



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय



वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

७. कार्यलयको बेरजुको प्रकार बेरजु फछोटको अवस्था र बाँकी बेरजु (आ.व.२०८२/८३)सम्मको

आ.व	आ.व अनुसारको बेरजु किसिम विवरण				फछोट भएको विवरण	फछोट हुन बाँकी विवरण			
	असुल उपर	नियमित गर्नुपर्ने	पेशिक	जम्मा		असुल उपर	नियमित गर्नुपर्ने	पेशिक	जम्मा
आ.व ०८०/०८१ सम्मको जम्मा				छैन					
आ.व ०८१/०८२ सम्मको जम्मा				छैन					

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

८. कार्यालले गरेका महत्वपूर्ण अनुकरणीय/नमुनायोग्य/असल अभ्यास सम्बन्धि आयोजना तथा कार्यक्रमहरु बढीमा पाँचवटा

- गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा प्रवाह गर्ने जिल्लास्तरीय स्वास्थ्य संस्थाको रुपमा जनबिश्वास प्राप्त हुनु ।
- बिरामीको चापमा बृद्धि हुनु ।
- विशेषज्ञ सेवाको रुपमा स्त्री तथा प्रसुती सेवा को सुभारम्भ हुनु ।
- अग्निकर्म, विद्ध कर्म तथा जलौका (रक्तमोक्षण) सेवाको प्रभावकारिता बढ्नु ।
- आभ्यन्तर बस्ति चिकित्सा द्वारा जटिल रोगहरुको पनि समाधान हुनु ।
- स्वर्ण विन्दु प्राशन कार्यक्रम शुभारम्भ ।

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर


९. विद्यमान समस्या र समाधानका लागि भएका प्रयासहरु बढीमा मुख्य मुख्य ५ वटा

समस्याको क्षेत्र	समस्या	समाधानको लागि भएको प्रयास	समाधानका उपायहरु
भौतिक पूर्वाधार	सेवा प्रवाहमा कठिनाई	जग्गा खोजी तथा नयाँ भवन खोजी	तत्काल नयाँ भवनमा स्थान्तरण तथा जग्गा प्राप्ति
श्रोत व्यवस्था	औषधिको विविधता तथा परिमाण आवश्यकता भन्दा न्यून मात्र उपलब्ध हुनु		औषधि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनु
अनुगमन	निजी स्वास्थ्य संस्था नियमन		स्थानीय सरकारले आवश्यक कानुन बनाई नियमनमा सहयोग गर्ने



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय



वार्षिक समीक्षा (२०८१/८३) – बागमती प्रदेश		जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयबाट प्रदान गरिएको मुख्य सेवाहरूको विवरण		
सेवाको प्रकार	सेवा प्राप्त गरेका सेवाग्राहीको संख्या	कैफियत
पंचकर्म (पुर्वकर्म) सेवा	१३३४१	
पंचकर्म (प्रधानकर्म) सेवा	१२१	
शल्य चिकित्सा सेवा	२४०	
योग सेवा	९३०	
जेट नागरिक सेवा	७३५	
स्तनपायी आमाको सेवा	४१	
स्वस्थ जीवन सेवा	६०	
अकुपचर सेवा	४८२४	
फिजियोथेरापी सेवा	४८७०	
शिविर		
अन्य सेवा	14420	8662 महिलाऽ



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय







आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय


















वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) - बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम २०८२/८३

मिक्रनिड्रग गरिएको जम्मा सेवा ग्राहीहरूको संख्या				नयाँ सेवाग्राहीहरूको विश्लेषण			
उमेर समूह	लिंग			रोग / अवस्था	निदान	उपचार / व्यवस्थापन	प्रेषण
	महिला	पुरुष	अन्य				
३०-३९ वर्ष	37	23		Hypertension	25	25	
४०-४९ वर्ष	31	26		Diabetes	32	20	
५०-५९ वर्ष	39	17		CVDs			
६० वर्ष वा सो भन्दा माथि	28	18		Chronic Kidney Disease			
जम्मा	135	84	219	Chronic Obstructive Pulmonary Disease			
				Chronic Liver Disease / Alcoholic Liver Disease			
				Suspected Ca Breast			
				Suspected Ca Breast			
				Others			

मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको
❖ विनियोजित बजेट रु. ३,४०,००० ।-

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश	
जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर	
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति	
Description	
1. Number of meetings held in FY 2082/83	1
2. Financial Information	Amount (NPR) in thousand
2.1. Balance @ end Asar 2082	8,12,714/-
2.2. Income (service fees, rent, donation etc.)	
2.3. Expenses	4,96,603/-
2.4. Balance @ end Falgun 2082	5,36,111/-
2.5. Details of any donation received, gift in kind (equivalent In NRs) explain in detail	



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश

जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

प्रादेशिक नयाँ कार्यक्रमहरुको हालसम्मको अवस्था

सि. न.	कार्यक्रमहरु	अवस्था	कैफियत
१.	मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम-निरन्तर	निरन्तर संचालन	साप्ताहिक
२.	पथ्याहार कार्यक्रम-निरन्तर	निरन्तर संचालन	साप्ताहिक
३.	AHMIS/DHIS-2 सम्बन्धि स्थलगत अनुशिक्षण कार्यक्रम	सम्पन्न	
४.	अर्धवार्षिक समिक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठी कार्यक्रम- २ पटक	सम्पन्न	१ पटक
५.	प्रदुषणबाट उत्पन्न स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण कार्यक्रम- २ पटक	सम्पन्न	
६.	प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी तथा बिद्यालय नर्सहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम	सम्पन्न	

34

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा



34

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

आ.व.२०८२/८३ मा भएका कार्यक्रम र चिकित्सालय गतिविधिका झलकहरु

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, नुवाकोट 37 आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

स्वर्ण विन्दु प्राशन कार्यक्रम



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

स्वर्णप्राशन कार्यक्रम अभिमुखिकरण

भक्तपुर नगरपालिका



भक्तपुर नगरपालिका



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम




आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

नसर्ने रोगहरुको स्क्रनिंग अभियान कार्यक्रम



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

पथ्य आहार कार्यक्रम



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

भान्साघर औषधालय कार्यक्रम

मध्यपूरथिभि नगरपालिका भक्तपूर नगरपालिका




आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

AHMIS DHIS-2 अनुशिक्षण कार्यक्रम





आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

आयुर्वेद स्थलगत अनुशिक्षण कार्यक्रम



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

MSS बाह्य मूल्याङ्कन

नतिजा सार्वजनिक



अभिमुखीकरण



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

राष्ट्रिय योग दिवस -२०८२



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

अर्धवार्षिक समीक्षा तथा योजना तर्जुमा कार्यक्रम



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरी जयन्ति



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३) – बागमती प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर

प्रदूषणबाट उत्पन्न समस्या न्यूनीकरण कार्यक्रम



आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय





उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय, भक्तपुर

आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति विवरण

प्रस्तुतकर्ता
राम प्रसाद कुस्मा
(कार्यालय प्रमुख)

कार्यालयमा रहेको भौतिक स्रोत साधन

- ❖ कार्यालय भवन: आफ्नै, नयाँ भवन निर्माण भई २०८२ श्रावन १ गते देखि कार्य सञ्चालन शुरू भएको
स्वामित्वमा रहेको जग्गा – सुर्यविनायक नगरपालिका ८
साविक सिपाडोल गाविस १ख, कित्ता नं. १६, १७, २१, १३०४
(जम्मा क्षेत्रफल ३-५-१-०)
- ❖ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन - १ वटा
- ❖ दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन - २ वटा

स्वीकृत दरबन्दी तथा पदपूर्तीको अवस्था

सि.नं.	पद	सेवा/समुह	तह	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	पदपूर्ती संख्या	रिक्त पदको संख्या	कैफियत
१.	कार्यालय प्रमुख	प्रशासन/सा.प्र	अधिकृतस्तर सातौं/आठौं	१	१		
२.	अधिकृत	प्रशासन/सा.प्र	अधिकृतस्तर पाँचौं/छैटौं	२	२		
३.	लेखा अधिकृत	प्रशासन/लेखा	अधिकृतस्तर छैटौं	१	१		
४.	शिक्षक	विविध	सहायकस्तर चौथो (अस्थायी स्वीकृत दरबन्दी)	१	१		अस्थायी
५.	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	विविध	सहायकस्तर चौथो (अस्थायी स्वीकृत दरबन्दी करार)	१	१		करार
६.	उच्च विकास सजकर्ता	कार्यक्रम तर्फ	सहायकस्तर चौथो (करार)	१	१		कार्यक्रम
७.	ह.स.चा.		श्रेणीविहिन (करार)	१	१		करार
८.	कार्यालय सहयोगी		श्रेणीविहिन (१ स्थायी + २)	३	३		२ करार
			जम्मा	११	११		

उद्योग दर्ताको विवरणको अवस्था

सि.नं.	शुरूदेखि २०८२ असार मसान्त सम्मको उद्योग दर्ता	संख्या	आ.ब. २०८२/८३	दर्ता संख्या	खारेजी संख्या
१.	प्रा.फ.	११८८४	प्रा.फ.	२४३	
२.	सा.फ.	९७३	सा.फ.	३६	
३.	प्रा.लि. दर्ता	१०६२	प्रा.लि. दर्ता	६९	
	जम्मा	१३९१९	जम्मा	३४८	१६२
			उद्योग विभागबाट प्राप्त	३३	

उद्योग प्रशासनको प्रगति (असार मसान्त)									
क्र.सं.	उद्योगको प्रकृति	दर्ता	नवीकरण	खारेजी	नामसारी	प्रतिलिपि	ठाउँसारी	पूँजीवृद्धि	राजस्व
१	उत्पादनमुलक	१५०	५२९	५७	१९	३७	२१	२९	
२	कृषि तथा वनजन्य	५५	२१३	४३	४	१४	७	८	
३	उर्जा मुलक		२०	७				२	
४	खनिज जन्य								
५	निर्माण उद्योग	२१	१३१	७	७	५	४	५	
६	पर्यटन	२८	८९	१०	१	४		३	
७	सेवामुलक	९४	३१४	३८	१६	१९	८	२५	
८	सूचना प्रविधि								
	जम्मा	३४८	१२९६	१६२	४७	७९	४०	७२	९१,८५,८४७
	आ.व. २०८१२८२	२७५	१३९५	१६५	२६	७४	१३	७८	९८,५०,४३०
	आ.व. २०८०२८१	२७६	११४९	१४२	६६	५४	२१	७३	९०१२९००
	आ.व. २०७९२८०	३६६	१०४७	५८	७०	७७	५२	८२	९३,८९,४७५

उद्योग दर्ताको विवरणको अवस्था					
क्र.सं.	उद्योगको प्रकृति	साना उद्योग			जम्मा
		प्रा.फ.	सा.फ.	प्रा.लि.	
१	उत्पादनमुलक	९७	१४	३९	१५०
२	कृषि तथा वनजन्य	५१	२	२	५५
३	उर्जा मुलक				
४	खनिज जन्य				
५	निर्माण उद्योग	४	३	१४	२१
६	पर्यटन	१७	३	८	२८
७	सेवामुलक	७४	१४	६	९४
८	सूचना प्रविधि				
	जम्मा	२४३	३६	६९	३४८

रोजगारीको अवस्था

क्र.सं.	उद्योगको प्रकृति	उद्यमी संख्या		रोजगारी संख्या	
		महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
१	उत्पादनमुलक	९६	८४	२९०	२७५
२	कृषि तथा वनजन्य	३५	२०	१२०	१११
३	उर्जा मुलक				
४	खनिज जन्य				
५	निर्माण उद्योग	७	१५	२४	३५
६	पर्यटन	१५	१८	३१	२१
७	सेवामुलक	४२	४९	१४५	११०
८	सूचना प्रविधि				
	जम्मा	१९५	१७६	६१०	५५१

वाणिज्य दर्ताको विवरणको अवस्था (असार मसान्त)

सि.नं.	शुरुदेखि २०८२ असार मसान्त सम्मको उद्योग दर्ता	संख्या	आ.व. २०८२/८३	दर्ता संख्या	खारेजी संख्या
१.	प्रा.फ.	७९९३	प्रा.फ.	१७३	१२३
२.	सा.फ.	१३५	सा.फ.	३	३
३.	प्रा.लि. दर्ता	२	प्रा.लि. दर्ता	६	
	जम्मा	८१३०	जम्मा	१८२	१२६

वाणिज्य प्रशासन वार्षिक प्रगति

दर्ता	नवीकरण	खारेजी	ठाउँसारी	प्रतिलिपि	सम्शोधन	कुल राजस्व
१८२	५४३	१२६	२४	५२	११४	६६,६५,४७४

गत आ.व. २०८१/८२

दर्ता	नवीकरण	खारेजी	ठाउँसारी	प्रतिलिपि	सम्शोधन	कुल राजस्व
१४५	८३७	१३६	३४	६३	१९	६७,४५,२२५

गत आ.व. २०८०/८१

दर्ता	नवीकरण	खारेजी	ठाउँसारी	प्रतिलिपि	सम्शोधन	कुल राजस्व
१६१	९	१६	३	१३	१३	१३,३५,८००

गत आ.व. २०७९/८०

२७९	३	५	१		५	२४,०७,९००
-----	---	---	---	--	---	-----------

कार्यालयको शीर्षकगत राजस्व संकलनको अवस्था: (वैशाख मसान्त)

क्र सं	राजस्व शीर्षक	राजस्व	गत आ.व.
१	१४२१२ - सरकारी सम्पत्तीको विक्रीबाट प्राप्त रकम		
२	१४२२९ - अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२९१०३०	२६८५००
३	१४३१२ - प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत		१००
४	१४२५३ - व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१५३८८४९	१६३२७०५५
५	१५१११ - बेरुजु	७५५०	०
६	अन्य कुनै शीर्षकहरु भएमा क्रमशः राखे		
	जम्मा रकम	१५६८७०२९	१६५९५६५५

स्वीकृत कार्यक्रमको वित्तिय प्रगति विवरण

ब.उ.शी.नं. ३०५०१०१२ (साधारण तर्फको)

खर्च प्रगति:

क्र.सं.	कार्यक्रम	बजेट उप शिर्षक	कुल बजेट	खर्च	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %
1	पूँजीगत खर्च तर्फ	३०७०१०१३४	२४०००००	१५१३३२७		६३.०५
2	चालु खर्च तर्फ	३०७०१०३३३	८०८६२००	६४८३४९५.६२		८०.१२
	१/४					

स्वीकृत कार्यक्रमको वित्तिय प्रगति विवरण

ब.उ.शी.नं. ३०५००११२ (उद्योग विकास तथा बजार अनुगमन)

खर्च प्रगति:

क्र.सं.	कार्यक्रम	बजेट उप शिर्षक	कुल बजेट	खर्च	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %
1	पूँजीगत खर्च तर्फ	३०७००११२४	९०००००	२८१५९६		३१.१३
2	चालु खर्च तर्फ	३०७००११२३	८७०९८००	६८८२२०६		७९.०२
		२/२७		समग्र प्रगति		७५.५

कार्यान्वयन गर्ने नसकिएका कार्यक्रमहरू

क्र.स.	कार्यक्रम	बजेट
१	कर्मचारीहरूको लागि उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धी	६००००
२	हाते तानवाट कपडा बुनाई थिमि-७	३०००००
३	दर्ता तथा नविकरण भएको उद्योगहरूको प्रतिवेदन प्रकाशन	५००००
४	प्रविधि हस्तान्तरण अन्तरगत माटोको भाँडा पोल्ने भट्टी स्तरोन्नती थिमि फलाम पगाल्ने भट्टी स्तरोन्नती	६०००००
	जम्मा	७४००००

बेरुजुको अवस्था



आ.व. २०७४।०७५ पछि नरहेको ।

बजार अनुगमन तर्फको प्रगति:

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	पटक	व्यवसाय संख्या	सचेत गराएको संख्या	जरिवाना रु.
1	चाँगुनारायण न.पा	२	३		जिल्ला प्रशासनमा दाखिला गर्ने गरेको
2	सुर्यविनायक न.पा	२	४		
3	भक्तपुर न.पा	२०	१३६	१६	
4	मध्यपुरथिमि न.पा	०	०		
जम्मा		२७	१५३	१६	

** रु ३०००० जरिवाना र २ लाख भन्दा बढि अखाद्य सामानहरु जफत गरि भनपाको सहयोगमा नस्ट गरिएको

- कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहकार्यमा गुनासो/उजुरीका आधारमा अनुगमन गर्ने गरिएको ।
- स्थानीय तहहरुको अप्रसरतामा हुने नियमित बजार अनुगमनमा कार्यालयको प्रतिनिधित्व गराइने गरिएको ।
- उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिमका कारवाहीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जरिवाना जम्मा गराइएको ।

मुख्य कार्यक्रमहरुको विवरण

प्रविधि हस्तान्तरण (उधमीको ५० प्रतिशत लगानी साझेदारी)

क्र.सं.	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	साग संख्या	कैफियत
१	लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवर्द्धनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण (उधमीको ५० प्रतिशत लगानी साझेदारी)	रु २४ लाख ४९ हजार	७३	२७ वटा उद्योगलाई हस्तान्तरण गरिएको
२	माटोको भाँडा पोले भट्टी स्तरोन्नतीका लागि प्रविधि हस्तान्तरण (मध्यपुर थिमि)	रु ३ लाख ५० हजार	१	निवेदन नपरेको
३	फलाम पगाल्ने भट्टी स्तरोन्नतीका लागि प्रविधि हस्तान्तरण	रु ३ लाख ५० हजार	१	नलिएको

मुख्य कार्यक्रमहरूको विवरण			
क्र.स.	विविध तर्फ	कार्यक्रम विवरण	कैफियत
१	उद्योग दिवस (प्रभात फेरी तथा उत्कृष्ट उद्यमी सम्मान कार्यक्रम)	सिद्ध पोखरी देखि वृत्तात्रय, भक्तपुरमा प्रभातफेरी र उद्यमी सम्मान (३ जना)	१०० भन्दा बढि सहभागी
२	उपभोक्ता दिवस	नेपाल प्रेस सोसाईटीको सभा हल प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार डकालज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा संचालन	६० जना भन्दा बढि सहभागी
३	साना तथा मझौला व्यापार मेला प्रवर्द्धन भक्तपुर	गन्तव्य मध्यपुर २ दिने मेला, २ पोखरी मध्यपुर थिमि सहकार्य- भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघ	५० स्टल १५ हजार भन्दा बढीको अवलोकन
४	भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा व्यापार मेला संचालन	२ दिने दोस्रो औद्योगिक व्यापार तथा प्रवर्द्धन मेला, औद्योगिक क्षेत्र, व्यासी सहकार्य- भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ	४२ स्टल २० हजार भन्दा बढीको अवलोकन
५	घरेलु उत्पादन तथा प्रवर्द्धन मेला	३ दिने मेला, नःपुखु परिसर भक्तपुर सहकार्य- भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघ	४९ स्टल ३० हजार भन्दा बढीको अवलोकन
६	सरोकारवाला संगको सहकार्यमा औद्योगिक प्रदर्शनी/मेलाप्रवर्द्धन मेला अन्तरगत ३० वटा स्टलहरूलाई प्रवर्द्धन	२ दिने मेला, नःपुखु परिसर भक्तपुर हेरिटेज मार्केट एण्ड कल्चरल किचेनमा आयोजक: भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघ	४१ स्टल सहभागी २५ हजार भन्दा बढीको अवलोकन

मुख्य कार्यक्रमहरूको विवरण			
क्र.स.	कार्यक्रम तर्फ	कार्यक्रम विवरण	कैफियत
१	स्थानीय तहसंग उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासनको नियमन सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम	खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरीयताको सर्वांगी देखबिड् प्याकेजिङ र उत्पादक तथा उपभोक्ताको कर्तव्य / उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धि कानून एवम् उपभोक्ता अदालतको भूमिका र कार्यप्रणाली सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम होटल सिटी गौड, सुनपा, ९ (२०८३-२-३१)	७० जना भन्दा बढी सरोकारवालाहरूको सहभागी
२	विद्यालय, स्थानीय, नीजि क्षेत्र सगको सहकार्यमा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम	६ वटा विद्यालय र १ वटा कलेजमा संचालन	५५० विद्यार्थीहरू सहभागी
३	कर्मचारीको टिम बिल्डिङ तथा रिफ्रेसमेन्ट वर्कशप	Appreciate Food and Diet Schedule for our Fitness and Health लामाटार, ललितपुर	सवै कर्मचारी सहभागी
४	वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण प्रकाशन	आ.व. २०८१/२०८२ का प्रगति पुस्तिका प्रकाशन	
५	कार्यालयका कर्मचारीहरूको लागि उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम		
६	जिल्ला स्तरमा नियमित बजार/व्यापार/व्यवसाय अनुगमन	जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रमा भएको	हाल सम्म २८ पटक भईसकेको

मुख्य कार्यक्रमहरूको विवरण

क्र.स.	कार्यक्रम तर्फ	कार्यक्रम विवरण	कैफियत
७	गो लोकल (स्थानीय मौलिक शीप, वस्तुको संरक्षण प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण)	“छ्यःचाकू सल्लु” परम्परागत खाद्य र सो सम्बन्धित उद्योगहरूको महत्व तथा आवश्यकता बारे सांस्कृतिक तथा खाद्य सम्बाद कार्यक्रम, २०८२/०९/३०, छवप छे, दरबार स्वायत्त	५० जना भन्दा बढी सरोकारवालाहरूको सहभागी
		संघ्याकालिन सम्पदा यात्रा, भक्तपुर २०८३/०२/०२	टोस्टमास्टर्स क्लबका २५ जना भन्दा सम्पदा प्रेमीहरू सहभागी
		Traditional industrial Heritage – Tradition to Innovation परम्परागत मौलिक औद्योगिक सम्पदा बारे अन्तरसंवाद २०८३/०२/१४, होटल सिटी गौड	६० जना भन्दा बढी सरोकारवालाहरूको सहभागी

हाल सम्म भएको तालिमहरूको प्रगति १९७(म)+४९(पु)=२४६

क्र.स.	कार्यक्रम	स्थान	कार्यक्रम मिति	सहभागी संख्या	कैफियत
१	महिलाहरूका लागि वारिष्टा तालिम (३० दिन)	गडाघर, भक्तपुर	२०८२-१०-११ देखि २०८२-१०-२७ सम्म	२३	
२	आलुचिप्स, भुजिया, दालमोठ बनाउने तालिम (७ दिन)	कार्यालय	२०८२-१०-२८ देखि २०८२-११-७ सम्म	१५	
३	१५ दिने एडभान्स नेल आर्ट तालिम (हस्तकला र सीपमुलक सम्बन्धी)	भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघको हल	२०८२-१२-०९ देखि २०८२-१२-२४ सम्म	२२	भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघ
४	व्युटी पार्लर तालिम (बेसिक) (३० दिन)	बज्र व्युटी पार्लर, राम मन्दिर, भक्तपुर	२०८२/१२/१५ देखि २०८३/०१/२५ सम्म	२०	
५	उद्यमशीलता विकास तालिम (७ दिन)	कार्यालय	२०८२-१२-१९ देखि २०८२-१२-२६ सम्म	१५	
६	सजावत सामग्री (बोटल आर्ट) (२० दिन)	भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघ	२०८३/०२/०१ देखि २०८३/०२/१९ सम्म	१५	भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघ

हाल सम्म भएको तालिमहरूको प्रगति

क्र.स.	कार्यक्रम	स्थान	कार्यक्रम मिति	सहभागी संख्या	कैफियत
७	मुकुण्डो बनाउने तालिम (३० दिन) (हस्तकला र सौपसुलक सम्बन्धी)	दागाचा, सुनपा-८	२०८३-०१-२१ देखि २०८३-०२-२२ सम्म	१५	भक्तपुर हस्तकला संघ
८	नेवारी परिकार बनाउने तालिम (७ दिन)	स्वंगा पुखु, थिमि नपा ५	२०८३/०१/२५ देखि २०८३/०२/०५ सम्म	२२	भक्तपुर धरेलु तथा साना उद्योग संघ
९	मिठाई बनाउने तालिम (७ दिन)	कार्यालय	२०८३/०२/०४ देखि २०८३/०२/१० सम्म	२१	भक्तपुर धरेलु तथा साना उद्योग संघ
१०	डिजिटल मार्केटिङ/ ई-कमर्स (डिजिटल बाबरकला अनुसार सौप विकास तालिमको पहिचान एवं तालिम सञ्चालन)	दार्छी होटल, ईन्द्रायनी, भक्तपुर	२०८३/०२/१८ र १९ गते	४५	भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ
११	सेरामिक्स तालिम (३० दिन)	गोल्मढी -७, भनपा	२०८३/०२/२० देखि २०८३/०३/२१ सम्म	१६	
१२	थाङ्गा बनाउने तालिम (३० दिन)	भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ, व्यासी-२ भक्तपुर	२०८३/०२/१२ देखि २०८३/३/१६ सम्म	१७	भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ
१३	हाते तानबाट कपडा बुनाई तालिम, मध्यपुर नपा- ७				सूचना प्रकाशित भईसकेको

क्र.स.	तालिमको नाम	कार्य क्षेत्र	प्रशिक्षार्थिहरू
१	काष्ठकला तालिम	सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको आफै कारखानामा कार्य गरिरहेको शिबम् सिमेन्टको बिल्डिङमा काष्ठकलाको कार्य गरिरहेको	विश्वराम दुवाल, रत्न सिल्पाकार, राधिका सिल्पाकार, जमुना सिल्पाकार, हेरदेवी त्वाती, रामप्रसाद त्वाती, जमुना क्षेत्री सानु सिल्पाकार दिलबहादुर तामाङ
२	क्रिस्टलको माला बनाउने	स्वच्छिक रुपमा माला बनाई बिक्रि गर्दै आय आर्जन गर्दै	गीता बाटी, दिललक्ष्मी मातां
३	अक्षर बनाउने	उद्योग स्थापना गरी उत्पादन गर्दै	उर्मिला त्वानाबासु
	नेल आर्ट तालिम	घर घरमा गएर सेवा प्रदान गर्ने	पुर्णिका जाकीबन्जार
		सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारीको रुपमा कार्य गरिरहेको	सोना धौबन्जार, प्राप्ता नापित, सविना श्रेष्ठ
४	मिठाई तालिम	टोलको महिला समूहलाई समय समयमा तालिम दिन्दै	दयालक्ष्मी छत्राजु, सानुमैया ब्रजिब
५	बोटल आर्ट	व्यवशायी रुपमा उत्पादन गर्दै	करुणा राजोपाध्य
		अर्डर अनुसार घरमै कार्य गर्दै	रविना कालु, अनुश्री नकमी, पुष्पाजली न्यौपाने, प्राप्ता श्रेष्ठ, लक्ष्मी नकमी, अनुश्री नकमी, आस्था प्रजापति, प्रमिला श्रेष्ठ, निमेश नकमी
६	नेवारी परिकार	समुहगत रुपमा मेला महोत्सवमा सहभागी	
७	थाङ्गा पेण्टिङ	सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको	दिपेश मानन्धर, मरिना जाकिबन्जार
८	आलु चिस भुजिया बनाउने	आफ्नै पसल तथा खाजा पसलमा थप गरी व्यापार गरिरहेको	
			६० जना बढी आ-आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय रहेको देखिएको

उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको गुणासाहरू

क्र.स.	प्रमुख गुणासाहरू
१	उद्यमी व्यवसायीलाई दोहोरो दर्ताको समस्या (स्थानीय, प्रदेश)
२	स्थानीय तहमा मापदण्ड नपुगेका उद्योगहरू समेत दर्ता भइरहेका/स्थानीय तहका दर्ता प्रमाणपत्र वैधता क्षेत्रले नमान्ने
३	तेल र जुस उत्पादनमा सबैलाई IEE – पूराना घरेलु प्रविधिहरू जोखिममा
४	दर्ता/नवीकरण/जरीबाना शुल्कहरू
५	सर्जिमिन मुचुल्काको शुल्कमा विविधता
६	बजार अनुगमन – एउटै व्यवसायीमा तीन वटा निकायको अनुगमनले गर्दा व्यवसायीहरू उत्साहित नहुनु
७	सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू पर्याप्त नभएको
८	नापतौल र मापदण्ड दुरुष्ट राख्ने प्रक्रिय अव्यवहारीक भएको (केन्द्र जानुपर्ने)

तालुक निकायसंगको अपेक्षा

- नियमावली, निर्देशिकाहरू हाल जारी नभइसकेको सन्दर्भमा प्रकृयागत विषयहरूमा स्पष्टता सहितका परिपत्र ।
- मातहतका कार्यालयहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थापन; प्रतिवेदनका ढाँचा जस्ताको त्यस्तै नपठाइदिने व्यवस्था ।
- तेल र जुस उद्योगका IEE –मौलिक एवं स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरिरहेका उद्योगलाई दर्ता गर्न नसकिएकोले ऐन संशोधन एवं मापदण्ड निर्माणका लागि पहल । (तेल मिल, जुजु धौ, रक्सी लगायत)
- चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम हेर्दा तालिम संचालनमा कठिन देखिएको (५ लाखमा २ वटा तालिम, तालिमबाट उत्पादन वस्तुको व्यवस्थापन, प्रशिक्षक भत्ता लगायत)
- प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम र कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नसकिने (ठुला उद्योगका प्रविधिको लागत धेरै हुने, साना उद्यमीले ५०% साझेदारी गर्ने नसक्ने)
- गत आ.व. चालिएका नवीनतम अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था ।

तालुक निकायसँगको अपेक्षा

- वाणिज्यतर्फ ठूलो परिमाणमा कार्यबोझ थपिँदा घटेको साधारणतर्फको बजेटमा पूर्वविचार ।
- कानूनमा समयसापेक्ष सुधार
- जरीवाना गणनामा एकरूपता (सफ्टवेयरबाट व्यवस्था गर्नसकिने)
- सफ्टवेयरको व्यवस्था (उद्योग र वाणिज्य)
- विद्युतीय प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था
- उद्यमी/व्यवसायीमैत्री (जिम्मेवारीपूर्ण) वातावरण सिर्जनाका लागि सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय – उदाहरण: रात्रीकालिन व्यवसायहरू सम्बन्धी मापदण्ड







वजार अनुगमन



ईट्टा उद्योगहरूको स्थलगत
निरिक्षण



घरेलु मेला



उद्योग दिवस २०८२

गो लोकल



सेरामिक्स र मिठाई बनाउने तालिम



नेल आर्ट र व्युटी पार्लर तालिम



विद्यालय, स्थानीय, नीजि क्षेत्र सगंको सहकार्यमा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम



स्थानीय तहसंग उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासनको नियमन सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

कुनै जिज्ञासा ?

उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय
सुर्यविनायक, भक्तपुर

फोन: 01-5092696
मोबाइल: 98511185892
इमेल: dsci.bhaktapur@gmail.com
फेसबुक पेज: [dsci.Bhaktapur](https://www.facebook.com/dsci.Bhaktapur)
वेबसाइट: oicbhaktapur.bagamati.gov.np



वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३)

आ.व.२०८२ /०८३ मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको बार्षिक समीक्षा



मिति: २०८३/०४/२१ देखि २२ गते सम्म

स्थान: जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर

मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गते सम्म



जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर

वार्षिक समीक्षा (२०८२/८३)



Target population

	Number
Total Population	483151
Exp. Live Births	5560
00 - 11 Months	5539
12 - 23 Months	5546
00 - 23 Months	11085
00 - 59 Months	27816
06 - 59 Months	24587
12 - 59 Months	22277
Total: 10-19 Years	71528
Male: 10-19 Years	33562
Female: 10-19 Years	37966
Female: 15-44 Years	
WRA 15-49 Years	149904
MWRA 15-49 Years	113928
Expected Pregnancy	6549
60 & + Years	42373

Source: HMIS 2082/83

मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गते सम्म



जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)			सि. नं.	संस्थाहरुको विवरण	संख्या
जिल्ला भित्र सञ्चालित सेवा प्रदायक निकायको विवरण					
सि. नं.	संस्थाहरुको विवरण	संख्या			
१	सरकारी अस्पताल	7	१३	सुरक्षित गर्भपतन साइट(MA/MVA/2 nd tri)	9/1 /
२	मेडिकल कलेज/स्वास्थ्य प्रतिष्ठान	1	१४	DOTs सेन्टर/DR Sub सेन्टर	47/
३	निजी अस्पताल	9	१५	निजी क्लिनिक/पोलिक्लिनिक	28/10
४	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	१६	बेसिक ल्याव	25
५	स्वास्थ्य चौकी	20	१७	PMTCT	40
६	आयुर्वेद अस्पताल/औषधालय	5	१८	किशोर किशोरी मैत्री	स्वास्थ्य संस्था 13 सुचिकृत 2 सेवा प्रदान गर्ने 12
७	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र	14	१९	गाँउघर क्लिनिक	21
८	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई	1	२०	खोप क्लिनिक	68
९	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र	3	२१	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका (FG)	180(9 vacant)
१०	बर्थिङ सेन्टर/ CEONC Site	1/9	२२	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका (LLG)	90
११	क्षयरोग माइक्रोसकोपी सेन्टर	14	२३	एम्बुलेन्स सेवा (न्यूनतम खर्च वर्ग)	8
१२	OTC सेन्टर	4	२४	एम्बुलेन्समा GPS जडान भएको	
			२५	नागरिक आरोग्य केन्द्र	1
			२६	होमियोप्याथिक सेन्टर	1
मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म			जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर		

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)															
स्थानीय तह अनुसार सेवा प्रदायक निकायहरू															
SN	Local Level	Governm ent Hospital	Private Hospit al	PHC	HP	BHSC	CHU	UHC	FCHVs	EPI Clinic	PHC/O RC	DR Sub Center	DOTS Center	Gene X-pert centre	TB Micros copy
1	Changunarayan MP	1	2	0	8	0	0	3	72	26	15		12		3
2	Bhaktapur MP	4	2	1	0	1	0	2	90	9	0		8		4
3	Madhyapur Thimi MP	1	5	0	5	0	0	5	45	15	0		14	1	6
4	Suryabinayak MP	1	0	1	7	2	0	3	72	18	6	0	13	0	7
District Total		7	9	2	20	3	0	13	279	68	21	0	47	1	20
मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म															
जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर															

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)																	
स्थानीय तह अनुसार सेवा प्रदायक Sites																	
SN	Local Level	IUCD	Implant	SAS/MA	Birthing center	CEONC	PMTCT	HTC	Basic Lab	OTC	ART Center	VIA Site	SAS/CAC	NSV	Minilab	ASRH	Other..
1	Changunarayan MP	5	12	2	1	0	12		9	1		3	2	0	0	1	12
2	Bhaktapur MP	5	6	2	0	4	5	1	18	1	1	3	1	4	4	0	8
3	Madhyapur Thimi MP	12	13	3	0	4	12		12	1		3	0	4	4	0	14
4	Suryabinayak MP	7	10	4	0	1	12		17	1		3	0	1	1	1	14
District Total		29	41	11	1	9	41	1	46	4	1	12	3	9	9	2	48
मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म																	
जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर																	

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)					
स्थानीय तह अनुसार Ambulance को अवस्था					
S.N.	Local Level	Total Ambulance	Grade	Functional	Remarks
1	Changunarayam MP	7	B (2)	5	
2	Bhaktapur MP	8	A(1) B(3)	6	
3	Madhyapur Thimi MP	6	B (2)	6	
4	Suryabinayak MP	4	B (2)	4	
District Total		25	10	21	
मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म					
जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर					

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)							
स्थानीय तह अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु विवरण र पुर्वाधारको अवस्था							
स्थानीय तह	वडा संख्या	स्वास्थ्य संस्था भएका वडा संख्या	स्वास्थ्य संस्था संख्या	मापदण्ड अनुसारको भवन भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	खानेपानीको नियमित उपलब्धता भएका संस्थाहरुको संख्या	कम्प्युटर वा ल्यापटप सुविधा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुको संख्या	इन्टरनेट सुविधा भएका स्वास्थ्य संस्थाको संख्या
भक्तपुर न.पा.	10	4	6	2	6	4	4
मध्यपुर थिमि न.पा.	9	9	10	1	10	10	10
सूर्यविनायक न.पा.	10	10	14	2	14	14	14
चाँगुनारायण न.पा.	9	9	11	5	11	11	11
जम्मा	38	32	42	10	41	39	39
मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म				जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर			

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)									
जनस्वास्थ्य कार्यालयको जनशक्ति विवरण									
सि.नं	पदको विवरण	सेवा	समुह	श्रेणी । तह	स्वीकृत दरबान्द संख्या	पदपूर्ति संख्या (स्थायी)	करार	रिक्त संख्या	कैफियत
१	जनस्वास्थ्य अधिकृत	स्वास्थ्य	हे.ई	७/८	२	२	०		
२	स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत	स्वास्थ्य	हे.ई	७/८	१	०	०	१	
३	सहायक/अधिकृत	आयोजक	तथ्यांक	५/६	१	०	०	१	
४	सहायक/अधिकृत	प्रशासन	सा.प्र.	५/६	१	१	०		
५	सहायक/अधिकृत	प्रशासन	लेखा	५/६	१	१	०		
६	हे.अ.वा सो सरह	स्वास्थ्य	हे.ई	५/६/७	१	०	०	१	
७	पब्लिक हेल्थ नर्स	स्वास्थ्य	क.न	५/६/७	१	१	०		
८	ल्याब टेक्निसियन	स्वास्थ्य	मे.ल्या.टे	५/६/७	१	१	०		
९	को.चे.अ.हे.अ. वा सो सरह	स्वास्थ्य	हे.ई	४/५/६	१	१	०		
१०	म.ई/हे.अ.	स्वास्थ्य	हे.ई	४/५/६	१	१	०		
११	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	प्रशासन	सा.प्र.	४	१	०	१		
१२	ह.सा.चा	प्रशासन	सा.प्र.	श्रेणि बिहिन	१	०	१		
१३	का.स.	प्रशासन	सा.प्र.	श्रेणि बिहिन	२	२	०		
	जम्मा				१५	१०	२	३	
मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म				जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर					

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)						
स्थानीय तह अन्तरगत कार्यरत जनशक्तिको विवरण						
कार्यालय	स्वीकृत दरवन्दी	पदपूर्ति	कार्यरत			अध्ययन बिदामा रहेको
			स्थायी	करार- दरवन्दी	करार- अन्य	
जनस्वास्थ्य कार्यालय	15	12	10	2	0	0
भक्तपुर न.पा.	544	534	0	534	0	0
मध्यपुर थिमी न.पा.	32	55	34	0	21	2
सूर्यविनायक न.पा.	58	167	69	98	0	2
चाँगुनारायण न.पा.	66	114	79	12	23	3
जम्मा	712	882	192	646	44	7

मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म

जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)								
कार्यक्रम	योजना/आयोजना/ कार्यक्रम/क्रियाकलाप	योजना/कार्यक्रम सञ्चालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ.व. २०८२।८३ को जम्मा प्रगति				
				(लाखमा)				
(ब.उ.शी.नं/ ख.शी.नं)				बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति
३७०००१०१३	संघ विशेष अनुदान	४ वटै नगरपालिका		१७.७५	१६	१६.६४	९३.७५	१००
	विद्यालय साथी शिक्षकको अभिमुखीकरण		पटक	३	४	२.९७	९९.००	१००
	छात्राहरुको लागि विद्यालयमा आधारित महिनावारी सरसफाई गोष्ठी		संख्या	४	४	३.९९	९९.८३	१००
	New Born Corner सुदृढीकरण		वटा	१०	४	९.१०	९०.९८	१००
	योजना अभिमुखीकरण, अनुशिक्षण, अनुगमन तथा समिक्षा		वटा	०.७५	४	०.५८	७७.२०	१००

मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म

जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)								
कार्यक्रम	योजना/आयोजना/ कार्यक्रम/क्रियाकलाप	योजना/कार्यक्रम सञ्चालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ.व. २०८२।८३ को जम्मा प्रगति				
(ब.उ.शी.नं/ ख.शी.नं)				(लाखमा)				
				बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति
३७०९११२६३	महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	४ वटै नगरपालिका		६.३७	६	३.८१	५९.८१	१००
	डिङ्गी तथा जापानीज इन्सेफालाइटिसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह तथा बहु-क्षेत्रीय सरोकारवालाहरूसँग समन्वय एवं पैरवी, तथा लामखुट्टेको वासस्थान खोजी, लार्वा नष्ट गर्ने अभियान तथा जनचेतना कार्यक्रम		पटक	०.९५	४	०.९५	१००	१००
	कालाजारको केस-वेस्ड सर्भिलेन्स, कालाजार विरामीको उपचारका लागि अस्पतालहरूमा आउने विरामीहरूको यातायात तथा निदान खर्च वापत सोधभर्ना (विरामीको यातायात खर्च रु. २,००० र निदानका लागि सोधभर्ना रु. ५,०००)।		पटक	०.५१	४	०.००	०.००	०
	Drinking Water Safety Plan and Drinking Water Quality Surveillance Program तथा संक्रामक रोग निगरानी कार्यक्रम		पटक	१.९	१	१.६०	८४.२१	१००
	औलो, कालाजार तथा अन्य कीटजन्य रोग प्रभावित क्षेत्रहरूका साथै महामारी हुने स्थानहरूमा विषादी छिड्काउ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।		पटक	१.४३	४	०.०९	६.४३	१०
	अस्पतालहरूमा MMDP क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि जिल्लाबाट (जि.स्वा.का.) सहयोगी सुपरभिजन।		पटक	०.४८	४	०.०७	१४.१७	२०
	नसर्ने रोग सम्बन्धि Screening कार्यक्रम(फाल्गुन महिना) का लागि अनुगमन, पैरवी तथा समन्वय		पटक	१.१	४	१.१०	१००	१००
मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म				जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर				

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)								
कार्यक्रम	योजना/आयोजना/ कार्यक्रम/क्रियाकलाप	योजना/कार्यक्रम सञ्चालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ.व. २०८२।८३ को जम्मा प्रगति				
(ब.उ.शी.नं/ ख.शी.नं)				(लाखमा)				
				बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति
३७०९११२८३	परिवार कल्याण कार्यक्रम	४ वटै नगरपालिका		९३.३३		४८.३४	५१.७९	६०
	खोप सेवा सञ्चालन तथा सरसफाइ प्रवर्द्धनमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूको ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्न २ दिने पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन खर्च।		पटक	३.२१	२.	२.९०	९०.३४	१००
	वडास्तरमा खोप र खोप अभियानका लागि खोप महिना (वैशाख) मा नियमित खोपबाट छुट भएका बालबालिकाहरूलाई खोप लगाउन थप खोप सेसन सञ्चालनका लागि स्वास्थ्यकर्मी परिचालन खर्च।		पटक	१.३३	०	०.००	०.००	०
	प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता सेवा		पटक	२.८५	१	१.९४	६८.०७	१००
	पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना कार्यक्रम खर्च।		पटक	२.३८	१	२.३७	९९.५८	१००
	राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा प्रदेश तथा जिल्लाबाट खोप, खोपजन्य सामग्री र सरसफाइ प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित सामग्रीको वितरण तथा ढुवानी खर्च।		पटक	११.८६	४	५.७१	४८.१५	१००
	पहिचान गरिएका २४ उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूका शहरी क्षेत्र, विशेष समुदाय, उद्योग तथा निर्माणस्थल, समुदायहरू तथा सीमा क्षेत्रमा शून्य डोज र खोप छुट भएका बालबालिकाहरूको पहिचान गरी खोप लगाउने व्यवस्था तथा खोप लगाएको सुनिश्चित गर्न महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन खर्च।		पटक	८.६४	४	३.७६	४३.५२	१००
मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म				जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर				

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)								
कार्यक्रम	योजना/आयोजना/ कार्यक्रम/क्रियाकलाप	योजना/कार्यक्रम सञ्चालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ.व. २०८२।८३ को जम्मा प्रगति				
(ब.उ.शी.नं/ ख.शी.नं)				(लाखमा)				
				बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति
३७०९११२८३	परिवार कल्याण कार्यक्रम	४ वटै नगरपालिका		९३.३३		४८.३४	५१.७९	१००
	जिल्लामार्फत खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरूको खोजपडताल, शंकास्पद बिरामीको अनुसन्धान, निगरानी, प्रतिवेदन, नमुना संकलन र ढुवानी, साथै समुदायमा शंकास्पद बिरामीहरूको खोजपडताल कार्य खर्च।		पटक	०.४९	०	०.००	०.००	०
	स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत MNH कार्यक्रम।		पटक	६.६५	४	५.२९	७९.५५	१००
	पोषण विशेष कार्यक्रम		पटक	१२.१२	५	८.२३	६७.९०	७०
	पहिचान गरिएका २४ उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा नियमित खोप सुदृढीकरणका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूसँग जिल्लास्तरमा पैरवी बैठक सञ्चालन खर्च।		पटक	०.९	०	०.००	०.००	०
	परिवार नियोजन र किशोरकिशोरी स्वास्थ्य सेवा		पटक	९.१३	५	७.२८	७९.७४	९०
मिति:२०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म				जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर				

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)								
कार्यक्रम	योजना/आयोजना/ कार्यक्रम/क्रियाकलाप	योजना/कार्यक्रम सञ्चालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ.व. २०८२।८३ को जम्मा प्रगति				
(ब.उ.शी.नं/ ख.शी.नं)				(लाखमा)				
				बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति
३७०९११२४३	अपाङ्गता रोकथाम तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम	४ वटै नगरपालिका		१.३५		१.१६	८५.९३	१००
	कुष्ठरोग बिरामी सक्रिय खोजपडताल, LPEP कार्यक्रम, कुष्ठरोग तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना, प्राविधिक अन्तरक्रिया, समीक्षा एवं योजना, तथा प्राविधिक onsite coaching।		पटक	१.२	४	१.१६	९६.६७	१००
	कुष्ठरोगको नियमित उपचार पूरा गर्न बिरामीका लागि यातायात खर्च तथा कुष्ठरोगका जटिलताका बिरामीहरू प्रेषण केन्द्रमा उपचारका लागि आउँदा-जाँदा लाग्ने यातायात खर्च।		पटक	०.०१५	०	०.००	०.००	०

मिति:२०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म



जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)								
कार्यक्रम	योजना/आयोजना/ कार्यक्रम/क्रियाकलाप	योजना/कार्यक्रम सञ्चालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ.व. २०८२।८३ को जम्मा प्रगति				
(ब.उ.शी.नं/ ख.शी.नं)				(लाखमा)				
				बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति
३७०९११२२३	नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रम	४ वटै नगरपालिका		९.६८		९.५३	९८.४५	१००
	राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (स-सम्मान बिदाइका लागि)।		पटक	१.८	९	१.८०	१००.००	१००
	राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (आधारभूत तथा पुनर्ताजगी तालिम, साथै स्वयंसेविकाका लागि सामग्री समेत)		पटक	६.९८	३	६.७६	९६.८५	१००
	विद्यालयलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक विद्यालय प्रमाणीकरण गर्ने कार्यक्रम		पटक	१	४	१.००	९९.९०	१००
मिति:२०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म				 जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर				

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)								
कार्यक्रम	योजना/आयोजना/ कार्यक्रम/क्रियाकलाप	योजना/कार्यक्रम सञ्चालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ.व. २०८२।८३ को जम्मा प्रगति				
(ब.उ.शी.नं/ ख.शी.नं)				(लाखमा)				
				बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति
३७०९११२०३	क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम	४ वटै नगरपालिका		११.८९		९.९२	८३.४३	१००
	क्षयरोग आधारभूत तथा पुनर्ताजगी तालिम		पटक	१.४७	१	१.४०	९५.२४	१००
	जिल्लाबाट पालिकासम्म औषधि, ल्याब सामग्री तथा अन्य वस्तु ढुवानी, विश्व क्षयरोग दिवस मनाउने, सुपरिवेक्षण तथा स्थलगत अनुशिक्षण र अनुगमन (क्षयरोग मुक्त अभियान समेत), सुपरभाइजरद्वारा प्रयोगशाला गुणस्तर सुधार, QC का लागि LQAS विधिबाट स्लाइड संकलन		पटक	१.७	४	१.६९	९९.४१	१००
	जिल्लास्तर क्षयरोग (DS/DR) कार्यक्रमको योजना तर्जुमा तथा कोहर्ट विक्षेपण कार्यक्रम		पटक	०.७२	२	०.७२	९९.७२	१००
	GeneXpert परीक्षण व्यवस्थापन, मर्मत, इन्टरनेट तथा कार्य सञ्चालन खर्च		पटक	८	१	६.१०	७६.२५	१००

मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म



जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)								
कार्यक्रम	योजना/आयोजना/ कार्यक्रम/क्रियाकलाप	योजना/कार्यक्रम सञ्चालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ.व. २०८२।८३ को जम्मा प्रगति				
(ब.उ.शी.नं/ ख.शी.नं)				(लाखमा)				
				बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति
३७०९११२१३	उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम	४ वटै नगरपालिका	पटक	१०		८.४८	८४.८०	१००
	पटक		१०	४	८.४८	८४.८०	१००	

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)								
कार्यक्रम	योजना/आयोजना/ कार्यक्रम/क्रियाकलाप	योजना/कार्यक्रम सञ्चालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ.व. २०८२।८३ को जम्मा प्रगति				
(ब.उ.शी.नं/ ख.शी.नं)				(लाखमा)				
				बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति
३७०९११२७३	राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र			३		२.३७	७९	१००
	सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरा नियमन तथा नियन्त्रणका लागि समन्वय बैठक तथा अनुगमन		पटक	१	२	१.००	१००	१००
	नसर्ने रोग पहिचान सम्बन्धी सञ्चार अभियान तथा दिवसहरू मनाउने		पटक	१	४	०.५०	५०	५०
	स्वास्थ्यका विभिन्न विषयहरू सम्बन्धी सञ्चार कार्यक्रम		पटक	१	४	०.८६	८६	१००

मिति:२०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म



जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)									
कार्यक्रम	योजना/आयोजना/ कार्यक्रम/क्रियाकलाप	योजना/कार्यक्रम सञ्चालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ.व. २०८२।८३ को जम्मा प्रगति					
(ब.उ.शी.नं/ ख.शी.नं)				(लाखमा)					
				बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति	
३७०९११२३३	स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम	४ वटै नगरपालिका		१५.४		१२	७७.९२	१००	
	स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत स्थानीय तहहरूको डाटा भेरिफिकेसन तथा भ्यालिडेसन, गुणस्तर सुधार, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक समीक्षा, साथै वार्षिक स्वास्थ्य प्रतिवेदन तयारी		पटक	६	५	३.४६	५७.६७	१००	
	स्वास्थ्य संस्था पंजीकरण, भौगोलिक अवस्थिति (Geocode) तथा Workforce विवरण अद्यावधिक गर्ने		पटक	०.७	१	०.६०	८५.७१	१००	
	औषधि, उपकरण, परिवार नियोजनका साधन, पोषण सामग्री, HMIS Tools लगायत सम्पूर्ण सामग्रीहरू जिल्लामार्फत ढुवानी		पटक	२.२	४	२.१९	९९.५५	१००	
	तथ्याङ्क गुणस्तर सुधारका लागि स्वास्थ्य कार्यालयबाट स्थानीय तह एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूमा LMIS, HMIS र DHIS2 सम्बन्धी Onsite Coaching		पटक	४	४	३.५८	८९.५०	१००	
	नयाँ नियुक्त भएका, तालिम लिन छुट भएका एवं प्रणाली डिजिटाइजेसन गर्ने कर्मचारीहरूका लागि परिमार्जित HMIS, eHMIS/DHIS2 सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम।		पटक	२.५	२	२.१९	८७.६०	१००	
मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म				जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर					

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)									
कार्यक्रम	योजना/आयोजना/ कार्यक्रम/क्रियाकलाप	योजना/कार्यक्रम सञ्चालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ.व. २०८२।८३ को जम्मा प्रगति					
(ब.उ.शी.नं/ ख.शी.नं)				(लाखमा)					
				बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति	
३७००१०१३४	जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू	४ वटै नगरपालिका		२१७		१८२.४०	८४.०६	१००	
	कानून बमोजिम गठित विभिन्न समिति तथा उपसमितिको बैठक भत्ता		पटक	०.३०	१	०.२६	८६.६७	१००	
	निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन तथा बैठक		पटक	१.४	४	१.३०	९२.८६	१००	
	स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सिङ कर्मचारीहरूका लागि मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य क्लिनिकल अद्यावधिक (MNH Clinical Update)		पटक	०.७	१	०.७०	१००.००	१००	
	क्षयरोग, कुष्ठरोग, अपाङ्गता तथा HIV/AIDS नियन्त्रण सुदृढीकरण कार्यक्रम		पटक	०.३५	१	०.३५	१००.००	१००	
	स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत प्रयोगशाला कर्मचारीहरूको प्राविधिक अद्यावधिक (Technical Update)		पटक	०.७	१	०.६८	९७.१४	१००	
मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म				जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर					

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)			
कार्यालयले गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण आ.व.२०८२/८३			
क्र.सं.	विवरण	बजेट	खर्च
१ सोझै खरिद विधिबाट			
	दुइ पांग्रे सवारी साधन खरिद	३.५	२.७
	डेस्कटप कम्प्युटर खरिद	०.७०	६९.५
	प्रिन्टर खरिद	०.४२	०.४
	ल्यापटप कम्प्युटर खरिद	०.८८	०.८
	युरोगार्ड वाटर प्युरिफायर	०.२१	०.२
	फर्निचर तथा फिक्सर खरिद	१.८१	१.८
२ विद्युतीय खरिद विधिबाट			
	ब्यायामशाला खरिद	३५.००	२३.१७
मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म			
जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर			

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)								
१. कर्मचारी विवरण								
क्र.सं.	विवरण	अधिकृत स्तर			सहायक स्तर			कैफियत
		स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	
१	स्थायी	११	८	३	४	२	२	
२	अस्थायी/करार						२	
३	ज्यालदारी						१	
	जम्मा	११	८	३	४	२	३	
मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म								
जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर								

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)

समस्या तथा समाधानका क्षेत्रहरु

क्षेत्रहरु	समस्या (के)	समाधानका उपायहरु (के गर्ने)	जिम्मेवारी	कैफियत
नीतिगत तथा प्रशासनिक	दरबन्दी पदपूर्ति नभएको	तथ्यांक अधिकृत , स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, हेल्थ असिस्टेन्ट	प्रदेश कार्यालय	
जनशक्ति व्यवस्थापन	दरबन्दी अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन नभएको	दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरु पदपूर्ति गर्नु पर्ने	संघिय /प्रदेश कार्यालय	

मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म



जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर

वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)

थप सेवा सुदृढिकरणका लागि माथिल्लो निकायसँग अपेक्षा तथा सुझावहरु

- जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने
- आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रम आउनुपर्ने
- भौतिक पुर्बाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने
- शहरी नागरिक केन्द्रित जनस्वास्थ्य क्रियाकलाप ल्याउने

मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म



जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर

कार्यक्रमका झलकहरु आ.व २०८२/८३





FCHV लाई ससम्मान कार्यक्रम (२०८२/०८/१७)



खोप सेवा संचालन तथा सरसफाई प्रवर्द्धन गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई पुनर्ताजगी तालिम (२०८२/०९/०३-०४, ०६-०७)











एकिकृत परिवार योजना शिबिर अगावै अन्तरक्रिया कार्यक्रम(२०८२/११/०६)



स्क्रिनिंग कार्यक्रम)



महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि आधारभूत तालिम



विषादी न्यूनीकरण(मध्यपुर थिमी)



सडक दुर्घटना अन्तरक्रिया









नमुना स्वास्थ्य संस्था निर्माण सम्बन्धी बैठक(चित्तपोल स्वास्थ्य चौकी)



नसर्ने रोग सम्बन्धी स्थानीय समन्वय समिति बैठक” भा.न.पा.





स्वास्थ्य पर्वाधेनात्मक बिद्यालय प्रमाणीकरण बैठक
(भक्तपुर नगरपालिका)



BMS Act लगायत स्तनपान सम्बन्धि सरोकारवाला निकायहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम changunarayan plus bhaktapur municipality 2083/01/31



BMS Act लगायत स्तनपान सम्बन्धि सरोकारवाला निकायहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम मध्यपुर थिमि तथा सूर्यविनायक न पा २०८३/०१/२३















Dengue Search and Destroy Program



वार्षिक समिक्षा (२०८२/८३)



THANK YOU !!!

मिति: २०८३/०४/२० देखि २२ गतेसम्म



जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर



बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कृषि विकास निर्देशनालय कृषि विकास कार्यालय, ललितपुर


क्रान्ती राई
कृषि अर्थ विज्ञ
कृषि विकास कार्यालय, ललितपुर

स्थान:- जिल्ला समन्वय समिति, भक्तपुर




कार्यालयको परिचय

- प्रदेश सरकार, भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत वि.सं. २०७५ साल कार्तिकमा कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुरका नामबाट कार्यालय स्थापना भई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको “विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण- २०८०” बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिति २०८०/०७/२२ मा स्वीकृत भई हाल कृषि विकास कार्यालय, ललितपुर संचालनमा रहेको छ। यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर रहेकोले आ.व. २०८१/८२ बाट स्वीकृत विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण-२०८० अनुसार कृषि सेवा केन्द्र, काठमाडौं र कृषि सेवा केन्द्र, भक्तपुर स्थापना भई ती जिल्लाका किसानहरुका लागि कृषि सम्बन्धी सेवा तथा प्राविधिक परामर्श लिन सहज भएको छ।
- प्रभाव क्षेत्र:
ललितपुर- ६ वटा स्थानीय तहहरु,
काठमाडौं- ११ वटा स्थानीय तहहरु,
भक्तपुर- ४ वटा स्थानीय तहहरु।



कार्यालयको संगठन संरचना





वार्षिक बजेट (रु.लाखमा)



क्र.सं.	कार्यक्रम	चालु	पुजिगत	जम्मा
१	प्रादेशिक	८५२६१	११३९	८६४००
संघ शासित अनुदान कार्यक्रम				
२.१	सिचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना	७७००	०	७७००
२.२	राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम	२५००	०	२५००
जम्मा		९५४६१	११३९	९६६००



बजेट बिनियोजन तथा खर्चको स्थिति



बजेट रु हजारमा

प्रादेशिक बजेट	वार्षिक बिनियोजन	वार्षिक खर्च	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत
पूजिगत	११३९	११३६.९१९	९९.८१	१००
चालु	८५२६१	५३२९४.८०४	६२.५०	७१.६
जम्मा	८६४००	५४४३१.७२३	६३	७२



बजेट बिनियोजन तथा खर्चको स्थिति



बजेट रु हजारमा

संघ ससर्त(PMAMP) बजेट	बार्षिक बिनियोजन	बार्षिक खर्च	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत
चालु	२५००	२३९९.८५८	९५.९९	१००
पूजिगत	०	०	०	०
जम्मा	२५००	२३९९.८५८	९५.९९	१००

7



बजेट बिनियोजन तथा खर्चको स्थिति



बजेट रु हजारमा


संघ सशर्त (सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना)	बार्षिक बिनियोजन	बार्षिक खर्च	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत
चालु	७७००	३०३.५२९	४	९.२
पूजिगत	०	०	०	०
जम्मा	७७००	३०३.५२९	४	९.२

8




आ.व. २०८२/८३ को लाभग्राही

भक्तपुर जिल्लाको लाभग्राही विवरण



स्थानिय तह अनुसार लाभग्राही विवरण



9



आ.व. २०८२/८३ को प्रगति विवरण

कार्यक्रम	आयोजना उपलब्धी सुचक क्षेत्र र कार्यक्रम/क्रियाकलाप	ईकाइ	यस आ.व. ०८२/८३ को			आ.व. ०८२/८३ असार मसान्त सम्मको प्रगति	
			बजेट (हजार मा)	लक्ष्य	प्रगती	बजेट खर्च (हजारमा)	भौतिक प्रगति प्रतिशत
खाद्यान्न बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३ वटा मिनिटिलर, २ वटा कम्बाइन मिल, ५ वटा कर्न सेलर र ५ वटा स्प्रेयर विरतण	हेक्टर	७००	७	५.८	१२४९.९००	१००
संरक्षित संरचनामा व्यवसायिक तरकारी तथा पुष्प खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम	६ रो, टनेल निर्माण: बाँसको टनेल: ५ रो फलामको टनेल; १ रो	संख्या	५२५०	३०	३०	५०६८.८९३	१००
व्यवसायिक तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम	बासको टनेल निर्माण : १.२ रो	हेक्टर	१४००	७	५.९	१२४९.९००	१००
समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम (निरन्तरता)	अलैची बाली : सूर्यविनायक न.पा.८ २३००० अलैचीको विरुवा रोपण, ३ वटा प्लाष्टिक पोखरी निर्माण र ३२ जनालाई अलैची खेती विषयक कृषकस्तर तीन दिने तालिम	पटक	२४०	८	५	११२५१.४७४	६२.५

आ.व. २०८२/८३ को प्रगति विवरण						
कार्यक्रम	आयोजना उपलब्धी सुचक क्षेत्र र कार्यक्रम/क्रियाकलाप	ईकाइ	यस आ.व. ०८२/८३ को			आ.व. ०८२/८३ असार मसान्त सम्मको प्रगति
			बजेट (हजारमा)	लक्ष्य	प्रगती	भौतिक प्रगति प्रतिशत
व्यवसायिक च्याउ खेति प्रवर्धन कार्यक्रम	कन्ये च्याउ : २७५० को बल, सिताके च्याउ : १००० मुढामा	संख्या	२१००	१२	१२	१७६८.५४३
ट्रस्ट सहितको कोल्ड च्याम्बर निर्माण	co2 sensor, humidifier, damper, control panel, evaporator, condensing, light जडान गरि चिस्यान रुम निर्माण	संख्या	१४००	२	२	१२३३.९७९
साना सिचाई कार्यक्रम	१२८ रोपनीमा सिचाई क्षेत्रफल विस्तार ८ वटा इनार निर्माण, २ वटा बोरिङ्ग निर्माण, ५ वटा पम्प र २५ के जी पाइप	संख्या	२३८०	१२	१२	१९५२.२४३
कृषि उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम	०.३ रोपनी क्षेत्रफलमा च्याउको लागि फलामको टनेल निर्माण	संख्या	१६८०	१२	१२	१३२१.९०४
11						

आ.व. २०८२/८३ को प्रगति विवरण						
कार्यक्रम	आयोजना उपलब्धी सुचक क्षेत्र र कार्यक्रम/क्रियाकलाप	ईकाइ	यस आ.व. ०८२/८३ को			आ.व. ०८२/८३ असार मसान्त सम्मको प्रगति
			बजेट (हजारमा)	लक्ष्य	प्रगती	भौतिक प्रगति प्रतिशत
मागमा आधारित जिविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम	तरकारी खुती बासको टनेल निर्माण: ०.६ रोपनी	संख्या	२१००	२१	२१	१९०३.४६९
स्थानिय तहका कृषि प्राविधिकहरुसँग द्विमासिक गोष्ठी	उपत्यकाको स्थानिय तहहरुसँग कार्यक्रम संचालन, कार्यविधि, प्राविधिक विषयमा छलफल गरि कार्यक्रम दोहोरोपना कम भएको तथा कार्यक्षमता बढेको ।	पटक	३६०	४	४	३५४.२१५
वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठी	विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग चालु आ.व.मा नीतिगत, कानुनगत असहजको विषयमा छलफल तथा आगामी आ.व.मा संचालन हुनुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम मागबारे छलफल गरि कार्यक्रम तथा समस्या समाधानको लागी मन्त्रालय पशो गर्ने निर्णय गरियो ।	पटक/ संख्या	८४	१	१	८१.७००
12						



आ.व. २०८२/८३ को प्रगति विवरण

कार्यक्रम	आयोजना उपलब्धी सुचक क्षेत्र र कार्यक्रम/क्रियाकलाप	ईकाइ	यस आ.व. ०८२/८३ को			आ.व. ०८२/८३ असार मसान्त सम्मको प्रगति	
			बजेट (हजारमा)	लक्ष्य	प्रगती	बजेट खर्च (हजारमा)	भौतिक प्रगति प्रतिशत
जिल्ला स्थित एगोभेट व्यवसायिहरुवित्त अन्तरक्रिया गोष्ठि	विभिन्न एगोभेटहरुसँग विषादि तथा विउ विक्रि विरतणमा अपनाएको अभ्यास र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुचित गराइनुका साथै प्रदेश विषादि ऐन नहुदा भएको समस्याबारे छलफल गरिएको ।	पटक	६०	१	१	५८.१००	१००
स्थलगत घुम्ती तालिम	कुल सहभागी जम्मा : २२१ जसमध्ये सुर्यविनायक न.पा.-८, चाँगुनारायण न.पा.-८ (५८ जना सहभागी)	संख्या	१५००	१५	१५	२१५	१००
अनुदानग्राहीको विवरण प्रकाशन	आ.व. २०८१/८२ को संचालित कार्यक्रममा सहभागी भएका लाभग्राही विवरणको पुस्तिका प्रकाशन गरि सामाजिक अडिट तथा पारदर्शिता कायम भएको ।	पटक	३५	१	१	३५	१००

13



आ.व. २०८२/८३ को प्रगति विवरण

कार्यक्रम	आयोजना उपलब्धी सुचक क्षेत्र र कार्यक्रम/क्रियाकलाप	ईकाइ	यस आ.व. ०८२/८३ को			आ.व. ०८२/८३ असार मसान्त सम्मको प्रगति	
			बजेट (हजारमा)	लक्ष्य	प्रगती	बजेट खर्च (हजारमा)	भौतिक प्रगति प्रतिशत
विषादी खुद्रा विक्रेता (एगोभेट) हरूको अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	विभिन्न एगोभेटहरुको अनुगमन गरि एगोभेटको कमि कमजोरीलाई सुधार गर्न सुझाव दिनुका साथै तथ्याड्क संकलन गरि प्रतिवेदन तयार गरिएको ।	पटक	३५	१	१	३२.७	१००
आकस्मिक बालि संरक्षण कार्यक्रम	कुल जम्मा : १८९ जना कृषक चाँगुनारायण नगरपालिका - ९ मा डाउनी मिल्डीयू र पाउडरी मिल्डीयू लहरे बाली	निरन्तर	१४०	१	१	६९.९००	१००
बाली उपचार शिविर	कुल जम्मा : २६२ जना कृषक चाँगुनारायण नगरपालिका , ९	पटक/संख्या	१४०	७	७	१२८.७९०	१००

14



आ.व. २०८२/८३ को प्रगति विवरण



कार्यक्रम	आयोजना उपलब्धी सुचक क्षेत्र र कार्यक्रम/क्रियाकलाप	ईकाइ	यस आ.व. ०८२/८३ को			आ.व. ०८२/८३ असार मसान्त सम्मको प्रगति	
			बजेट (हजार मा)	लक्ष्य	प्रगती	बजेट खर्च (हजार मा)	भौतिक प्रगति प्रतिशत
कृष कटिङ्ग कार्यक्रम (धान-१०, मकै-१०, आलु-१०)	कुल जम्मा : १० वटा (आलु वाली) चागुनारायण न.पा.-९ र २ (४ वटा)	संख्या	२१	२१	९	७	४३
वार्षिक प्रगति पुस्तिका तयार गरी वेबसाइट मार्फत प्रकाशन गर्ने	वार्षिक प्रगति पुस्तिका तयार गरि वेबसाइट मार्फत प्रकाशन गरि institutional memory कायम भएको	पटक	७	१	१	७	१००

15



कार्यालयले गरेको खरिद सम्बन्धि विवरण



क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम संख्या	
२	प्रतिस्पर्धाको माध्यबाट सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम संख्या	
३	सिधै खरिद प्रकृयाबाट सम्झौता भइ संचालन भएका योजना संख्या	
४	अन्य	
	जम्मा	

कार्यालयबाट खरिदको काम नहुने ।

16



कर्मचारी विवरण



क्र.सं.	विवरण	अधिकृतस्तर			सहायक स्तर			कैफियत
		स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	
१	स्थाई	१५	१५	०	६	३	०	
२	अस्थाई/ करार					३		
३	ज्यालादारी							
	जम्मा	१५	१५	०	६	६	०	

17



बेरुजु तथा राजश्व विवरण



सि.नं.	बेरुजु (हजारमा)				फर्छ्यौट (हजारमा)		
	आ.व.	नियमित गर्ने	असुल गर्ने	बेरुजु रकम	नियमित गर्ने	असुल भएको	बाँकी बेरुजु रकम
१	२०८३ पुस सम्मको	०	२१०.८४	२१०.८४	०	०	२१०.८४

सि.नं.	कार्यालयको नाम	राजश्व शिर्षक	राजश्व (रु.हजारमा)
१	कृषि विकास कार्यालय, ललितपुर	१४२२९, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	५९.३
		४३१२, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१५.८
		अन्य	२१३
		जम्मा	२८८.१००

18



कार्यसम्पादनमा देखा परेका कानुनी, नीतिगत, व्यवस्थापकीय लगायतका अन्य समस्याहरू



- कृषि क्षेत्र साझा अधिकारको विषय भएकोले विभिन्न निकायहरूबाट एउटै क्षेत्रमा कार्यक्रम संचालन हुने भएकोले नीतिगतरूपमा तीन तहको सरकारको कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाडफाँड नहुदा कार्यक्रम र लाभग्राहीहरूमा दोहोरापनको समस्याका साथै साना किसानलाई समेट्ने कार्यक्रमहरू न्युन रहेको ।
- साना किसान













29



राममा आधारित जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम



राममाया कृषि फर्म, सूर्यविनायक न.पा. ९



कृषि उद्यमशिलता कार्यक्रम



हाम्रो च्याउ फर्म ,लक्ष्मी देवी नागा
चारुनारायण-२



एस के कृषि तथा च्याउ फार्म , एलिना बैघ
चारुनारायण-३



ट्रस्ट सहितको कोल्ड च्याम्बर निर्माण



बिबिचा कृषि फर्म, सुर्यविनायक न.पा-८
उर्मिला छ्यौमिखा





ऋप कटिङ्ग कार्यक्रम






चागुनारायण न.पा.

34



स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरुसंग द्वैमासिक गोष्ठी



सिंचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना



Training on Sample Crop Cutting for AKC & AUJL Staffs (1 day)



Training on Sample Crop Cutting for AKC & AUJL Staffs (1 day)...





धन्यवाद

37



बागमती प्रदेश सरकार
खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.५
भक्तपुर



हालको कार्यालय
उपत्यका खानेपानी, सरसफाई विकास तथा प्रादेशिक समन्वय कार्यालय,
भक्तपुर

बार्षिक समीक्षा गोष्ठी

प्रस्तुतकर्ता
सोहेल शेख
इन्जिनियर
(२०८४/०४/२०)

१



कार्यक्षेत्र : भक्तपुर, काठमाण्डौ, ललितपुर





उद्देश्य : प्रत्येक घरधुरीमा आधारभुत खानेपानीको पहुँच पुर्याउन
'एक घर, एक धारा' कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै आधारभुत
खानेपानी सेवा विस्तार गरी राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड
बमोजिम सेवा पुर्याउने तथा साना ढल व्यवस्थापनका कार्य गरी
सरसफाइमा सेवा पुर्याउने ।

खानेपानी अभाव भएका क्षेत्रको पहिचान गरी योजना सुरु गर्न
सिफारीस गर्ने ।

२

आ.व. २०८२/८३ को वित्तीय तथा भौतिक प्रगति				
(रकम रु. हजारमा)				
कार्यक्रम	बजेट	खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
चालु(३१३०२०११३)	४२१६६	३४४१६	८१.६	
पूँजिगत (प्रदेश तर्फ)३१३०२०११४	९५६०६२	८३६१५३	८७.४५	९५
पूँजिगत (जलवायु अनुकूलित बृहत)३१३९११३२४	३५००	३५००	१००	१००
पूँजिगत (खानेपानी सेवाविस्तार तथा पुनर्स्थापना)३१३९११३०३	३०००	२९५०	९८.३	१००
पूँजिगत (खानेपानी सेवाविस्तार तथा पुनर्स्थापना)३१३९११३०४	३४००	३४००	१००	१००
पूँजिगत (खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम)३१३९११३३४	१०००	९०३	९०.३	१००
पूँजिगत (सह-लगानी)३१३९११२४४	१५०००	०	०	
पूँजिगत तर्फको जम्मा	९८१९६२	८४६९०६	८६.२४	
कुल जम्मा	१०२४१२८	८८१३२२	८६.०५	





 कार्यालयले गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण (आ.व. २०८२।८३) 

क्र.सं.	विवरण	संख्या भक्तपुर जिल्ला
१	उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम	४९
२	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम	४
	जम्मा	५३

कुल बजेट भक्तपुर जिल्ला	२०२३०७
खर्च	१८५४४०
बाकी	१६८६६

सि.नं.	पदको नाम	सेवा/समुह/उपसमूह	तह	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त
१	सि.डि.ई.	इन्जिनियरिङ/ सिभिल/ स्यानिटरी	१०	१	१	
२	इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ/ सिभिल/ स्यानिटरी	७/८	५	३	२
३	प्रशासन अधिकृत/सहायक	प्रदेश प्रशासन	५/६	१	१	
४	लेखा अधिकृत/सहायक	प्रदेश प्रशासन/ लेखा	५/६	१	१	
५	सव-इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ/ सिभिल/ स्यानिटरी	५/६	८	६	२
६	खा.प.स.टे/सव- इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ/ सिभिल/ स्यानिटरी	५/६	२	२	
७	कम्प्युटर अपरेटर/अधिकृत	प्रदेश प्रशासन/विविध	५/६	१	१	करार
८	महिला कार्यकर्ता	प्रदेश प्रशासन/विविध	५/६	१	१	
९	हलुका सवारी चालक	प्रदेश प्रशासन	तहविहिन	१	१	
१०	प्रदेश प्रशासन	प्रदेश प्रशासन	तहविहिन	३	३	
	जम्मा			२४	२०	४

7

सि.नं.	पदको नाम	सेवा/समुह/उपसमूह	तह	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त
१	खा.प.स.टे /पम्प अपरेटर	इन्जिनियरिङ/ सिभिल/ स्यानिटरी	रा.प्र.आ द्वितीय/ चौथो	१५	१५	
२	महिला कार्यकर्ता	प्रदेश प्रशासन/विविध	रा.प्र.आ द्वितीय/ चौथो	२	२	
३	खा.प.स.टे	इन्जिनियरिङ/ सिभिल/ स्यानिटरी	साहायक तृतीय	९	९	
४	साहायक पम्प अपरेटर	इन्जिनियरिङ/ सिभिल/ स्यानिटरी	साहायक तृतीय	१	१	
५	कार्यालय सहयोगी	प्रदेश प्रशासन	तहविहिन	८	८	
	जम्मा			३५	३५	

8

 आ.व. २०८२/८३ को भौतिक उपलब्धी 						
क्र.स	बिबरण	एकाई	भक्तपुर जिल्ला परिमाण	ललितपुर जिल्ला परिमाण	काठमाडौं जिल्ला परिमाण	कुल परिमाण
१	खानेपानी इन्टेक/सम्पवेले निर्माण	वटा	17	14	23	54
२	Transmission पाइप लाइन	कि.मिटर	23	17	15	55
३	Distribution पाइप लाइन	कि.मिटर	53	7	61	121
४	पानीपोखरी निर्माण(रिजर्भ ट्याङ्की)	वटा	450 oht(1),300(2),400(1),500(1),350(1),225(2),200(1),150(2),100(5),50(4),40(1),25(2),20(1),10(1)	50(5), 200(2),20(1)	10(1),25(1),40(2),50(7),75(2),100(9),125(1),150(3),200(5),250(2),225oht(2),300(3),450oht(1),500(1),630(1)	74
५	डिप बोरिङ्ग निर्माण संख्या	वटा	16	3	20	39

 आ.व. २०८२/८३ को भौतिक उपलब्धी 						
क्र.स	बिबरण	एकाई	भक्तपुर जिल्ला परिमाण	ललितपुर जिल्ला परिमाण	काठमाडौं जिल्ला परिमाण	कुल परिमाण
६	नयाँ धारा जडान संख्या	वटा	579	919	1226	2724
७	पम्पघर निर्माण	वटा	11		13	24
८	ढल निर्माण	कि.मिटर	8	8	3	19
९	फिल्टर/गुणस्तर	वटा	5	2	16	23
१०	आयोजना सम्पन्न संख्या	वटा	4	4	25	33
११	स्किम सम्पन्न संख्या	वटा	4	0	25	29
१२	ढुंगेधारा निर्माण/मुहान सँरक्षण	वटा	0	0	4	4
१३	आ.व. २०८१/८२ मा थप सेवा बृद्धि (लाभान्वित) जनसंख्या	जना	44325	12820	25185	82330
१४	Automation system	वटा	3	1	10	14
१५	भल्ल च्याम्बर	वटा	94	0	80	174
१६	समिति भवन निर्माण	वटा	8	1	16	25

 बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्रगति विवरण (रकम रु. हजारमा) 									
क्र.सं.	आयोजनाको नाम	बहुवर्षीय स्वीकृत आ.व.	कुल लागत (भ्याट, पि एस सहित)	सम्झौता रकम (भ्याट, पि एस सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८२/८३ सम्मको खर्च	कुल जम्मा खर्च	कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	कैफियत
१	११.४.१६.९५३ केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना., सुर्यविनायक न.पा. ८, भक्तपुर	०७९।०८०	१९५३९५	१४९४८४	१३०३५९	१४९७०	१४५३२९	२०८२-०७-१०	सम्पन्न भएको
२	११.४.१६.९७७ प्रगतिटोल खानेपानी योजना, भक्तपुर, चाँगुनारायण न.पा. ४, भक्तपुर	०७६।०७७	१७९९८६	८३९५८	७५३४०	२०३७८	९५७१८	२०८२-०८-३०	सम्पन्न भएको

 बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्रगति विवरण (रकम रु. हजारमा) 									
क्र.सं.	आयोजनाको नाम	बहुवर्षीय स्वीकृत आ.व.	कुल लागत (भ्याट, पि एस सहित)	सम्झौता रकम (भ्याट, पि एस सहित)	आ.व. २०८२/८३ सम्मको खर्च	कुल जम्मा खर्च	कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति		
३	११.४.१६.५३८७ मनोहरा बेसी खानेपानी स्तरन्तोती चाँगुनारायण-१, भक्तपुर	२०८२/८३	१२५२२	८९२३	४८००	४८००	२०८४-०२-२८		
४	११.४.१६.५७०५ चाँगु झोखेल दुवाकोट खानेपानी स्तरन्तोती, चाँगुनारायण-१, भक्तपुर	२०८२/८३	१०२९२	८६२१	०	०	२०८३-०९-२४		

 बेरुजू फछ्यौटको अवस्था रकम रु. हजारमा 											
आ.व.	हाल सम्म कायम बेरुजुको प्रकार				हालसम्म फछ्यौट भएका बेरुजुको प्रगति विवरण				फस्यौट हुन बाँकि बेरुजु		
	नियमित गर्नु पर्ने	असुल उपर हुनुपर्ने	पेशिक बेरुजु	जम्मा	नियमित गर्नु पर्ने	असुल उपर हुनुपर्ने	पेशिक बेरुजु	जम्मा	नियमित गर्नु पर्ने	असुल उपर हुनुपर्ने	जम्मा
२०७६-७७	४८१८०.	१५७५.	२५.	४९७८०.	२११८९.	१५७५.	२५.	२२७८९.	२६९९१.	०.	२६९९१.
२०७७-७८	३५४१७.	१८७२.	३०९५.	४०३८४.	२६१०४.	१६३७.	३०९५.	३०८३६.	९३१३.	२३५.	९५४८.
२०७८-७९	१८६१७.	९०२.	०.	१९५१९.	११०६५.	१००.	०.	१११६५.	७५५२.	८०२.	८३५४.

13

 बेरुजू फछ्यौटको अवस्था रकम रु. हजारमा 											
आ.व.	हाल सम्म कायम बेरुजुको प्रकार				हालसम्म फछ्यौट भएका बेरुजुको प्रगति विवरण				फस्यौट हुन बाँकि बेरुजु		
	नियमित गर्नु पर्ने	असुल उपर हुनुपर्ने	पेशिक बेरुजु	जम्मा	नियमित गर्नु पर्ने	असुल उपर हुनुपर्ने	पेशिक बेरुजु	जम्मा	नियमित गर्नु पर्ने	असुल उपर हुनुपर्ने	जम्मा
२०७९-८०	१७३८५	०	०	१७३८५.	०	०	०	०	१७३८५.	०	१७३८५.
२०८०-८१	१९५६७	८०१७.	०	२७५८४.	०	२६१.३२	०	२६१.३२	१९५६७.	७७५५.६८	२७३२२.६८
२०८१-०८२	१६१५५.६५	४५३.३६	०	१६६०९.०१	०	१७३.७७	०	१७३.७७	१६१५५.६५	२७९.५९४	१६४३५.२४
	१८८०९१	१९६२५	२५७६२	२३३४७९	६३४०३	६७५१	२५७६२	९५९१६	१२४६८८	१२८७४	१३७५६२

14



कार्यालयले गरेका महत्वपूर्ण अनुकरणीय /नमुनायोग्य
/असल अभ्यास सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमहरू



- भक्तपुर जिल्ला स्थित आयोजनाहरू संचालन गरि उपभोक्ताहरूलाई सेवा निर्धारण गरिएको
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको NWASH मार्फत wash plan तयार गरिएको
- AUTOMATION (DIGITAL WATER CONTROL) SYSTEM जडान गरिएको
- पानीको गुणस्तर परिक्षण गरि DWQS को मापदण्ड कायम राखिएको
- उपभोक्ता समितिहरू लाई प्रशिक्षण तालिमको ब्वास्थापन गरिएको

१५



विद्यमान समस्याहरू र समस्या समाधानका लागि भएका प्रयासहरू



समस्याको क्षेत्र/ बिषय	समस्या	समाधानका लागि भएको प्रयास	समाधानका उपायहरू
निर्माण कार्य	जग्गा ब्वास्थापन	समन्वय तथा छलफल	वडा, नगरपालिकाले ब्वास्थापन निम्ति सहज गरिदिनुपर्ने
बजेट	बजेट निर्धारण	मन्त्रालय, स्थानीयनिकाय संघ संग परिपत्र	मन्त्रालय, स्थानीयनिकाय संघद्वारा सो आयोजना निम्ति पर्याप्त बजेट निर्धारण गर्नुपर्ने
खानेपानी महसुल	जडान शुल्कमा एकरूपता नहुनु	मन्त्रालय, स्थानीयनिकाय संग छलफल	मन्त्रालय, स्थानीयनिकाय संघद्वारा निर्णय परिपत्र
प्रगति हुन ढिलाई	आन्तरिक निर्णय	मन्त्रालय संग परिपत्र	



स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा संघसंग भएका अपेक्षाहरु:



- कार्यसम्पन्न हुने गरि बजेट हस्तान्तरण
- नियामक निरीक्षण
- स्थानीय सरकारी परामर्श

17



हिटिचापाखा खानेपानी योजना, चा.न.पा. ७, भक्तपुर



FILTER PLANT



सिस्नेचौर बहालबन खानेपानी आयोजना ,चाँगुनारायण ८
भक्तपुर



RCC TANK



केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव खानेपानी तथा
सरसफाई आयोजना., सुर्यविनायक न.पा. ८, भक्तपुर



200cu.m,100cu.m RCC Ground Tank



ओमशान्ति खानेपानी योजना, चा.न.पा. ५, भक्तपुर



100 cu.m, OHT



धन्यवाद ...

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं ५, भक्तपुर



बागमती प्रदेश सरकार
खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय

जलश्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन, भक्तपुर

आ.ब. २०८२/८३ को वार्षिक प्रगती

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय भक्तपुर

प्रस्तुतकर्ता
मनोज थापा
सि.डि.ई
२०८३/०४/२० देखि ०४/२२



१



१. कार्यालयको परिचय तथा कार्यक्षेत्र

यस डिभिजन कार्यालय भक्तपुर जिल्लाको जगातीमा रहेको करिब २०४५ साल देखि सिँचाई आयोजनाहरू निर्माण, नदी नियन्त्रण (तटबन्ध) निर्माण कार्य गरेको ।

प्रदेश अन्तर्गत कार्यालय रहेपछि कार्यालयबाट भक्तपुर जिल्ला भित्र योजना निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भार लगायतका कार्यहरू कार्यालयले सम्पादन गरिरहेको छ ।

सिँचाई प्रणालीको मर्मत,विस्तार गरि सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान।

नदी नियन्त्रण तथा पहिरो नियन्त्रण गरि घर,जमिनको संरक्षण गर्ने कार्य।

आ.व. ८३/८४ देखि जलश्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालयमा merge भएको



२



सिंचाई क्षेत्रको जिल्लाको समष्टिगत अवस्था



बिबरण	इकाई	परिमाण	कैफियत
जिल्लाको कुल क्षेत्रफल	हेक्टर	११९००	
जिल्लाको कुल कृषियोग्य जमिन	हेक्टर	६४५०	
जिल्लाको कुल सिंचाई योग्य जमिन	हेक्टर	४५६१	
सिंचाई सुविधा पुगेको जमिन	हेक्टर	२२४९	
यो आ.व. मा थप भएको सिंचित जमिन	हेक्टर	१०	
सिंचाई सुविधा पुगेको जमिन	हेक्टर	२२५९	

3




जिन्सी तथा अन्य व्यवस्थापन



• जिन्सी अभिलेख-	भएको
• जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन:	भएको
• लिलामी एवं मिन्हाको अवस्था:	आ.व. २०८२/८३ मा लिलाम नभएको, १ जेन्जी आन्दोलनमा जलेको मो.सा.को मिन्हा गरिएको
• लगबुक तथा इन्धन अभिलेख:	भएको
• मर्मत अभिलेख:	भएको
• भ्रमण अभिलेख:	भएको
• कार्यालयको नामको जग्गा	भएको
• कार्यालय भवन	भएको
• कर्मचारी आवास भवन	नभएको
• गोदाम घर	भएको (सानो स्थान)
• सवारी साधन (चार पाङ्ग्रे) -	२ वटा (१ मर्मत गर्नुपर्ने)
• सवारी साधन (दुइ पाङ्ग्रे) -	३ वटा
• ई हाजिरी	भएको
• GIOMS	भएको
• वेरुजु प्रणालि	भएको

 बित्तिय तथा भौतिक प्रगति (प्रदेश) आ.व. ८२/८३ 					
(रु. लाख)					
कार्यक्रम	बजेट	खर्च	वार्षिक अनुसार		कैफियत
			बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	
चालु	११८.२७	१०३.२०	८७.२५	-	
पुँजिगत	११५०	९४९.३८	८२.५५	८७.४	सुर्यविनायक न.पा वडा नं ४,७,८,९,१० चौगुनारायण न.पा वडा नं २,४,५,६,७,८,९ र भक्तपुर न.पा वडा नं ६
जम्मा	१२६८.२७	१०५२.५८	८२.९९	८७.४	

 बित्तिय तथा भौतिक प्रगति (प्रदेश) आ.व. ८१/८२ 					
(रु. लाख)					
कार्यक्रम	बजेट	खर्च	वार्षिक अनुसार		कैफियत
			बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	
चालु	१२०	१०७.८२९९	८९.८६	-	
पुँजिगत	९९२.००	८९२.६९	८९.९९	९७.५	
जम्मा	१११२	१००.०५२	८९.९७	९७.५	



राजस्व


सि.नं.	राजस्व शिर्षक	रकम
१	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१०,७००
२	बेरुजु	५३९४५
	जम्मा	६४६४५

कार्यालयले गरेको खरिद सम्बन्धि विवरण		
सि.नं.	विवरण	संख्या
१	उपभोक्ता संग सम्झौता भई कार्यन्वयन भएका योजना	४७
२	सिधै खरिद भई कार्यन्वयन भएका योजना	६

उपलब्धीहरु (सिंचाइ विकास डिभिजन तर्फ)			
सिंचाइ, तटबन्ध			
क्र.सं.	विवरण	एकाई	परिमाण
१	RCC कुलो Lining	मि	४८१
२	HDPE पाइप Lining	मि	८१५
३	तटबन्ध/Retaining wall निर्माण/Gabion	मि	२८४२
	RRM	मि	१८४७
	plump	मि	४९२
	gabion	मि	५०३
४	सिंचाइ पोखरी(मर्मत सम्भार)	गोटा	१
५	सिंचाइ सेवा विस्तार	हे	१०
६	सिंचाइ सेवा सुधार	हे	२०
७	सिंचित क्षेत्र संरक्षण (घर ,मन्दिरहरु पनि संरक्षण भएको)	हे	१०

कार्यालयको जनशक्ति तथा पदपूर्तिको अवस्था							
सि.नं.	पदको नाम	सेवा/समुह/उपसमूह	तह	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	कैफियत
१	सि.डि.ई.	इन्जि./सिभिल/इरिगेशन	दशौ	१	१		
२	ईन्जिनियर	इन्जि./सिभिल/इरिगेशन	आठौ	२	२		
३	लेखा अधिकृत	प्रशासन/लेखा	छैटौ	१	१		
४	अधिकृत	प्रशासन/सामान्य प्रशासन	सहायक पाचौ	१	१		
५	अधिकृत	इन्जि./सिभिल/इरिगेशन	छैटौ	३	३		
६	ए.ओ.	इन्जि./एगृ इरिगेशन	सहायक पाचौ	१	१		
७	कार्यालय सहयोगी	प्रशासन/सामान्य प्रशासन	बिहिन	२	२		करार-२
८	ह.स.चा	प्रशासन/सामान्य प्रशासन	बिहिन	१	१		करार
	जम्मा			१२	१२		११

बेरुजु फछ्यौटको अवस्था												
बेरुजु तथा फछ्यौटको विवरण												
कार्यालयको नाम:-	हालसम्म कायम बेरुजुको प्रकार				हालसम्म फछ्यौट भएका बेरुजुको प्रगति विवरण				फछ्यौट हुन बाँकी बेरुजु			
	असुल उपर गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने	पेस्की बेरुजु	जम्मा	असुल उपर गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने	पेस्की बेरुजु	जम्मा	असुल उपर गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने	पेस्की बेरुजु	जम्मा
जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, भक्तपुर												
आ.व.२०८१/०८२ सम्म	१२०२३०.०	७१४६८६.०	०.०	८३४९१६.०	१२०२३०.०	६९३९८६.०	०.०	८१३४९६.०	२१५००.०	०.०	२१५००.०	
आ.व.२०८२/०८३ को	५३९४५.०			५३९४५.०				५३९४५.०				
जम्मा	१७४१७५.०	७१४६८६.०	०.०	८३४९१६.०	१७४१७५.०	६९३९८६.०	०.०	८६७३६१.०	२१५००.०	०.०	२१५००.०	



कार्यालयले गरेको असल अभ्यास

- कार्यालयले सेवाग्राहीको लागि आवश्यक फोटोकपी/प्रिन्ट को व्यवस्था कार्यालयमानै गरेको
- उपभोक्ता समिति सम्बन्धि योजना सम्झौता/आवश्यक निर्णय आदि को नमुना तयार गरि उपलब्ध गराएको
- सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा दिन प्रयास गरिएको र योजनासंग सम्बन्धीत प्रकृयाहरु शुरुमै जानकारी गराई सेवाग्राहीलाई पटक-पटक कार्यालय आउनुपर्ने झन्झट काम गर्न प्रयास गरिएको

14




आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका प्रमुख समस्या र समाधानका उपायहरू (मुख्य मुख्य मात्र)



क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानको उपायहरू
१.	योजनाको माग अनुसार बजेट न्यून रहेको	मन्त्रालयमा बजेट वृद्धिको लागि जानकारी गराएको
२.	कार्यक्रम संसोधनको सन्दर्भमा	समयमै कार्यक्रम संसोधन गर्दा प्रगति हुने देखिन्छ ।

15







गिता मन्दिर रन्जितकारटोल, चा.न.पा. ७ Gabion -61m

19



ननावू सिंचाइ, सू.न.पा. ८ ३२ मि RCC lining, ९ मि gabion

20



मणिकर्णिका नौतले सिंचाई, चा.न.पा.८-pipe
६०मि gabion १२ मि

21



चित्तपोल उडोल ठाडो खोला नियन्त्रण, सु.न.प.१०-
Plump wall-१० मि.



तब्ब्याखुशी खोला नियन्त्रण, सु.न.प.१०
Plump wall-४५मि.

२२



खड़का कुलो सि.यो.सु.न.पा.९-३७ मि RCC lining
२४ मि RRM wall

23



सौडोल लिफ्ट सिंचाइ पानी टंकी मर्मत, चा.न.पा. ९-मर्मत सुधार कार्य

24



सन्नेको बासस्थान
सिंचाइ, सू.न.पा. ९-४० मि
RCC lining with RRM wall

मझुवा खोला नियन्त्रण, सू.न.पा. १०-७१ मि
gabion

25



कुटुडल सिंचाइ, चा.न.पा. ७-८६ मि.Rcc lining

राम्चे घाट खोला नियंत्रण सु.न.पा.१०
४४ मि.RRM वाल

26



महेन्द्रग्राम मा.वि. वरीपरीको पहिरो नियन्त्रण कार्य चाँगुनारायण ८,RRM वाल-
३६ मि

27



छायाबस्ती सतरी फाट गडगडे खोला कटान नियन्त्रण,
चा.न.पा. ५, छालिंग,Plump वाल १०४ मि

28



सेती देवी मन्दिर नजिक पात्ले
खोला पहिरो नियन्त्रण
चौगुनारायण ८



मनकामना मन्दिर पधरो लगायत
तल्लो बस्ति पहिरो नियन्त्रण
योजना, सु.न.पा-०४-
RRM वाल २२ मि



भईराजा नेपालीको घरनजिक पहिरो
नियन्त्रण चा.न.प ५-
RRM वाल १७ मि

29



ढुंगे खोला सि.यो सु.न.पा ९,मर्मत कार्य

30





वनगाउँ पुरीगाउँ पहिरो नियन्त्रण चाँगुनारायण ५, RRM २१ मि

33



ठूलो खोला नदी नियन्त्रण, चाँगुनारायण ८, सुडाल, भक्तपुर-Plump
१५४ मि

34



भिमसेन स्थान पहिरो नियन्त्रण सु.न.पा.-७
Plump वाल-२१ मि.,gabion २२ मि

35



धन्यवाद ...

36

डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुरको प्रस्तुतिकरण



मिति: २०८३/०४/२१

प्रस्तुतीकरणको खाका



- डिभिजन वन कार्यालय, भक्तपुरको संक्षिप्त परिचय र कार्यक्षेत्र
- दरवन्दी
- प्रगति विवरण
- राजश्व, बेरुजु र फर्छ्यौट, मुद्धा, रोजगारी सृजना
- कार्यालयले गरेको महत्वपूर्ण/अनुकरणीय/नमुनायोग्य/असल अभ्यास सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमहरू (बढीमा ५ वटा)
- विद्यमान समस्याहरू र समाधानका लागि भएका प्रयासहरू बढीमा मुख्य मुख्य ५ वटा
- स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा संघसँग भएका अपेक्षाहरू
- अन्य विषय तथा आ.व. २०८२/८३ मा भएका आयोजना/कार्यक्रमका फोटो/तरिवरहरू



भक्तपुर जिल्लाको कार्यक्षेत्रको विवरण





ADMINISTRATIVE MAP OF BHAKTAPUR DISTRICT



Division and Sub-Division Administrative Map of Bhaktapur District

- २ वटा सब-डिभिजन वन कार्यालय रहेको ।
- नगरकोट सब-डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत चाँगुनारायण र भक्तपुर नगरपालिका
- सूर्यविनायक सब-डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत सूर्यविनायक र मध्यपूर थिमि नगरपालिका पर्ने ।

भौतिक तथा वित्तीय विवरण (प्रदेश)



कार्यक्रम (ब.उ.शी.नं/याकलाप ख.शी.नं)	योजना/आयोजना/कार्यक्रम/क्रियोजना/कार्यक्रम संचालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ.व. २०८२/८३ पौष मसान्त सम्मको जम्मा प्रगती (चालु)				
		इकाइ	बजेट	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति	
३२९००१० २३	राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	विभिन्न नगरपालिकाका विभिन्न वडा	थान	६०.५	५६.०९	९२.४९	९३
३२९००१०३ ३	वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम	विभिन्न नगरपालिकाका विभिन्न वडा	थान	२२.२७	१८.१२	८१.३७	९५
३२९०१०१२ ३	डिभिजन वन कार्यालयहरु	विभिन्न नगरपालिकाका विभिन्न वडा	थान	८२.७६	७८.७७	९५.१९	९५
	जम्मा			३६६.० ७	३१६.०३	८६.३३	

५

आ.व. २०८२/८३ को जम्मा प्रगती (संघीय सशर्त)



कार्यक्रम (ब.उ.शी.नं/कियाकलाप ख.शी.नं)	योजना/आयोजना/कार्यक्रम/ संचालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ इकाइ	आ.व. २०८२/८३ पौष मसान्त सम्मको जम्मा प्रगती (पुँजिगत)				
			बजेट	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति	
३२९९९९२२४	राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम (संघ सशर्त)	विभिन्न नगरपालिकाका विभिन्न वडा	थान	९.४	८.६९	९२.५३	९८
३२९९९९२६४	वातावरण विभाग (संघ सशर्त)	सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं ८ र मध्यपुरथिमी नगरपालिका वडा नं २	थान	२५	२३.३६	९३.४६	१००
३२९९९९२४४	जडिबुटी बवकास कार्यक्रम (संघ सशर्त)	विभिन्न नगरपालिकाका विभिन्न वडा	थान	६	५.१९	८६.५४	९८
	जम्मा			४०.४	३७.२५	९२.२१	

5

राजस्व सम्बन्धी विवरण (आ.व. २०८२/८३)



राजस्व शीर्षक नं.	मुख्य राजस्व शिर्षकहरू	वार्षिक अनुमान	यथार्थ राजस्व	यथार्थ आमदानी प्रतिशत	कैफियत
१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	अनुमानयोग्य नभएको	४१००		
१४२६४	वन क्षेत्रको अन्य आय	अनुमानयोग्य नभएको	७२८७५		
१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	अनुमानयोग्य नभएको	३०००		
१५१११	बेरुजु	अनुमानयोग्य नभएको	२३८३२८		
३३३६१	वन क्षेत्रको रोयल्टी	अनुमानयोग्य नभएको	२८४५९३४०		
	जम्मा		३१,६४,२३७		

6

कार्यालयले गरेको मुख्य खरिद सम्बन्धी विवरण (आ.व. २०८२/८३)		
क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना / कार्यक्रम	५
२	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना / कार्यक्रम	१८
३	सिधै खरिद सम्झौता भइ कार्यान्वयन भएका योजना / कार्यक्रम	३
४	अन्य	०
	जम्मा	२६

7

कर्मचारी विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिकृतस्तर			सहायकस्तर			कैफियत
		स्वीकृत दरवन्दी	पदपूर्तिरिक्त		स्वीकृत दरवन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	
१	स्थायी	१२	१२	०	६	६	०	केहि दरवन्दी अधिकृतस्तर छैठौं/ सहायक पाँचौं रहेकोमा अधिकृतस्तर तर्फ राखिएको
२	अस्थायी/ करार	०	०	०	३	३	०	ह स चा र दुई जना कार्यालय सहयोगी
३	ज्यालादारी	०	०	०	२	२	०	१ जना नर्सरी नाइके र १ जना स्वीपर

8

8

कार्यालयको बेरुजुको प्रकार बेरुजु फछ्यौटको अवस्था र बाँकी बेरुजु (आ.व. २०८२/०८३)									
आ.व.	आ.व. अनुसारको बेरुजु किसिम				फछ्यौट भएको विवरण	फछ्यौट हुन बाँकी विवरण			
	असुल	उपरनियमित गर्नुपर्ने	पेशकी	जम्मा		असुल	नियमित गर्नुपर्ने	पेशकी	जम्मा
आ.व. २०८१/८२ सम्मको जम्मा	३७२५२९	३९७००८	०	६८९५२९	०	३७२५२९	३९७००८	०	६८९५२९
आ.व. २०८१/८२ को बेरुजु	०	०	०	०	०	०	०	०	०

9

कार्यालयले गरेको महत्वपूर्ण/अनुकरणीय/नमुनायोग्य/असल अभ्यास सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमहरू (बढीमा ५ वटा)									
१. वृक्षारोपण तथा हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू									
➤ वृक्षारोपण (सामुदायिक, कबुलियती, सार्वजनिक, नदी उकास क्षेत्र आदि): बिरुवा खरिद, ढुवानी र रोपण ➤ निजी जग्गामा फलफूलका बिरुवा खरिद तथा वितरण ➤ सडक किनार क्षेत्रमा सौन्दर्यमूलक बिरुवा वृक्षारोपण : सूर्यविनायक न.पा ९ ➤ नर्सरी सञ्चालन र बिरुवा उत्पादन: (वनजन्य, जडिबुटी, फलफूल तथा सौन्दर्यपरक) ३३ हजार									
२. वन उद्यम सञ्चालन / प्रोत्साहन तथा प्रविधि सहयोग गरी रोजगारी अभिवृद्धि									
➤ बन्देखरी सामुदायिक वन, सूर्यविनायक ९ मा पातपतिङ्गर संकलन गरी प्राङ्गारिक मल बनाउन मेसिन तथा प्रविधि हस्तान्तरण गरेको ।									

10



कार्यालयले गरेको महत्वपूर्ण/अनुकरणीय/नमुनायोग्य/असल अभ्यास सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमहरू (बढीमा ५ वटा)



३. मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व

- बाँदर लगायतका वन्यजन्तुबाट हुने कृषिवाली क्षतिको न्यूनीकरण विशेष कार्यक्रम
- मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यक्रम
- सालकको बासस्थान संरक्षण र विकास
- घाइते तथा टुहुरा वन्यजन्तु उद्धारका लागि खोर मर्मत तथा नयाँ केज खरिद
- घाइते वन्यजन्तुको उद्धार गरी उचित व्यवस्थापन गरिनुका साथै मृत वन्यजन्तुको पनि व्यवस्थापन गरिएको (मलसाप्रो, कालो चिल, लाटोकसेरो, आदि)

11



कार्यालयले गरेको महत्वपूर्ण/अनुकरणीय/नमुनायोग्य/असल अभ्यास सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमहरू (बढीमा ५ वटा)



४. वन व्यवस्थापन:

- वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन
- सामुदायिक वन कार्ययोजना पुनरावलोकन: १४ वटा
- सामुदायिक वनमा वन व्यवस्थापन स्थलगत अभ्यास/कोचिङ

५. पूर्वाधार तथा पार्क निर्माण:

□ संरक्षण पोखरी निर्माण ३ वटा

- वल्लो ठुलो पाखा सा.व, आइतबारे सा.व, तौडोलछाप सामुदायिक वन

□ हरित उद्यान निर्माण : ३ वटा

- हरियाली पार्क, सानोठिमी, म थि पा २
- तौडोलछाप सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास पूर्वाधार निर्माण, सु न पा ८
- ताथली हलाल पार्क निर्माण, चा न पा ९, भक्तपुर

12

विद्यमान समस्याहरू र समाधानका लागि भएका प्रयासहरू बढीमा मुख्य मुख्य ५ बटा 			
समस्याका क्षेत्र	समस्या	समाधानका लागि भएको प्रयास	समाधानका उपायहरू
वन अतिक्रमण	प्लटिङ, अनाधिकृत बसोबास र कब्जा	वन कार्यालयबाट अनुसन्धान भइ मुद्दा दायर गरिएको	यो एकल प्रयासले मात्र पूर्ण समाधान हुन सक्दैन। यसका लागि सबै सम्बन्धित निकायहरूको साझा प्रतिबद्धता, समन्वयात्मक पहल र संयुक्त सहकार्य अपरिहार्य छ।

13

विद्यमान समस्याहरू र समाधानका लागि भएका प्रयासहरू बढीमा मुख्य मुख्य ५ बटा 			
समस्याका क्षेत्र	समस्या	समाधानका लागि भएको प्रयास	समाधानका उपायहरू
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व	सर्प, चितुवा, बाँदर तथा बंदेलले मानवका साथै घरपालुवा जनावार क्षती तथा निजी आवादीको अन्नवाली हानी नोक्सानी गरि दिने।	चितुवा व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तह सुरक्षा निकाय संग समन्वय गरी फलामे धराप राखिएको आफु सचेत रहन चितुवा देखिएको स्थानमा सूचना प्रवाह गरिएको	Rapid response को लागि दक्ष जनशक्ति एवम् modern equipments आवश्यक समन्वय, नियमित गस्ती

14

समस्याका क्षेत्र	समस्या	समाधानका लागि भएको प्रयास	समाधानका उपायहरू
काठदाउरा बिक्रीमा समस्या	गिन्डा नापजाचको शुत्र परिवर्तनका कारण लिलाम हुन नसकेका काठ (विभिन्न मुद्दामा बरामद तथा विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनमा कटान भई उत्पादन भएको काठ/दाउरा)	काठदाउरा लिलाम बिक्रीको सूचना २ पटक निकालिएको	निरन्तर प्रयास गर्नपने, काठको गुणस्तरको पुन मुल्यांकन गरिनुपर्ने

15

समस्याका क्षेत्र	समस्या	समाधानका लागि भएको प्रयास	समाधानका उपायहरू
अपुरो भवन निर्माण	आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यालय भवनको निर्माण कार्य सुरु भए पनि विभिन्न कारणले हाल रोकिएको। साथै, भवन निर्माणका क्रममा डोजर प्रयोग गर्दा पहिरो जाने जोखिम रहेको।	सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयमा विभिन्न मिति मा पत्रचार गरिएको।	१. निर्माण कार्य सुचारु गर्ने। २. पहिरो नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने।

16

स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा संघसँग भएका अपेक्षाहरू



- कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनमा समन्वय, सहयोग र सहकार्य गरिनुपर्ने ।
- वन विकास र वातावरण संरक्षणमा समन्वय, सहयोग र सहकार्य गरिनुपर्ने ।
- अतिक्रम नियन्त्रणमा सहयोग र तीन तहकै सरकारको जवाफदेहिता हुनुपर्ने ।
- विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा **Alternative Analysis** अनिवार्य गरी सकभर वनक्षेत्रमा हानी नगर्ने ।
- EIA/IEE का शर्तहरूको अनिवार्य पालना गरिनुपर्ने ।

17

एक जिल्ला एक वडा प्लास्टिक मुक्त अभियान



18

सुर्यविनायक न.पा द मा जोखिमयुक्त रुख व्यवस्थापन



विगतको आ.व. मा भएको सडक किनार वृक्षारोपणको अनुगमन



स्थानीय तह र सा व उ स पदाधिकारीहरुसँग समन्वय बैठक



मध्यपुर थिमी न पा २, सानोठिमी स्थित हरियाली पार्क



डिभिजन वन कार्यालयको नर्सरी र विरुवा वितरण



23

विद्यालय स्तरीय सचेतना कार्यक्रम



वन डढेलो सचेतना तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम



ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्वको स्थल प्रदूषणमुक्त अभियान





फिल्डमा विरुवा वितरण र वृक्षारोपण



27



विभिन्न महत्त्वपूर्ण दिवश मनाउँदा गरिएको वृक्षारोपण कार्यक्रम



28

विभिन्न प्रजातिका विरुवा वितरण र मोसो बास रोपण



29

सालकको बासस्थान संरक्षण कार्यक्रम



30

अग्नीरेखा निर्माण र वन उद्यम प्रवर्धन



स्थानीय तहको समन्वयमा चौतारा संरक्षण



सब डिभिजन सुदृढीकरण







धन्यवाद

भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर

सजना साख
अस्पताल नर्सिंग प्रशासक
मिति : २०८३/०४/२१




1

अस्पतालको विवरण



अस्पतालको प्रकार	प्रादेशिक अस्पताल
कुल स्वीकृत शैया संख्या	३००
प्रदेश सरकार तर्फको शैया संख्या	२००
अस्पताल सञ्चालन समिति तर्फको शैया संख्या	१००
कुल सञ्चालित शैया संख्या	१७५
अस्पताल निर्देशक को नाम, थर	डा. त्रिभुवन चन्द्र झा
सम्पर्क नं:	०१ ६६१९४३८
इमेल:	bhaktapurhospital@bagamati.gov.np
Website :	www.bhaktapurhospital.gov.np

अस्पतालको विवरण



3

अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवाहरू

- Medicine
- Surgical
- Chest OPD
- Dental
- Gynecology
- Orthopedics
- ENT
- Psychiatry
- MCH Clinic
- DOTS Clinic
- Eye
- Dermatology
- Neurosurgery
- Cardiology
- Urology
- Paediatric Cardiology
- Paediatrics
- Physiotherapy
- Psychology OPD

Inpatient services

- मेडिसिन वार्ड
- शल्यक्रिया वार्ड
- प्रसूति वार्ड
- सघन उपचार कक्ष (आईसीयू)
- शल्यक्रियापछिको उपचार वार्ड (postop)
- जेरियाट्रिक विभाग/HDU
- बालरोग ICU
- नवजात शिशु उपचार कक्ष (NICU)
- मानसिक स्वास्थ्य विभाग
- आइसोलेशन विभाग
- डायलाईसीस

कार्यक्रम अन्तर्गत सेवाहरु


- २४सै घण्टा आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा (CEONC)
- २४सै घण्टा स्वास्थ्य बीमा सेवा
- २४सै घण्टा एकद्वार संकट व्यवस्थापन सेवा (OCMC)
- एचआईभी संक्रमितका लागि एन्टिरेट्रोभाइरल उपचार (ART) सेवा
- डट्स (DOTS) सेवा
- सामाजिक सेवा इकाई (SSU)

Diagnostic services

- x ray
- USG
- CT scan
- Mammogram
- Endoscopy
- Colonscopy
- ECG
- EEG
- ABG
- ECHO
- NPL
- DENTAL X RAY
- LAB SERVICES


आकस्मिक भिजिटको ट्रेन्ड (संख्यामा)

No. of emergency beds: 22




8

ओ . पी .डी. भिजिटको ट्रेन्ड (संख्यामा)




9


Trend in Surgery




Inpatient Major Surgeries



Emergency Minor surgeries



Inpatient Minor Surgeries



OPD Minor surgeries

आमा सुरक्षा कार्यक्रम

मातृ तथा परिनेटल मृत्यु निगरानी तथा प्रतिकार्य (MPDSR) कार्यक्रम


Type	Total number of cases			(+/=)
	2080/81	2081/82	2082/83	
Number of Maternal Death at Hospital	0	0	0	=
Number of Neonatal Death at Hospital	1	1	2	+
Number of Perinatal Deaths in hospital	3	6	10	+
Number of still births	3	5	8	+
Number of early neonatal deaths	1	1	2	+
Number of hospital maternal deaths reviewed	0	0	0	=
Number of hospital perinatal deaths reviewed	12 (Monthly)	12(Monthly)	12(Monthly)	

11

Total Patients Served by Social Service Unit in FY 2080/81


Target Group	2080/81	2081/82	2082/83
बिपन्न/ अति बिपन्न	153	138	136
असहाय	108	89	43
Person with Disability	11	25	18
Senior Citizen	176	347	417
Victims of Gender Based Violence (service provided from OCMC)	0	0	0
Female Health Volunteers	0	2	2
	448	601	614

Inpatient Information



Fiscal Year	Discharge on Patient Request (DOPR)/LAMA	Refer out	Death
2079/80	118	129	34
2080/81	115	91	58
2081/82	219	114	95
2082/83	210	216	54

Trend Number of Hospital Deliveries



FY	Total Deliveries
2080/81	936
2081/82	1288
2082/83	1204

Physical and Financial Achievement

		FY 2082/83 achievement		
Programme kh.shi.no.	Plan	Budget	Budget Expenditure	Physical Achievement In %
370010124	Hospital waste management equipment procurement	2,00,00,000	0	0
370911223	Nursing Programme	55,00,000	32,07,454	58.32
370911213	Curative Service	6,50,000	2,64,680	42.26
370911293	HIV/AIDS and Sexually transmitted disease	5,24,000	4,26,760	81.45
370010123	Robotic Surgery	12,00,00,000	0	0

Area wise budget

		FY 2082/83 achievement		
Programmekh.shi. no.	Plan	Budget	Budget Expenditure	Physical Achievement in%
37911283	Family welfare division	21221,000	19635326	92.53
370911203	Tuberculosis control program	10560000	669870	63.44
370911263	Outbreak control	409000	175652	42.95
370001013	Mantralaya bishes Anudan	38,91,000	3222054	82.80

कार्यालयले गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण

क्रम	विवरण	संख्या
1	प्रतिस्पर्धाबाट सम्झौता भई कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम	Security guard 6 Medicine and surgical products procurement 11

कर्मचारी विवरण

क्र स	अधिकृत स्तर			सहायक स्तर					
	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त
स्थाई	४४	३४	१०	९९	९५	४	१४३	१२९	१४
करार	५१	३८	१३	१४८	८६	६२	१९९	१२४	७५

कार्यालयको बेरुजु प्रकार फरक-फरकको अवस्था र बाँकी बेरुजु (आ.ब. २०८२/८३ सम्मको)

FY	आ.वा. अनुसारको बेरुजु किसिम विवरण				फरचुट भएको विवरण	फरचुट हुना बाँकीविवरण			
	असुल ऊपर	नियमित गर्नुपर्ने	पेशकी	जम्मा		असुल ऊपर	नियमित गर्नुपर्ने	पेशकी	जम्मा
Total of FY 2080/81	1,64,40,994	7,41,29,898	32,69,231	9,38,40,123	7,19,80,381	1,01,10,108	1,17,46,633		2,18,59,742

समस्या तथा चुनौतिहरू

- अस्पताल परिसरको जग्गा सवामित्व सम्बन्धि जटिलता
- अस्पताल परिसरभित्र संधिय स्वास्थ्य संस्थाहरू संचालन
- ३०० सैयामा स्तरोनती भए तापनि सोहीअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन (O and M) संरचना स्वीकृत नहुनु
- प्रतिस्पर्धी सेवा सुबिधाको अभावका कारण विशेषज्ञ सेवा दिन कठिनाई
- पुराना तथा जिर्ण भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन तथा पर्याप्त पकिंग सुबिधा अभाव

ICU



CT SCAN



OT Services



HEMODIALYSIS SERVICE

- Haemo



24

विस्थापित सुकुम्बासीहरूलाई स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन ।







बागमती प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय
यातायात व्यवस्था कार्यालय
राधेराधे, भक्तपुर



जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, भक्तपुर द्वारा आयोजित

आ.व. २०८२।०८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम

प्रस्तुतकर्ता:

करूणा पराजुली
अधिकृत आठौं


प्रस्तुतीको रुपरेखा-

- ❖ परिचय
- ❖ कार्यालयको संगठन संरचना
- ❖ कार्यालयको दरबन्दी तेरिज (पदपूर्ती सहित)
- ❖ कार्यालयको वार्षिक बजेट
- ❖ कार्यालयबाट संकलित राजस्वको विवरण
- ❖ राजस्व विवरण (राजस्व शिर्षकगत)
- ❖ सवारीचालक अनुमतिपत्र भक्तपुरको विवरण
- ❖ कार्यालयबाट प्रवाह भएका सेवा सम्बन्धी विवरण
- ❖ सवारीचालक अनुमतिपत्रको स्मार्ट कार्ड वितरणको अवस्था
- ❖ विद्यमान समस्या तथा चुनौतीहरू
- ❖ कार्यालयले अवलम्बन गरेका सुधारात्मक पहलहरू
- ❖ मन्त्रालयबाट गरिएको अपेक्षा

परिचय

- वि.सं.२०७३ साल माघमा स्थापना भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय, राधेराधे भक्तपुर, अवस्थित छ । यस कार्यालयले सवारीचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धि कार्य गर्ने गर्छ । यस कार्यालय हाल बागमती प्रदेश सरकारको साविक श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बाट हाल उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहेको छ । कार्यालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ तथा सम्बन्धित मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधिको अधिनमा रही नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी, सवारीचालक अनुमतिपत्र नविकरण, वर्ग थप, प्रतिलिपी, प्रमाणिकरण जस्ता सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी प्रशासनिक सेवाहरु प्रवाह गर्दै आएको छ ।

कार्यालयको संगठन संरचना



कार्यालयको दरवन्दी तेरिज (पदपूर्ति सहित)


सि.नं.	पद	श्रेणी	सेवा/समूह	मौजुदा	रिक्त	खुद दरवन्दी	कैफियत
१	अधिकृत नवौ/दशौ	नवौ/दशौ	नेपाल प्रशासन	१	०	१	
२	आधिकृत सातौ/आठौ	सातौ/आठौ	नेपाल प्रशासन	४	०	४	१ जना काज
३	कम्प्युटर ईन्जिनियर	सातौ/आठौ	विविध	१	०	१	काजमा
४	मेकानिकल ईन्जिनियर	सातौ/आठौ	नेपाल ईन्जि.मेकानिकल/ज.मे.	१	०	१	
५	सहायक अधिकृत	सहायक पाचौं /छैठौं	नेपाल प्रशासन	७	१	८	
६	मेकानिकल सुपरपाईजर छैठौं/पाचौं	सहायक पाचौं /छैठौं	इन्जि / मेका./ ज.मे.	२	०	२	
७	लेखापाल अधिकृत	सहायक पाचौं /छैठौं	नेपाल प्रशासन लेखा	१	०	१	
८	क. अपरेटर/ अधिकृत	सहायक पाचौं /छैठौं	विविध	४	०	४	
९	सहलेखापाल	सहायक चौथो /पाचौं	प्रशासन लेखा	३	०	३	
१०	सहायक	सहायक चौथो /पाचौं	नेपाल प्रशासन	३	१	४	
११	हलुका सवारी चालक	श्रेणी विहीन	नेपाल प्रशासन	१	०	१	करारमा निर्यात
१२	कार्यालय सहयोगी	श्रेणी विहीन	नेपाल प्रशासन	४	०	३	१ जना विहीन
	जम्मा			३२	२	३३	
१४	करार तर्फ - डाटाइन्ट्रीकर्ता	स्विकृत अस्थायी दरवन्दी	करार	६			
१६	करार तर्फ - माली र स्विपर	करार	करार	२			
१७	करार तर्फ - सुरक्षा गार्ड	करार	करार	२			
	कुल जम्मा			४४			



कार्यालयको वार्षिक बजेट

क्र.सं	आ.व. ०८२/०८३	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१.	चालु	४,०२,३५,४९१	३,९३,१७,१४९.८२	९७.७९%
२.	पूँजीगत	९७,३२,०००	९६,७७,१४४	९९.४३%

कार्यालयबाट संकलित राजश्वको विवरण



राजश्व विवरण : (राजश्व शिर्षकगत)



क्र.सं	कर, दस्तुर, शुल्क विवरण	रकम रु		
		०८०/८१	०८१/८२	०८२/८३
१.	परीक्षा शुल्क (१४२२४)	५,७४,६८,५००	५,९१,०७,०००	५,९९,६२,०००
२.	यातायात क्षेत्रको आम्दानी (१४२२५)	२४,९२,६५१	४२,३१,५००	२५,६५,८००
३.	चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी दस्तुर (१४२५६)	२०,९२,९१,०००	१५,६७,८१,५००	१४,९७,८८,५००
४.	बेरुजु (१५१११)	३,५३,८९६ आव ७५/७६ को नियमित	२,०००	१,६००
५.	असुली /उपर (१५११२) आ.व ७६/७७ को असुल उपर	५२,८०५	X	X
	जम्मा	२६,९६,५८,८५२	२२,०१,२२,०००	२०,४३,१७,९००

सवारी चालक अनुमतिपत्र भक्तपुरको विवरण				
अनुमतिपत्रको विवरण	नयाँ दर्ता	वर्ग थप	नवीकरण	प्रतिलिपी
आ.व. ०७७/७८	१५२५१	६१३३	१२७९८	६४२
आ.व. ०७८/७८	६६५९	२७०३	१७४५५	१०४१
आ.व. ०७९/८०	२७८९९	१०७७०	३३०६५	१५०५
आ.व. ०८०/८१	७६४४८	३९४८६	४८५२५	१९२५
आ.व. ०८१/८२	३००००	२१२२२	३२०२५	९५१
आ.व. ०८२/८३	२६५३३	१८१८२	२८५८०	१५८५

कार्यालयबाट प्रवाह भएको सेवा सम्बन्धी विवरण

(क) सवारी चालक अनुमतिपत्र (नयाँ तथा वर्ग थप) सेवा

- आवेदन दर्ता/Biometric लिने - अनलाइन फारम भरी तोकिएको मितिमा कार्यालय आउने सेवाग्राहीहरूको आवेदन दर्ता/Biometric लिने । हाल नयाँ प्रणालीमा NID मार्फत हुने भएकोले Biometric तथा Photo आवश्यक नपर्ने । हालको प्रणाली: <https://edlvsr.bagamati.gov.np> भएको ।
- लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने - नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दस्तुर बुझाएका आवेदकहरूको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने ।
- प्रयोगात्मक परीक्षा (Trial) सञ्चालन गर्ने - लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका तथा वर्ग थपका लागि आवेदन दस्तुर बुझाएका आवेदकहरूको प्रयोगात्मक परीक्षा (Trial) सञ्चालन गर्ने ।
- सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्ने - प्रयोगात्मक परीक्षा (Trial) मा सफल हुने परीक्षार्थीहरूको नतिजा प्रकाशन गरी सफल भएको वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्ने ।

(ख) सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण तथा प्रतिलिपि सेवा

- लाइसेन्सवाहकको सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।
- सवारी चालक अनुमतिपत्र हराएका, च्यातिएका, लाइसेन्सवाहकको नाममा प्रतिलिपि जारी गर्ने ।

(ग) सवारी चालक अनुमतिपत्रको वितरण

(घ) सवारी चालक अनुमतिपत्रको भेरिफिकेसन (विदेश जाने प्रयोजनका लागि समेत)

सवारी चालक अनुमतिपत्रको स्मार्ट कार्डवितरणको अवस्था

क्र.सं	स्मार्ट कार्डको अवस्था	संख्या	कैफियत
१.	हालसम्म प्रिन्ट भई कार्यालयमा प्राप्त कार्ड को संख्या	२,४८,३१९ थान	२१ जुलाई २०२२ देखी हालसम्म
२.	कार्यालयले हाल सम्म वितरण गरेको संख्या	१,०३,७६५ थान	मिति २०८३ बैशाख ८ गते देखि वितरण सुरु गरिएको
३.	नविकरणको म्याद १ वर्ष भन्दा कम भएका लाइसेन्सहरु प्रिन्ट नभएको		

विद्यमान समस्या तथा चुनौतीहरु



नयाँ प्रणालीमा आएको समस्या -

- नयाँ प्रणालीमा अस्थिरता कायमै रहेको सेवाम्राहीबाट आवेदन दिनमा नै समस्या उत्पन्न भएको ।

सरकारी प्रयोगात्मक परीक्षास्थल -

- सरकारी प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल र सवारी साधन नभएकोले कार्यालयले निजी ट्रायल सेन्टरसँग सम्झौता गरी सेवा संचालन गर्न बाध्य भएको ।

प्रोत्साहन भत्ता-

- सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ जारी भएको भएपनि सो बमोजिमको बजेट उपलब्ध नगराउँदा कर्मचारीहरु Motivate हुन नसकेको ।

सवारीसाधन -

- कार्यालयमा भएको विगतको चारपाइये सवारी भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा जलेर नष्ट भएको हुदाँ कार्यालय प्रमुखलाई विभिन्न ठाउँमा हुने सेमिनार,समिक्षा गोष्ठि, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरुमा आवत जावतमा समस्या भएको ।

कार्यालय भवन /Parking -

- हाल कार्यालय भाडाको निजि भवनमा संचालन हुदै आएको हुँदा सेवाम्राहीलाई One Door बाट सेवा प्रदान गर्न नसकिएको साथै कार्यालय परिसरमा Parking को समस्या रहेको ।

कार्यालयले अवलम्बन गरेको सुधारात्मक पहलहरू



हेल्प डेक्स-

- हेल्प डेक्स संचालनमा ल्याई अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई सेवाग्राहिहरूलाई आवश्यक सहयोग र अधिकांश समस्याहरू हेल्प डेक्स वाट समाधान गर्ने गरिएको ।

नतिजा -

- प्रयोगात्मक परीक्षा Trial test को नतिजा १ कार्यदिनमा नै अपलोड गरी सवारीचालक अनुमति पत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।

स्मार्ट कार्ड वितरण -

- सवारी चालक अनुमतिपत्रको स्मार्ट कार्ड वितरण Software प्रणालीमा अभिलेख राखी वितरण गर्ने गरिएको ।

राजश्व संकलन -

- सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण सम्बन्धी राजश्व संकलन बैंक मार्फत संकलन गर्ने गरिएको ।

विचौलियालाई निषेध -

- कार्यालयको परिसरभित्र विचौलियालाई निषेध गरिएको ।

सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्वेक्षण -

- यस कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सेवाका सम्बन्धमा सेवाग्राहीको धारणा संकलन गर्न QR Code मार्फत सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्वेक्षण गर्ने गरिएको ।



मन्त्रालयबाट गरिएको अपेक्षा



- कार्यालयबाट जारी भएका सवारी चालक अनुमतिपत्रको स्मार्टकार्ड प्रदेश सरकारले सम्बन्धित कार्यालयबाट नै छान्ने व्यवस्था गराइनु पर्ने ।
- लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा खटिने कर्मचारीलाई बिगतमा उपलब्ध हुँदै आएको भत्ता निरन्तर हुन आवश्यक ।
- प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन प्रविधियुक्त बनाउनु पहल गर्दा उपयुक्त हुने ।
- लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीहरूको हाजिरीमा फिङ्गर भेरिफाइको व्यवस्था गरिनु पर्ने
- लिखित परीक्षामा सहभागी भई अनुत्तिर्ण हुने वा अनुपस्थित हुने परीक्षार्थीले पुनः अनलाईन फारम भर्ने ९० दिन कुर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाई १ हप्ता (७ दिन) पछि पुनः अनलाईन फारम भर्ने सकिने बनाउनु पर्ने ।
- एक पटक लिखित परीक्षामा पास गरेका र वर्ग थपका लागि एक पटक अनलाईन फारम भरेका व्यक्तिलाई १८ महिनाभित्र ३ पटकसम्म Re-Trial दिन पाउने प्रावधानलाई हटाई तोकिएको आवेदन दस्तुर लिई १ वर्ष भित्र जति पटक पनि Re-Trial को आवेदन दिने सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- Server मा आउने समस्या समाधानका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा प्रदेशबाट एक जना कर्मचारी Focal Person का रूपमा खटाउनु उपयुक्त हुने ।
- कार्यालय भवनको स्थायी समाधानका लागि उपयुक्त स्थानमा आफ्नै स्वामित्वको भवनको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने ।
- लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजाको चेकलिस्ट Digital रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
- कार्यालयमा चारपाइग्रे तथा दुई पाइग्रे सवारी अभाव रहेको ले चारपाइग्रे १ थान र दुईपाइग्रे २ थान सवारी उपलब्ध गराइनु पर्ने ।





बागमती प्रदेश सरकार
कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
व्यवसायिक किट विकास फार्म
चित्तपोल, भक्तपुर

आ.व. २०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति

मिति: २०८३/०४/२०, २१ र २२ गते
जि.स.स. सभाहल, भक्तपुर
प्रस्तुतकर्ता:
देवेश राई साङ्पाङ
अधिकृतस्तर नवौं



१. कार्यालयको परिचय तथा कार्यक्षेत्र

- आ.व. २०५१/५२ मा तत्कालीन रेशम खेती विकास कार्यक्रम, खोपासी, काभ्रेपलाञ्चोकद्वारा सञ्चालित क्रियाकलापहरू मध्ये रेशम किराको फूलको व्यावसायिक उत्पादन तथा वितरण गर्ने उद्देश्यले भक्तपुर जिल्लाको चित्तपोलमा ७२ रोपनी जग्गा खुरीद तथा आवश्यक भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरी कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।
- त्यस पश्चात कृषि विभागबाट आ.व. २०६०/६१ मा भएको सांगठनिक पुनर्संरचना अनुसार "व्यावसायिक ग्रेनेज केन्द्र" नामबाट कार्यालय दर्ता भई आएकोमा हालसम्म आईपुग्दा संघीय शासन व्यवस्था अन्तर्गत बागमती प्रदेश, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत "व्यवसायिक किट विकास फार्म" को नामबाट हाल भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. १०, चित्तपोलमा यस कार्यालय संचालनमा रहेको अवस्था छ।
- समयसँगै रेशम किराका अतिरिक्त बागमती प्रदेश अन्तर्गत मुलतः रेशम किरा पालन, सेरेना मौरी पालन, जैविक/वानस्पतिक विषादी उत्पादन प्रविधि, गोब्रे तथा सिताके च्याउ उत्पादन प्रविधिहरूको स्रोतकेन्द्रको रूपमा रही सोको प्रसारमा एक महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्ने निकायको रूपमा रहेको छ।



२. भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

बजेट रु लाखमा

ब.उ.शि. नं. ३१२०१० २७	बिनियोजन रु.			खर्च रु.			वित्तीय प्रगति %	भारित प्रगति %
	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा		
प्रादेशिक बजेट	१४७	२४	१७२	१२३	२२	१४५	८४.७६	८५.५
संघ सशर्त (PMAMP)	-	-	-	-	-	-	-	-
जम्मा	१४७	२४	१७२	१२३	२२	१४५	८४.७६	८५.५


4

 आ.व. २०७५/७६ देखि हालसम्मको बजेट बिनियोजन तथा खर्चको स्थिति 									
(प्रादेशिक बजेट मात्र) बजेट रु. हजारमा									
आ.व.	बिनियोजन रु.			खर्च			वित्तीय प्रगति %	भारित प्रगति %	
	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा			
२०७५/७६	६६६५	२६४	६९२९	४३९३	२९२	४६०५	६६.४६	७८.९	
२०७६/७७	१५३२८	२०२५	१७३५३	९९९७	१९७९	११०९६	६३.९४	७५.९	
२०७७/७८	१३३६५	५३००	१८६६५	१०६३९	४२९९	१४८०२	७९.५६	८७.७	
२०७८/७९	१४८५३	३५८०	१८४३३	११७३०	३४७२	१५२०२	८२.४८	९२.३	
२०७९/८०	१६४३६	२७५०	१९१८६	१२५००	२६९४	१५१९५	७९.२०	८७	
२०८०/८१	१५५८८	३५६५	१९१५३	१२०९८	३५५०	१५५६८	८१.२८	९०	
२०८१/८२	१४५१५	२७३०	१७२४५	१२००२	२६९६	१४७००	८५.२४	९२.५	
२०८२/८३	१४७००	२४००	१७१००	१२३००	२२००	१४५००	८४.७६	८५.५	

३. विषय क्षेत्रगत अनुसार प्रगति विवरण आ.व. २०८२/८३ को मात्र

सि.न.	कार्यालय को नाम	सञ्चालित प्रमुख कार्यक्रम				हाँसिल मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू (उपलब्धी बनाउँदा लाभान्वित कृषक संख्या, कार्यक्रमबाट भएका परिवर्तनहरू आदि किटान हुने गरि उल्लेख गर्ने) (SMART हुनुपर्ने)	कैफियत
		कार्यक्रम	एकाइ	परिमाण	खर्च रु. हजारमा		
१	व्यवसायिक किट विकास फार्म चितापोल भक्तपुर	च्याउ उत्पादनका लागि संरक्षित संरचना निर्माण (टनेल)	पटक	१	८५५.० ०	२१८.६ वर्ग मिटर क्षेत्रफल ओगट्ने सिताके च्याउ उत्पादनका लागि नयाँ टनेल संरचना निर्माण सम्पन्न भयो। यस टनेलभित्र करिब १००० देखि १२०० वटा मुढाहरू अटाइने अनुमान गरिएको छ। हाल फार्ममा रहेका ७०० वटा मुढा सहित आगामी वर्ष थप च्याउ उत्पादन हुने।	

सि.न.	सञ्चालित प्रमुख कार्यक्रम				होसिल मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु (उपलब्धी बनाउँदा लाभान्वित कृषक संख्या, कार्यक्रमबाट भएका परिवर्तनहरु आदि किटान हुने गरि उल्लेख गर्ने) (SMART हुनुपर्ने)	कैफियत
	कार्यक्रम	एकाइ	परिमाण	खर्च रु. हजारमा		
२.	ग्रेनेज केन्द्रको लागि रहेको वातावरण अनुकूलित च्याम्बरको मर्मत (च्याउको बिउ उत्पादनका लागि इन्क्यूबेशन रुपमा रुपान्तरण गर्ने)	संख्या	१	४८७	अनुमानित २०५३-५४ सालमा तत्कालिन रेशम खेती विकास कार्यक्रम, खोपासी, काभ्रेपलाञ्चोक कार्यालयले यस ठाउँमा रेशम किराको अण्डा उत्पादन र वितरणका लागि निर्माण गरेको ग्रेनेज केन्द्र, हालसम्म एक पटक पनि संचालनमा नआएको पाइयो। उक्त संरचनालाई रेशम खेतीको घट्दो क्रमलाई हेर्दै समयानुकूल हुने गरी गोब्रे च्याउ उत्पादनका लागि रुपान्तरण गर्न सकिने प्रस्ताव गरियो। फलस्वरूप आधा संरचनालाई भने रुपान्तरण गर्न सफल भएको छ।	



सि.न.	सञ्चालित प्रमुख कार्यक्रम				होसिल मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु (उपलब्धी बनाउँदा लाभान्वित कृषक संख्या, कार्यक्रमबाट भएका परिवर्तनहरु आदि किटान हुने गरि उल्लेख गर्ने) (SMART हुनुपर्ने)	कैफियत
	कार्यक्रम	एकाइ	परिमाण	खर्च रु. हजारमा		
३.	गोब्रे च्याउ उत्पादन	के जि	५१३	४ लाख ५० हजार	गत आ.व. मा निर्मित वातावरण अनुकूलित च्याउ घर मार्फत बेमौसमी च्याउ उत्पादन लिन सफल भएको, हाल सम्म ५१३ के.जी उत्पादन भइसकेको	






सि.न.	सञ्चालित प्रमुख कार्यक्रम				होसिल मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू (उपलब्धी बनाउँदा लाभान्वित कृषक संख्या, कार्यक्रमबाट भएका परिवर्तनहरू आदि किटान हुने गरि उल्लेख गर्ने) (SMART हुनुपर्ने)	कैफियत
	कार्यक्रम	एकाइ	परिमाण	खर्च रु. हजारमा		
४.	रेशम कोया उत्पादन	के. जी.	१०२	११२.	रेशम कोया उत्पादन १०२ किलो	








सि.न.	सञ्चालित प्रमुख कार्यक्रम				होसिल मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू (उपलब्धी बनाउँदा लाभान्वित कृषक संख्या, कार्यक्रमबाट भएका परिवर्तनहरू आदि किटान हुने गरि उल्लेख गर्ने) (SMART हुनुपर्ने)	कैफियत
	कार्यक्रम	एकाइ	परिमाण	खर्च रु. हजारमा		
५.	फार्ममा सिताके च्याउ उत्पादन	के.जी	१५०	१२०	गत आ.व.मा थप गरिएको २८५ सिताकेका मुढाहरू बाट पहिलो उत्पादन शुरू हुँदै, बिग्रिएको Mist spray system लाई आफ्नै स्रोतबाट मर्मत गर्न सफल, हाल सम्म १५० के.जी उत्पादन भइसकेको	







सि.न.	सञ्चालित प्रमुख कार्यक्रम				हॉसिल मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु (उपलब्धी बनाउँदा लाभान्वित कृषक संख्या, कार्यक्रमबाट भएका परिवर्तनहरु आदि किटान हुने गरि उल्लेख गर्ने) (SMART हुनुपर्ने)	कैफियत
	कार्यक्रम	एकाइ	परिमाण	खर्च रु. हजारमा		
६.	सेरेना मौरी श्रोत विकासका लागि मौरी घर गोला तथा अन्य उपकरण खरिद	पटक	१	१७५	फार्ममा १४ वटा घर र त्यस्कौ स्ट्याण्ड खरिद कार्य सम्पन्न। सेरेना ६ वटा र मेलिफेरा ४ वटा गोला समेत खरिद। र अन्य आवश्यक उपकरण खरिद	
					 	

सि.न.	सञ्चालित प्रमुख कार्यक्रम				हॉसिल मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु (उपलब्धी बनाउँदा लाभान्वित कृषक संख्या, कार्यक्रमबाट भएका परिवर्तनहरु आदि किटान हुने गरि उल्लेख गर्ने) (SMART हुनुपर्ने)	कैफियत
	कार्यक्रम	एकाइ	परिमाण	खर्च रु. हजारमा		
७.	बाली उपचार शिविर	पटक	१	३२	बनेपा न.पा. ४मा बालीउपचार शिविर सम्पन्न	
						

४. राजस्व सम्बन्धि विवरण

रु. हजारम

आ.व.	राजस्व शिर्षक	जम्मा राजस्व					
	१४२११, कृषि उत्पादन बिक्री आम्दानी			१४२२९, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१४३१२, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१५१११, बेरुजु,	
	मुख्य स्रोत	परिमाण	राजस्व रु.				
२०७५/७६			-		-	-	-
२०७६/७७			-		-	-	-
२०७७/७८			१७०.५		-	-	१७०.५
२०७८/७९			९४		-	-	९४
२०७९/८०			१६६		-	-	१६६
२०८०/८१			१६९		-	-	१६९
२०८१/८२			२९९.४		-	-	३०२.४
२०८१/८३			४८८		-	-	४८८





५. कार्यालयले गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण (आ.व. २०८२/८३)



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	परिमाण
१.	उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भई कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रम	छैन
२.	प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्झौता भई कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम	४
३.	सिधै खरिद सम्झौता भई कार्यान्वयन भएका योजना/ कार्यक्रम	१६
४.	अन्य (तालिम -३ वटा र शिविर १ वटा)	

15



६. कर्मचारी विवरण



क्र.सं.	विवरण	अधिकृत स्तर			सहायक स्तर			अन्य			कैफियत
		स्वीकृत	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत	पदपूर्ति	रिक्त	स्वीकृत	पदपूर्ति	रिक्त	
१	स्थाई	२	२	०	६	३	३	१	१	०	
२	अस्थाई/करार	०	०	०	०	०	०	७	७	०	
३	ज्यालदारी	०	०	०	०	०	०	०	२	०	



७. आ.व. २०७५/७६ देखि हालसम्मको बेरजु



आ.व.	आ.व. अनुसारको बेरजु किसिम विवरण				फछ्यौट भएको विवरण	फछ्यौट हुन बाँकी बेरजु रकम रु. हजार			
	असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा		असुल उपर	नियमित गर्नु पर्ने	पेशकी	जम्मा
२०७५/७६			०						०
२०७६/७७			०						०
२०७७/७८			०						०
२०७८/७९			०						०
२०७९/८०			०						०
२०८०/८१			०						०
२०८१/८२			०						०

17



८. कार्यालयले गरेको महत्वपूर्ण अनुकरणीय/ नमुनायोग्य/ असल अभ्यास सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमहरू (बढीमा ५ वटा)



- यस फार्ममा सिताके च्याउको हाल सम्म ६९० वटा उत्पादन हुने मुढाहरू रहेकोमा यसलाई च्याउको संरक्षित संरचना निर्माण गरी सिताके च्याउको लागि बागमती प्रदेश के प्रमुख उत्पादन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न कोसिस जारी रहेको। भविष्यमा बिउ उत्पादन तर्फ लैजाने।
- यस फार्ममा सेरेना तथा मेलिफेरा दुवै जातका मौरीहरू पालन गरी बागमती प्रदेशको पूर्वी भेगको लागि मौरीको श्रोतकेन्द्रको रूपमा विकासको रूपमा अगाडी बढ्दै।

18



प्रमुख समस्या एवम् समाधानका उपाय



कार्यक्रमको नाम: व्यवसायिक किट विकास फार्म, भक्तपुर

समस्या	हाल हुँदै गएको सांगठनिक पून संरचनामा कार्यालय खारेज र हाल हिरहरभवन ललितपुरमा स्थित बाली संरक्षण प्रयोगशालालाई यस स्थानमा ल्याउने तयारी
समस्याबाट परेको असर	ओ.एन.एम. पुर्णरूपमा लागु हुन नसक्दा यस आ.व.मा अन्यौलता
समस्या समाधान गर्न गरिएको प्रयास	मन्त्रालयसँग ओ.एन.एम. कार्यान्वयन अवस्था बारे बुझी फार्ममा अति-आवश्यक रहेका क्रियाकलापहरू संचालन गरेको
समस्या समाधानका लागि सुझाव	

19




धन्यवाद !

20

भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ

भक्तपुर न.पा. २, औद्योगिक क्षेत्र, भक्तपुर




संघको इतिहास

- २०२३ साल कात्तिक ७ गते
भक्तपुर व्यापार संघको नाममा
स्थापना
- २०२४ सालदेखि नेपाल उद्योग
वाणिज्य महासंघको
कार्यकारिणी समितिमा
प्रतिनिधित्व
- ISO 9001:2000
Certified पहिलो उवासंघ



टिबुक्छेंस्थित कार्यालय



संघको दृष्टिकोण:

"दिगो पर्यटन तथा निर्यातमुखी हस्तकला, युवा स्वरोजगार र महिला उद्यमशीलता विकास सहित प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक कृषि एवं जिल्लाका अन्य उद्योग व्यवसायहरुको प्रवर्द्धन तथा विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नका साथै लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी विकास गर्दै राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अभिवृद्धि गरी जिल्लाको अग्रणी प्रविधिमैत्री छाता संघको रुपमा निरन्तर कार्य गर्दै जाने।"

उद्देश्य:

- जिल्लाको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको सुव्यवस्था गरी स्थानीय एवं अन्तरराष्ट्रिय व्यापार विस्तार गर्ने,
- उद्यमी व्यवसायीहरूको हक हित तथा सुविधाहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने,
- आर्थिक नीति, ऐन कानून, योजना तथा कार्यक्रम आदिको विवेचना, विश्लेषण गरी प्रतिक्रिया तथा सुझाव दिने,
- उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी विवादको मध्यस्थता गर्ने,
- समान उद्देश्य भएका अन्य संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने ।



संघको लक्ष्य :

“जिल्लाका उद्योगी/व्यवसायीहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन गर्दै व्यवसायिक वातावरण सृजनाका माध्यमबाट जिल्लाको आर्थिक-सामाजिक विकासमा योगदान दिदै देश विकासमा ठेवा पुऱ्याउने ।”








प्रमुख सेवाहरु:

- प्रतिनिधित्व तथा व्यावसायिक पहल ।
- जिल्ला-अन्तरदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माण ।
- सदस्यहरुको क्षमता विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि तालिम, गोष्ठीको आयोजना ।
- मेला आयोजना तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मेलाहरुमा सहभागिताको लागि सिफारिस र पहल ।
- व्यवसायिक सूचना केन्द्र ।
- करसम्बन्धी तालिम, सहजीकरण र परामर्श सेवा ।
- व्यवसाय दर्ता नवीकरणमा सहजीकरण ।

भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्षहरु



श. महेश्वर सिन्हा
(संस्थापक अध्यक्ष) (१९५५-१९६२)



श. राम बहादुर थापा
(१९६२-१९७३)



श. रामप्रसाद सिन्हा
(१९७३-१९७५)



श. महेश्वर सिन्हा
(१९७५-१९७८)



श. महेश्वर सिन्हा
(१९७८-१९८०)



श. महेश्वर सिन्हा
(१९८०-१९८३)



श. महेश्वर सिन्हा
(१९८३-१९८५)



श. महेश्वर सिन्हा
(१९८५-१९८८)



श. महेश्वर सिन्हा
(१९८८-१९९०)



श. महेश्वर सिन्हा
(१९९०-१९९३)



श. महेश्वर सिन्हा
(१९९३-१९९६)



श. महेश्वर सिन्हा
(१९९६-१९९८)



श. महेश्वर सिन्हा
(१९९८-१९९९)



श. महेश्वर सिन्हा
(१९९९-१९९९)



भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका कर्मचारीहरु



सत्यराम त्वाती
नितित कार्यकारी अधिकृत



राजेन्द्र बासुकला
लेखा अधिकृत



मनिष सिन्ताकल
कार्यालय सहायक



उर्मिला सुवाल
कार्यालय सहयोगी

भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघमा आबद्ध सदस्य

- **साधारण सदस्य :**
(साधारण सदस्यतर्फ हाल कायम सदस्य संख्या - ६२६)
- **वस्तुगत सदस्य :**
(वस्तुगत सदस्यतर्फ हाल कायम सदस्य संख्या - २६)
- **प्रशोषिष्ट सदस्य :**
(प्रशोषिष्ट सदस्यतर्फ हाल कायम सदस्य संख्या - ५६)
- **मानार्थ सदस्य :**
(मानार्थ सदस्यतर्फ हाल कायम सदस्य संख्या - १)

संघका प्रमुख आम्दानीका स्रोतहरु :

- सदस्यता तथा नवीकरण शुल्क
- विभिन्न सिफारिस
- सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन जारी बापत
- विभिन्न कार्यक्रम तथा तालिम सञ्चालन बापत
- आर्थिक सहयोग
- स्मारिका, बुलेटिन, क्यालेन्डर छपाई

आ.व. २०८२/८३ मा
संघले गरेको प्रमुख कार्यक्रम तथा गतिविधिहरु:

- आर्थिक र व्यवसायिक सम्बन्ध वृद्धिका साथै प्राविधिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ मिति २०८२/५/९ गते भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघले China Council for the Promotion of International Trade Xi'an Sub-council सँग र मिति २०८२/५/१२ गते संघ र China Council for the Promotion of International Trade Jilin Provincial Committee सँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ।



- मिति २०८२/६/९ संघको आयोजनामा वर्तमान अवस्थामा व्यवसायिक सुरक्षा चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।



मिति २०८२ कात्तिक २७ गतेदेखि मंसिर ८ गतेसम्म गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, त्रिपुरेश्वरको सहयोग तथा जिल्लास्थित चारवटै नगरपालिका कार्यालयसँग सहकार्य गरी नापतौल डोर कार्यक्रम सञ्चालन ।





मिति २०८२ माघ १५
गते भक्तपुर र
मकवानपुरका महिला
उद्यमीहरूबीच महिला
उद्यमीहरूको विकास
तथा प्रवर्द्धनका लागि
छलफल ।



मिति २०८२ माघ २९ गते
भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघको
आयोजना तथा आन्तरिक राजश्व
कार्यालय भक्तपुरको सहकार्यमा
करसम्बन्धी समस्या र समाधान
विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।



भक्तपुर उद्योग वाणिज्य
संघअन्तर्गत महिला उद्यमी
उपसमितिको आयोजनामा मिति
२०८३ वैशाख २७ गतेदेखि २९
गतेसम्म भक्तपुरका महिला
उद्यमी व्यवसायीहरुको व्यक्तित्व
तथा नेतृत्व विकास गर्ने
उद्देश्यका साथ उद्योषण तालिम
सञ्चालन ।



मिति २०८३ जेठ ३ गते बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा
प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण
निर्देशानलय मकवानपुरसंगको सहकार्यमा स्टार्टअप र नवप्रवर्तन उद्यमी विकास
सम्मेलन २०८३ सञ्चालन ।





उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय भक्तपुरको आयोजना एवं भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा मिति २०८३ जेठ १८ र १९ गते दुईदिने ई-कमर्स तालिम सञ्चालन ।



संघको आयोजना एवं उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय भक्तपुरको सहकार्यमा मिति २०८३ जेठ १५ र १६ गते दोस्रो भक्तपुर औद्योगिक प्रवर्द्धन व्यापार मेला सञ्चालन ।



मिति २०८३ असार
१७ गते संघको
आयोजना एवं
आन्तरिक राजश्व
कार्यालय
भक्तपुरको
सहकार्यमा आर्थिक
ऐन २०८३ मार्फत
विभिन्न करमा
गारिष्टका विशेष छुट
र अन्य
व्यवस्थासम्बन्धी
अन्तरक्रिया
कार्यक्रम
सञ्चालन ।



मिति २०८३ असार २८ गते भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघको संस्थागत क्षमता
स्वःमूल्यांकन कार्यक्रम ।



आ.व. २०८३।८४ मा संघका मुख्य योजनाहरु:

- बिजनेस इन्व्युबेसन सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन ।
- कोसेली घर स्थापना तथा सञ्चालन ।
- भक्तपुर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला सञ्चालन ।
- युवा ।महिला उद्यमशीलता वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन ।
- व्यवसायिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन ।
- भक्तपुरको आर्थिक सामर्थ्य र सम्भावनाबारे अनुसन्धान ।

स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा संघसँग अपेक्षा :

- जिल्लाका चारवटै स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिका उद्योग व्यवसायका लागि फरक फरक कर निर्धारण भएको पाइएकोले करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने ।
- स्थानीय तहको व्यवसाय कर निर्धारण गर्दा उद्यमी, व्यवसायीहरुको सहभागिता र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
- निजी क्षेत्रलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले सहयात्रीको व्यवहार गर्नुपर्ने ।
- निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८५ प्रतिशत रहेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई कर तिर्ने उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई राज्यले नीति तथा ऐनमा सहजीकरण गरी संरक्षण गर्नुपर्छ ।

- जिल्लाको आर्थिक विकासका लागि स्थानीय उद्यमी, व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने ।
- व्यवसायीहरूले प्रयोग गर्ने नाप तौल तथा अन्य उपकरण र यन्त्रहरूको दर्ता नवीकरणको लागि स्थानीय व्यवसायीहरू त्रिपुरेश्वर पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेका कारण जिल्लास्तरमा नै सोको कार्यालय राख्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने ।
- युवा उद्यमशीलता, महिला उद्यमशीलता विकासका लागि तथा उद्योगी, व्यवसायीहरूका लागि स्थानीय तह र भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघबीच सहकार्य गरी विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने ।

- जिल्लाको समग्र पर्यटन, हस्तकला, मझौला र घरेलु तथा साना उद्योगलाई टेवा पुऱ्याउन प्रत्येक वर्ष भक्तपुर औद्योगिक व्यापार मेला सञ्चालन गर्न भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई मेला व्यवस्थापनका लागि भक्तपुरका चारवटै नगरपालिकाहरू, प्रदेश सरकार र संघ सरकारबाट आवश्यक बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।
- आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी जिल्लामै सुविधासम्पन्न कोसेली घर निर्माण एवं सञ्चालनका लागि पहल एवं सहयोग गर्नुपर्ने ।
- बजार अनुगमन कार्य सँगै व्यापारी, व्यवसायीहरूलाई सचेतनात्मक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने ।

મક્તપુર ડધોગ વાણિજ્ય સંઘ

મક્તપુર ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર, બ્યાસી, મક્તપુર

ધન્યવાદ



जिल्ला समन्वय समिती
भक्तपुर, बागमती प्रदेश
नेपाल



प्रस्तुती
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल

स्थापना र मुख्य उद्देश्य: फेकोफन जुन १९९५ मा नेपालभरका वन उपभोक्ताहरूको अधिकार संरक्षण, क्षमता अभिवृद्धि, नीतिगत पैरवी र दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्थापना भएको राष्ट्रिय सञ्जाल हो।

न्यायपक पहुँच र आवद्धता: या १ करोड़ ६० लाख वन उपभोक्ताहरू समेटिएको नागरिक संगठन हो, जसमा ३१ लाख १५ हजारभन्दा बढी घरधुरीका २३,०२६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका साथै कबुलियती, धार्मिक र मध्यवर्ती क्षेत्रका वन समूहहरू आवद्ध छन्।

वन क्षेत्रको संरक्षण: फेकोफनमा आबद्ध उपभोक्ता समूहहरूले नेपालको २४ लाख २५ हजार ३९२ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रको प्रत्यक्ष संरक्षण, सम्बर्धन र दिगो व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।

सङ्घीय संरचनामा विस्तार: देशको नयाँ प्रशासनिक ढाँचा अनुसार फेकोफनको साङ्गठनिक सञ्जाल देशभरका ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ५५६ स्थानीय तहसम्म पर्ण रूपमा विस्तार भएको छ।

समावेशी नेतृत्व र ५०% महिला सहभागिता: समावेशी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित १५,००० प्रतिनिधिरूमा मुख्य पदहरूसहित ५० प्रतिशत महिला सहभागिताका साथै आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्न वर्गको नेतृत्व सनिश्चित गरिएको छ ।

आर्थिक सशक्तीकरण र गरिबी न्यूनीकरण: वन स्रोतको दिगो उपयोग, क्षमता अभिवृद्धि र सहमतिमा आधारित निर्णय प्रक्रियामार्फत उपभोक्ताहरूको जीविकोपार्जन सुधार र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने यसको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ ।

आत्मनिर्भरता र सुशासनको दृष्टिकोणः सामाजिक तथा आर्थिक न्यायको प्रयोग गरी सामुदायिक वनको समतुल्य उपयोगमार्फत वन उपभोक्ताहरूलाई पूर्ण रूपमा सशक्त, आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी बनाउने यसको दीर्घकालीन दृष्टिकोण (Vision) रहेको छ ।



जनशक्ति विवरण

क्षेत्र	सङ्ख्या
पदाधिकारीहरू	१५,०००
केन्द्रिय कर्मचारी	१५
फिल्डमा कर्मचारी	३२



भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरू

१. स्थानिय स्तरका समन्वयात्मक क्रियाकलाप मार्फत सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चितता कार्यक्रम

साझेदार संस्था: ग्रिन फाउण्डेशन नेपाल, CIPRED Nepal

कुल रकम: रु ६,९२,०००/-

भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गत कार्यक्षेत्र: सुर्यविनायक नगरपालिका

स्थानियस्तरका मुख्य क्रियाकलापहरू

- स्थानिय तहमा सामुदायिक वन सम्बन्धि ऐन तथा कार्यविधि निर्माणमा सहजिकरण
- सामुदायिक वन अन्तर्गत सहभागितामुलक श्रोत नक्सांकन, सुशासन, वन अधिकार सम्बन्धि तालिम, तथा सामुदायिक वनको नक्सांकन तथा श्रोत सर्भेक्षण
- उपभोक्ता समुहहरूमा सामुदायिक वन कार्ययोजना तयारी तथा कार्यन्वयनमा सहजिकरण
- उपभोक्ता समुहहरूमा लै.स.सा.स को मुलप्रवाहिकरण
- वन क्षेत्र संग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान, प्रथाजनित अभ्यासहरूको जानकारी संकलन तथा दस्तावेजीकरण

सुर्यविनायक नगरपालिका सामुदायिक वन सम्बन्धि विवरण

- कुल सामुदायिक वन संख्या: २९
- सामुदायिक वन अन्तर्गतको क्षेत्रफल: ७५८. ७६ हे.
- लाभान्वित घरधुरी: ४०४५
- लाभान्वित महिला: ९५३८
- लाभान्वित पुरुष: ९७१६
- मुख्य प्रजाती: सल्ला, चिलाउने, उतिस
- वार्षिक संकलन गर्न सकिने परिमाण (काठ): ११८९३ क्यू फि



सुर्यविनायक नगरपालिका परियोजना अन्तर्गत गरिएका क्रियाकलापहरू

- सुर्यविनायक नगरपालिका सामुदायिक वन ऐन निर्माण सहजीकरण
- २७ वन समुहमा सहभागितामुलक श्रोत नक्सांकन, सामुदायिक वन अधिकार तथा सुशासन तालिम, तथा वन नक्सांकन तथा श्रोत सर्भेक्षण
- सात वटा समुहमा सामुदायिक वन कार्ययोजना तयारीमा सहजीकरण
- सातवटा समुहमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध समिती निर्माण तथा GESI फोकल पर्सन छनोटमा सहजीकरण
- लै.स.सा.स गतिविधि अन्तर्गत बन्देश्वरी सामुदायिक वनमा एकदिने कार्यशाला गोष्ठी



२. Building climate resilience through strengthened communication across the weather and climate information services(WCIS) system

विपद तथा मौसमजन्य जोखिम सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम



सञ्चालित गतिविधिहरू

मौसम तथा जलवायु सूचना सेवा (WCIS) प्रणाली सम्बन्धी ४ वटा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी समुदायस्तरमा मौसम तथा जलवायु सूचना प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न १०० भन्दा बढी सहजकर्ताहरू (Facilitators) तयार गरियो ।

कुल बजेट: रु. १,९६,०००/-

सहभागिता

जम्मा सहभागी: ११७ जना

पुरुष: ६० जना

महिला: ५७ जना

तालिममा समेटिएका मुख्य विषयहरू

- सहजीकरण सीप (Facilitation Skills)
- मौसम, जलवायु तथा विपद्को आधारभूत बुझाइ ।
- मौसम तथा जलवायु सूचनाका स्रोतहरू तथा तिनको प्रभावकारी उपयोग ।
- स्थानीय सरोकारवालाहरू तथा स्थानीय स्रोतहरूको पहिचान ।
- सत्र योजना तथा स्थानीय सन्दर्भ, स्थानीय जोखिम, समुदायका अनुभव र सहभागितामा आधारित सिकाइ गतिविधिहरू सञ्चालन ।

३. कार्वन व्यापारबाट हुने लाभको बाँडफाँड योजनामा पालिकास्तरिय अभिमुखीकरण कार्यक्रम

कार्यक्षेत्र: सुर्यविनायक नगरपालिका तथा चांगुनारायण नगरालिका

कुल बजेट: रु ९०,०००/-

सहभागी

जम्मा: ८५

महिला: ४९

पुरुष: ३६

मुख्य उपलब्धिहरू

- लाभांश वितरण सम्बन्धि सचेतना विस्तार
- स्थानिय समुदाय तथा आदिवासी जनजातीको लाभांशमा पहुँच सुनिश्चितता अभ्यास



वित्तीय प्रगति विवरण (आ.व. २०८२।८३)

कार्यक्रम (ब.उ.शी.न्/ख.शी.न्)	योजना/आयोजना/कार्यक्रम/क्रियाकलाप	योजना/कार्यक्रम सञ्चालन भएको नगरपालिका र वडा	इकाइ	आ.व. २०८२।८३ को जम्मा प्रगति				
				बजेट	लक्ष्य	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
	स्थानिय स्तरका समन्वयात्मक क्रियाकलाप मार्फत सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चितता कार्यक्रम	सुर्यविनायक नगरपालिका	गोटा	६९२०००	२७	२४१३१०	३५	३७
	विपद तथा मौसमजन्य जोखिम सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम	भक्तपुर जिल्ला	गोटा	१९६०००	४	१९६०००	१००	१००
	कार्वन व्यापारबाट हुने लाभको बाँडफाँड योजनामा पालिकास्तरीय एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम	सुर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिका	गोटा	९००००	२	९००००	१००	१००
	जम्मा			९७८०००	३३	५२७३१०	७८	७९

Thank
you!



Kathmandu Upatyeka Khanepani Limited

Bhaktapur Branch Office

Yearly Progress Review Meeting

F/Y 2082/83

Presented By :
Ajay Kumar Sahani, Engineer

Introduction and Work Scope




- Production and distribution of drinking water to public
- Main source of drinking water Mahadev khola Muhan Pokhari (Bansbari Treatment Plant) and Katunje Reservoir supply from Sundarijal Treatment Plant
- Service area Bhaktapur Municipality (ward No.1-10), Changunarayan Municipality(ward No.2,4), Suryabinayak Municipality (ward No. 4,5,6)

Water Distribution Data



Water Distribution in cum
Monthly F/Y2082/83



Connection Status Wardwise (F.Y 2082/83)



S.No.	District	Municipality	Ward No.	No of Customers/ House Connection								Total
				1/2	3/4	1	1.5	2	3	4	Connect	
1	Bhaktapur	Bhaktapur	1	2151								
2			1001	1580								
3			1002	1179								
4			1003	524								
5			1004	1116								
6			1005	701								
7			1006	845								
8			1007	794								
9			1008	1020								
10			1009	1004								
11			1010	1939								
12		Suryabinayak	2004	209								
			2005	226								
13			2006	755								
14			2008	218								
15		Changunarayan	3002	277								
16			3005	275								
17			3007	315								
18			3008	108								
19			3009	315								
20		Changu brihat	ward 4	259								
21			unmeter	414								
22		Government		234								
23		Indus and comp		49								
Total Connection in Branch				16507	25	6	1	3		2		16544

Financial Progress Report F/Y 2082/83

S.N	Budget Title	Budget Expense	Remarks
1	Surface source protection work	1037954.18	
2	Dry season management program	1705814.64	
3	Improvement work of existing water treatment plant	1083171.80	
4	New Source Identification and water production increase program	474437.85	
5	Water Supply pipeline extension work	14815990.59	
6	Water Supply pipeline improvement work	2274488.87	
	Grand Total	21391857.93	

Procurement Report

S.N.	Description	Nos.	Remarks
1	Procurement done by competition method KUKL/BHAKTAPUR/SQ/WORKS/01/2082/083 KUKL/BHAKTAPUR/NCB/WORKS/01/2082/083	2	Leakage control at different places of Bhaktapur branch, 6" dia HDPE pipeline work from Sallaghari chowk to Byasi (1960m)
2	Procurement done by direct method	30	Pipeline improvement and replacement work as per public demand and necessity, leakages work at different places, surface source protection work, treatment plant improvement work etc.
	Grand Total	32	



Status of Employee

S.No.	Description		Approved Number as per Organization Chart	Shrawan	Bhadra	Ashoj	Kartik	Mangsir	Poush	Magh	Falgun	Chaitra	Baishak	Jesth	Asar
1	Permanent	Technical		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		Non technical		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
2	Monthly wages	Technical		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Non technical		6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	Service contract	Technical		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Non technical		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Daily wages	Technical		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		Non technical		2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Total :		51	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53

Meter Inspection Report to Reduce NRW



	Chaitra 2082	Baisakh 2083	Jesth 2083	Asadh 2083	Grand Total
Total Customers	245	1450	1536	1918	5149
Sealed	182	863	690	1089	2824
Sealing not required	37	289	533	391	1250
Door Lock	9	92	168	184	453
Remaining(No water supply, T-bypass,dual record,etc.)	17	120	119	173	429
Meter maintenance done	16	21	17	1	55
No meter	0	86	26	81	193
T-Bypass(remaining)	0	0	1	0	1
T-Bypass found and removed	4	10	5	7	26



Quality Inspection Work



Inspection work at Bansbari Treatment Plant and Jagati



Installation of smart sensor device at Muhan Pokhari



Major Accomplishments in NRW Reduction



1. From the Survey data,

From Kartik 25th, 2082 - Till Asadh, 2083), Consumers taps that were connected but not registered in branch office = 206

Consumers came for registration = 180

Consumers taps that were legalized after registration = 150

	Mangsir	Poush	Magh	Falgun	Chaitra	Baisakh	Jesth	Asadh
Leak Identification	125	135	80	60	69	65	45	48
Leak Repaired	125	135	75	59	65	62	42	43

Issues and Problems



- Numbers of water taps in operation at present which comes under German Project but not registered in KUKL online system.
- Leakages on old GI, CI pipes.
- Pipe damages during Road Construction ,Sewar Works, Underground electrification.
- Incomplete consumers database and outdated data of pipe layouts
- Manual Leakage detection.
- No Bulk Meter at Tanker Filling Station,Sallaghari.
- Error in Meters.



THANK YOU!!!



गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा भक्तपुरको

संस्थागत परिचय

- **स्थापना:** २०५९ मंसिर १ गते (डा. बालचन्द्र मिश्रको अध्यक्षतामा)
- **प्रकृति:** भक्तपुर जिल्लामा क्रियाशील सामाजिक संस्थाहरूको साझा छाता संगठन
- **जिल्ला शाखा भक्तपुरमा आबद्धता:** १०५ वटा मुनाफा रहित विशुद्ध सामाजिक
- **भनपा :** १८
- **सुनपा :** ३४
- **चनापा :** २५
- **थिमि नपा :** २८
- **बागमती प्रदेशमा:** १७३७
- **प्रदेश स्तरमा:** ६६०८

मूल भूमिका र योगदान

सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरण: प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मका आन्दोलन तथा परिवर्तनका हरेक पक्षमा नेतृत्वदायी सहभागिता।

विपद तथा मानवीय सेवा: भौतिक, पर्यावरणीय विपद् व्यवस्थापन र विभिन्न राहत एवं सामाजिक कार्यहरूमा निरन्तर क्रियाशीलता।

जिल्ला प्रशासन कार्यलयको रेकड अनुसार

- दर्ता संख्या: २०००
- नबिकरण: ३१९
- नयाँ : २३

मुख्य उद्देश्यहरू:

नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा:

मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने।

गैरसरकारी हक-हित र क्षमता विकास:

सदस्य गैरसरकारी संस्थाहरूको हक-हितको संरक्षण गर्ने, तिनीहरू बीच समन्वय बढाउने र संस्थागत तथा पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

सुशासन र पारदर्शिता:

गैरसरकारी संस्था क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, व्यावसायिकता र आचारसंहिताको पालना गराउने।

नीतिगत पैरवी (Policy Advocacy):

नागरिक समाज, विकास र सामाजिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति-निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक दबाब र पैरवी गर्ने।

दीगो विकास र गरिबी निवारण:

दीगो विकास लक्ष्य (SDGs) हासिल गर्न, दीगो विकास, वातावरण संरक्षण र समाजका सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका वर्गको उत्थानका लागि योगदान पुऱ्याउने।

सरकार र साझेदारहरूसँग सहकार्य:

नागरिक समाजको तर्फबाट सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग र अन्य सरोकारवालाहरूसँग सकारात्मक संवाद र सहकार्यको वातावरण बनाउने।

मूलभूत सिद्धान्त

नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा सुशासनको सन्दर्भमा मूलभूत सिद्धान्त/प्रमुख स्तम्भ।

- खबरदारी
- पहरेदारी
- साझेदारी

खबरदारी (Alertness / Awareness Generation):

सरकार, सार्वजनिक निकाय वा शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूले गर्ने गल्ती, गलत नीति, भ्रष्टाचार वा अधिकारको दुरुपयोगविरुद्ध आवाज उठाउनु र जनतालाई सचेत गराउनु खबरदारी हो। यसले सार्वजनिक क्षेत्रलाई आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित हुन दिँदैन र उनीहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ।

पहरेदारी (Watchdog Role / Vigilance):

सार्वजनिक हित, मानव अधिकार, विधिको शासन र राज्यका स्रोत-साधनको सही सदुपयोग भइरहेको छ वा छैन भनेर निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने कार्य पहरेदारी हो। पहरेदारको रूपमा नागरिक समाजले 'वाचडग' (Watchdog) को भूमिका निर्वाह गर्दै अनियमितता र अधिकार हनन हुनबाट रोक्छ।

साझेदारी (Partnership / Collaboration):

विकास, सामाजिक रूपान्तरण र राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू बीच गरिने पारस्परिक सहकार्य र समन्वय साझेदारी हो। यसले स्रोत, साधन, ज्ञान र दक्षताको आदानप्रदान गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग पुऱ्याउँछ।

प्रमुख कोष तथा कार्यक्रमहरू

विवरण	श्रोत	वर्तमान अवस्था / रकम	उद्देश्य तथा लक्ष्य
उत्कृष्ट गैसस सम्मान कोष	आन्तरिक तथा सदस्य	रु. ४ लाखको अक्षयकोष	जिल्लामा उत्कृष्ट काम गर्ने एक संस्थालाई प्रतेक वर्ष रु. १० हजार नगद र सम्मानपत्र प्रदान
गैसस विपद् व्यवस्थापन कोष	संघसंस्था बिज्ञापन	रु. ३ लाख २३ हजार जम्मा भएको	कोभिड-१९ लगायत भविष्यमा आउने विपद्मा तत्काल सहयोग गर्ने (लक्ष्य: कम्तीमा रु. ५ लाख पुऱ्याउने)
आम्दानी / खर्च	सदस्य सुल्क नबिकरण सुल्क दर्ता सुल्क	प्रशासनिक खर्च	

यस संस्थाद्वारा सम्मानित/पुरस्कृत जिल्लाका उत्कृष्ट संस्थाहरू

- 🏆 वातावरण संरक्षण मञ्च,
- 🏆 रूपान्तर नेपाल,
- 🏆 मानव अधिकार तथा विकास मञ्च,
- 🏆 मानव कल्याण समाज,
- 🏆 अभिभावक स्वावलम्बन समूह,
- 🏆 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
- 🏆 डिभाइन युथ क्लब संस्थाहरू



यस महासंघले स्थापना कालदेखि हालसम्मका अध्यक्षहरुको नामावली

१. बालचन्द्र मिश्र (२०५९),
२. बालमुकुन्द सुवाल (२०६१)
३. दुगामोहन श्रेष्ठ (२०६५)
४. बालमुकुन्द सुवाल (२०६८),
५. बालमुकुन्द सुवाल (२०७१),
६. सोम शमा बजगाईं (२०७४),
७. नारायण प्रसाद न्यौपाने (२०७७)
८. अनिता पाण्डे (२०८१)



गैसस कायसमिति विवरण २०८१

नाम	फोन नं
अध्यक्ष :- अनिता पाण्डे	९८४१३९५८३३
नि.अध्यक्ष :- नारायण प्र. न्यौपाने	९८५१००९६६९
उपाध्यक्ष :- रमेश गिरी	९८५१०८८५९७
सचिव :- लक्ष्मी काकी अधिकारी	९८४१२३०५५९
सह-सचिव :- सीता अधिकारी	९८४१७९४३३१
कोषाध्यक्ष :- शान्ता मैनाली चुडाल	९८४२३९९४१५
सदस्य :- मनिषा काकी	९८४१३९३७१०
सदस्य :- सुजन अधिकारी	९८६२९२२७६६
सदस्य :- साजन श्रेष्ठ	९८४१२८२३१२
सदस्य :- श्रीलक्ष्मी पञ्च	९८६००११५५०
सदस्य :- राधेश्याम दुवाल	९८४१४३२६५१
सदस्य :- न्हुछे बहादुर प्रजापति	९८६०६६२४३३
सल्लाहकार :- बालमुकुन्द सुवाल	९८५१०७८७३७
सल्लाहकार :- जुना बस्नेत	९८४१५५३९७९



गैसस जिल्ला शाखा भक्तपुरको आ. ब. २०८२/८३ को अधवाषिक कार्यक्रम

१. वार्षिक योजना तजुमा गोष्ठी कार्यक्रम

मिति: २०८२ साउन १६ शुक्रबार र १७ गते

स्थान : भोटचौरस्थित होटल हेभेन हिल

सहभागिता : गैसस महासंघ जिल्ला शाखा भक्तपुरकी अध्यक्ष अनिता पाण्डे, गैर सरकारी संस्था महासंघ केन्द्रका अध्यक्ष अजुनकुमार भट्टराई, गैसस केन्द्रका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीमैया थापा, गैर सरकारी संस्था महासंघ केन्द्रका सदस्य तथा बागमती प्रदेश इन्चाज पहलमान श्रेष्ठ, गैसस भक्तपुरका निवतमान अध्यक्ष नारायण प्रसाद न्यौपाने, गैसस भक्तपुरका सल्लाहकार जुना बस्नेतका साथै गैसस भक्तपुरका पदाधिकारी तथा कायसमिति सदस्यहरु गरि जम्मा ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

२. सामुदायिक सरोकारवालाहरुसंग साझेदारी र छलफल बैठक

मिति: २०८२ साउन १६ शुक्रबार

स्थान : भोटचौरस्थित होटल हेभेन हिल

नागरिक समाजले विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा समूह USPF परियोजना अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भता तथा स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी सामुदायिक सरोकारवालाहरुसंग साझेदारी र छलफल बैठक भोटचौरस्थित होटल हेभेन हिलमा

सहभागिता : गैसस महासंघ जिल्ला शाखा भक्तपुरकी अध्यक्ष अनिता पाण्डे, गैर सरकारी संस्था महासंघ केन्द्रका अध्यक्ष अजुनकुमार भट्टराई, गैसस केन्द्रका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीमैया थापा, गैर सरकारी संस्था महासंघ केन्द्रका सदस्य तथा बागमती प्रदेश इन्चाज पहलमान श्रेष्ठ, गैसस भक्तपुरका निवतमान अध्यक्ष नारायण प्रसाद न्यौपाने, केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक अभिषेक शाह, गैसस भक्तपुरका सल्लाहकार जुना बस्नेतका साथै गैसस भक्तपुरका पदाधिकारी तथा कायसमिति सदस्यहरु गरि जम्मा जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

३. बालविवाह, उमेर नपुग्दै हुने विवाह र जबरजस्ती हुने विवाह अन्त्यकै लागि नागरिक समाज संघसंस्थाहरूको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया

मिति: २०८२ साउन २० गते मंगलबार

स्थान : मध्यपुरथिमीस्थित शंखधर पाटी प्यालेस

सहभागिता : गैसस भक्तपुरका अध्यक्ष अनिता पाण्डे, गैसस केन्द्रिय बरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीमैया थापा, गैसस भक्तपुरका सल्लाहकार जुना बस्नेत, निरन नेपालका रामचन्द्र भण्डारी र रति श्रेष्ठ, बालिका दुलही होइनन्का समिना प्रधान, गैसस भक्तपुरका सचिव लक्ष्मी काकी अधिकारी, गैसस भक्तपुरका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्य लगायत संस्थामा आबद्ध प्रारम्भिक सदस्य संस्थाका प्रतिनिधि तथा पत्रकारसहित जम्मा ४० जनाको उपस्थिति रहेको ।

सहकाय: बालिका दुलही होइनन्

४. बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम

मिति: २०८२ साउन ३० गते शुक्रबार

स्थान : मिल मि रेष्टुरेन्ट, राधेराधे

सहभागिता : गैसस भक्तपुरका अध्यक्ष अनिता पाण्डे, स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा, सुयबिनायक नगरपालिकाको प्रशासकिय अधिकृत युवराज आचाय, गैसस भक्तपुरका सल्लाहकार जुना बस्नेत, निवतमान अध्यक्ष नारायण प्रसाद न्यौपानेका साथै गैसस कायसमिति परिवारको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी सबै जनाले नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापालाई दोसल्ला, माला र रुद्राक्षको मालाले सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा गैसस कायसमिति सहित जम्मा २० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

५. तीजको दर कार्यक्रम

मिति: २०८२ साउन ३० गते बुधबार

स्थान: गैसस संस्थाकै कार्यालय

गैसस भक्तपुरको कायसमितिको तीज २०८२ को दर कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा कायसमितिका सदस्यहरूले तीजको गीतमा नाचगान गनुका साथै तीजको शुभकामना दिदै रमाइलो गरि दर कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो ।

६. दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम

मिति: २०८२ असोज ३ गते शुक्रबार

स्थान : पाँचतल्ले मन्दिर टौमढी प्राङ्गण भक्तपुर

- सहभागी : गैसस भक्तपुरका अध्यक्ष अनिता पाण्डे, प्रहरी प्रभाग दरबार स्क्वायरका प्रमुख रमेश राई, टौमढी युथ क्लबका अध्यक्ष शिवराम भुजुका साथै गैसस भक्तपुरका कायसमिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, पत्रकार, प्रारम्भिक संस्थाका प्रतिनिधिहरू गरि ५० जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।

११ औं संविधान दिवस तथा जेन जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहिदहरूको आत्माको शान्तिका लागि श्रद्धाञ्जलीका लागि “दीप प्रज्ज्वलन” कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

७. लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान २०८२ को अवसरमा सचेतना कार्यक्रम

मिति: २०८२ मंसिर २३ गते मंगलबार

स्थान : जुद्ध बरूण यन्त्र भक्तपुरको हलमा

सहभागिता : गैसस भक्तपुरका अध्यक्ष अनिता पाण्डे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल, गैसस केन्द्रका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीमैया थापा, गैसस बागमती प्रदेश इन्चार्ज पहलमान श्रेष्ठ, जुद्ध बरूण यन्त्रका प्रमुख विजय प्रसाद धोभडेल, गैसस भक्तपुरका कायसमिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, पत्रकार, प्रारम्भिक संस्थाका प्रतिनिधिहरु गरि ५० जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।

८. भक्तपुरका प्रजिअलाई सामाजिक संस्थाको चिठ्ठी हस्तान्तरण

मिति: २०८२ मंसिर २३ गते मंगलबार

७७ औँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा “मानव अधिकार हामी सबैको अपरिहाय आधार” भन्ने मूल नाराका साथ गैरसरकारी संस्था महासंघ जिल्ला शाखा भक्तपुरका अध्यक्ष अनिता पाण्डेले मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा सबै पक्षको भूमिकाबारे जोड दिँदै, नागरिक संघसंस्थाले पुर्‍याउँदै आएको योगदानको कदर गन, नागरिक संघसंस्थामा माथि लगाइएका निराधार आरोपहरुको खण्डन गर्दै तोकिएको मितिमा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गन माग सहित राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा नीजि क्षेत्रबीच संवाद तथा सहकाय आवश्यक रहेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालमाफत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई नागरिक समाजको अनुरोध चिठ्ठी हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।

९. आमा समुह तथा युवा क्लबका सदस्यहरुलाई सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम

मिति: २०८२ पुष १४ गते सोमबार

स्थान : सुयविनायक वडा नं ५ को सामुदायिक भवनको हलमा

सहभागिता : गैसस भक्तपुरका अध्यक्ष अनिता पाण्डे, सुयविनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष राजकुमार जोशी, सुयविनायक नगरपालिकाका कायपालिका सदस्य कमला पोखरेल, सुनपा वडा नं ५ का वडा सदस्य गिता बिसुर्खे, गैसस केन्द्रका सामाजिक सुरक्षा परियोजनाका संयोजक अभिशेष शाह, गैसस भक्तपुरका सचिव लक्ष्मी काकी अधिकारी, सुयविनायक वडा नं ५ का आमा समुहका प्रतिनिधि तथा युवा क्लबका प्रतिनिधि, गैसस भक्तपुरका कायसमिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, पत्रकार, प्रारम्भिक संस्थाका प्रतिनिधिहरु गरि ४५ जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।

१०. सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निवाचन प्रक्रिया र युवाको सहभागिता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम

मिति: २०८२ फागुन १० गते आइतबार

स्थान : जुद्ध वारुण यन्त्र भक्तपुरको हलमा

सहभागिता : गैसस भक्तपुरका अध्यक्ष अनिता पाण्डे, गैसस केन्द्रका अध्यक्ष अजुनकुमार भट्टराई, गैसस केन्द्रिय महासचिव देवी खड्का र सचिव किरण थापा, गैसस बागमती प्रदेश इन्चाज पहलमान श्रेष्ठ, निवाचन कार्यालयका सुचना अधिकारी भिबहादुर बि.सी., जिल्ला समन्वय समिति सदस्य तथा सामाजिक संघ सस्था संयोजक मन्जु काकी र गैसस भक्तपुरका कायसमिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, पत्रकार, प्रारम्भिक संस्थाका प्रतिनिधिहरु गरि ४५ जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।

११. सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गैससको सहजिकरण

मिति: २०८२ चैत्र १८ र १९ गते २०८३ साउन ६ र ७ गते

स्थान : सूयविनायक नगरपालिकाको वडा ५ कार्यालय

सहभागिता : गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा भक्तपुरमा सञ्चालित universal social protection floors परियोजना अन्तर्गत रहेर गैसस भक्तपुरले सूयविनायक नगरपालिकाको वडा ५ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सहजिकरण गरिएको थियो

सूयविनायक नगरपालिकाको वडा नं ५ को कार्यालयले माघ, फागुन र चैत महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अशत जो बैकसम्म गएर भत्ता बुझ्न सक्दैन उनीहरूको सहजताका लागि भन्नेउद्देश्यका साथ वडाबाट भत्ता प्रदान गरिएको थियो । वडा कार्यालय परिषरबाट एनआइएमबि बैकका दुई जना कर्मचारीहरू रहेर वडाको प्रतिनिधि एक जना, सुरक्षाकमी दुई र गैसस प्रतिनिधिको रोहबरमा भत्ता प्रदान गरिएको थियो । दुई दिने सुरक्षा भत्ता वितरणमा वडा कार्यालय परिषरबाट जम्मा १८४ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको थियो । जुन पहिलाको वितरण तुलनामा कम रहेको बैकका प्रतिनिधिहरूबाट जानकारी गराउनु भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयोगकर्ताहरूले बिहान सबै वडा कार्यालयमा आफ्नो पाक बुक लाइनमा राखेर वितरणको समयमा भत्ता बुझ्न आउने गरेको पाइएको थियो । २०८३ साउन १३९ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको थियो

१२. सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धि परियोजना अनुगमन तयारी बैठक

मिति: २०८२ जेठ १२ गते मंगलबार

स्थान : सूयविनायक नगरपालिकाको वडा ५ कार्यालय

सहभागिता : गैसस भक्तपुरका अध्यक्ष अनिता पाण्डे, सूयविनायक नगरपालिका वडा नं ५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशी, सुनपा वडा नं ५ का सहलेखापाल तथा सामाजिक सुरक्षा वितरण शाखाका अनिता खत्री र राजेश्वरी धांजु, सामाजिक सुरक्षा परियोजना संयोजक अभिशेष शाह, महिला समुहका प्रतिनिधिहरू, युवा समुहका प्रतिनिधि, परियोजना स्वयंसेवकहरूको उपस्थिति रहेको छ ।

१३. संस्थाको २१ औं वार्षिक साधारणसभा, स्मारिका विमोचन तथा नागरिक सम्मेलन कार्यक्रम

मिति: २०८२ जेठ १४ गते बिहिबार

स्थान : शंखधर बैक्वेट, थिमी

सहभागिता : गैसस महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष अनिता पाण्डे, माननीय सांसद बागमती प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा, गैसस केन्द्रका अध्यक्ष अजुनकुमार भट्टराई, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रजिअ विनोदकुमार खड्का, गैसस केन्द्रिय महासचिव देवी खड्का, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य तथा गैसस संयोजक मञ्जु काकी, गैसस बागमती प्रदेश इन्चाज पहलमान श्रेष्ठ, गैसस बागमती प्रदेश सचिव नरेश श्रेष्ठ, गैसस निवर्तमान अध्यक्ष नारायण प्रसाद न्यौपाने लगायत कार्यसमितिका सदस्यहरू, विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू, पत्रकारहरूको पनि उपस्थिति रह्यो ।



१४. सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धि परियोजना अनुगमन बैठक

मिति: २०८२ जेठ १४ गते बिहिबार

स्थान : सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा ५ कार्यालय

सहभागिता : गैसस भक्तपुरअध्यक्ष अनिता पाण्डे, गैसस भक्तपुरका उपाध्यक्ष रमेशगिरी र सचिव लक्ष्मी काकी अधिकारी, सूर्यविनायक नगरपालिका उपप्रमुख सरिता भट्टराई, सुनपा वडा नं ५ का प्रतिनिधि राजेश्वरी धांजु, सामाजिक सुरक्षा परियोजना डोनर अनुप सुकुमाराल र संयोजक अभिशेष शाह, महिला समूहका प्रतिनिधिहरु, युवा समूहका प्रतिनिधि, परियोजना स्वयंसेवकहरुको उपस्थिति रहेको छ ।

बैठकमा सुनपा वडा नं ५ मा परियोजनाको अवस्था कस्तो छ, यसले कस्तो असर पुर्याएको छ, स्थानीय तह वडाको काम गराई कस्तो छ, स्थानीय नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बिमा काम गराइ कस्तो छ र आगामी योजना कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा छलफल गरियो छ ।

१५. रजोनिवृत्ती सम्बन्धि सचेतनामूलक कार्यक्रम

मिति: २०८२ जेठ २७ गते बुधबार

स्थान :

सहभागिता : जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरको आयोजना तथा गैरसरकारी संस्था महासंघ भक्तपुर शाखाको समन्वयमा महिला दिदिबहिनीमा ४० र ४५ कटेफछि महिनावारी सुक्ने समस्या सम्बन्धि जिल्ला क्रियाशिल संघसंस्थासंगको समन्वय र सहकायमा रजोनिवृत्ती सम्बन्धि सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको जसमा मनोपोज अथात रजोनिवृत्ती के हो यो कुन उमेर हुन्छ यसबाट के के समस्या आउने , यसका लक्षणहरु के के हुन्, यसका असर के के हुन् र यसका समाधानका उपायहरुको बिषयमा डाक्टरले प्रस्तुतीकरण गरि खुल्ला रुपमा छलफल गरि अन्तरक्रिया गरिएको थियो । कार्यक्रममा ४६ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

१६. “नागरिक समाज र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध विषयक अन्तरक्रिया” कार्यक्रम

मिति: २०८२ असार १२ गते मंगलबार

स्थान : शंखधर बैक्वेट, थिमी

सहभागिता : गैसस भक्तपुरको आयोजना तथा मध्यपुरथिमी नगरपालिकाको सहयोगमा गैसस अध्यक्ष अनिता पाण्डे, मध्यपुरथिमी नगरपालिकाका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र प्रसाद भट्ट, गैसस केन्द्रका उपमहासचिव किरण थापा, मध्यपुर थिमी नगर पालिका वडा नं ७ का वडा अध्यक्ष कृष्ण कुमार प्रजापति, मध्यपुर थिमीका महिला बालबालिका सामाजिक समावेशीकरण शाखा प्रमुख रजिया चौधरी, गैसस काठमाण्डौका अध्यक्ष राम भट्टराई, गैसस भक्तपुरका सल्लाहकार तथा सूयविनायक नगरपालिकाका पूर्व उप-प्रमुख जुना बस्नेत, गैसस भक्तपुरका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण प्रसाद न्यौपाने लगायत कायसमितिका सदस्यहरु, विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरु, पत्रकारहरुको पनि उपस्थिति रहेको ।

१७. जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक

मिति: २०८२ असार २२ गते

स्थान : जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल

सहभागिता : जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको आयोजना तथा गैर सरकारी संस्था महासंघ भक्तपुर शाखाको सहकायमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री बिनोद कुमार खड्काज्यूको अध्यक्षता जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् तयारीका सवालमा बैठक तथा अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरियो जसमा विपद् व्यवस्थापन समितिमा भएका सबै सरकारी निकायको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।

संस्थाका सबल पक्षहरू (Strengths)

- सामाजिक अधिकारका लागि शसक्त सहभागीता
 - सचेतना र शसक्तीकरण अभियानमा सहभागीता
 - सरकारी संयन्त्र हरु सँग सहकाय
- (लागु औसध, बिपद ब्यवस्थापन र स्वास्थ्य अभियान) मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र स्वास्थ्य कार्यालय तथा स्थानीय सरकार सँग सहकाय
- स्थानीय सरकारवाट सहयोग र सहकाय

संस्थाका सबल पक्षहरू (Strengths)

नागरिक अधिकार र सशक्तिकरण

नागरिक समाजको अधिकार, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विपद् व्यवस्थापनमा निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिका। सदस्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र अधिकारका लागि संगठित पैरवी।

बहुपक्षीय साझेदारी र सहकार्य

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तह (नगरपालिकाहरू) र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग उच्च तहको समन्वय, विश्वास र सहकार्य स्थापित।

समस्या तथा चुनौतीहरू

- सवै सदस्य संस्थाहरूलाई सक्रिय गराउन नसक्नु
- जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दता भएका सवै सघ संस्था लाई आवद्ध गराउन नसक्नु
- संस्थाहरूको परियोजनामा कमी
- संस्थामा आर्थिक दिगोपनको कमी
- सवै सरकारी निकायबाट सहयोग प्राप्त नहुने
- नियम कानुन माफत सामाजिक आन्दोलन कमजोर पान खोज्नु

समस्या तथा चुनौतीहरू

- ▲ संस्थागत सक्रियता:
- आबद्धताको दायरा:
- ▲ वित्तीय दिगोपना:
- ▲ नीतिगत जटिलता:

जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसँगको अपेक्षा

- उद्देश्य मिल्ने संस्था तथा निकायहरूले बृहत् रूपमा संयुक्त कार्यक्रम गर्नुपर्ने।
- स्थानीय निकायहरूले गैरसरकारी संस्था (गैसस) महासंघ भक्तपुरलाई बजेटसहित छुट्टै कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिबाट बेलाबेलामा भेला गराई अन्तरक्रिया तथा छलफल गराउने कार्य भएमा अझ प्रभावकारी हुने।
- जिल्लाभन्दा बाहिरबाट आएका गैरसरकारी संस्थाहरूले गैसस भक्तपुरसँग समन्वय गरी आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न/गराउन समन्वयकारी भूमिका निभाउनुपर्ने।
- जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रले सरकारी निकाय तथा स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने।
- स्थानीय निकायहरूबाट गैसस महासंघ नेपाल, भक्तपुर शाखालाई नियमित रूपमा बजेट व्यवस्था भएमा जिल्ला शाखाबाट गरिने कार्य आगामी दिनमा सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन सकिने।
- सबै स्थानीय निकायमा गैसस हेल्पडेस्क खडा गर्नुपर्ने।

केही कार्यक्रमका झलकहरु
वाषिक योजना तर्जुमा, गोष्ठी कार्यक्रम



सामुदायिक सरोकारवालाहरूसंग साझेदारी र छलफल बैठक



बालविवाह, उमेर नपुग्दै हुने विवाह र जबरजस्ती हुने
विवाह अन्त्यको लागि नागरिक समाज
संघसंस्थाहरूको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया



बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम



तीज कार्यक्रम



दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम



लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १५ दिने अभियान २०८२ को अवसरमा सचेतना कार्यक्रम



भक्तपुरका प्रजाअलाई सामाजिक संस्थाको चिट्ठी हस्तान्तरण



आमा समुह तथा युवा क्लबका सदस्यहरुलाई सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम



सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निवाचन प्रक्रिया र युवाको सहभागिता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम





२१ औं वार्षिक साधारणसभा, स्मारिका विमोचन तथा नागरिक सम्मेलन कार्यक्रम





सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा पैरवी योजना विषयक अन्तरक्रिया तथा ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रम





नागरिक समाज र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध
विषयक अन्तरक्रिया”



जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक



गैसस केन्द्रको ३१ वौं साधारणसभामा गैसस भक्तपुर
जिल्ला बागमती प्रदेश अन्तर्गत उत्कृष्ट जिल्लाबाट
सम्मानित



वाषिक समिक्षा कार्यक्रम प्रतिवेदन २०८२/८३

गैरसरकारी संस्था महासंघ (NGO Federation of Nepal)
जिल्ला साखा भक्तपुर
Sajan Shrestha
sajan.shrest@gmail.com
9841282312
Thank you



नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुर जिल्ला शाखा
प्रगति प्रतिवेदन

क्र.स	कार्यक्रमको नाम
	संगठन तथा जनशक्ति समिति
क.	जिल्ला सभा तथा बैठक
१	जिल्ला कार्य समितिको बैठक- ६ पटक
ख	उपशाखा क्षमता विकास
१.	उपशाखा क्षमता विकास तथा सशक्तिकरण तालिम • पुनर्ताजगी तालिम • विपद सम्बन्धि तालिम • तनाव व्यवस्थापन अभिमुखीकरण • स्वास्थ्य बुद्धिबली सम्बन्धि अभिमुखीकरण • उमेर मैत्री सहर सम्बन्धि अभिमुखीकरण

क्र.स	कार्यक्रमको नाम
३	उपशाखा अनुगमन तथा मुल्यांकन
४	स्वयंसेवक अभिलेख तयार
५	रेडक्रस अभिमुखिकरण
६	स्वयंसेवक बीमा सेवा
ग	समितिहरूको बैठक
१	विषयगत समितिको बैठक
२	प्रशिक्षण संचालनको व्यवस्थापन १. प्राथमिक उपचार २. प्रशिक्षकहरूको भेला ३. हेरचाहकर्ता तालिम

क्र.स	कार्यक्रमको नाम
	दिवसहरु
९	विश्व रेडक्रस दिवस
१०	नेपाल रेडक्रस दिवस
११	रक्तदाता दिवस
१२	अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस
१३	विश्व ज्येष्ठ नागरीक दिवस
१४.	मानसिक स्वास्थ्य दिवस
प्रत्येक स्वस्थ युवायुवतीले आफ्नो १८ औं जन्मोत्सव संगसंगै रक्तदानको शुभारम्भ गरौं ।	

क्र.स	कार्यक्रमको नाम
	तालिमहरु
१.	नेतृत्व विकास तालिम
२.	सीपमुलक प्रशिक्षण(महिनावारी कपडाको प्याड) तालिम बनाउने जस्ता)
३.	उपशाखा जिल्ला शाखा अर्न्तक्रिया
४.	प्राथमिक उपचार तालिम
५.	रक्तसंचार प्राविधिकहरुलाई तालिम(नेरेसो केन्द्र र NPHL)
६.	व्यवहार परिवर्तन तालिम
७.	समुदाय स्तरीय स्वास्थ्य बुढ्यौली तालिम

क्र.स	कार्यक्रमको नाम
	जुनियर युवा समिति
१.	जुनियर सर्कल गठन-पुनर्गठन
२.	युवा सर्कल गठन
३.	जुनियर युवाहरुलाई तालिम क) प्राथमिक उपचार
४.	विद्यालय स्तरीय प्राथमिक उपचार तालिम संचालन
५.	नंखेल उपशाखाका ४ र नगरकोट उपशाखाका ५ युवाहरुलाई Youth in climate entrepreneurship अर्न्तगत प्रत्येक लाई रु.५०,०००। व्यवसाय संचालनका लागि सहयोग ।
६.	व्यवसाय संचालन तथा व्यवसायीक प्रस्तावना लेखन सम्बन्धि तालिम ।

रेडक्रसका ७ सिद्धान्तहरु :
१.मानवता २.निष्पक्षता ३.तटस्थता ४.स्वाधीनता
५.स्वयंसेवा ६.एकता ७.विश्वव्यापकता

क्र.स	कार्यक्रमको नाम
	विपद् व्यवस्थापन समिति
१	राहत वितरण सम्बन्धि अभिमुखिकरण
२	राहत वितरण अनुगमन-निरीक्षण
३	राहत सामग्री अद्यावधिक गर्ने(उपशाखा स्तरीय)
४	गोदाम घरको व्यवस्थापन
५	जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक
६.	जिल्ला मौसमी पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक
७.	स्वसेवक परिचालन तथा विपद् प्रतिकार्य
८.	समुदाय स्तरीय विपद् जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धि तालिम

क्र.स	कार्यक्रमको नाम
	स्वास्थ्य सेवा समिति
१.	स्वास्थ्य सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहयोग पर्चा,पम्प्लेट वितरण ढुङ्गी सम्बन्धी
२.	प्राथमिक उपचार शिविर र सेवा प्रदान
३.	प्रबर्द्धनात्मक प्राथमिक उपचार संचालनको प्रचार प्रसार
४.	ज्येष्ठ नागरीक लक्षित स्वास्थ्य शिविर
५.	मनोसामाजिक सहायता तालिम
६.	हेरचाहकर्ता तालिम
७.	Basic life support तालिम भक्तपुर अस्पतालका चिकित्सकहरुका लागी

क्र.स	कार्यक्रमको नाम
	रक्तसंचार सेवा
१	जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु(घरदैलो)
२	सुचना,शिक्षा र संचारका सामाग्री प्रकाशन तथा वितरण
३	रगत संकलन :२२६९८ पिन्ट
४	रक्त तत्व निमार्ण (प्याक्डसेल,प्लाज्मा,प्लेटलेट्स,क्रायो) : ४०४६० पिन्ट
५	रक्तदाता व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुलाई सम्मान तथा प्रशंसापत्र वितरण
६	सहकारी तथा अन्य संघ संस्थामा रक्तदाता उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम संचालन
७	भक्तपुर जिल्ला स्थित ४ वटै नगरपालिकाबाट सोधभर्ना गर्ने गरी नगरपालिका स्थायी बासीन्दाहरुका लागि निशुल्क रगत तथा रक्ततत्व वितरण ।
८	वाग्मती प्रदेशका सुचिकृत अस्पतालका बिरामीहरुलाई निशुल्क रगत तथा रक्ततत्व वितरण ।विर अस्पतालका थालेशिमियाका रोगीहरुलाई बिर अस्पतालबाट सोधभर्ना हुने गरी निशुल्क रगत तथा रक्ततत्व वितरण ।

क्र.स	कार्यक्रमको नाम
	संचार मानवीय मूल्य प्रवर्द्धन र सुचना संचार
१.	रेडक्रस तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन सम्बन्धि अभिमुखिकरण
२.	एफ एम रेडियो कार्यक्रम
३.	स्मारिका प्रकाशन(रक्त सञ्चार स्मारिका प्रकाशन),पर्चा(ब्रोसर) बुलेटिन प्रकाशन
४.	हटलाइन सेवा ११३०
५.	माईकिङ्ग : बाढि,पहिरो,हैजा,डेंगी तथा अन्य जनचेतनामूलक सन्देश
६.	सामाजिक संजालको प्रयोग गरी जनचेतामूलक जानकारी प्रदान ।

क्र.स	कार्यक्रमको नाम
१	गैह्र खाद्य सामग्री वितरण- ५३ थान
२	त्रिपाल मौजाद : ९५ थान
३	त्रिपाल वितरण- ७७ थान
४	कम्वल मौजाद-२०० थान
५	शव व्यवस्थापन भोला: ५० थान
६	जेरी क्यान : ६० थान
७	अस्थायी शौचालय : २० थान
८	सेल्टर किट : ४ थान
९	साबेल : ३० थान
१०	स्ट्रेचर : ११ थान
११	बुट : २० थान

अनुकरणीय कार्य

- ❖ नेरेसो भक्तपुर जिल्ला शाखा रक्तसंचार सेवाले भक्तपुर जिल्लाका ४ वटै नगरपालिकासँग को सहकार्यमा नगरपालिकाहरूले सोधभर्ना गर्ने गरी रगत तथा रक्ततत्व आवश्यक पर्ने आफ्ना नगरवासीन्दाहरूका लागि निशुल्क रगत तथा रक्ततत्व वितरण को सम्झौता नविकरण गरिएको ।
- ❖ भक्तपुर जिल्लामा डेङ्गीको पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका कार्यहरु संचालन गरिएको ।
- ❖ चाँगुनारायण नगरपालिका र सुर्यविनायक नगरपालिकासँग को साभेदारी र स्विस रेडक्रसको सहयोगमा चाँगुनारायण नगरपालिका र सुर्यविनायक नगरपालिकाका जेष्ठ नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य बुढ्यौलीका लागि साहारा परियोजना संचालन
- ❖ जेन्जी आन्दोलनमा प्राथमिक उपचार सेवा प्रदान ।
- ❖ Basic life support तालिम संचालन

मुख्य समस्या र चुनौतीहरू

❖ स्थानीय सरकार, विपद व्यवस्थापन समितिमा रेडक्रस पनि सदस्य रहेकोले विपद सम्बन्धि सम्पूर्ण तालिमहरू रेडक्रसले गर्न सक्ने, दक्ष प्रशिक्षक भएको तर तालिमहरूको प्रकृया जिल्ला बाहिरका संस्थाहरूलाई अवसर दिइएको ।

अपेक्षा (जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्र)

❖ स्थानीय सरकारहरूले रक्तदान कार्यक्रम (सङ्कलन) को लागी आवश्यक सवारी साधन सहयोग गरेको खण्डमा भक्तपुरको जिल्लाको नाम तथा सेवालाई अभि उच्च पार्न सकिनेछ ।

❖ भक्तपुर जिल्लामा अवस्थित विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई नगरपालिका तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले आफुसँग आवद्ध भएका संघ संस्थाहरूलाई वार्षिक कार्ययोजना बनाउन लगाई सामाजिक सेवा अर्न्तगत विपद व्यवस्थापन, रक्तदान सम्बन्धि उत्प्रेरणात्मक, रगत संकलन, प्राथमिक उपचार जस्ता तालिमहरू आयोजना गर्न पहल गर्ने ।

जुनियर तथा युवा रेडक्रस सर्कलद्वारा संचालित गतिविधिहरु



प्राथमिक उपचार तालिम



विद्यालय स्तरीय प्राथमिक उपचार तालिम : ७ वटा

प्राथमिक उपचार सेवा संचालन



एम्बुलेन्स तथा शव वाहन संचालन



बढि तथा पहिरो प्रतिकार्य



राहत वितरण



सरस्वतीखेल उपशाखा



बालकोट उपशाखा



झौखेल उपशाखा




ताथली उपशाखा

स्वास्थ्य बुद्धौलीका लागी सहारा परियोजना



परिणाम स्तरका नतिजाहरु

परिणाम १



परिणाम २

नतिजा: २ वृद्धहरूका लागि सेवा पहुँचमा सुधार भएको हुनेछ ।



आउटपुट २.१ - स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा वृद्ध मानिसहरूलाई प्रदान गरिएको हुनेछ ।

- १४४ घरघुरी स्वास्थ्य जाँच
- २००१ बना स्वास्थ्य जाँच सामाग्री

आउटपुट २.२ - गैर-स्वास्थ्य सेवाहरू (सामाजिक सुरक्षा, यात्रा सहजियत आदि) प्रभावकारी रूपमा वृद्ध मानिसहरूलाई प्रदान गरिएको हुनेछ ।

- १४३९७ जना सामाग्री
- ५८३६ जना बिमा ना बाबुद

आउटपुट २.३ - स्वस्थ वृद्धावस्थालागि सुविधा र पूर्वाधार सुधार भएको हुनेछ ।

- ९२ सार्वजनिक भवनको सेवाजोबा
- ९ वटै स्वास्थ्य चौकीहरूको शीचालयमा grab bars जडान र ज्येष्ठ नागरीक वारिअत सिट जडान



परिणाम ३

नतिजा: ३ वृद्धवृद्धाहरू प्रतिको सामुदायिक व्यवहार र कार्यमा सकारात्मक परिवर्तन भएको हुनेछ ।



आउटपुट ३.१ - वृद्ध व्यक्तिहरूको सामुदायिक क्लब कार्यात्मक छ ।

- ९ ज्येष्ठ नागरीक निवन चौतारी कार्यात्मक रहेको ।
- स्वयंसहायता समूह गठन गरेको ।
- ९ वटै ज्येष्ठ नागरीक निवन चौतारीको वार्षिक योजना कार्यान्वयन भएको ।

आउटपुट ३.२ - सेवा प्रदायक, नगरपालिका र रेडक्रसका कर्मचारी/स्वयंसेवक र अधिकारीहरू सुस्थित, प्रशिक्षित, र सहकार्यमा रहने छन् ।

- ३६२ करोडको बजेटको कार्यशाला ।
- ३१ बना स्वास्थ्य कर्मचारी तथा स्वसेवकहरू स्वास्थ्य बुद्धिजीवीमा तालिम प्राप्त ।
- १२ बना रेडक्रस स्वसेवकहरू स्वास्थ्य बुद्धिजीवी सम्मिलित तालिम प्राप्त गरेको ।

आउटपुट ३.३ - वृद्ध मानिसहरूको सेवा गर्ने समुदायको क्षमता, व्यवहार परिवर्तन भएको हुनेछ ।

- १८४० जना सामाग्री ।



जेठ ३१ गते विश्व रक्तदाता दिवस



 जय रेडक्रस



We are very happy to share some wonderful news with you all. Our work on SOKMA (Healthy Aging) implemented in Chaparunagar Municipality, has been published in the IRMS online. Please take a moment to read through the piece and share your thoughts.



NEOSUMERIO

Promoting Healthy Aging: Collaborative Efforts in striving for Age-Friendly Cities in Nepal

धन्यवाद!

यदि यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा, सुझाव वा थप जानकारी
आवश्यक भएमा, कृपया हाम्रो संस्थाको इमेल
nrcsbktdc2025@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।
हामी तपाईंलाई आवश्यक सहयोग गर्न सधैं तत्पर छौं ।